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BOWON -

Paatosehdotus

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta paattanee merkita tiedoksi
HKL:n, HKL-Liikelaitoksen, HKL-Raitioliikenteen ja HKL-Metroliikenteen
osavuosikatsaukset 1.1. — 31.3.2012.

Tiivistelma
Raportointikauden merkittavimmat tapahtumat

HKL:n johtokunnan 11.3.2010 hyvaksyman HKL:n tavoiteohjelman
toteuttaminen jatkui. Strategiaseminaarissa 31.1.-1.2. tavoiteohjelmaa
paivitettiin tavoiteohjelmakauden 2012 — 2015 osalta. Tavoiteohjelman
paivitys on tarkoitus kasitella johtokunnan kesaseminaarissa
syyskuussa.

Herttoniemen valvomorakennus ja Katajanokan terminaali valmistuivat.
Herttoniemen valvomon kayttéonotto on kuitenkin viivastynyt
automaattimetroprojektin myohastymisen vuoksi eika suunniteltua
kaikkien valvomotoimintojen muuttoa uuteen valvomoon ole voitu
toteuttaa. Varsinaisen metrovalvomon ja teknisen valvomon muutot
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voivat tapahtua vasta syksylla 2012. Ainoastaan
jarjestyksenpitovalvomo on muuttanut uuteen valvomorakennukseen.

Metrovarikon laajennustydt jatkuivat. Osavuosikauden aikana
kaynnistyi Siilitien metroaseman peruskorjaus ja Ruoholahden
metroaseman liukuportaiden peruskorjaus.

Automaattimetron tilanne kavi osavuoden aikana entista
vakavammaksi. 13.1.2012. allekirjoitettiin Siemensin kanssa
neuvottelumuistio, jossa sovittiin, etta osapuolet neuvottelevat ns.
puoliautomaattiratkaisusta, jossa junat kulkevat automaattisesti mutta
kuljettajat sailyvat junissa. Puoliautomaattiratkaisun avulla pyrittiin
saamaan pysahtyneeseen tilaan ajautunut projekti jalleen liikkeelle.
Neuvotteluja kaytiin tiiviisti 18.3. asti, jolloin kavi ilmi, etta osapuolet
eivat paasseet sopimukseen puoliautomaattiratkaisusta ja
neuvottelumuistion mukaan talldin palattiin alkuperaisen sopimuksen
toteuttamiseen. Koska alkuperaisen projektin toteuttaminen
suunnitellussa aikataulussa, suunnittelussa kustannusraamissa ja
suunnitellussa teknisessa toteutuksessa ei nayta mahdolliselta paatti
johtokunta kokouksessaan 15.4.2012 oikeuttaa HKL:n purkamaan
sopimuksen. Sopimusta ei viela ole purettu, vaan Siemensin kanssa
kaydaan viela huhtikuun aikana neuvottelut alkuperaisen sopimuksen
toteuttamisen mahdollisuuksista.

Lansimetron suunnittelu on laajasti kaynnissa. Ajotunneleita oli
maaliskuun loppuun mennessa louhittu 4.329 m (79 % ajotunneleiden
kokonaispituudesta). Ratatunneleista oli maaliskuun loppuun
mennessa louhittu 10.419 m (38 % kokonaispituudesta).

Uusien raitiovaunujen suunnittelu jatkui. Toimittajan toteuttamaa
vaunun "makettia”, puusta tehdyn 1/1-mittakaavassa olevaa puumallia,
on hyddynnetty vaunun sisatilojen yksityiskohtaisessa suunnittelussa.
Katsausjakson aikana vaunun design on ly6ty lukkoon ja ensimmaisen
vaunun rakentaminen on alkanut. Sopimuksen mukaan Transtech Oy
toimittaa HKL:lle 40 raitiovaunua siten, etta kaksi ensimmaista
testivaunua toimitetaan HKL:lle kevaalla 2013 ja varsinaiset toimitukset
ajoittuvat vuosille 2015-2018. Sopimus sisaltaa myos kolme optiota
yhteensa 90 vaunun toimittamisesta vuosien 2018-2026 aikana.

Metrovaunujen hankintaprosessi jatkui, mutta aiemmasta arviosta
(joulukuu 2010) poiketen hankintapaatés voidaan tuoda johtokunnan
kasiteltavaksi vasta kesakuussa 2012.

Talousarvion sitovat tavoitteet

HKL:n sitovat toiminnalliset tavoitteet vuonna 2012 ovat:
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Henkilosto

— Tilikauden tulos vahintaan nolla.

— Raitio- ja metroliikenteen asiakastyytyvaisyys vahintadan vuoden
2010 tasolla (Raitio 2010: 3,86, Metro 2010: 4,16).

— Raitioliikenteen luotettavuus on 99,85 % ja metroliikenteen
99,96 %.

— Yleisilla alueilla suoritettavien kaivutoiden toteuttaminen
lupaehdoissa edellytettyjen tavoiteaikojen puitteissa.

Liikennelaitos ennakoi paaosin saavuttavansa talousarvion sitovat
tavoitteet. Tilikauden tulosennuste on tavoitetta parempi. Alkuvuonna
raitioliikenteen luotettavuus on pysynyt tavoitteessa, mutta
metroliikenteen luotettavuus on hieman jadmassa tavoitteesta. Myos
raitioliikenteen asiakastyytyvaisyyden tavoite ollaan saavuttamassa,
mutta metroliikenteessa ennakoidaan jaatavan
asiakastyytyvaisyystavoitteesta. Kaivutdiden arvioidaan toteutuvan
asetetuissa aikatauluissa.

HKL:n henkilostomaara oli 1 019 henkil6d 31.3.2012 (31.3.2011: 1
007). Vuoden 2011 lopussa henkildstomaara oli 1 014. Keskimaarin
tammi-maaliskuussa henkil6ita oli 1 014, kun vastaavalla kaudella
vuonna 2011 henkildita oli keskimaarin 999.

Kayttotalous

Koko vuoden liikevaihdon arvioidaan olevan 143,4 milj. euroa el
hieman tulosbudjettia vahemman. Liikevaihto koostuu HSL:Ita
laskutettavista raitio-, metro- ja lauttaliikenteen liikenndintituloista seka
joukkoliikenneinfran yllapitotuloista. Kaupungin tukea HKL arvioi
kaytettavan 3,0 milj. euroa vuonna 2012 (TB: 4,0), tukea tarvitaan
budjetoitua vahemman korkomenojen kattamiseen.

Henkildstokuluja on toteutumassa 0,6 milj. euroa budjettia vahemman.

Rahoituskuluja on toteutumassa 0,9 milj. euroa budjetoitua vahemman.
Investoinnit eivat ole toteutumassa budjetissa arvioidussa aikataulussa
ja korkotaso on budjetointivaiheessa ennakoitua alhaisemmalla tasolla.

Koko vuoden tulosennuste ennen tilinpaatossiirtoja on 2,6 milj. euroa
eli 0,1 milj. euroa budjetoitua parempi.

HKL:n koko vuoden tulosennuste tilinpaatossiirtojen jalkeen on 0,6 milj.
euroa ylijagamainen, kun budjetoitu tulos on 0.

Investoinnit ja rahoitus
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Investointien toteutumisennuste on 132,1 milj. euroa, kun tulosbudjetin
investoinnit ovat 152,4 milj. euroa. Budjetoiduista uusien
metrovaunujen ennakkomaksuista (17,3 milj. euroa) arvioidaan
toteutuvan 5,8 milj. euroa. Investointiennuste tarkentuu, kun metron
kulunvalvonnan lopullisesta toteuttamisratkaisu paatetaan kevaan
aikana.

Tilikauden suurimmat investoinnit ovat metrovarikon rakentaminen 16,1
milj. euroa ja Jokeri 2 tunnelin rakentaminen 13,6 milj. euroa.

HKL nostaa uutta ulkoista lainaa 101,5 milj. euroa vuonna 2012.

Esittelija esittaa, etta johtokunta paattaa merkita tiedoksi HKL:n, HKL-
Liikelaitoksen, HKL-Raitioliikenteen ja HKL-Metroliikenteen
osavuosikatsaukset 1.1. — 31.3.2012.
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