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§ 78
HKL:n talouden osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2012
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Päätösehdotus

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päättänee merkitä tiedoksi 
HKL:n, HKL-Liikelaitoksen, HKL-Raitioliikenteen ja HKL-Metroliikenteen 
osavuosikatsaukset 1.1. – 31.3.2012.

Tiivistelmä

Raportointikauden merkittävimmät tapahtumat

HKL:n johtokunnan 11.3.2010 hyväksymän HKL:n tavoiteohjelman 
toteuttaminen jatkui. Strategiaseminaarissa 31.1.-1.2. tavoiteohjelmaa 
päivitettiin tavoiteohjelmakauden 2012 – 2015 osalta. Tavoiteohjelman 
päivitys on tarkoitus käsitellä johtokunnan kesäseminaarissa 
syyskuussa.

Herttoniemen valvomorakennus ja Katajanokan terminaali valmistuivat. 
Herttoniemen valvomon käyttöönotto on kuitenkin viivästynyt 
automaattimetroprojektin myöhästymisen vuoksi eikä suunniteltua 
kaikkien valvomotoimintojen muuttoa uuteen valvomoon ole voitu 
toteuttaa. Varsinaisen metrovalvomon ja teknisen valvomon muutot 
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voivat tapahtua vasta syksyllä 2012. Ainoastaan 
järjestyksenpitovalvomo on muuttanut uuteen valvomorakennukseen. 

Metrovarikon laajennustyöt jatkuivat. Osavuosikauden aikana 
käynnistyi Siilitien metroaseman peruskorjaus ja Ruoholahden 
metroaseman liukuportaiden peruskorjaus.

Automaattimetron tilanne kävi osavuoden aikana entistä 
vakavammaksi. 13.1.2012. allekirjoitettiin Siemensin kanssa 
neuvottelumuistio, jossa sovittiin, että osapuolet neuvottelevat ns. 
puoliautomaattiratkaisusta, jossa junat kulkevat automaattisesti mutta 
kuljettajat säilyvät junissa. Puoliautomaattiratkaisun avulla pyrittiin 
saamaan pysähtyneeseen tilaan ajautunut projekti jälleen liikkeelle. 
Neuvotteluja käytiin tiiviisti 18.3. asti, jolloin kävi ilmi, että osapuolet 
eivät päässeet sopimukseen puoliautomaattiratkaisusta ja 
neuvottelumuistion mukaan tällöin palattiin alkuperäisen sopimuksen 
toteuttamiseen. Koska alkuperäisen projektin toteuttaminen 
suunnitellussa aikataulussa, suunnittelussa kustannusraamissa ja 
suunnitellussa teknisessä toteutuksessa ei näytä mahdolliselta päätti 
johtokunta kokouksessaan 15.4.2012 oikeuttaa HKL:n purkamaan 
sopimuksen. Sopimusta ei vielä ole purettu, vaan Siemensin kanssa 
käydään vielä huhtikuun aikana neuvottelut alkuperäisen sopimuksen 
toteuttamisen mahdollisuuksista.

Länsimetron suunnittelu on laajasti käynnissä. Ajotunneleita oli 
maaliskuun loppuun mennessä louhittu 4.329 m (79 % ajotunneleiden 
kokonaispituudesta). Ratatunneleista oli maaliskuun loppuun 
mennessä louhittu 10.419 m (38 % kokonaispituudesta).

Uusien raitiovaunujen suunnittelu jatkui. Toimittajan toteuttamaa 
vaunun ”makettia”, puusta tehdyn 1/1-mittakaavassa olevaa puumallia, 
on hyödynnetty vaunun sisätilojen yksityiskohtaisessa suunnittelussa. 
Katsausjakson aikana vaunun design on lyöty lukkoon ja ensimmäisen 
vaunun rakentaminen on alkanut. Sopimuksen mukaan Transtech Oy 
toimittaa HKL:lle 40 raitiovaunua siten, että kaksi ensimmäistä 
testivaunua toimitetaan HKL:lle keväällä 2013 ja varsinaiset toimitukset 
ajoittuvat vuosille 2015-2018. Sopimus sisältää myös kolme optiota 
yhteensä 90 vaunun toimittamisesta vuosien 2018-2026 aikana.

Metrovaunujen hankintaprosessi jatkui, mutta aiemmasta arviosta 
(joulukuu 2010) poiketen hankintapäätös voidaan tuoda johtokunnan 
käsiteltäväksi vasta kesäkuussa 2012.

Talousarvion sitovat tavoitteet

HKL:n sitovat toiminnalliset tavoitteet vuonna 2012 ovat:
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 Tilikauden tulos vähintään nolla.
 Raitio- ja metroliikenteen asiakastyytyväisyys vähintään vuoden 

2010 tasolla (Raitio 2010: 3,86, Metro 2010: 4,16).
 Raitioliikenteen luotettavuus on 99,85 % ja metroliikenteen 

99,96 %.
 Yleisillä alueilla suoritettavien kaivutöiden toteuttaminen 

lupaehdoissa edellytettyjen tavoiteaikojen puitteissa. 

Liikennelaitos ennakoi pääosin saavuttavansa talousarvion sitovat 
tavoitteet. Tilikauden tulosennuste on tavoitetta parempi. Alkuvuonna 
raitioliikenteen luotettavuus on pysynyt tavoitteessa, mutta 
metroliikenteen luotettavuus on hieman jäämässä tavoitteesta. Myös 
raitioliikenteen asiakastyytyväisyyden tavoite ollaan saavuttamassa, 
mutta metroliikenteessä ennakoidaan jäätävän 
asiakastyytyväisyystavoitteesta. Kaivutöiden arvioidaan toteutuvan 
asetetuissa aikatauluissa.

Henkilöstö

HKL:n henkilöstömäärä oli 1 019 henkilöä 31.3.2012 (31.3.2011: 1 
007). Vuoden 2011 lopussa henkilöstömäärä oli 1 014. Keskimäärin 
tammi-maaliskuussa henkilöitä oli 1 014, kun vastaavalla kaudella 
vuonna 2011 henkilöitä oli keskimäärin 999.  

Käyttötalous

Koko vuoden liikevaihdon arvioidaan olevan 143,4 milj. euroa eli 
hieman tulosbudjettia vähemmän. Liikevaihto koostuu HSL:ltä 
laskutettavista raitio-, metro- ja  lauttaliikenteen liikennöintituloista sekä 
joukkoliikenneinfran ylläpitotuloista. Kaupungin tukea HKL arvioi 
käytettävän 3,0 milj. euroa vuonna 2012 (TB: 4,0), tukea tarvitaan 
budjetoitua vähemmän korkomenojen kattamiseen.

Henkilöstökuluja on toteutumassa 0,6 milj. euroa budjettia vähemmän. 

Rahoituskuluja on toteutumassa 0,9 milj. euroa budjetoitua vähemmän. 
Investoinnit eivät ole toteutumassa budjetissa arvioidussa aikataulussa 
ja korkotaso on budjetointivaiheessa ennakoitua alhaisemmalla tasolla.

Koko vuoden tulosennuste ennen tilinpäätössiirtoja on 2,6 milj. euroa 
eli 0,1 milj. euroa budjetoitua parempi.

HKL:n koko vuoden tulosennuste tilinpäätössiirtojen jälkeen on 0,6 milj. 
euroa ylijäämäinen, kun budjetoitu tulos on 0.

Investoinnit ja rahoitus
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Investointien toteutumisennuste on 132,1 milj. euroa, kun tulosbudjetin 
investoinnit ovat 152,4 milj. euroa. Budjetoiduista uusien 
metrovaunujen ennakkomaksuista (17,3 milj. euroa) arvioidaan 
toteutuvan 5,8 milj. euroa. Investointiennuste tarkentuu, kun metron 
kulunvalvonnan lopullisesta toteuttamisratkaisu päätetään kevään 
aikana.

Tilikauden suurimmat investoinnit ovat metrovarikon rakentaminen 16,1 
milj. euroa ja Jokeri 2 tunnelin rakentaminen 13,6 milj. euroa.

HKL nostaa uutta ulkoista lainaa 101,5 milj. euroa vuonna 2012. 

Esittelijä

Esittelijä esittää, että johtokunta päättää merkitä tiedoksi HKL:n, HKL-
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