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§ 82
Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunnan lausunto T.5, Jyrki Lohen 
toivomusponnesta koskien metron automatisoinnin ongelmia

HEL 2011-009184 T 00 00 03

Päätös

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päätti antaa seuraavan 
lausunnon:

Metron automatisoinnin ongelmat keskittyvät HKL:n ja myyjän, 
Siemensin välisiin erimielisyyksiin hankintasopimuksen tulkinnasta ja 
vastuista. HKL:n johtokunta on kokouksessaan 15.4.2012 oikeuttanut 
HKL:n purkamaan sopimuksen. Erimielisyyksiin on kuitenkin pyritty 
löytämään ratkaisu neuvotteluin, joita on käyty viimeksi 27. - 28.4.2012. 
Neuvottelut jatkuvat edelleen. Johtokunta tulee 16.5.2012 päättämään 
voidaanko nykyistä sopimusta jatkaa vai onko se purettava ja 
järjestelmän uusinta, ml. Länsimetro, toteutettava manuaaliseksi.

Laituriovet asennettiin Vuosaaren asemalle syksyllä 2010. 
Matkustajaturvallisuuden ratkaisujen löytäminen kesti kuitenkin 
arvioitua pidemmän ajan ja ovet voitiin ottaa testikäyttöön vasta 
helmikuussa 2012. Testin aikana ei ole havaittu teknisiä ongelmia, 
jotka vaarantaisivatlaituriovien toteutuksen. Matkustajaliikennettä on 
kuitenkin häirinnyt väliaikaisen kauko-ohjausjärjestelmän häiriö, joka on 
aiheuttanut ovien ennenaikaisen sulkeutumisen. Tämä häiriö on 
korjattu huhtikuussa 2012.

Käsittely

Merkittiin, että esittelijä täsmensi esitystään 

 muuttamalla ehdotusosan toisen kappaleen loppuosan 
kuulumaan seuraavasti:

…viimeksi 27. - 28.4.2012. Neuvottelut jatkuvat edelleen. 
Johtokunta tulee 16.5.2012 päättämään voidaanko nykyistä 
sopimusta jatkaa vai onko se purettava ja järjestelmän uusinta, 
ml. Länsimetro, toteutettava manuaaliseksi.

 muuttamalla ehdotusosan kolmannen kappaleen alkuosan 
kuulumaan seuraavasti:

Laituriovet asennettiin Vuosaaren asemalle syksyllä 2010. 
Matkustajaturvallisuuden ratkaisujen löytäminen kesti kuitenkin 
arvioitua pidemmän ajan ja ovet voitiin ottaa testikäyttöön vasta 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2012 2 (2)
Liikennelaitos-liikelaitoksen johtokunta 
(HKL)

Tj/9
03.05.2012

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1400 Toinen linja 7 +358 9 310 1071 0201256-6 800013-1351509
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 53 Faksi Alv.nro
hkl@hel.fi www.hel.fi/hkl +358 9 310 35051 FI02012566

helmikuussa 2012. Testin aikana ei ole havaittu teknisiä 
ongelmia, jotka vaarantaisivat…

Esittelijä
toimitusjohtaja
Matti Lahdenranta

Lisätiedot
Kimmo Reiman, projektipäällikkö, puhelin: 310 78449

kimmo.reiman(a)hel.fi

Päätösehdotus

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päättänee antaa seuraavan 
lausunnon:

Metron automatisoinnin ongelmat keskittyvät HKL:n ja myyjän, 
Siemensin välisiin erimielisyyksiin hankintasopimuksen tulkinnasta ja 
vastuista. HKL:n johtokunta on kokouksessaan 15.4.2012 oikeuttanut 
HKL:n purkamaan sopimuksen. Erimielisyyksiin on kuitenkin pyritty 
löytämään ratkaisu neuvotteluin, joita on käyty viimeksi 27. - 28.4.2012. 
Neuvottelut jatkuvat edelleen. Pikaisesti on päätettävä voidaanko 
nykyistä sopimusta jatkaa vai onko se purettava ja järjestelmän 
uusinta, ml. Länsimetro, toteutettava manuaaliseksi.

Laituriovitekniikkaa on testattu Vuosaaren asemalla helmikuusta 2012 
alkaen. Testin aikana ei ole havaittu teknisiä ongelmia, jotka 
vaarantaisivat laituriovien toteutuksen. Matkustajaliikennettä on 
kuitenkin häirinnyt väliaikaisen kauko-ohjausjärjestelmän häiriö, joka on 
aiheuttanut ovien ennenaikaisen sulkeutumisen. Tämä häiriö on 
korjattu huhtikuussa 2012.

Esittelijä

Liikennelaitos -liikelaitokselta on pyydetty lausuntoa Jyrki Lohen 
toivomusponteen:

Kaupunginvaltuusto edellyttää, että metron automatisoinnin ongelmat, 
erityisesti laituriovien tekniikan osalta, selvitetään pikaisesti. (Lohi Jyrki) 
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