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Metron automatisointisopimus / paatokset asiassa
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Paatos

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta paatti esityksessa tarkoitetuilla
perusteilla kehottaa HKL:n purkamaan HKL:n ja Siemensin tekemat
sopimukset Helsingin metron automatisoinnista 11.12.2008 ja
Lansimetron automatisoinnista 25.9.2009.

Johtokunta esittaa lisaksi kaupunginhallitukselle, etta se kaynnistaa
viipymatta selvityksen pelkan kulunvalvonnan uusimisen mahdollisista
vaikutuksista Lansimetron rakennustoéihin.

HKL ja Siemens ovat tehneet sopimuksen Helsingin metron
automatisoinnista 11.12.2008 ja Lansimetron automatisoinnista
25.9.2009. Sopimukset perustuvat EU-menettelyjen mukaisesti
suoritettujen hankintamenettelyjen perusteella tehtyihin
joukkoliikennelautakunnan hankintapaatoksiin.

HKL on neuvotellut Siemensin kanssa projektiin liittyvista viivastyksista
ja avoimista asioista kesasta 2010 alkaen.

Siemens on mm. toukokuussa 2011 vaittanyt, etta projekti on
viivastyksessa enemman kuin 23 kuukautta, ja vaatinut HKL:aa
korvaamaan Siemensille viivastyksesta aiheutuneita vaitettyja
merkittavia kustannuksia. HKL on kiistanyt kaikki Siemensin esittamat
vaitteet ja todennut, etta viivastys on johtunut yksinomaan Siemensin
sopimusvelvoitteisiin kuuluvien tehtavien viivastyksesta, ja etta
erityisesti viivastyksessa ovat nykyisen metrojunakaluston
automatisointiin liittyvat sopimuksen mukaiset tehtavat.

HKL on kirjeellaan 25.10.2012 Iahettanyt Siemensille sopimusten
purkamista koskevan huomautuksen ja ennakkoilmoituksen, jonka
perusteina olivat Siemensin olennaiset sopimusvelvoitteiden
rikkomiset.

Johtokunta on 22.3.2012 paattanyt, etta Siemensin esittama ns.
puoliautomaattimetroratkaisu ei voi tulla kyseeseen.

HKL toteaa, etta edella mainittu sopimusten purkamista koskeva
huomautus ja ennakkoilmoitus on taas voimassa 23.3.2012 alkaen, niin
kuin HKL:n on my®s kirjeellaan Siemensille 24.1.2012 ilmoittanut.
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HKL on pyytanyt Siemensilta selvitysta ja ilmoitusta 26.3.2012 siita,
miten ja missa aikataulussa Siemens tulee tayttdamaan voimassa
olevien hankintasopimusten mukaiset sopimusvelvoitteensa ja
erityisesti niin, ettd Lansimetron ottaminen matkustajakayttéon ei
viivasty.

Siemens on vastannut HKL:n selvityspyyntoon kirjeillaan 30.3. ja
2.4.2012. HKL on vastannut em. kirjeisiin kirjeellaan 11.4.2012. HKL
arvioi Siemensille antamassaan vastauksessa muun ohella, etta
Hankintasopimuksen ja Lansimetrosopimuksen toteuttaminen on
Siemensin ilmoitusten perusteella ajautumassa umpikujaan ja etta
Siemensin kannanotot merkitsevat, ettd HKL ei ole saamassa
Hankintasopimuksen mukaista jarjestelmaa joko lainkaan eika
ainakaan Lansimetron liikkennodinnin aloittamisen edellyttamassa
aikataulussa.

Kirjeessaan 11.4.2012 HKL lisaksi toteaa, etta ennen kuin HKL ryhtyy
edella selvitetyista syista purkamaan hankintasopimusta kokonaan tai
osittain HKL esittaa, ettd osapuolet yhdessa arvioivat, mihin
johtopaatoksiin nyt kasilla olevassa tilanteessa on aihetta seka kayvat
lapi ratkaisuvaihtoehdot, joihin joko osapuolten yhteisin toimin tai ilman
niita voidaan paatya.

Johtokunta on kokouksessaan 3.5.2012 paattanyt pitaa ylimaaraisen
kokouksen 16.5.2012 klo 14.00, ja ettd ko. kokoukseen johtokunnalle
tuodaan lopullinen paatosesitys etenemisvaihtoehdosta. Lisaksi
johtokunta paatti, ettd mikali lopullista esitysta automaattimetron
toteutuksesta nykyisen sopimuksen puitteissa hyvaksyttavien
vastuiden, kustannusten ja aikataulujen osalta ei 16.5.2012 ole,
johtokunta edellyttaa HKL:aa purkamaan ja valmistelemaan esityksen
hankesuunnitelman muuttamisesta 15.4.2012 kokouksessa asetetuin
ehdoin. Lisaksi johtokunta paatti merkita tiedoksi asiasta saadun
informaation.

HKL on kaynyt Siemensin kanssa intensiiviset neuvottelut 4.-
15.5.2012, joiden Iahtokohtina olivat seuraavat linjaukset:

— hankintasopimukset automatisoinnista jaavat ennalleen

— tehdaan kaikki tarvittavat tekniset paatokset avoimista asioista
yms.

— avoimet riita-asiat riidellaan erikseen projektin myohemmassa
vaiheessa.

Neuvotteluissa ei paasty HKL:aa tyydyttavaan kokonaisratkaisuun.

Asiassa tarvittavat jatkotoimet toteutetaan yhteisymmarryksessa
Lansimetro Oy:n kanssa.
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Paatos
Johtokunta paatti pitaa ylimaaraisen kokouksen 16.5.2012 kello 14
alkaen, johon johtokunnalle tuodaan lopullinen paatdsesitys
etenemisvaihtoehdoista.
Lisaksi johtokunta paatti, etta mikali lopullista esitysta automaattimetron
toteutuksesta nykyisen sopimuksen puitteissa hyvaksyttavien
vastuiden, kustannusten ja aikataulujen osalta ei 16.5.2012 ole,
johtokunta edellyttada HKL:8a purkamaan kaupan ja valmistelemaan
esityksen hankesuunnitelman muuttamisesta 15.4.2012 kokouksessa
asetetuin ehdoin.
Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta paatti merkita tiedoksi asiasta
saadun informaation.
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Kasittely

Esittelija

Lisatiedot

03.05.2012 Esittelijan ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:

Mirva Haltia-Holmberg: Johtokunta paattaa pitaa ylimaaraisen
kokouksen 16.5.2012, johon johtokunnalle tuodaan lopullinen
paatosesitys etenemisvaihtoehdoista. Lisaksi johtokunta paattaa, etta
mikali lopullista esitysta automaattimetron toteutuksesta nykyisen
sopimuksen puitteissa hyvaksyttavien vastuiden, kustannusten ja
aikataulujen osalta ei 16.5. ole, johtokunta edellyttad HKL:aa
purkamaan kaupan ja valmistelemaan esityksen hankesuunnitelman
muuttamisesta 15.4.2012 kokouksessa asetetuin ehdoin.

15.04.2012 Esittelijan ehdotuksesta poiketen
04.04.2012 Ehdotuksen mukaan

22.03.2012 Ehdotuksen mukaan

20.03.2012 Ehdotuksen mukaan

08.03.2012 Ehdotuksen mukaan

16.02.2012 Esittelijan muutetun ehdotuksen mukaan
26.01.2012 Ehdotuksen mukaan

20.01.2012 Ehdotuksen mukaan

22.12.2011 Ehdotuksen mukaan

01.12.2011 Ehdotuksen mukaan

17.11.2011 Ehdotuksen mukaan

03.11.2011 Ehdotuksen mukaan

18.10.2011 Ehdotuksen mukaan

toimitusjohtaja
Matti Lahdenranta

Matti Lahdenranta, toimitusjohtaja, puhelin: 310 35901
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