Helsingin kaupunki Poytakirja 14/2012 1(4)
Liikennelaitos-liikelaitoksen johtokunta
(HKL)
Tj/3
27.06.2012

§ 125
Esitys kaupunginhallitukselle metrovarikon kehittamisen
hankesuunnitelman enimmaiskustannusten korottamiseksi
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Paatos
Johtokunta merkitsi tiedoksi asiasta saadun informaation.
Kasittely
Merkittiin, etta toimitusjohtaja muutti endotustaan niin, etta
paatoskasittely siirretaan uuteen ylimaaraiseen kokoukseen ja
johtokunta nyt merkitsee tiedoksi asiasta saadun informaation, jolloin
toimitusjohtajan muutettu paatésehdotus kuului seuraavasti:
Johtokunta merkinnee tiedoksi asiasta saadun informaation.
Esittelija
toimitusjohtaja
Matti Lahdenranta
Lisatiedot
Rain Mutka, asiamies, puhelin: 310 35108
rain.mutka(a)hel.fi
Juha Saarikoski, yksikdn johtaja, puhelin: 310 35288
juha.saarikoski(a)hel.fi
Timo Juolevi, rakennuttajapaallikkd, puhelin: 310 78481
timo.juolevi(a)hel.fi
Kimmo Reiman, automaattimetroprojektin paallikkd, puhelin: 310 78449
kimmo.reiman(a)hel fi
Otteet
Ote
Hankinta
Juolevi
Kaupunginhallitus
Paatosehdotus
Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) paattanee esittaa
kaupunginhallitukselle metrovarikon kehittamisen hankesuunnitelman
enimmaiskustannusten korottamista siten, ettd hankkeen
arvonlisaveroton enimmaiskustannus on 73,89 miljoonaa euroa
(R1=120,9 (2005=100)).
Esittelija
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Taustaa

Kaupunginvaltuusto hyvaksyi 7.4.2010 metrovarikon kehittamisen
hankesuunnitelman siten, etta hankkeen arvonlisaveroton
enimmaiskustannus on 57,6 milj. euroa (Rl = 112,8 ja THI = 108,6
kustannustasossa 8/2009). Nykyisessa hintatasossa
hankesuunnitelman enimmaiskustannus on 61,68 milj. euroa
(R1=120,9).

Hankesuunnitelma

Metroverkon laajentuminen Espooseen ja Sipooseen edellyttaa
varautumista enimmilldan 25 nelivaunuisen junayksikon lisdykseen.
Junayksikdiden huolto- ja korjaustoiminta seka lahes koko kaluston
sailytys on tarkoitus hoitaa nykyiselld metrovarikolla, jonka korjaamo- ja
sailytyshallitiloja pitaa nain ollen laajentaa ja muuttaa uuden kaluston
tarpeita vastaavaksi. Metrovarikon nykyinen keskusrakennus,
huoltokorjaamo ja sailytyshalli ovat paaosin valmistuneet vuonna 1980,
joten niiden peruskorjaaminen on ajankohtaista ja tarkoituksenmukaista
hoitaa samassa yhteydessa laajennus- ja muutostdiden kanssa.

Hanke toteutetaan kuudessa vaiheessa joista kaksi ensimmaista on jo
valmistunut hankesuunnitelman mukaisesti.

1. vaihe kasitti ratakorjaamon peruskorjattavan osan pinta-alaltaan 2
350 m2 ja laajennusosan pinta-alaltaan 2 095 m2.

2. vaihe kasitti rata-alueen vahvistamisen paalulaatalla seka
huoltohallin kellariin 1850 m2 teknista-, huolto- ja varastotilaa.

Rakentamisvaiheet 3 ja 4 ovat juuri alkamassa.

3. vaiheessa huoltohallia laajennetaan nykyisen huoltohallin ja
sailytyshallin valiin 4 930 m2. Laajennus kasittaa huoltotilat, pesuhallin
laajennuksen ja maalaamon rakentamisen. Samalla kellarikerrokseen
rakennetaan teknista tilaa n. 480 m2 seka poistumistie- ja
huoltotunneleita n. 130 m2. Hankkeen toteuttamisen yhteydessa
suunnitelmaa on jouduttu muuttamaan niin, etta pesuhalli on sijoitettu
kokonaan omaan, erilliseen rakennukseen.

4. vaiheessa rakennetaan uusi sailytyshalli kokonaisalaltaan 9 870 m2
ja poistumistie- ja huoltotunneleita n. 200 m2. Sailytyshalli voidaan
rakentaa kolmessa lohkossa, kaksi raidetta kussakin. Neljannen
vaiheen 1. ja 2. lohko tarvitaan Lansimetron tarpeita varten. Neljannen
vaiheen 3. lohko on tarkoitus toteuttaa sen jalkeen, kun paatdkset
Ostersundomin metrosta ja junahankinnan option kaytdsta on tehty,
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jonka vuoksi 3. lohkon toteuttaminen ei sisally tahan tarkistettuun
hankesuunnitelmaan.

Rakentamisvaiheiden 5 ja 6 toteutussuunnittelu on alkamassa.

5. vaiheessa rakennetaan huoltohallin laajennus 930 m2 ja
varastoparvi 500 m2.

6. vaiheessa oli tarkoitus toteuttaa keskusrakennuksen laajennus 300
m2 ja henkilostoruokalan peruskorjaus 280 m2. Tassa muutetussa
hankesuunnitelmassa tata vaihetta on tarkoitus supistaa.

Muuttuneen hankesuunnitelman kuvaus

Varikon laajennus rakennetaan paaasiassa lansimetrossa tarvittavien
uusien junien sailyttamiseksi. Koko metrojarjestelma automatisoidaan
mukaan lukien varikon toiminnot: junien ajo sailytyshalliin, junien ajo
siivoukseen ja pesuun seka junien ajo huoltoon. Nykyisen varikon
alueen ja varikon laajennuksen toiminnot ovat paaosin identtisia, ja
siten suunniteltu toiminta on mahdollista vain, mikali myos varikon
laajennus automatisoidaan samantasoisena kuin nykyinen
metrovarikko.

Alkuperaisessa varikon laajentamisen hankesuunnitelmassa ei ollut
huomioitu kustannuksia, joita aiheutuu, kun varikon laajennus
varustetaan kulunvalvontajarjestelmalla ja automatisoidaan. Helsingin
metron kulunvalvonnan uusimisen ja metrojarjestelman
automatisoinnin hankesuunnitelmaan sisaltyi kuitenkin olemassa
olevan varikon alueen kulunvalvontajarjestelman uusiminen ja
automatisointi.

Kaydyissa suorahankintaneuvotteluissa HKL ja Siemens ovat
saavuttaneet neuvottelutuloksen kulunvalvontajarjestelmasta ja varikon
laajennuksen automatisoinnista Siemensille maksettavasta
kauppahinnasta niin, etta kauppahinta on enintdan 18,135 M€.

Varikon laajennuksesta jatetaan toteuttamatta sailytyshallin neljannen
vaiheen kolmas lohko, joka oli varattu Ostersundomin metron kalustoa
varten, ja paaosin kuudes rakennusvaihe, joka sisalsi
keskusrakennuksen laajennuksen seka henkilostoruokalan
peruskorjauksen.

Laajennuksen muutokset pienentavat kustannuksia alkuperaiseen
hankesuunnitelmaan verrattuna 5,93 milj. euroa.

Hankesuunnitelmaa tulee tarkistaa varikon laajennuksen
kulunvalvonnan ja automatisoinnin aiheuttamalla lisdkustannuksella.
Kun lisaksi huomioidaan alkuperaisen hankesuunnitelman laajuuden
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supistuminen, aiheutuu alkuperaiseen hankesuunnitelmaan 12,21 mil;.
euron korotustarve.
Muutoksilla ei ole vaikutuksia hankkeen aikatauluun.
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