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§ 130
Esitys kaupunginhallitukselle metrovarikon kehittämisen 
hankesuunnitelman enimmäiskustannusten korottamiseksi

HEL 2012-009501 T 02 02 02

Päätös

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) päätti esittää 
kaupunginhallitukselle metrovarikon kehittämisen hankesuunnitelman 
enimmäiskustannusten korottamista siten, että hankkeen 
arvonlisäveroton enimmäiskustannus on 74,19 milj. euroa 
(RI=120,9 / 2005=100).

Käsittely

Merkittiin, että esittelijä täsmensi esityksensä perusteluosaa niin, että 
sivun ensimmäisestä kokonaisesta kappaleesta alkaen esityksen 
perusteluosa muutettiin kuulumaan neljän seuraavan kappaleen osalta 
seuraavasti: 

- - -

Varikon laajennuksesta jätetään toteuttamatta säilytyshallin neljännen 
vaiheen kolmas lohko, joka oli varattu Östersundomin metron kalustoa 
varten, ja pääosin kuudes rakennusvaihe, joka sisälsi 
keskusrakennuksen laajennuksen. 

Henkilöstöruokalan peruskorjaukseen varataan 300.000 euroa (alv 0).

Laajennuksen muutokset pienentävät kustannuksia alkuperäiseen 
hankesuunnitelmaan verrattuna 5,63 milj. euroa. 

Hankesuunnitelmaa tulee tarkistaa varikon laajennuksen 
kulunvalvonnan ja automatisoinnin aiheuttamalla lisäkustannuksella. 
Kun lisäksi huomioidaan alkuperäisen hankesuunnitelman laajuuden 
supistuminen, aiheutuu alkuperäiseen hankesuunnitelmaan 12,51 milj. 
euron korotustarve. 

- - -

Merkittiin, että esittelijä edellä olevan mukaisesti käsittelyosaan tehdyn 
muutoksen mukaisesti täsmensi päätösehdotuksen lopun kuulumaan 
seuraavasti:

…arvonlisäveroton enimmäiskustannus on 74,19 milj. euroa 
(RI=120,9 / 2005=100).
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Esittelijä
toimitusjohtaja
Matti Lahdenranta

Lisätiedot
Rain Mutka, asiamies, puhelin: 310 35108

rain.mutka(a)hel.fi

Päätösehdotus

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) päättänee esittää 
kaupunginhallitukselle metrovarikon kehittämisen hankesuunnitelman 
enimmäiskustannusten korottamista siten, että hankkeen 
arvonlisäveroton enimmäiskustannus on 73,89 miljoonaa euroa 
(RI=120,9 (2005=100)). 

Esittelijä

Taustaa

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 7.4.2010 metrovarikon kehittämisen 
hankesuunnitelman siten, että hankkeen arvonlisäveroton 
enimmäiskustannus on 57,6 milj. euroa (RI = 112,8 ja THI = 108,6 
kustannustasossa 8/2009). Nykyisessä hintatasossa 
hankesuunnitelman enimmäiskustannus on 61,68 milj. euroa 
(RI=120,9).

Hankesuunnitelma

Metroverkon laajentuminen Espooseen ja Sipooseen edellyttää 
varautumista enimmillään 25 nelivaunuisen junayksikön lisäykseen. 
Junayksiköiden huolto- ja korjaustoiminta sekä lähes koko kaluston 
säilytys on tarkoitus hoitaa nykyisellä metrovarikolla, jonka korjaamo- ja 
säilytyshallitiloja pitää näin ollen laajentaa ja muuttaa uuden kaluston 
tarpeita vastaavaksi. Metrovarikon nykyinen keskusrakennus, 
huoltokorjaamo ja säilytyshalli ovat pääosin valmistuneet vuonna 1980, 
joten niiden peruskorjaaminen on ajankohtaista ja tarkoituksenmukaista 
hoitaa samassa yhteydessä laajennus- ja muutostöiden kanssa.

Hanke toteutetaan kuudessa vaiheessa joista kaksi ensimmäistä on jo 
valmistunut hankesuunnitelman mukaisesti.

1. vaihe käsitti ratakorjaamon peruskorjattavan osan pinta-alaltaan 2 
350 m2 ja laajennusosan pinta-alaltaan 2 095 m2. 

2. vaihe käsitti rata-alueen vahvistamisen paalulaatalla sekä 
huoltohallin kellariin 1850 m2 teknistä-, huolto- ja varastotilaa. 

Rakentamisvaiheet 3 ja 4 ovat juuri alkamassa. 
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3. vaiheessa huoltohallia laajennetaan nykyisen huoltohallin ja 
säilytyshallin väliin 4 930 m2. Laajennus käsittää huoltotilat, pesuhallin 
laajennuksen ja maalaamon rakentamisen. Samalla kellarikerrokseen 
rakennetaan teknistä tilaa n. 480 m2 sekä poistumistie- ja 
huoltotunneleita n. 130 m2. Hankkeen toteuttamisen yhteydessä 
suunnitelmaa on jouduttu muuttamaan niin, että pesuhalli on sijoitettu 
kokonaan omaan, erilliseen rakennukseen. 

4. vaiheessa rakennetaan uusi säilytyshalli kokonaisalaltaan 9 870 m2 
ja poistumistie- ja huoltotunneleita n. 200 m2. Säilytyshalli voidaan 
rakentaa kolmessa lohkossa, kaksi raidetta kussakin. Neljännen 
vaiheen 1. ja 2. lohko tarvitaan Länsimetron tarpeita varten. Neljännen 
vaiheen 3. lohko on tarkoitus toteuttaa sen jälkeen, kun päätökset 
Östersundomin metrosta ja junahankinnan option käytöstä on tehty, 
jonka vuoksi 3. lohkon toteuttaminen ei sisälly tähän tarkistettuun 
hankesuunnitelmaan. 

Rakentamisvaiheiden 5 ja 6 toteutussuunnittelu on alkamassa.  

5. vaiheessa rakennetaan huoltohallin laajennus 930 m2 ja 
varastoparvi 500 m2.

6. vaiheessa oli tarkoitus toteuttaa keskusrakennuksen laajennus 300 
m2 ja henkilöstöruokalan peruskorjaus 280 m2. Tässä muutetussa 
hankesuunnitelmassa tätä vaihetta on tarkoitus supistaa.

Muuttuneen hankesuunnitelman kuvaus

Varikon laajennus rakennetaan pääasiassa länsimetrossa tarvittavien 
uusien junien säilyttämiseksi. Koko metrojärjestelmä automatisoidaan 
mukaan lukien varikon toiminnot: junien ajo säilytyshalliin, junien ajo 
siivoukseen ja pesuun sekä junien ajo huoltoon. Nykyisen varikon 
alueen ja varikon laajennuksen toiminnot ovat pääosin identtisiä, ja 
siten suunniteltu toiminta on mahdollista vain, mikäli myös varikon 
laajennus automatisoidaan samantasoisena kuin nykyinen 
metrovarikko. 

Alkuperäisessä varikon laajentamisen hankesuunnitelmassa ei ollut 
huomioitu kustannuksia, joita aiheutuu, kun varikon laajennus 
varustetaan kulunvalvontajärjestelmällä ja automatisoidaan. Helsingin 
metron kulunvalvonnan uusimisen ja metrojärjestelmän 
automatisoinnin hankesuunnitelmaan sisältyi kuitenkin olemassa 
olevan varikon alueen kulunvalvontajärjestelmän uusiminen ja 
automatisointi. 

Käydyissä suorahankintaneuvotteluissa HKL ja Siemens ovat 
saavuttaneet neuvottelutuloksen kulunvalvontajärjestelmästä ja varikon 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 15/2012 4 (5)
Liikennelaitos-liikelaitoksen johtokunta 
(HKL)

Tj/3
28.06.2012

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1400 Toinen linja 7 +358 9 310 1071 0201256-6 800013-1351509
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 53 Faksi Alv.nro
hkl@hel.fi www.hel.fi/hkl +358 9 310 35051 FI02012566

laajennuksen automatisoinnista Siemensille maksettavasta 
kauppahinnasta niin, että kauppahinta on enintään 18,135 M€.

Varikon laajennuksesta jätetään toteuttamatta säilytyshallin neljännen 
vaiheen kolmas lohko, joka oli varattu Östersundomin metron kalustoa 
varten, ja pääosin kuudes rakennusvaihe, joka sisälsi 
keskusrakennuksen laajennuksen sekä henkilöstöruokalan 
peruskorjauksen. 

Laajennuksen muutokset pienentävät kustannuksia alkuperäiseen 
hankesuunnitelmaan verrattuna 5,93 milj. euroa.

Hankesuunnitelmaa tulee tarkistaa varikon laajennuksen 
kulunvalvonnan ja automatisoinnin aiheuttamalla lisäkustannuksella. 
Kun lisäksi huomioidaan alkuperäisen hankesuunnitelman laajuuden 
supistuminen, aiheutuu alkuperäiseen hankesuunnitelmaan 12,21 milj. 
euron korotustarve.

Muutoksilla ei ole vaikutuksia hankkeen aikatauluun.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Matti Lahdenranta

Lisätiedot
Rain Mutka, asiamies, puhelin: 310 35108

rain.mutka(a)hel.fi

Päätöshistoria

Liikennelaitos-liikelaitoksen johtokunta (HKL) 27.06.2012 § 125

HEL 2012-009501 T 02 02 02

Päätös

Johtokunta merkitsi tiedoksi asiasta saadun informaation.

Käsittely

27.06.2012 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Merkittiin, että toimitusjohtaja muutti ehdotustaan niin, että 
päätöskäsittely siirretään uuteen ylimääräiseen kokoukseen ja 
johtokunta nyt merkitsee tiedoksi asiasta saadun informaation, jolloin 
toimitusjohtajan muutettu päätösehdotus kuului seuraavasti: 

Johtokunta merkinnee tiedoksi asiasta saadun informaation.
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Esittelijä
toimitusjohtaja
Matti Lahdenranta

Lisätiedot
Rain Mutka, asiamies, puhelin: 310 35108

rain.mutka(a)hel.fi
Juha Saarikoski, yksikön johtaja, puhelin: 310 35288

juha.saarikoski(a)hel.fi
Timo Juolevi, rakennuttajapäällikkö, puhelin: 310 78481

timo.juolevi(a)hel.fi
Kimmo Reiman, automaattimetroprojektin päällikkö, puhelin: 310 78449

kimmo.reiman(a)hel.fi


