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§ 129
Helsingin metron automatisointia koskeva lisatilaus
suorahankintana

HEL 2012-009495 T 02 08 02 01
Paatos

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKLjk) paatti esityksen
mukaisesti oikeuttaa liikkennelaitoksen neuvottelemaan ja tilaamaan
metron kulunvalvontatekniikan uusimisen ja metron automatisoinnin
laajennuksen metrovarikolle suorahankintana Siemens SAS / Siemens
Osakeyhtidlta yhteensa enintaan 18,135 miljoonan euron
arvonlisaverottomaan kokonaishintaan niin, etta toimitusaika noudattaa
varikon laajennuksen valmistumisaikataulua.

Viela johtokunta paatti esityksen mukaisesti oikeuttaa toimitusjohtajan
metron automatisointiprojektin aikataulun toteutumisen varmistamiseksi
tekemaan valtuuksiensa puitteissa hankinnan toteuttamisen
valmisteluun ja toteuttamisen aloittamiseen liittyvia toita jo ennen
Hankintasopimuksen tekemista.

Kasittely

Merkittiin, etta toimitusjohtaja tasmensi perusteluosaa tasmentyneen
neuvottelutuloksen mukaisesti koskien tavoitehintaa ja siihen liittyvia
sopimusehtoja.

Esittelija
toimitusjohtaja
Matti Lahdenranta

Lisatiedot
Rain Mutka, asiamies, puhelin: 310 35108
rain.mutka(a)hel.fi

Paatosehdotus

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) paattanee esityksen
mukaisesti oikeuttaa liikkennelaitoksen neuvottelemaan ja tilaamaan
metron kulunvalvontatekniikan uusimisen ja metron automatisoinnin
laajennuksen suorahankintana Siemens SAS / Siemens Osakeyhtidlta
yhteensa enintaan 18,135 miljoonan euron arvonlisaverottomaan
kokonaishintaan niin, etta toimitusaika noudattaa varikon laajennuksen
valmistumisaikataulua.

Viela johtokunta paattanee esityksen mukaisesti oikeuttaa
toimitusjohtajan metron automatisointiprojektin aikataulun toteutumisen
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varmistamiseksi tekemaan valtuuksiensa puitteissa hankinnan
toteuttamisen valmisteluun ja toteuttamisen aloittamiseen liittyvia toita
jo ennen Hankintasopimuksen tekemista.

Aikaisemmat paatokset

Joukkoliikennelautakunta paatti 20.5.2008 (190 §) tilata Helsingin
metron ja Lansimetron kulunvalvonnan uusimisen ja automatisoinnin
seuraavasti:

Lautakunta paatti esityksen mukaisesti oikeuttaa liikennelaitoksen
neuvottelemaan ja tilaamaan metron kulunvalvontatekniikan uusimisen
ja metron automatisoinnin (ml. laituriovioptio) kokonaistaloudellisesti
edullisimman tarjouksen tehneeltd Siemens Transportation System /
Siemens Osakeyhtidlta hankinta-asiakirjoista lahemmin ilmenevin
ehdoin yhteensa enintaan 123,8 miljoonan euron arvonlisaverolliseen
kokonaishintaan niin, etta tehtava hankintasopimus sisaltaa

— option laituriovista niin, etta niiden arvonlisaverollinen kokonaishinta
on 26,1 miljoonaa euroa (sisaltyy edella mainittuun enimmaishintaan)
seka

— option lansimetron liikenteenohjauksesta niin, etta arvonlisaverollinen
enimmaishinta on 53,4 miljoonaa euroa (ei sisally edella mainittuun
enimmaishintaan) niin, etta lansimetron option on oikeutettu
kayttamaan Lansimetro Oy.

Viela lautakunta paatti oikeuttaa liikennelaitoksen tekemaan
tarvittaessa hankintaan lisa- ja muutostoita niin, etta hankinnan
arvonlisaveroton kokonaishinta on enintaan 115,0 miljoonaa euroa.

HKL ja Siemens Oy:n ja Siemens Transportation Systems SAS:n (nyk.
Siemens SAS) muodostama konsortio (jaliempana yhdessa Siemens)
tekivat joukkoliikennelautakunnan paatosten perusteella 11.12.2008
sopimuksen Helsingin metron automatisoinnista ja 25.9.2009
sopimuksen Lansimetron automatisoinnista.

Hanke on viivastynyt ja osapuolet tekivat etenemissopimuksen
sopimuksen toteuttamisesta 27.5.2012. Johtokunta hyvaksyi
etenemissopimuksen 4.6.2012 (105 §). Etenemissopimus on tullut
voimaan 11.6.2012. Etenemissopimuksessa Siemens sitoutui siihen,
etta Lansimetron liilkenne voidaan aloittaa Lansimetron rakennustoiden
valmistumisen maarittamassa aikataulussa syksylla 2015.

Lisahankinnan kohde
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Alkuperaisessa Helsingin metroa koskevassa hankintasopimuksessa
oli sovittu vain olemassa olevan varikon automatisoinnista ja lisaksi oli
todettu, etta Lansimetro-optiossa sovittuja yksikkohintoja sovelletaan
my0s Jarjestelman laajennukseen, joka on tarpeen, kun metrovarikon
kokoa ja kapasiteettia pitaa lisata Lansimetron liikenndinnin tarpeita
varten. Etenemissopimuksessa sovittiin sitten alustavasti
tasmallisemmin puitteista, joiden mukaisesti ko. lisdhankinta tullaan
tekemaan.

HKL ja Siemens ovat edella olevan perusteella neuvotelleet
lisasopimuksesta, jolla Helsingin metron kulunvalvonta ja automatisointi
ulotetaan kattamaan myos metrovarikon laajennus niin, etta se kattaa
metrovarikon laajennuksen edellyttamassa laajuudessa

— Helsingin metron automaattisen liikenteen ohjausjarjestelman (ATC),
joka sisaltaa junien jatkuvan kulunvalvonnan (ATP), automaattiajon
(ATO) seka kaytonohjausjarjestelman (ATS) ja asetinlaitteet.

— Ohjausjarjestelma sisaltaa kaikki tarpeelliset varikon
jarjestelmalaajennuksen laitteet ja varusteet toimituskokonaisuudelle,
joka vastaa varikon laajennuksen ratakaaviota.

— Teknisen erittelyn mukaiset muutos- ja liitantatydt nykyisiin
jarjestelmiin

— Hankittaviin jarjestelmiin liittyvan koulutuksen, dokumentaation ja
varaosat

Lisaksi sopimuksessa sovitaan jarjestelman huollosta ja
kunnossapidosta.

Siemens toimittaa varikon jarjestelmalaajennuksen valmiiksi
asennettuna, testattuna ja kayttoonotettuna niin, ettd se muodostaa
tuotantokayttéon taysin soveltuvan ja toimivan kokonaisuuden.

Hankepaatokset

Kaupunginvaltuusto on alun perin hyvaksynyt metron
kulunvalvontatekniikan uusimista koskevan hankesuunnitelman
17.5.2006 (151 §) niin, etta uusi jarjestelma mahdollistaa
taysautomatisoituun metroliikenteeseen siirtymisen niin, ettd hankkeen
enimmaishinnaksi vahvistettiin 70 miljoonaa euroa.

Kaupunginvaltuusto paatti 18.6.2008 joukkoliikennelautakunnan
esityksen 30.4.2008 mukaisesti metron kulunvalvontatekniikan
uusimista koskevan hankesuunnitelman tarkistamisesta niin, etta
hankkeen enimmaishinnaksi maaritettiin 115,0 miljoonaa euroa, josta
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10,5 miljoonaa euron osuus hankinnasta on sidottu
rakennuskustannusindeksiin tasossa 4/2008.

Kaupunginvaltuusto hyvaksyi 7.4.2010 metrovarikon kehittamisen
hankesuunnitelman siten, etta hankkeen arvonlisaveroton
enimmaiskustannus on 57,6 milj. euroa (RI=112,8) kustannustasossa
8/2009. Ko. enimmaiskustannus on taman hetkisessa
kustannustasossa 6/2012 61,68 miljoonaa euroa (R1=120,9).

Johtokunta on tassa kokouksessa esittanyt kaupunginhallitukselle ja
edelleen kaupunginvaltuustolle, etta edella mainittua metrovarikon
kehittdmisen hankesuunnitelmaa tarkistettaisiin niin, etta siihen
sisaltyvat myos kokonaan metrovarikon laajennuksen kulunvalvontaan
ja automatisointiin liittyvat kustannukset.

Suorahankinta

Metrovarikon laajennusta koskeva metron kulunvalvonnan ja
automatisoinnin laajennus tulee olemaan taysin integroitu osa
Helsingin metron ja Lansimetron kulunvalvonnan uusimista koskevaa
kokonaisuutta. Ainoa kyseeseen tuleva toimittaja on tdman vuoksi
Helsingin metron ja Lansimetron kulunvalvonnasta ja automatisoinnista
tehtyjen sopimusten 11.12.2008 ja 25.9.2009 perusteella Siemens.

Erityisalojen hankintalain 29 §:n 3-kohdan mukaan suorahankintaa
voidaan kayttaa, kun mm. teknisista syista vain tietty toimittaja voi
toteuttaa hankinnan.

Erityisalojen hankintalain 30 §:n 1 ja 2 momenttien mukaan
lisdhankinnan osalta suoranhankinta voidaan tehda mm., kun kyseessa
on lisatilaus, jonka tarkoituksena aikaisemman toimituksen
laajentaminen, kun tilauksen laajentaminen ja toimittajan vaihtaminen
johtaisi teknisilta ominaisuuksilta erilaisen materiaalin hankkimiseen ja
aiheuttaisi esimerkiksi yhteensopimattomuutta.

Suorahankintaa koskeva neuvottelutulos

HKL ja Siemens ovat viikolla 25 kaydyissa neuvotteluissa paaosin
paasseet yksimielisyyteen lisdhankinnan toimitusehdoista niin, etta
toimitusaika noudattaa laajennuksen toteuttamisaikataulua.
Sopimusehdot noudattavat alkuperaista Helsingin metron ja
Lansimetron automatisoinnin hankintasopimusta, lukuun ottamatta niita
poikkeuksia, jotka johtuvat Siemensin suorahankinnassa antamasta
tarjouksesta.

HKL ja Siemens ovat Siemensin tarjouksen pohjalta sopineet
enimmaiskauppahinnaksi 18,135 milj. euroa.
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Lisatiedot

Paatoshistoria

Sopimus on tarkoitus viimeistella johtokunnan hankintapaatoksen
jalkeen ja lopullisesti ja kaupunkia sitovasti hankinta voidaan tehda
vasta, kun edella selvitetysta varikon laajennusta koskevasta
hankesuunnitelman tarkistuksesta on paatetty kaupunginvaltuustossa.

Helsingin metron ja Lansimetron kulunvalvonnan ja automatisoinnin
toteuttamisen aikataulun varmistamiseksi tarpeellisia varikon
laajennuksen toita voidaan kuitenkin joutua tekemaan erillisten
toimitusjohtajan tilausten perusteella osin jo ennen
kaupunginvaltuuston kasittelya niin, ettei etenemissopimuksella sovittu
hankkeen kokonaisaikataulu vaarannu. Nama mahdollisesti tarpeelliset
hankinnan valmisteluun ja hankinnan toiden aloittamiseen liittyvat tyot
tehdaan tuntiveloitus- tai muulla vastaavalla periaatteella ja otetaan
huomioon kokonaiskauppahinnan alennuksena edellyttaen, etta
Hankintasopimus tehdaan esityksen mukaisesti.

toimitusjohtaja
Matti Lahdenranta

Rain Mutka, asiamies, puhelin: 310 35108
rain.mutka(a)hel.fi

Liikennelaitos-liikelaitoksen johtokunta (HKL) 27.06.2012 § 124
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Paatos

Kasittely

Esittelija

Johtokunta merkitsi tiedoksi asiasta saadun informaation.

27.06.2012 Esittelijan muutetun ehdotuksen mukaan

Merkittiin, etta toimitusjohtaja muutti ehdotustaan niin, etta
paatdskasittely siirretdan uuteen ylimaaraiseen kokoukseen ja
johtokunta nyt merkitsee tiedoksi asiasta saadun informaation, jolloin
toimitusjohtajan muutettu paatésehdotus kuului seuraavasti:

Johtokunta merkinnee tiedoksi asiasta saadun informaation.

toimitusjohtaja
Lahdenranta, Matti
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Lisatiedot
Rain Mutka, asiamies, puhelin: 310 35108
rain.mutka(a)hel.fi
Matti Lahdenranta, toimitusjohtaja, puhelin: 310 35901
matti.lahdenranta(a)hel.fi
Kimmo Reiman, automaattimetroprojektin paallikkd, puhelin: 310 78449
kimmo.reiman(a)hel.fi
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