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§ 145
Katukiveys- ja saumaustoiden tilausarvon korotus vuodelle 2012

HEL 2012-011164 T 02 08 03 00
Paatos

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta paatti oikeuttaa
likennelaitoksen korottamaan Kivilinja Oy:n tilauksen no 4300017202
arvoa siten, etta tilauksen arvonlisaverottomaksi arvoksi tulee 550.000
euroa.

Esittelija
yksikdn johtaja
Pekka Sirvio

Lisatiedot
Tapani Huhtala, ratamestari, puhelin: 310 35519
tapani.huhtala(a)hel.fi

Liitteet

1 Toteutuneet kiviurakan kustannukset 2006-2011 liite1.pdf
Paatosehdotus

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta paattanee oikeuttaa
likennelaitoksen korottamaan Kivilinja Oy:n tilauksen no 4300017202
arvoa siten, etta tilauksen arvonlisaverottomaksi arvoksi tulee 550.000
euroa.

Tiivistelma

HKL:n kilpailutti katukiveys- ja saumaustyot vuodelle 2012.
Tarjouskyselyt lahetettiin seitsemalle yritykselle, joista kaksi vastasi
maaraaikaan mennessa. Halvimman tarjouksen jatti Kivilinja Oy, jonka
tarjouksen vertailuhinta oli 399.821,40 euroa. Toiseksi edullisin oli
Askolan Graniitti, joiden vertailuhinta oli 418.403,20 euroa.
Vertailuhintojen ero oli 4,65%.

Liikennelaitoksen johtokunta oikeutti 22.12.2011 (200 §) HKL:n
tekemaan tilauksen halvimman tarjouksen tehneelta Kivilinja Oy:lta
enimmaishintaan 400.000 euroa.

Tarjouskyselyssa olleet yksikkomaarat perustuvat arvioon tulevan
vuoden tdista. Maarassa on mukana radan rakentamisessa tarvittavat
tyot seka arviot tulevan vuoden korjaus- ja kunnossapitotarpeista.
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Esittelija

Lisatiedot

Liitteet

Esityslistan liitteena on laskelma sopimuskaudella toteutuneista
kiviurakoista. Liitteesta voidaan todeta, etta vuosittaiset yksikkomaarat
eroavat toisistaan hyvinkin huomattavasti.

Talven 2011 - 2012 katuvauriot voitiin todeta tarkemmin vasta kevaalla
2012. Kuten liitteesta 1 ilmenee, on kunnossapitotdita (katukiveys- ja
saumaustyot) jouduttu teettamaan ennakoitua suurempia
yksikkomaaria. Myos erittain sateinen kesa on vaurioittanut kivikatuja
ennakoitua enemman.

Makelankadulle tehtiin kesan aikana huomattava maara
ruohoratakiveysta. Tama tyokohde ei ollut tiedossa urakkakyselya
valmisteltaessa.

Tilauksen arvosta on 6.8.2012 kayttamatta 24.799,29 euroa eli 6,2%.

Toita on viela tekematta siind maarin, etta tilauksen arvoa tulisi nostaa
niin, etta sen kokonaisarvoksi tulee 550.000 euroa.

yksikon johtaja
Pekka Sirvio

Tapani Huhtala, ratamestari, puhelin: 310 35519
tapani.huhtala(a)hel.fi
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