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§ 145
Katukiveys- ja saumaustöiden tilausarvon korotus vuodelle 2012

HEL 2012-011164 T 02 08 03 00

Päätös

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa 
liikennelaitoksen korottamaan Kivilinja Oy:n tilauksen no 4300017202 
arvoa siten, että tilauksen arvonlisäverottomaksi arvoksi tulee 550.000 
euroa.

Esittelijä
yksikön johtaja
Pekka Sirviö

Lisätiedot
Tapani Huhtala, ratamestari, puhelin: 310 35519

tapani.huhtala(a)hel.fi

Liitteet

1 Toteutuneet kiviurakan kustannukset 2006-2011 liite1.pdf

Päätösehdotus

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päättänee oikeuttaa 
liikennelaitoksen korottamaan Kivilinja Oy:n tilauksen no 4300017202 
arvoa siten, että tilauksen arvonlisäverottomaksi arvoksi tulee 550.000 
euroa.

Tiivistelmä

HKL:n kilpailutti katukiveys- ja saumaustyöt vuodelle 2012. 
Tarjouskyselyt lähetettiin seitsemälle yritykselle, joista kaksi vastasi 
määräaikaan mennessä. Halvimman tarjouksen jätti Kivilinja Oy, jonka 
tarjouksen  vertailuhinta oli 399.821,40 euroa. Toiseksi edullisin oli 
Askolan Graniitti, joiden vertailuhinta oli 418.403,20 euroa. 
Vertailuhintojen ero oli 4,65%.

Liikennelaitoksen johtokunta oikeutti 22.12.2011 (200 §) HKL:n 
tekemään tilauksen halvimman tarjouksen tehneeltä Kivilinja Oy:ltä 
enimmäishintaan 400.000 euroa.

Tarjouskyselyssä olleet yksikkömäärät perustuvat arvioon tulevan 
vuoden töistä. Määrässä on mukana radan rakentamisessa tarvittavat 
työt sekä arviot tulevan vuoden korjaus- ja kunnossapitotarpeista.
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Esityslistan liitteenä on laskelma sopimuskaudella toteutuneista 
kiviurakoista. Liitteestä voidaan todeta, että vuosittaiset yksikkömäärät 
eroavat toisistaan hyvinkin huomattavasti.

Talven 2011 - 2012 katuvauriot voitiin todeta tarkemmin vasta keväällä 
2012. Kuten liitteestä 1 ilmenee,  on kunnossapitotöitä (katukiveys- ja 
saumaustyöt) jouduttu teettämään ennakoitua suurempia 
yksikkömääriä. Myös erittäin sateinen kesä on vaurioittanut kivikatuja 
ennakoitua enemmän.

Mäkelänkadulle tehtiin kesän aikana huomattava määrä 
ruohoratakiveystä. Tämä työkohde ei ollut tiedossa urakkakyselyä 
valmisteltaessa. 

Tilauksen arvosta on 6.8.2012 käyttämättä 24.799,29 euroa eli 6,2%. 

Töitä on vielä tekemättä siinä määrin, että tilauksen arvoa tulisi nostaa 
niin, että sen kokonaisarvoksi tulee 550.000 euroa.

Esittelijä
yksikön johtaja
Pekka Sirviö

Lisätiedot
Tapani Huhtala, ratamestari, puhelin: 310 35519

tapani.huhtala(a)hel.fi
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