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§ 664

Kaupunginhallituksen kasiteltdvdkseen ottama asia: Liikennelaitos -
liikelaitoksen paatds 16.5.2012 § 92 metron automatisointia
koskevista sopimuksista

HEL 2011-005973 T 08 00 02

Paatos

Kasittely

Kaupunginhallitus paatti kumota liikennelaitos -liikelaitoksen
johtokunnan 16.5 2012 § 92 tekeman paatéksen ja palauttaa asian
liikennelaitos -liikelaitokselle uudelleen valmisteltavaksi asiassa
aikaansaatu neuvottelutulos huomioon ottaen.

Kaupunginhallitus edellyttéda palauttaessaan asian, etta
kaupunginhallitus jatkossa saa raportin asian etenemisesta puolen
vuoden vélein.

Kaupunginhallitus edellyttaa, ettd metron ja metroasemien
kuljetuskapasiteetti ja likennevarmuus varmistetaan tekemalld asiasta
riittavalla laajuudella selvitys kaupunkisuunnitteluviraston, Helsingin
seudun likkenteen ja Helsingin kaupungin liikennelaitoksen toimesta.
Selvitys tuodaan kiireellisesti HKL:n johtokunnan ja
kaupunginhallituksen kasittelyyn.

Esittelija muutti esitystaan siten, etta paatésehdotukseen lisataan
toinen kappale:

Kaupunginhallitus edellyttaa palauttaessaan asian, etta
kaupunginhallitus jatkossa saa raportin asian etenemisesta puolen
vuoden valein.

Lisdksi esittelija muutti esitystééan siten, etta esittelijan osuuden
viidenneksi viimeisen kappaleen viimeinen virke poistetaan ja toiseksi
viimeinen virke muutetaan kuulumaan seuraavasti:

Tama voi alkaa aikaisintaan 90 paivan kuluttua siitd, kun vanha kalusto
on automatisoitu ja otettu liikenteeseen eli kesdkuussa 2015 tai
viimeistaan 1.10.2015.

Kaupunginhallitus hyvaksyi esittelijan muutoksen yksimielisesti.

Vastaehdotus:
Vesa Peipinen: Kaupunginhallitus edellyttda, ettd metron ja
metroasemien kuljetuskapasiteetti ja likennevarmuus varmistetaan
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tekemalla asiasta riittavalla laajuudella selvitys
kaupunkisuunnitteluviraston, Helsingin seudun liikenteen ja Helsingin
kaupungin liikennelaitoksen toimesta. Selvitys tuodaan kiireellisesti
HKL:n johtokunnan ja kaupunginhallituksen kasittelyyn.

Kannattajat: Outi Ojala

Hylkdysehdotus:
Osku Pajamaki: Kaupunginhallitus paattaa pitda liikennelaitos-
liikelaitoksen johtokunnan paéatéksen voimassa.

Kannattajat: Tarja Kantola

1 ddnestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan

El-ehdotus: Kaupunginhallitus edellyttda, ettd metron ja metroasemien
kulietuskapasiteetti ja likennevarmuus varmistetaan tekemalla asiasta
riittavalla laajuudella selvitys kaupunkisuunnitteluviraston, Helsingin
seudun liikenteen ja Helsingin kaupungin liikennelaitoksen toimesta.
Selvitys tuodaan kiireellisesti HKL:n johtokunnan ja
kaupunginhallituksen késittelyyn.

Jaa-aanet: 6
Annika Andersson, Sirpa Asko-Seljavaara, Jussi Halla-aho, Jan D
Oker-Blom, Risto Rautava, Laura Rissanen

Ei-dénet: 7
Tarja Kantola, Risto Kolanen, Elina Moisio, Outi Ojala, Osku Pajaméki,
Vesa Peipinen, Ville Ylikahri

Tyhja: 2
Juha Hakola, Tatu Rauhamaki

Poissa: 0

2 danestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
El-ehdotus: Kaupunginhallitus paattaa pitaa likennelaitos-liikelaitoksen
johtokunnan paatdéksen voimassa.

Jaa-aanet: 10
Annika Andersson, Sirpa Asko-Seljavaara, Juha Hakola, Elina Moisio,
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Esittelija

Lisatiedot

Paatosehdotus

Esittelija

Asian kasittelyvaiheista

Outi Ojala, Vesa Peipinen, Tatu Rauhamaki, Risto Rautava, Laura
Rissanen, Ville Ylikahri

Ei-danet: 5
Jussi Halla-aho, Tarja Kantola, Risto Kolanen, Jan D Oker-Blom, Osku
Pajamaki

Tyhja: 0

Poissa: 0

apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035
kristiina.matikainen(a)hel.fi

Kaupunginhallitus paattédnee kumota liikennelaitos -liikelaitoksen
johtokunnan 16.5 2012 § 92 tekeman paatdksen ja palauttaa asian
liikennelaitos -liikelaitokselle uudelleen valmisteltavaksi asiassa
aikaansaatu neuvottelutulos huomioon ottaen.

Esittelija toteaa, ettd HKL ja Siemens ovat tehneet sopimuksen
Helsingin metron automatisoinnista 11.12.2008 ja Lansimetron
automatisoinnista 25.9.2009. Sopimukset perustuvat EU-menettelyjen
mukaisesti suoritettujen hankintamenettelyjen perusteella tehtyihin
joukkoliikennelautakunnan hankintapaatéksiin.

HKL on neuvotellut Siemensin kanssa projektiin liittyvista viivastyksista
ja avoimista asioista kesasta 2010 alkaen. Siemens on mm.
toukokuussa 2011 vaittanyt, ettd projekti on viivastyksessd enemman
kuin 23 kuukautta, ja vaatinut HKL:8a korvaamaan Siemensille
viivastyksesta aiheutuneita vaitettyja merkittavia kustannuksia. HKL on
kiistéanyt kaikki Siemensin esittdmat vaitteet. HKL:n mukaan viivastys
on johtunut yksinomaan Siemensin sopimusvelvoitteisiin kuuluvien
tehtavien viivastyksestd, ja erityisesti viivastyksessa ovat nykyisen
metrojunakaluston automatisointiin liittyvat sopimuksen mukaiset
tehtavat.

Siemens esitti heindkuussa 2011, ettd hankinnan kohdetta voitaisiin
supistaa esimerkiksi niin, ettd Siemens toimittaa ns.
puoliautomaattijarjestelmén. HKL:n ja Siemensin neuvottelijat
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allekirjoittivat 13.1.2012 neuvottelumuistion, jossa sovittiin mm., etta
sopimusratkaisu puoliautomaattivaihtoehdosta tulee saavuttaa
viimeistddn maaliskuun 2012 loppuun mennessa.

HKL lghetti kirjeelladn 25.10.2011 Siemensille sopimusten purkamista
koskevan huomautuksen ja ennakkoilmoituksen, jonka perusteina
olivat Siemensin olennaiset sopimusvelvoitteiden rikkomiset. Asiaa
koskeva ilmoitus on lahetetty Siemensille uudelleen 24.1.2012.

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta totesi 22.3.2012
paatoksessaan, ettd 13.1.2012 allekirjoitetun neuvotteluyhteenvedon
perusteella ei ole saavutettu neuvottelutulosta, ja ettd neuvottelut
puoliautomaattimetroratkaisusta ovat paatyneet. Osapuolten valista
hankintasopimusta sovelletaan taas kaikilta osiltaan 23.3.2012 lukien.

HKL pyysi 26.3.2012 Siemensilta selvitysta ja ilmoitusta siitd, miten ja
missé aikataulussa Siemens tulee tayttdamaan voimassa olevien
hankintasopimusten mukaiset sopimusvelvoitteensa ja erityisesti niin,
ettd Lansimetron ottaminen matkustajakayttéon ei viivasty.

Tilanteen johdosta HKI ja Siemens kavivat maalis-huhtikuussa
neuvotteluja ja lahettivat kirjallisia ilmoituksia. Kirjeessaan 11.4.2012
HKL esitti Siemensille, ettd ennen kuin HKL ryhtyy purkamaan
hankintasopimusta kokonaan tai osittain, osapuolet yhdessa arvioisivat,
mihin johtopaatcksiin nyt kasillé olevassa tilanteessa on aihetta seké
kayvat lapi ratkaisuvaihtoehdot, joihin joko osapuolten yhteisin toimin
tai ilman niitéd voidaan paatya.

Liikennelaitos liikelaitoksen johtokunta paatti 15.4.2012 oikeuttaa
HKL:n purkamaan HKL:n ja Siemensin tekemat sopimukset Helsingin
metron automatisoinnista 11.12.2008 ja Lansimetron automatisoinnista
25.9.2012. Paatokseen sisaltyy myos kehotus HKL:lle ryhtyad
valmistelemaan metron automatisoinnin hankesuunnitelman
muuttamista seka esitys kaupunginhallitukselle selvityksen
kdynnistamisesta hankesuunnitelman mahdollisista vaikutuksista
Lansimetroon.

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta paatti 3.5.2012, ettd 16.5.2012
pidettavaan ylimaaraiseen kokoukseen johtokunnalle tuodaan
lopullinen paatésesitys etenemisvaihtoehdosta. Liséksi johtokunta
paatti, ettd mikali lopullista esitystd automaattimetron toteutuksesta
nykyisen sopimuksen puitteissa hyvaksyttévien vastuiden,
kustannusten ja aikataulujen osalta ei 16.5.2012 ole, johtokunta
edellyttad HKL:aa purkamaan sopimuksen ja valmistelemaan esityksen
hankesuunnitelman muuttamisesta 15.4.2012 kokouksessa asetetuin
ehdoin.
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Tamanhetkinen tilanne

HKL on kaynyt Siemensin kanssa neuvottelut 4.-15.5.2012, joiden
lahtokohtina HKL:n puolelta olivat seuraavat linjaukset:

— hankintasopimukset automatisoinnista jaavat ennalleen

— tehdaan kaikki tarvittavat tekniset paatdékset avoimista asioista
yms.

— avoimet riita-asiat riidellaan erikseen projektin myéhemmassa
vaiheessa.

Neuvotteluissa ei paasty HKL:aa tyydyttavaan kokonaisratkaisuun.

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta paatti 16.5.2012 § 92 kehottaa
HKL:n purkamaan HKL:n ja Siemensin tekemat sopimukset Helsingin
metron automatisoinnista 11.12.2008 ja Lansimetron automatisoinnista
25.9.2009. Johtokunta esitti lisdksi kaupunginhallitukselle, etté se
kaynnistaa viipymatta selvityksen pelkdn kulunvalvonnan uusimisen
mahdollisista vaikutuksista Lansimetron rakennustdihin.

Rakennus- ja ympéristétointa johtava apulaiskaupunginjohtaja paatti
21.5.2012 § 23 ottaa em. johtokunnan paattdman asian
kaupunginhallituksen kasiteltéavaksi.

Tehdyt paatokset kayvat tarkemmin ilmi asian paatdéshistoriasta.

Esittelija toteaa, ettéd osapuolten vélisissa 15.5.2012 paattyneissa
neuvotteluissa Siemens oli edellyttényt, etté riita-asioiden oikeudellinen
kasittely aloitettaisiin samanaikaisesti kun projektia jatketaan. HKL on
katsonut, ettd tama kaytanndssa estéisi projektin etenemisen projektin
ollessa viela alkuvaiheessa. HKL:n on voitava keskittda kaikki
asiantuntijaresurssinsa projektin eteenpéin viemiseen eiké hajottaa
resursseja riita-asioiden selvittelyyn. On valttdmatonta, etta projekti
etenee niin nopeasti, ettei Lansimetron liikkenteen aloittaminen
vaarannu.

Liikennelaitos -liitelaitoksen johtokunnan kokouksen 16.5.2012 jélkeen
on edelleen selvitetty mahdollisuuksia vélttaa riitacikeudenkaynti, johon
Helsingin metron automatisoinnista 11.12.2008 ja Lansimetron
automatisoinnista 25.9.2009 tehtyjen hankintasopimuksen purkaminen
valttamatta tulisi johtamaan.

Osapuolten kesken on neuvoteltu hankintasopimusten toteutumista
edistavia toimia koskevan sopimuksen (etenemissopimus) tekemisesta.
Etenemissopimuksen allekirjoittamisella osapuolet sopisivat em.
sopimusten ehtoja muuttamatta toimista, joilla varmistetaan tehtyjen
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sopimusten toteutumisen eteneminen erimielisyyksista huolimatta.
Lisaksi tehtaisiin erillinen sopimus riitojen ratkaisusta.

Jatkokeskusteluissa HKL:n lahtékohtana on ollut, ettd mahdollisessa
yhteisesti sovittavassa etenemissopimuksessa osapuolilla tulee olla
yhteisymmarrys seuraavista keskeisistéa linjauksista:

— hankintasopimukset automatisoinnista jaavéat ennalleen

— tehdaan kaikki tarvittavat tekniset paatdkset avoimista asioista
yms.

— avoimet riita-asiat riidellaan erikseen projektin mybhemmassa
vaiheessa.

Jatkokeskusteluissa Siemens on 23.5.2012 ilmoittanut hyvaksyvénsa
aikaisemmasta kannastaan poiketen, ettad avoimet riita-asiat kasitelldan
projektin mydhemmassa vaiheessa sen jalkeen, kun kaikki vanha
kalusto on automatisoitu ja otettu liikenteeseen, mika
etenemissopimuksen mukaisesti tapahtuu maaliskuussa 2015. Tama
varmistaa sen, ettei Lansimetron matkustajakaytté6n ottaminen
viivasty.

HKL on jatkanut Siemensin kanssa etenemissopimuksen valmistelua
Siemensin ilmoituksen jélkeen. Lopullinen etenemissopimus tullaan
asian merkittavyyden vuoksi kdsittelemaan liikennelaitos-liikelaitoksen
johtokunnassa.

Etenemissopimuksella ei tehdd muutoksia alkuperaisiin
hankintasopimuksiin, vaan kaikkia hankintasopimusten ehtoja
noudatetaan. Kun osapuolilla on kuitenkin erimielisyys eréista
sopimusten soveltamiseen liittyvista asioista, tarkoittaa
etenemissopimus sitd, ettd erimielisyydet ratkaistaan erikseen. Tama
voi alkaa aikaisintaan 90 paivan kuluttua siitd, kun vanha kalusto on
automatisoitu ja otettu likenteeseen. Siemensin ilmoituksen mukaan
tama tapahtuu maaliskuussa 2015.

Jarjestelman kayttéonottoon liittyvda metrovarikon laajennuksen
hankesuunnitelmaa, jonka kaupunginvaltuusto on 7.4.2010 hyvéksynyt,
on tarpeen tarkistaa etenemissopimuksen edellyttamallé tavalla. Asia
tuodaan myéhemmin erikseen kaupunginvaltuuston paatettévaksi.

Johtokunta tulee etenemissopimusta kasiteltdessad myds paattamaan
sitovista linjauksista koskien jarjestelman ulottamista kasittdmaan
metrovarikon laajennuksen, joka ei kuulunut alkuperaiseen
hankintasopimukseen. Metrovarikon laajennuksen kokonaishinta
maarittyy myos hankintasopimuksen maaraysten mukaan.
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Esittelija

Lisatiedot

Tiedoksi

Paatoshistoria

Liikennelaitos -liikelaitos ja Siemens ovat allekirjoittaneet
etenemissopimuksen 26.5.2012. Sopimus tulee voimaan sen jélkeen
kun liikennelaitos-liikelaitoksen johtokunta on sen hyvaksynyt.

Edelld selostetun perusteella Ryj esittaa, ettéd johtokunnan 16.5.2012
tekema paatés kumotaan ja etté edelld olevan mukaisesti palautetaan
likennelaitos -liikelaitoksen valmisteltavaksi.

apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035
kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liikennelaitos-liikelaitos (HKL)

Rakennus- ja ympaérist6tointa johtava apulaiskaupunginjohtaja 21.05.2012 § 23

HEL 2011-005973 T 08 00 02

Paatos

Lisatiedot

Rakennus- ja ympaéristétointa johtava apulaiskaupunginjohtaja paatti
ottaa liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunnan 16.5.2012 § 92 tekemén
metron automatisointia koskevan paatéksen kaupunginhallituksen
kasiteltavaksi.

Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035
kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liikennelaitos-liikelaitoksen johtokunta (HKL) 16.05.2012 § 92
HEL 2011-005973 T 08 00 02

Paatés

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta paatti esityksessa tarkoitetuilla
perusteilla kehottaa HKL:n purkamaan HKL:n ja Siemensin tekemét
sopimukset Helsingin metron automatisoinnista 11.12.2008 ja
Lansimetron automatisoinnista 25.9.2009.
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Johtokunta esittéa lisdksi kaupunginhallitukselle, ettd se kdynnistaa
viipymatta selvityksen pelkén kulunvalvonnan uusimisen mahdollisista
vaikutuksista Lansimetron rakennustéihin.

HKL ja Siemens ovat tehneet sopimuksen Helsingin metron
automatisoinnista 11.12.2008 ja Lansimetron automatisoinnista
25.9.2009. Sopimukset perustuvat EU-menettelyjen mukaisesti
suoritettujen hankintamenettelyjen perusteella tehtyihin
joukkoliikennelautakunnan hankintapaéatoksiin.

HKL on neuvotellut Siemensin kanssa projektiin liittyvista viivastyksista
ja avoimista asioista kesasta 2010 alkaen.

Siemens on mm. toukokuussa 2011 vaittanyt, ettad projekti on
viivastyksessa enemman kuin 23 kuukautta, ja vaatinut HKL:44
korvaamaan Siemensille viivastyksesta aiheutuneita vaitettyja
merkittavia kustannuksia. HKL on kiistanyt kaikki Siemensin esittdmat
vaitteet ja todennut, etta viivastys on johtunut yksinomaan Siemensin
sopimusvelvoitteisiin kuuluvien tehtéavien viivastyksests, ja etta
erityisesti viivastyksessa ovat nykyisen metrojunakaluston
automatisointiin liittyvat sopimuksen mukaiset tehtavat.

HKL on kirjeellaén 25.10.2012 lahettdnyt Siemensille sopimusten
purkamista koskevan huomautuksen ja ennakkoilmoituksen, jonka
perusteina olivat Siemensin olennaiset sopimusvelvoitteiden
rikkomiset.

Johtokunta on 22.3.2012 paattanyt, ettd Siemensin esittdma ns.
puoliautomaattimetroratkaisu ei voi tulla kyseeseen.

HKL toteaa, ettd edelld mainittu sopimusten purkamista koskeva
huomautus ja ennakkoilmoitus on taas voimassa 23.3.2012 alkaen, niin
kuin HKL:n on myds kirjeellddn Siemensille 24.1.2012 ilmoittanut.

HKL on pyytanyt Siemensiltd selvitysta ja ilmoitusta 26.3.2012 siita,
miten ja missd aikataulussa Siemens tulee tayttdméaan voimassa
olevien hankintasopimusten mukaiset sopimusvelvoitteensa ja
erityisesti niin, ettd Lansimetron ottaminen matkustajakayttodn ei
viivasty.

Siemens on vastannut HKL:n selvityspyyntdén kirjeilladn 30.3. ja
2.4.2012. HKL on vastannut em. kirjeisiin kirjeelldan 11.4.2012. HKL
arvioi Siemensille antamassaan vastauksessa muun ohella, etta
Hankintasopimuksen ja Lansimetrosopimuksen toteuttaminen on
Siemensin ilmoitusten perusteella ajautumassa umpikujaan ja etta
Siemensin kannanotot merkitsevat, ettd HKL ei ole saamassa
Hankintasopimuksen mukaista jarjestelmaa joko lainkaan eikad
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Kasittely

ainakaan Lansimetron liikenndinnin aloittamisen edellyttdmassa
aikataulussa.

Kirjeessddn 11.4.2012 HKL lisaksi toteaa, ettd ennen kuin HKL ryhtyy
edella selvitetyista syistd purkamaan hankintasopimusta kokonaan tai
osittain HKL esittda, etta osapuolet yhdessa arvioivat, mihin
johtopaatoksiin nyt kasilla olevassa tilanteessa on aihetta seka kayvat
lapi ratkaisuvaihtoehdot, joihin joko osapuolten yhteisin toimin tai ilman
niitd voidaan paatya.

Johtokunta on kokouksessaan 3.5.2012 paattényt pitda ylimaaraisen
kokouksen 16.5.2012 klo 14.00, ja ettd ko. kokoukseen johtokunnalle
tuodaan lopullinen paatésesitys etenemisvaihtoehdosta. Lisaksi
johtokunta paatti, ettd mikali lopullista esitystd automaattimetron
toteutuksesta nykyisen sopimuksen puitteissa hyvaksyttavien
vastuiden, kustannusten ja aikataulujen osalta ei 16.5.2012 ole,
johtokunta edellyttdd HKL:4a purkamaan ja valmistelemaan esityksen
hankesuunnitelman muuttamisesta 15.4.2012 kokouksessa asetetuin
ehdoin. Lisdksi johtokunta paatti merkita tiedoksi asiasta saadun
informaation.

HKL on kdynyt Siemensin kanssa intensiiviset neuvottelut 4.-
15.5.2012, joiden lahtékohtina olivat seuraavat linjaukset:

— hankintasopimukset automatisoinnista jaavat ennalleen

— tehdaan kaikki tarvittavat tekniset paatékset avoimista asioista
yms.

— avoimet riita-asiat riidellaén erikseen projektin myéhemmassa
vaiheessa.

Neuvotteluissa ei paasty HKL:aa tyydyttdvaan kokonaisratkaisuun.

Asiassa tarvittavat jatkotoimet toteutetaan yhteisymmarryksessa
Lansimetro Oy:n kanssa.

16.05.2012 Ehdotuksen mukaan

Vastaehdotus:

Mirva Haltia-Holmberg: Paatostekstiin lisdys: Johtokunta esittda lisaksi
kaupunginhallitukselle, ettd se kdynnistaa viipymatta selvityksen pelkén
kulunvalvonnan uusimisen mahdollisista vaikutuksista Lansimetron
rakennustoihin.

Kannattajat: Ari Lehtinen

03.05.2012 Esittelijan ehdotuksesta poiketen
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28.05.2012

15.04.2012 Esittelijan ehdotuksesta poiketen
04.04.2012 Ehdotuksen mukaan

22.03.2012 Ehdotuksen mukaan

20.03.2012 Ehdotuksen mukaan

08.03.2012 Ehdotuksen mukaan

16.02.2012 Esittelijdn muutetun ehdotuksen mukaan
26.01.2012 Ehdotuksen mukaan

20.01.2012 Ehdotuksen mukaan

22.12.2011 Ehdotuksen mukaan

01.12.2011 Ehdotuksen mukaan

17.11.2011 Ehdotuksen mukaan

03.11.2011 Ehdotuksen mukaan

18.10.2011 Ehdotuksen mukaan

Esittelija
toimitusjohtaja
Matti Lahdenranta
Lisatiedot
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