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1 Johdanto 
Jokeri 2 –linjan reitin toteuttaminen edellyttää bussiliikennetunnelin rakentamista Keskuspuiston 
ali Paloheinästä Kuninkaantammeen. Tunnelin louhintatyöt Paloheinän ulkoilumajan tuntumassa 
alkavat vuoden 2013 keväällä. Tunnelin pituus on 1,2 km. 

Tunnelin suunnittelussa on kiinnitetty erityistä huomiota maisema- ja ympäristönäkökulmiin. 
Tunnelin suuaukot ja pelastustiejärjestelyt on suunniteltu niin, että tunnelin vaikutukset 
Keskuspuistoon jäävät vähäisiksi.  

Tämä kustannusarvioraportti on laadittu Jokeri 2 Joukkoliikennetunneli hankkeesta HKL:n 
tomeksiannosta. Kustannusarvio sisältää kustannusarvion ja kustannusanalyysin Jokeri 2 
joukkoliikennetunnelista.  

Kustannusarvio laadittiin Fore-järjestelmällä ja menetelminä käytettiin sekä Hola- että Rola-
sovellusta. Laskentoja täydennettiin talorakenteiden osalta Haahtela Kehitys Oy:n Taku –

ohjelmistosta saaduilla tiedoilla. Työn ovat tehneet Rapal Oy pääkonsulttina ja CC Infra Oy 
alikonsulttina yhteistyössä.  
 

2 Lähtötiedot 

Kustannusarvio perustuu Jokeri 2 Joukkoliikennetunnelin suunnitelmiin, jotka on tallennettu 
hankkeen projektipankin Luonnos- ja toteutussuunnittelu –kansioon ja päivätty päivämäärälle 
31.8.2012. Ohessa projektipankin hakemistopuu: 

/03 LUONNOS- JA TOTEUTUSSUUNNITTELU/07 ARK /Luonnospiirustukset (pdf)/Luonnokset 120831    

Seuraavia kuvia on käytetty laskennassa: 

 Sijaintipiirustus    

 Poikkileikkaukset  

 Rakennustapaselostus 

 Pohjapiirustukset plv 50-1340 (18 kpl) 

 Leikkauspiirustukset: Suuaukot itä ja länsi, Kallio-otsa, Tekniset tilat, Pumpaamo,  (10 kpl) 

 Suuaukkojen julkisivupiirustukset itä ja länsi (2kpl) 

 Urakka-alueet itä ja länsi (2 kpl) 

 Kivimuuripiirustus  

Piirustuksista oli paljon eri suunnitteluvaiheissa olleita yksityiskohtia, joita ei ole enää mukana. Tämän 
takia hankkeen tiimoilta on haastateltu suunnittelun tehneen Rockplan Oy:n toimialapäällikkö Vesa-
Matti Lehtovaaraa. 

3 Kustannusarvion laadinta 

3.1 Menetelmät 

Laskennassa on käytetty seuraavia menetelmiä ja ohjelmistoja:  

 Rapal Oy:n ylläpitämää Fore –järjestelmän Rola-ohjelmisto: 
o Tunneliosuus: louhinta, verhousrakenteet, tierakenteet, poistumistie, tekniset tilat   

 Rapal Oy:n ylläpitämää Fore –järjestelmän Hola-ohjelmisto:  
o Suuaukot ja betonitunneli (itä ja länsi), tunnelin LVIS-järjestelmät, tunnelin 

ulkopuoliset katurakenteet   

 Haahtela-kehitys Oy:n Taku-ohjelmisto: 
o Insinöörirakenteet: Ovet, seinät, muurit, muut insinöörirakenteet 
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3.2 Kustannusarvion sisältö 

Kustannusarviot sisältää joukkoliikennetunnelin tekemisen linja-autoliikenteelle. Kustannusarvio 
sisältää: 

 Varsinainen tunneliosuus järjestelmineen, teknisine tiloineen ja verhoiluineen 

 Suuosuudet ja betonitunnelit (länsi- ja itäpuoli) 

 Kadun pintarakenteet koko matkalta 

Laskenta on tehty seuraavin ratkaisuin: 

 Koko tunnelin matkalla on poistumistie, joka on erotettu ajoradoista betoniseinällä. 

 Ajoradat erottaa 80mm korkea koroke: reunakivet + kiveys keskelle. 

 Ratikan virtakiskon kiinnikkeet kuuluvat hankkeeseen. Ratikan pohjatöitä ei ole laskettu vaan 
ne tehdään myöhemmin.  

 Tunnelin keskellä on 30-metrinen pätkä poikittaistunneliae eli tyhjä tila varauksena. Sitä 
voidaan käyttää rakennusaikana työkoneiden parkkina. 

 Tunnelin keskelle on pumppaamo ja varovesiallas. 

 Muuntamot on huomioitu LVIAS-kustannusmallissa 

 Suuaukkot ovat värjättyä betonia. Betonitekniikka suuaukoilla kuitenkin kohtuullisen 
yksinkertaista vaikka onkin kaarevaa. 

 Suuaukoilla on kivikoreja, vihertöitä ja tukimuureja (pysäkkien kohdalla 30 cm leveä 
luonnonkivimuuri istumiseen). 

 Tunnelin länsipäässä on raakavesiputki, minkä takia kallio on tiivistettävä paremmin tältä 
kohdalta.  

3.3 Laskennassa tehdyt oletukset 

3.3.1 Hanketehtävät 

Pääurakoitsijan hanketehtävät  on huomioitu seuraavasti (kustannukset sisältyvät hankeosien 
hintoihin): 

 työmaatehtävät  10 %  

 työmaakate  10 % 
 

Tilaajatehtävät on huomioitu seuraavasti: 

 Rakennuttajan yhteiskustannukset (kuten projektin johto, valvonta, rakennuttaminen, 
yms.)   6 % 

 rakennussuunnittelu 3 % 

 varaukset   12 %,  korkea lisä- ja muutostyöprosentti johtuu 
kallionrakennustöihin liittyvästä epävarmuudesta sekä suunnitelmien karkeusasteesta 

3.3.2 Kertoimet 

Hankkeen kustannusarviossa on lisäksi käytetty seuraavia kertoimia: 

 Hankkeen kokovaikutuskerroin, normaali 1,00 

 Hankkeen toteutusympäristökerroin 1,00 (normaali) 

 Aluekerroin, Helsinki   1,10 

3.3.3 Kuljetusmatkat 

Laskennassa on käytetty oletuksena seuraavia kuljetusmatkoja: 

 Louheen kuljetuskustannukset 1-2 km (osa louheesta käytetään pengertöihin) 
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 Penger – ja leikkausmassat 5-10 km 

3.4 Kustannustaso 

Kustannusarviot on esitetty uusimman maarakennuskustannusindeksin kustannustasossa 10/2012 ( 
Maku 2005=100, pisteluku 136,30). Hankkeen edetessä kustannustaso täytyy päivittää.  

3.5 Kustannusarvioiden tallennus 

Kustannusarviot ovat sähköisesti Fore- palvelimella (internet: www.fore.fi), CC Infra Oy:n hankepuussa 
ja ovat sieltä jaettavissa Fore – ohjelman käyttöoikeuden omistajille tarvittaessa. 

4 Kustannusarvio 

Oheisessa taulukossa on esitetty hankkeen sisältöä vastaava kustannusarvio uusimman 
maarakennuskustannusindeksin kustannustasossa 10/2012 ( Maku 2005=100, pisteluku 136,30). Kaikki 
tässä kustannusarviossa esitetyt kustannukset ovat arvonlisäverottomia. Tarkemmat 
kustannusarvioraportit voi tulostaa Fore-palvelusta.  

Kustannusarviota tulee jatkossa päivittää, mikäli hankkeeseen / piirustuksiin tehdään olennaisia 
muutoksia. Vertailataessa tässä raportissa esitettyjä kustannusarvioita saatuihin tarjouksiin tulee 
varmistaa, että tarjouksen sisältö vastaa laaditun kustannusarvion sisältöä. 

Taulukko 1. Kustannusarvio, kustannustaso 136,6 (2005=100) 

 

 

5 Muuta 

Hanke suunniteltiin alunperin (vuosien 2011/2012 –vaihde) siten, että ajoratojen väliin tulee 
betoniseinä. Alkuperäisessä suunnitelmassa oli lisäksi raitiotiekiskot, ajojohtimet sekä sähköistys. 
Poistumistietunneleihin ajateltiin myös mm hiihtoputkea.  Jotkut kuvat ovat vieläkin näiltä ajoilta ja 
suunnitelmia on täytynyt läpikäydä tarkasti.  Näiden vaikutukset on pyritty poistamaan laskennoista. 

 

 

 

 

Rakennusosat ja 

työmaatehtävät

Tilaajatehtävät yhteensä Kokonaiskustannus Osuus kustannuksista

2 862 300 557 600 3 419 900 13 %

74 200 14 500 88 700 0 %

12 596 300 2 453 700 15 050 000 57 %

2 989 300 643 900 3 633 200 14 %

85 700 16 700 102 400 0 %

2 032 900 437 900 2 470 800 9 %

125 800 27 100 152 900 1 %

1 079 800 232 600 1 312 400 5 %

21 846 300 4 384 000 26 230 300 100 %

Tunnelitelematiikka

Tunnelivalaistus

Väylät

Kaikki yhteensä

Ryhmätaso 1.

Betonitunnelit (sis.tekniikkatilat)

Itäpään avo-osuus

Kalliotunneli

LVISA

Länsipään avo-osuus

http://www.fore.fi/
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6 Lisätietoja 

Tarvittaessa annamme lisätietoja laskelmasta: 

Rapal Oy 

Kirsi Lilja p. 040 73 86 342 / kirsi.lilja@rapal.fi  

 
Kustannusarvion laskentaliitteet saatavissa pyydettäessä ja Fore-palvelusta hankkeen kansiosta. 

mailto:kirsi.lilja@rapal.fi

