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Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta
(HKL)

Raj/1
20.12.2012

§ 213

Kulosaaren metroaseman muutostyon rakentamisen lisa- ja
muutostyovarauksen korottaminen ja toiden tilaaminen HKR-
Rakennuttajalta

HEL 2011-008855 T 02 08 03 00
Paatos

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta paatti korottaa Kulosaaren
metroaseman muutostyon lisa- ja muutostyovarauksen enintaan 1 420
000 euron arvonlisaverottomaan maaraan.

Lisaksi johtokunta paatti oikeuttaa HKL:n tekemaan suorahankintana
Kulosaaren metroaseman lisa- ja muutostdiden tilauksen HKR-
Rakennuttajalta niin, etta siitd aiheutuva kustannus ilman
arvonlisaveroa on enintaan 846 000 euroa.

Esittelija
yksikdn johtaja
Juha Saarikoski

Lisatiedot
Juha Saarikoski, yksikdn johtaja, puhelin: 310 35288
juha.saarikoski(a)hel.fi

Otteet

Ote Otteen liitteet

Tarjoajat Muutoksenhaku
hankintapaatokseen, HKL-
liikelaitoksen johtokunta

Paatosehdotus

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta paattanee korottaa Kulosaaren
metroaseman muutostyon lisa- ja muutostydvarauksen enintaan 1 420
000 euron arvonlisaverottomaan maaraan.

Lisaksi johtokunta paattanee oikeuttaa HKL:n tekemaan suorahankin-
tana Kulosaaren metroaseman lisa- ja muutostdiden tilauksen HKR-
Rakennuttajalta niin, etta siitd aiheutuva kustannus ilman
arvonlisaveroa on enintaan 846 000 euroa.

Esittelija

Tausta
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Kaupunginhallitus hyvaksyi Kulosaaren metroaseman muutostyon
hankesuunnitelman korottamisen 21.5.2012 627 § siten, ettd hankkeen
arvonlisaveroton enimmaiskustannus on 7,9 miljoonaa euroa
kustannustasossa 8/2011 (RI=132,5 ja THI=156,4).

Liikennelaitos —liikelaitoksen johtokunta paatti 8.6.2010 (99 §) oikeuttaa
HKL:n tilaamaan Kulosaaren metroaseman rakentamisen HKR -
Rakennuttajalta 4 460 620 euron (alv 0%) enimmaishintaan.

Tiivistelma

HKL on toiminut hankkeen tilaajana, ja on tilannut HKR-Rakenuttajalta
hankkeen toteutuksen. HKR-Rakennuttajalta on tilattu seuraavat
tehtavat:

e hankesuunnitelman laadinta
e suunnittelu- ja rakennuttamistehtavat
e urakoiden hankinta ja valvonta

Hankintamenettelyna on ollut suorahankinta HKR-Rakennuttajalta, joka
on kilpailuttanut urakat.

Rakennushanke sisalsi Kulosaaren metroaseman lippuhallin
peruskorjauksen ja laajennuksen. Laituritason katos rakennettiin
umpinaiseksi siten, etta se suojaa metron automatisoinnin edellyttdaman
laiturialueen. Laiturin pintarakenteet ja kalusteet uusittiin, laituritasolle
rakennettiin uusi laiturivarasto ja uusi poistumistie. Laiturin itapaadyn
kohdalle rakennettiin uusi poistumistieporras.

Lisa- ja muutostyot

HKL on tilannut HKR-Rakennuttajalta kohteen rakentamisen 4 460 620
euron (alv 0%) enimmaishintaan. Tilaus sisalsi HKR-Rakennuttajan
kilpailuttamat urakat seka lisa- ja muutostydvarauksen seuraavasti:

€ (alv0)
Rakennustekniset tyot 3 324 300
Sahkotyot 335 000
Putkity6t 144 900
liImanvaihtotyot 56 700
Rakennusautomaatioty6t 17 900
Lisa- ja muutostydvaraus 15 % 581 820
Yhteensa 4 460 620
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Esittelija

Lisatiedot

Otteet

HKR-Rakennuttaja on laatinut selvityksen kohteen toteutuneista lisa- ja
muutostoista, joiden yhteenlaskettu kustannus on 1 416 546,00 euroa
(alv 0%). Lisa- ja muutostyot ovat jakautuneet rakentamisvaiheen
urakoihin seuraavasti:

€ (alv0) %-
osuusurakoista

Rakennustekniset tyot 1 050 407 31,6

Sahkotyot 177 610 53,0

Putkityot 63 202 43,6

lImanvaihtotyot 14 362 25,3

VR Track Oy/ajosillat 105 000

Erillisurakat 5965

Yhteensa 1416 546 36,5

HKL on maksanut tdhan mennessa HKR-Rakennuttajalle aseman
muutostyon rakentamisesta paatoksen mukaisen 4 460 620 euron (alv
0%) enimmaishinnan.

HKR-Rakennuttaja on esittanyt tositteisiin perustuen hankkeen lisa- ja
muutostdiden enimmaishinnan korottamisen 581 820 eurosta 1 416
546 euroon (alv 0%). Korotustarve on 834 726 euroa (alv 0%).

Hankkeen enimmaishinta

Kohteen toteutuneet kustannukset tulevat olemaan yhteensa noin 7
185 000 euroa (alv 0%), sisaltaden tdman korotusesityksen.

Hankkeen kokonaiskustannukset alittavat kaupunginvaltuuston
hyvaksyman hankkeen 7,9 miljoonan euron enimmaishinnan.

yksikon johtaja
Juha Saarikoski
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