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1 Johdanto

Jokeri 2 —linjan reitin toteuttaminen edellyttaa bussiliikennetunnelin rakentamista Keskuspuiston
ali Paloheindstd Kuninkaantammeen. Tunnelin louhintaty6t Paloheindn ulkoilumajan tuntumassa
alkavat vuoden 2013 kevaalla. Tunnelin pituus on 1,2 km.

Tunnelin suunnittelussa on kiinnitetty erityistd huomiota maisema- ja ymparistonakokulmiin.
Tunnelin suuaukot ja pelastustiejarjestelyt on suunniteltu niin, ettd tunnelin vaikutukset
Keskuspuistoon jaavat vahaisiksi.

Tama kustannusarvioraportti on laadittu Jokeri 2 Joukkoliikennetunneli hankkeesta HKL:n
tomeksiannosta. Kustannusarvio sisdltdd kustannusarvion ja kustannusanalyysin Jokeri 2
joukkoliikennetunnelista.

Kustannusarvio laadittiin Fore-jarjestelmalld ja menetelmina kaytettiin sekd Hola- ettd Rola-
sovellusta. Laskentoja taydennettiin talorakenteiden osalta Haahtela Kehitys Oy:n Taku —
ohjelmistosta saaduilla tiedoilla. Tyén ovat tehneet Rapal Oy paskonsulttina ja CC Infra Oy
alikonsulttina yhteistyossa.

2 Lihtotiedot

Kustannusarvio perustuu Jokeri 2 Joukkoliikennetunnelin suunnitelmiin, jotka on tallennettu
hankkeen projektipankin Luonnos- ja toteutussuunnittelu —kansioon ja paivatty paivamaaralle
31.8.2012. Ohessa projektipankin hakemistopuu:

/03 LUONNOS- JA TOTEUTUSSUUNNITTELU/07 ARK /Luonnospiirustukset (pdf)/Luonnokset 120831
Seuraavia kuvia on kdytetty laskennassa:

e  Sijaintipiirustus

e Poikkileikkaukset

e Rakennustapaselostus

e  Pohjapiirustukset plv 50-1340 (18 kpl)

e Leikkauspiirustukset: Suuaukot itd ja lansi, Kallio-otsa, Tekniset tilat, Pumpaamo, (10 kpl)
e  Suuaukkojen julkisivupiirustukset ita ja lansi (2kpl)

e Urakka-alueet itd ja lansi (2 kpl)

e  Kivimuuripiirustus

Piirustuksista oli paljon eri suunnitteluvaiheissa olleita yksityiskohtia, joita ei ole endda mukana. Taman
takia hankkeen tiimoilta on haastateltu suunnittelun tehneen Rockplan Oy:n toimialapaallikkd Vesa-
Matti Lehtovaaraa.

3 Kustannusarvion laadinta

3.1 Menetelmat

Laskennassa on kdytetty seuraavia menetelmia ja ohjelmistoja:

e Rapal Oy:n yllapitdmaa Fore —jarjestelman Rola-ohjelmisto:
o Tunneliosuus: louhinta, verhousrakenteet, tierakenteet, poistumistie, tekniset tilat
e Rapal Oy:n ylldpitdmaa Fore —jarjestelman Hola-ohjelmisto:
o Suuaukot ja betonitunneli (ita ja lansi), tunnelin LVIS-jarjestelmat, tunnelin
ulkopuoliset katurakenteet
e Haahtela-kehitys Oy:n Taku-ohjelmisto:
o Insindorirakenteet: Ovet, seindt, muurit, muut insiné6rirakenteet
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3.2 Kustannusarvion sisalto

Kustannusarviot sisaltaa joukkoliikennetunnelin tekemisen linja-autoliikenteelle. Kustannusarvio
sisaltaa:
e Varsinainen tunneliosuus jarjestelmineen, teknisine tiloineen ja verhoiluineen

e Suuosuudet ja betonitunnelit (Iansi- ja itdpuoli)
e Kadun pintarakenteet koko matkalta

Laskenta on tehty seuraavin ratkaisuin:

e Koko tunnelin matkalla on poistumistie, joka on erotettu ajoradoista betoniseinalla.

e Ajoradat erottaa 80mm korkea koroke: reunakivet + kiveys keskelle.

e Ratikan virtakiskon kiinnikkeet kuuluvat hankkeeseen. Ratikan pohjatoita ei ole laskettu vaan
ne tehddan myéhemmin.

e Tunnelin keskella on 30-metrinen patka poikittaistunneliae eli tyhja tila varauksena. Sita
voidaan kayttda rakennusaikana tyokoneiden parkkina.

e  Tunnelin keskelle on pumppaamo ja varovesiallas.

e  Muuntamot on huomioitu LVIAS-kustannusmallissa

e  Suuaukkot ovat varjattya betonia. Betonitekniikka suuaukoilla kuitenkin kohtuullisen
yksinkertaista vaikka onkin kaarevaa.

e Suuaukoilla on kivikoreja, vihertoita ja tukimuureja (pysékkien kohdalla 30 cm leved
luonnonkivimuuri istumiseen).

e Tunnelin lansipaassa on raakavesiputki, minka takia kallio on tiivistettdva paremmin talta
kohdalta.

3.3 Laskennassa tehdyt oletukset

3.3.1 Hanketehtavat

Padurakoitsijan hanketehtdvat on huomioitu seuraavasti (kustannukset sisaltyvat hankeosien
hintoihin):

e tybmaatehtavat 10%
e tybmaakate 10%

Tilaajatehtavat on huomioitu seuraavasti:

e Rakennuttajan yhteiskustannukset (kuten projektin johto, valvonta, rakennuttaminen,

yms.) 6 %
e rakennussuunnittelu 3%
e varaukset 12 %, korkea lisa- ja muutostyoprosentti johtuu

kallionrakennustoihin liittyvasta epavarmuudesta seka suunnitelmien karkeusasteesta

3.3.2  Kertoimet
Hankkeen kustannusarviossa on liséksi kdytetty seuraavia kertoimia:

e Hankkeen kokovaikutuskerroin, normaali 1,00
e Hankkeen toteutusymparistokerroin 1,00 (normaali)
e  Aluekerroin, Helsinki 1,10

3.3.3  Kuljetusmatkat

Laskennassa on kaytetty oletuksena seuraavia kuljetusmatkoja:

® |ouheen kuljetuskustannukset 1-2 km (osa louheesta kaytetdan pengertoéihin)
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e  Penger —ja leikkausmassat 5-10 km

3.4 Kustannustaso

Kustannusarviot on esitetty uusimman maarakennuskustannusindeksin kustannustasossa 10/2012 (
Maku 2005=100, pisteluku 136,30). Hankkeen edetessa kustannustaso taytyy paivittaa.

3.5 Kustannusarvioiden tallennus

Kustannusarviot ovat sdhkoisesti Fore- palvelimella (internet: www.fore.fi), CC Infra Oy:n hankepuussa
ja ovat sieltd jaettavissa Fore — ohjelman kayttooikeuden omistajille tarvittaessa.

4 Kustannusarvio

Oheisessa taulukossa on esitetty hankkeen sisdlt6a vastaava kustannusarvio uusimman
maarakennuskustannusindeksin kustannustasossa 10/2012 ( Maku 2005=100, pisteluku 136,30). Kaikki
tdssa kustannusarviossa esitetyt kustannukset ovat arvonlisdaverottomia. Tarkemmat
kustannusarvioraportit voi tulostaa Fore-palvelusta.

Kustannusarviota tulee jatkossa paivittda, mikali hankkeeseen / piirustuksiin tehdaan olennaisia
muutoksia. Vertailataessa tdssa raportissa esitettyja kustannusarvioita saatuihin tarjouksiin tulee

varmistaa, etta tarjouksen sisaltd vastaa laaditun kustannusarvion sisaltoa.

Taulukko 1. Kustannusarvio, kustannustaso 136,6 (2005=100)

Rakennusosat ja Tilaajatehtavat yhteensa | Kokonaiskustannus |Osuus kustannuksista
Ryhmataso 1. tyomaatehtavat
Betonitunnelit (sis.tekniikkatilat) 2 862 300 557 600 3419 900 || 13 %
Itapaan avo-osuus 74 200 14 500 88 700 0%
Kalliotunneli 12 596 300 2453700 15 050 000 57 %
LVISA 2989 300 643 900 36332000 14 %
Lansipaan avo-osuus 85 700 16 700 102 400 0%
Tunnelitelematitkka 2032900 437900 2470 800 9%
Tunnelivalaistus 125 800 27 100 152 900 1%
Vaylat 1079 800 232 600 1312 400 5%
Kaikki yhteensa 21 846 300 4384000 26 230 300 100 %
5 Muuta

Hanke suunniteltiin alunperin (vuosien 2011/2012 —vaihde) siten, etta ajoratojen viliin tulee
betoniseina. Alkuperdisessa suunnitelmassa oli liséksi raitiotiekiskot, ajojohtimet seka sdahkaistys.
Poistumistietunneleihin ajateltiin myés mm hiihtoputkea. Jotkut kuvat ovat vieldkin nailta ajoilta ja
suunnitelmia on taytynyt lapikdyda tarkasti. Naiden vaikutukset on pyritty poistamaan laskennoista.
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6 Lisatietoja

Tarvittaessa annamme lisdtietoja laskelmasta:
Rapal Oy
Kirsi Lilja p. 040 73 86 342 / kirsi.lilia@rapal.fi

Kustannusarvion laskentaliitteet saatavissa pyydettaessa ja Fore-palvelusta hankkeen kansiosta.
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