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BAOWON -

Paatosehdotus

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta paattanee hyvaksya Jokeri 2 -
joukkoliikennetunnelin L2 -vaiheen suunnitelmat ja oikeuttaa HKR-
Rakennuttajan jatkamaan hankkeen suunnittelua
tyopiirustusvaiheeseen yhteistydssa HKL-Liikelaitoksen kanssa.

Esittelija
Hankkeen taustaa:

Jokeri 2 on uusi bussiliikenteen poikittainen runkolinja. Linjan reitti
kulkee Vuosaaresta Myyrmakeen Malmin aseman ja Paloheinan
kautta. Reitin pituus on noin 25 kilometria. Linja alittaa Helsingin
keskuspuiston Paloheinan ja Kuninkaantammen valilla kulkevaa 1,2
kilometria pitkaa tunnelia pitkin. Linja kulkee paaosin olemassa olevaa
katuverkkoa pitkin, mutta Paloheinassa se kulkee Kuusmiehentien
suuntaista joukkoliikennekatua pitkin.

Helsingin joukkoliikennelautakunta on hyvaksynyt Jokeri 2 -linjan
hankesuunnitelman (HKL julkaisusarja C 4/2008) 13.11.2008.
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Samassa yhteydessa hyvaksyttiin keskuspuiston alittavan
joukkoliikennetunnelin hankesuunnitelma (HKL C 1/2008).

Jokeri 2 -linjan kokonaiskustannukset vuoden 2008 hintatasossa olivat
47,65 M€, joista Helsingin kaupungin osuus olisi 44,4 M€. Helsingin
kaupunginvaltuusto hyvaksyi hankesuunnitelman 27.5.2009.

Hankesuunnitelman Helsingin kaupungille kohdistuvat kustannukset
vuoden 2008 (MAKU 8/2008) kustannustasossa jakaantuivat
seuraavalla tavalla:

Keskuspuiston tunneli 28 M€
Kuusmiehentien joukkoliikennevayla 9 M€
Muut rakennustyét ja perusparannukset 7,4 M€

HKR -Rakennuttaja toimii tunnelihankkeessa rakennuttajana. Tunnelin
suunnittelijaksi valittiin tarjouskilpailun perusteella 11.11.2010
Kalliosuunnittelu Oy.

Tunnelin turvallisuudesta laadittiin selvitys vuonna 2009, jonka mukaan
tunnelin turvallisin ratkaisu on valiseinalla varustettu kaksiosainen
tunneli. Tama turvallisuusjarjestely vastaa pitkalti likennetunnelien
turvallisuusvaatimuksia. Tunnelin poikkileikkaus olisi kasittanyt talldin
nelja ajoneuvokaistaa seka tunnelin molemmin puolin olevat
jalankulkukaytavat.

Tunnelin suunnittelua jatkettiin tdman vaihtoehdon mukaisesti. Tunnelin
suunnitelmien valmistuttua loppuvuodesta 2011 valmistui myos
tunnelin kustannusarvio. Tunnelin kustannusarvio vuoden 2008
hintatasossa oli yli 40 M€. Suurin osa kustannuserosta
hankesuunnitelman mukaiseen tunneliin muodostui tunnelin
kasvaneesta poikkipinta-alasta.

Tunnelin suunnitelmia paatettiin muuttaa alkuvuodesta 2012.
Tavoitteena oli paasta hankesuunnitelman mukaiseen tunnelin
kustannuksiin. Suunnitelmia kaytiin yhdessa Helsingin
pelastuslaitoksen kanssa lapi, jolloin paadyttiin muuttamaan tunnelin
poikkileikkausta siten, etta tunnelin valiseina korvataan erillisella
pelastautumiskaytavalla.

Valittu ratkaisu on turvallisuuden kannalta joukkoliikennekaytossa yhta
turvallinen kuin ensiksi valittu ratkaisu. Valiseinalla varustettu tunneli
olisi ollut perusteltu ja tarpeen, jos tunnelissa liikenndisi muitakin
ajoneuvoja kuin joukkoliikennetta.
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Tunnelin suunnitelmien muuttaminen viivastytti hankkeen aloittamista
vuodella.

Tunnelin suunnittelun yhteydessa selvitettiin myos mahdollisuus
likenndida tunnelissa kaasubusseilla. Kaasubussien onnettomuuksista
laadittiin kaasun leviamista kuvaava simulointi ja tarkasteltiin kaasun
rajahdysherkkyytta. Selvityksen, seka pelastuslaitoksen kanssa
kaytyjen keskustelujen perusteella todettiin, etta tunnelin tekeminen
turvalliseksi kaasukayttoisia ajoneuvoja varten ei ole jarkevaa.

Kaasun havaitsemiseen ja tuulettamiseen vaaditut jarjestelmat ovat
kalliita, eivatka valttamatta luotettavia. Lisaksi tunnelin
sahkojarjestelmien rakentaminen rajahdysturvallisiksi olisi ollut
huomattavasti nykyista kallimpaa. Joka tapauksessa tunnelissa ei ole
mahdollista liikenndida kaasubusseilla, jos sielld on raitiotien vaatimat
sahkoistetyt ajolangat. Lisaksi kaasubussien osuus HSL -alueen
bussiliikenteesta on vahaista ja tullee vahenemaan.

Tunnelin suunnitelmat:

Nyt valmistuneet tunnelin L2-tason luonnokset on tehty
joukkoliikennelautakunnan antaman ohjeistuksen mukaan siten, etta
tunnelissa voidaan lilkkennoida tulevaisuudessa myds raitiovaunuilla.

Tunneli muodostuu yhdesta tunneliputkesta, tunnelin reunassa
kulkevasta pelastautumiskaytavasta seka tunnelin paissa olevista
betonitunneliosuuksista. Tunnelissa on lisaksi tarvittavat tilat tunnelin
teknisille laitteille.

Tunnelin suunnitteluratkaisu on laadittu yhdessa Helsingin
pelastuslaitoksen kanssa. Tunnelin leveys on riittava, jotta siella pystyy
kaksi pelastusajoneuvoa ohittamaan toisensa tai pysahtyneen bussin
tai raitiovaunun. Pelastuskaytavan leveys on riittava myos
pelastuslaitoksen hyokkaystieksi.

Tunnelin korkeus on mitoitettu siten, etta sinne mahtuu raitiotien
vaatimat ajolangat sopivalla ripustustavalla. Osa ripustusten vaatimista
kiinnityksista tehdaan tunnelin rakentamisvaiheessa jo valmiiksi.
Tunnelin sisdanajoluiskien jyrkkyys ja pyoristyssateet on mitoitettu
Helsingin NRV 2010 raitiovaunun tai vastaavan kaluston mukaiseksi.

Tunneli varustetaan itsenaisesti toimivalla
likenteenohjausjarjestelmalla. Tunnelin suille tulee puomit, jotka
estavat muiden kuin bussien tai raitiovaunujen paasyn tunneliin.
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Tunnelin sahkojarjestelma on tehty kahdennettuna ja varmistettuna.
Tunneli kytkeytyy kahteen eri muuntopiiriin, jolla varmistetaan tunnelin
sahkoistys myods toisen muuntopiirin sahkokatkon aikana.

Tunnelin sahkdjarjestelmia ei tehda rajahdysturvallisiksi. Tama
tarkoittaa sita, etta tunnelissa ei voida liikenndida kaasukayttoisilla
ajoneuvoilla. Tunnelissa on paloilmaisimet seka
savunpoistojarjestelma. Tunnelissa ei ole automaattista
sammutusjarjestelmaa.

Tunnelissa seka pelastautumiskaytavassa on kameravalvonta.
Tunnelin tekniset jarjestelmat litetaan HKL:n tekniseen valvomoon.

Aikataulu:

Tunnelin rakentamiseen liittyvat valmistelut ja maisemointity6t voidaan
aloittaa heti. Tyot tehdaan siten, etta ne eivat hairitse Keskuspuiston
virkistyskayttoa hiihtamiseen.

Tunnelin rakentamiseen liittyvien urakoiden kilpailutus tehdaan
alkuvuodesta 2013. Tunnelin maanpaallinen rakentaminen alkaa huhti-
tai toukokuussa 2013 hiihtokauden paatyttya. Maanpaallisen
rakentamisen kaikkein eniten ymparistolle hairidta aiheuttava
rakentaminen saadaan valmiiksi ennen 2013 vuoden lopulla alkavaa
hiihtokautta. Tunnelin maanalaisten osien rakentaminen jatkuu kesaan
2015 saakka. Tunneli valmistuu kesalla 2015 siten, etta se on
likennointikaytossa syysliikenteen alkaessa.

Kustannukset:

Jokeri 2 -hankkeen hankesuunnitelma on hyvaksytty koko hankkeen
kustannuksina.

HKR-Rakennuttajan laskema joukkoliikennetunnelin luonnosvaiheen
kustannus tunnelille on 32,7 M€ vuoden 2012 hintatasossa (MAKU
9/2012). Hankesuunnitelman mukainen kustannus tunnelille
vastaavasti vuoden 2012 hintatasossa olisi 32,3 M€.

Luonnosvaiheen suunnitelmien perusteella Rapal Oy on laatinut
vaihtoehtoisen kustannusarvion, joka on paatosesityksen liitteena.

Samanaikaisesti joukkoliikennetunnelin suunnittelun kanssa on tehty
Kuusmiehentien joukkoliikennekadun suunnittelu. Joukkoliikennekadun
alustava kustannusarvio osoittaa, etta sen rakennuskustannukset
tulevat alittumaan hankesuunnitelmassa arvioidusta. Kustannusarvio
joukkoliikennekadulle on 5 M€ vuoden 2012 kustannustasossa, kun
hankesuunnitelman mukaan se maksaisi 9 M€ vuoden 2008
kustannustasossa.
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Nain ollen voidaan olettaa, etta koko Jokeri 2 -hankkeen kustannukset
eivat tule ylittymaan ja joukkoliikennetunnelin osalta voidaan edeta
esitetyn suunnitelman mukaisesti urakkatarjousvaiheeseen.
Rahoitus:
Jokeri 2 -hanketta varten on varattu HKL:n investointiohjelmaan
rahoitus vuosille 2013-2015. Hanke rahoitetaan paaosin Euroopan
investointipankin Helsingin kaupungille myontamalla lainalla.
Esittelija
yksikon johtaja
Juha Saarikoski
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