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§ 213
Kulosaaren metroaseman muutostyön rakentamisen lisä- ja 
muutostyövarauksen korottaminen ja töiden tilaaminen HKR-
Rakennuttajalta

HEL 2011-008855 T 02 08 03 00

Päätös

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päätti korottaa Kulosaaren 
metroaseman muutostyön lisä- ja muutostyövarauksen enintään 1 420 
000 euron arvonlisäverottomaan määrään.

Lisäksi johtokunta päätti oikeuttaa HKL:n tekemään suorahankintana 
Kulosaaren metroaseman lisä- ja muutostöiden tilauksen HKR-
Rakennuttajalta niin, että siitä aiheutuva kustannus ilman 
arvonlisäveroa on enintään 846 000 euroa.

Esittelijä
yksikön johtaja
Juha Saarikoski

Lisätiedot
Juha Saarikoski, yksikön johtaja, puhelin: 310 35288

juha.saarikoski(a)hel.fi

Otteet

Ote Otteen liitteet
Tarjoajat Muutoksenhaku 

hankintapäätökseen, HKL-
liikelaitoksen johtokunta

Päätösehdotus

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päättänee korottaa Kulosaaren 
metroaseman muutostyön lisä- ja muutostyövarauksen enintään 1 420 
000 euron arvonlisäverottomaan määrään.

Lisäksi johtokunta päättänee oikeuttaa HKL:n tekemään suorahankin-
tana Kulosaaren metroaseman lisä- ja muutostöiden tilauksen HKR-
Rakennuttajalta niin, että siitä aiheutuva kustannus ilman 
arvonlisäveroa on enintään 846 000 euroa.

Esittelijä

Tausta
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Kaupunginhallitus hyväksyi Kulosaaren metroaseman muutostyön 
hankesuunnitelman korottamisen 21.5.2012 627 § siten, että hankkeen 
arvonlisäveroton enimmäiskustannus on 7,9 miljoonaa euroa 
kustannustasossa 8/2011 (RI=132,5 ja THI=156,4).

Liikennelaitos –liikelaitoksen johtokunta päätti 8.6.2010 (99 §) oikeuttaa 
HKL:n tilaamaan Kulosaaren metroaseman rakentamisen HKR - 
Rakennuttajalta 4 460 620 euron (alv 0%) enimmäishintaan.

Tiivistelmä

HKL on toiminut hankkeen tilaajana, ja on tilannut HKR-Rakenuttajalta 
hankkeen toteutuksen. HKR-Rakennuttajalta on tilattu seuraavat 
tehtävät:

 hankesuunnitelman laadinta
 suunnittelu- ja rakennuttamistehtävät
 urakoiden hankinta ja valvonta

Hankintamenettelynä on ollut suorahankinta HKR-Rakennuttajalta, joka 
on kilpailuttanut urakat.

Rakennushanke sisälsi Kulosaaren metroaseman lippuhallin 
peruskorjauksen ja laajennuksen. Laituritason katos rakennettiin 
umpinaiseksi siten, että se suojaa metron automatisoinnin edellyttämän 
laiturialueen. Laiturin pintarakenteet ja kalusteet uusittiin, laituritasolle 
rakennettiin uusi laiturivarasto ja uusi poistumistie. Laiturin itäpäädyn 
kohdalle rakennettiin uusi poistumistieporras.

Lisä- ja muutostyöt

HKL on tilannut HKR-Rakennuttajalta kohteen rakentamisen 4 460 620 
euron (alv 0%) enimmäishintaan. Tilaus sisälsi HKR-Rakennuttajan 
kilpailuttamat urakat sekä lisä- ja muutostyövarauksen seuraavasti:

 € (alv0)
Rakennustekniset työt 3 324 300 
Sähkötyöt 335 000
Putkityöt 144 900
Ilmanvaihtotyöt 56 700
Rakennusautomaatiotyöt 17 900
Lisä- ja muutostyövaraus 15 % 581 820
Yhteensä 4 460 620
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HKR-Rakennuttaja on laatinut selvityksen kohteen toteutuneista lisä- ja 
muutostöistä, joiden yhteenlaskettu kustannus on 1 416 546,00 euroa 
(alv 0%). Lisä- ja muutostyöt ovat jakautuneet rakentamisvaiheen 
urakoihin seuraavasti:

 € (alv0) %-
osuusurakoista

Rakennustekniset työt 1 050 407 31,6
Sähkötyöt 177 610 53,0
Putkityöt 63 202 43,6
Ilmanvaihtotyöt 14 362 25,3
VR Track Oy/ajosillat 105 000  
Erillisurakat 5 965  
Yhteensä 1 416 546 36,5

HKL on maksanut tähän mennessä HKR-Rakennuttajalle aseman 
muutostyön rakentamisesta päätöksen mukaisen 4 460 620 euron (alv 
0%) enimmäishinnan.

HKR-Rakennuttaja on esittänyt tositteisiin perustuen hankkeen lisä- ja 
muutostöiden enimmäishinnan korottamisen 581 820 eurosta 1 416 
546 euroon (alv 0%). Korotustarve on 834 726 euroa (alv 0%).

Hankkeen enimmäishinta

Kohteen toteutuneet kustannukset tulevat olemaan yhteensä noin 7 
185 000 euroa (alv 0%), sisältäen tämän korotusesityksen.

Hankkeen kokonaiskustannukset alittavat kaupunginvaltuuston 
hyväksymän hankkeen 7,9 miljoonan euron enimmäishinnan.

Esittelijä
yksikön johtaja
Juha Saarikoski

Lisätiedot
Juha Saarikoski, yksikön johtaja, puhelin: 310 35288
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liikelaitoksen johtokunta

Tiedoksi

Hankinta
Kirjanpitäjä
Rakennuttajapäällikkö
Yksikön johtaja


