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Automaattimetron tilannekatsaus
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Paatosehdotus

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta paattanee merkita tiedoksi
asiasta saadun informaation.

Esittelija

Automaattimetroprojektin toteutus on jatkunut toukokuussa 2012
tehdyn etenemissopimuksen jalkeen. Syyskuussa 2012 metrovarikon
laajennuksen automatisoinnista tehtiin sopimus Siemensin kanssa.

3.12.2012 alkoi kaytonvalvontajarjestelman, linjan asetinlaitteiden ja
matkustajainformaatiojarjestelman kuuden kuukauden mittainen
testijakso. Ensimmaisena paivana esiintyi likennehairio, joka aiheutui
paaasiassa aikatauludatasta, jonka Siemens oli virheellisesti syottanyt
jarjestelmaan. Myos matkustajainformaatiojarjestelman naytot olivat
jonkin aikaa pimeana. Ensimmaisen viikon aikana ongelmia aiheutti
my0s hidas toipuminen muista syista aiheutuneista liikkennehairidista.
Osittain tahan oli syyna kokemattomuus uuden jarjestelman kayttoon.

Alkupaivien liikennehairididen jalkeen suurimpana ongelmana on ollut
puutteet ja virheet matkustajainformaatiojarjestelmassa. Erityisesti
poikkeusliikenteen ja hairidtilanteiden aikana jarjestelma ei anna oikeaa
tietoa. Virheet on kirjattu vikalistalle, joka on toimitettu Siemensille ja
vikojen korjaamiseksi tyoskennellaan.

Vuosaaren laituriovien testikayttdjakso jatkuu 15.4.2013 asti.
Merkittavimmat havaitut viat ovat ajoittainen ovien ohjauksen
kommunikaatiovika ja pienet korroosio-ongelmat laituriovirakenteissa.
Siemens selvittaa naita.

Rata-alueen baliisien (baliisit valittdvat automaattisen kulunvalvonnan
tarvitsemaa tietoa radalta juniin) asennus on alkanut helmikuussa 2013
ja jatkuu kesaan asti.

Kolmen ensimmaisen M100-sarjan junan luovutus takaisin HKL:lle
asennuksen jalkeen on viivastynyt etenemissopimuksessa sovitusta
kuudella kuukaudella (Etenemissopimuksessa on sovittu15.12.2012 ja
Siemensin viimeisin ilmoitus on 15.6.2013). Tama viivastyttaa myos
M200-junien kolmen ensimmaisen junan asennuksia ja kaikkien junien
sarja-asennuksia. Toistaiseksi aikataulu mahdollistaa lansimetron
likenteen aloittamisen 1.1.2016 puoliautomaattisena, mutta marginaali

Postiosoite Kayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro

PL 1400 Toinen linja 7 A +358 9 310 35091 0201256-6

00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 53 Faksi Alv.nro
matti.lahdenranta@hel.fi http://www.hkl.fi +358 9 310 35090 F102012566



Helsingin kaupunki

— (HKL)

Esityslista 3/2013 2 (2)

\:// Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta

Tjl7
7.3.2013

on lyhentynyt merkittavasti. Tama muodostaa merkittavan
aikatauluriskin. Suunnitelman mukaan lansimetroliikenteen alkaessa
kaikilla lansimetron asemilla on laituriovet ja Helsingin puolella
laituriovien asennus on meneillaan ja osalla asemista on laituriovet.
Tama edellyttaa vahintaan puoliautomaattista likkennaintia sen
varmistamiseksi, etta junat pysahtyvat laituriovien kohdalle.

Toimintakonseptin valmistelu HKL:n ja Siemensin yhteistyona jatkuu.
Noin 2000-kohtainen sisallysluettelo on lahes valmis ja itse dokumentin
on tarkoitus valmistua heinakuussa 2013.

Metron automatisoinnin hankinta / sopimuserimielisyydet

Siemens on vaatinut Helsingin karajaoikeudessa vahvistuskanteella
HKL:aa suorittamaan HKL:n Siemensin vuoksi vahentaman
kauppahinnan osan koskien hankintasopimuksen 2. maksueraa. HKL:n
viivastyksen vuoksi tekema vahennys 2. maksuerasta on yhteensa 606
371,06 euroa. Asian kirjallinen valmistelu Helsingin karajaoikeudessa
on alkamassa.

Metron automatisoinnin hankinta / valimiesoikeudenkaynti

Esittelija

Lisatiedot

HKL ja Siemens ovat 27.5.2012 tehneet Helsingin metron ja
Lansimetron automatisoinnin hankintaa koskevan ns.
etenemissopimuksen, jossa osapuolet ovat sopineet eraiden
projektissa ilmenneiden tulkintaerimielisyyksien ratkaisun osalta, etta
naita koskevat sopimuserimielisyydet ratkaistaan vuoden 2015 jalkeen
erillisessa valimiesoikeudenkaynnissa. HKL:n tamanhetkisen arvion
mukaan valimiesoikeudenkaynnissa HKL:n vaatimus Siemensia
kohtaan on viivastyksen osalta n. 10 milj. euroa ja lisaksi HKL:n
kokonaisvaatimusta lisdavat Siemensin toimituksen poikkeamat
verrattuna hankintasopimuksessa edellytettyyn. Hankintasopimuksen
mukaan HKL:n oikeus vahingonkorvaukseen voi olla enintaan n. 40
milj. euroa eraita erikoistapauksia lukuun ottamatta. HKL:lla ei ole
tietoa eika arviota Siemensin mahdollisista vaatimuksista.
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