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Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta
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§ 34
Automaattimetron tilannekatsaus

HEL 2011-005973 T 08 00 02
Paatos

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta paatti merkita tiedoksi asiasta
saadun informaation.

Esittelija
toimitusjohtaja
Matti Lahdenranta

Lisatiedot
Matti Lahdenranta, toimitusjohtaja, puhelin: 310 35901
matti.lahdenranta(a)hel.fi

Paatosehdotus

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta paattanee merkita tiedoksi
asiasta saadun informaation.

Esittelija

Automaattimetroprojektin toteutus on jatkunut toukokuussa 2012
tehdyn etenemissopimuksen jalkeen. Syyskuussa 2012 metrovarikon
laajennuksen automatisoinnista tehtiin sopimus Siemensin kanssa.

3.12.2012 alkoi kaytonvalvontajarjestelman, linjan asetinlaitteiden ja
matkustajainformaatiojarjestelman kuuden kuukauden mittainen
testijakso. Ensimmaisena paivana esiintyi liikennehairio, joka aiheutui
padasiassa aikatauludatasta, jonka Siemens oli virheellisesti syottanyt
jarjestelmaan. Myo6s matkustajainformaatiojarjestelman naytot olivat
jonkin aikaa pimeana. Ensimmaisen viikon aikana ongelmia aiheutti
myo0s hidas toipuminen muista syista aiheutuneista liikennehairidista.
Osittain tahan oli syyna kokemattomuus uuden jarjestelman kayttoon.

Alkupaivien liikennehairididen jalkeen suurimpana ongelmana on ollut
puutteet ja virheet matkustajainformaatiojarjestelmassa. Erityisesti
poikkeusliikenteen ja hairidtilanteiden aikana jarjestelma ei anna oikeaa
tietoa. Virheet on kirjattu vikalistalle, joka on toimitettu Siemensille ja
vikojen korjaamiseksi tydskennellaan.

Vuosaaren laituriovien testikayttojakso jatkuu 15.4.2013 asti.
Merkittavimmat havaitut viat ovat ajoittainen ovien ohjauksen
kommunikaatiovika ja pienet korroosio-ongelmat laituriovirakenteissa.
Siemens selvittaa naita.

Postiosoite Kayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro

PL 1400 Toinen linja 7 A +358 9 310 35091 0201256-6

00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 53 Faksi Alv.nro
matti.lahdenranta@hel.fi http://www.hkl.fi +358 9 310 35090 F102012566



Helsingin kaupunki

— (HKL)

\:// Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta

Poytikirja 3/2013 2 (4)

Tjl7
07.03.2013

Rata-alueen baliisien (baliisit valittavat automaattisen kulunvalvonnan
tarvitsemaa tietoa radalta juniin) asennus on alkanut helmikuussa 2013
ja jatkuu kesaan asti.

Kolmen ensimmaisen M100-sarjan junan luovutus takaisin HKL:lle
asennuksen jalkeen on viivastynyt etenemissopimuksessa sovitusta
kuudella kuukaudella (Etenemissopimuksessa on sovittu15.12.2012 ja
Siemensin viimeisin ilmoitus on 15.6.2013). Tama viivastyttaa myos
M200-junien kolmen ensimmaisen junan asennuksia ja kaikkien junien
sarja-asennuksia. Toistaiseksi aikataulu mahdollistaa lansimetron
likenteen aloittamisen 1.1.2016 puoliautomaattisena, mutta marginaali
on lyhentynyt merkittavasti. Tama muodostaa merkittavan
aikatauluriskin. Suunnitelman mukaan lansimetroliikenteen alkaessa
kaikilla lansimetron asemilla on laituriovet ja Helsingin puolella
laituriovien asennus on meneillaan ja osalla asemista on laituriovet.
Tama edellyttda vahintaan puoliautomaattista likenndintia sen
varmistamiseksi, etta junat pysahtyvat laituriovien kohdalle.

Toimintakonseptin valmistelu HKL:n ja Siemensin yhteistyona jatkuu.
Noin 2000-kohtainen sisallysluettelo on lahes valmis ja itse dokumentin
on tarkoitus valmistua heinadkuussa 2013.

Metron automatisoinnin hankinta / sopimuserimielisyydet

Siemens on vaatinut Helsingin karajaoikeudessa vahvistuskanteella
HKL:aa suorittamaan HKL:n Siemensin vuoksi vahentaman
kauppahinnan osan koskien hankintasopimuksen 2. maksueraa. HKL:n
viivastyksen vuoksi tekema vahennys 2. maksuerasta on yhteensa 606
371,06 euroa. Asian kirjallinen valmistelu Helsingin karajaoikeudessa
on alkamassa.

Metron automatisoinnin hankinta / valimiesoikeudenkaynti

HKL ja Siemens ovat 27.5.2012 tehneet Helsingin metron ja
Lansimetron automatisoinnin hankintaa koskevan ns.
etenemissopimuksen, jossa osapuolet ovat sopineet erdiden
projektissa ilmenneiden tulkintaerimielisyyksien ratkaisun osalta, etta
naita koskevat sopimuserimielisyydet ratkaistaan vuoden 2015 jalkeen
erillisessa valimiesoikeudenkaynnissa. HKL:n tamanhetkisen arvion
mukaan valimiesoikeudenkaynnissa HKL:n vaatimus Siemensia
kohtaan on viivastyksen osalta n. 10 milj. euroa ja lisaksi HKL:n
kokonaisvaatimusta lisaavat Siemensin toimituksen poikkeamat
verrattuna hankintasopimuksessa edellytettyyn. Hankintasopimuksen
mukaan HKL:n oikeus vahingonkorvaukseen voi olla enintdan n. 40
milj. euroa eraita erikoistapauksia lukuun ottamatta. HKL:lla ei ole
tietoa eika arviota Siemensin mahdollisista vaatimuksista.
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Esittelija
toimitusjohtaja
Matti Lahdenranta
Lisatiedot
Matti Lahdenranta, toimitusjohtaja, puhelin: 310 35901
matti.lahdenranta(a)hel fi
Paatoshistoria
Kaupunginhallitus 10.12.2012 § 1404
HEL 2011-005973 T 08 00 02
Paatos
Kaupunginhallitus paatti merkita tiedoksi katsauksen metron
automatisointia koskevien sopimusten tilanteesta.
28.05.2012 Esittelijan ehdotuksesta poiketen
Esittelija
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri
Lisatiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035
kristiina.matikainen(a)hel.fi
Liikennelaitos-liikelaitoksen johtokunta (HKL) 16.10.2012 § 171
HEL 2011-005973 T 08 00 02
Paatos
Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta paatti merkita tiedoksi asiasta
saadun informaation.
17.09.2012 Ehdotuksen mukaan
23.08.2012 Poydalle
04.06.2012 Esittelijan ehdotuksesta poiketen
31.05.2012 Ehdotuksen mukaan
16.05.2012 Ehdotuksen mukaan
03.05.2012 Esittelijan ehdotuksesta poiketen
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15.04.2012 Esittelijan ehdotuksesta poiketen
04.04.2012 Ehdotuksen mukaan

22.03.2012 Ehdotuksen mukaan

20.03.2012 Ehdotuksen mukaan

08.03.2012 Ehdotuksen mukaan

16.02.2012 Esittelijan muutetun ehdotuksen mukaan
26.01.2012 Ehdotuksen mukaan

20.01.2012 Ehdotuksen mukaan

22.12.2011 Ehdotuksen mukaan

01.12.2011 Ehdotuksen mukaan

17.11.2011 Ehdotuksen mukaan

03.11.2011 Ehdotuksen mukaan

18.10.2011 Ehdotuksen mukaan

Esittelija
toimitusjohtaja
Matti Lahdenranta

Lisatiedot
Matti Lahdenranta, toimitusjohtaja, puhelin: 310 35901
matti.lahdenranta(a)hel.fi

Rakennus- ja ymparistotointa johtava apulaiskaupunginjohtaja 21.05.2012 § 23

HEL 2011-005973 T 08 00 02
Paatos

Rakennus- ja ymparistotointa johtava apulaiskaupunginjohtaja paatti
ottaa liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunnan 16.5.2012 § 92 tekeman
metron automatisointia koskevan paatoksen kaupunginhallituksen
kasiteltavaksi.

Lisatiedot
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035
kristiina.matikainen(a)hel fi
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