Helsingin kaupunki Poytakirja 3/2013 1(5)
Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta
(HKL)

Infraj/2
07.03.2013

§43

Esitys Hakaniemen raitiotiepyséakkialueen kiskojen uusimisen ja
metroaseman lippuhallin kannen kunnostamisen
hankesuunnitelman hyvaksymiseksi

HEL 2013-000653 T 10 06 00
Paatos

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta paatti hyvaksya Hakaniemen
raitiotiepysakkialueen kiskojen uusimisen ja metroaseman lippuhallin
kannen kunnostamisen hankesuunnitelman siten, ettd hankkeen
arvonlisaveroton kokonaiskustannus on enintaan 4 115 000 euroa,
Haahtela -indeksi=80,7 paakaupunkiseudun hintatasossa 10/2012.

Lisaksi johtokunta yksimielisesti paatti, etta kaikkien laiturien esteetdn
palvelualue rakennetaan 57 metrin pituiseksi, jotta kaksi uutta
raitiovaunua mahtuu niille perakkain. Jarjestely voidaan toteuttaa
valiaikaisena siihen asti, etta toriparkki mahdollisesti pakottaa
lyhentamaan pysakit.

Kasittely

Vastaehdotus:

Otso Kivekas: Ehdotan hyvaksyttavaksi siten, etta kaikkien laiturien
esteetdn palvelualue rakennetaan 57 metrin pituiseksi, jotta kaksi uutta
raitiovaunua mahtuu niille perakkain. Jarjestely voidaan toteuttaa
valiaikaisena siihen asti etta toriparkki mahdollisesti pakottaa
lyhentamaan pysakit.

Esittelija
yksikon johtaja
Juha Saarikoski

Lisatiedot
Timo Juolevi, rakennuttajapaallikkd, puhelin: 310 78481
timo.juolevi(a)hel.fi
Matti Tauriainen, rakennuttajainsin66ri, puhelin: 310 35563
matti.tauriainen(a)hel.fi
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Rakennuttajainsinoori
Rakennuttajapaallikko
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Paatosehdotus
Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta paattanee hyvaksya
Hakaniemen raitiotiepysakkialueen kiskojen uusimisen ja metroaseman
lippuhallin kannen kunnostamisen hankesuunnitelman siten, etta
hankkeen arvonlisaveroton kokonaiskustannus on enintaan 4 115 000
euroa, Haahtela -indeksi=80,7 paakaupunkiseudun hintatasossa
10/2012.
Esittelija
Hankkeen sijainti:
Tarpeet
Hakaniemen raitiovaunupysakkialueen kiskot ovat huonokuntoiset ja
ialtaan yli 30 vuotta vanhoja. Hakaniemen pysakkialueella tapahtuu
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vuosittain useampia kiskojen katkeamia. Lisaksi uusittava ratalinja
sijaitsee osittain Hakaniemen metroaseman lippuhallin paalla.
Nykyinen kiskon alla oleva tarinderistys on ikaantynyt eika toimi
tarkoituksenmukaisesti. Raitioliikenne aiheuttaa lippuhallin tiloihin
tarinaa ja runkomelua. Myos lippuhallin kannen vedeneristys on
huonokuntoinen ja se vuotaa. Vuodosta aiheutuu hiljalleen vaurioita
lippuhallin kantavaan betonirakenteeseen ja kosteusvaurioita
lippuhallin tiloihin.

Hankkeen kuvaus

Hanke kasittaa Siltasaarenkadun raitiokiskojen ja Hakaniemen
raitiotiepysakkialueen jarjestelyiden uusimisen. Rata-alueelta uusitaan
kiskot ja radan alusrakenteet. Lisaksi pysakkialueen jarjestelyita
muutetaan, valaisin- ja ajojohtopylvaat uusitaan ja rata-alueen alla
olevat kunnallistekniikan linjat uusitaan tai ne asennetaan suojaputkiin.
Ratalinjan alla, metroaseman lippuhallin kannen paalle, asennetaan
uusi tarinderistys. Samalla uusitaan lippuhallin kannen pintarakenteet
ja vedeneristys. Lisaksi ratojen valissa olevan lippuhallin
sisaankayntirakennuksen vedeneristykset uusitaan ja veden
poisohjautumista parannetaan.

Rakennustyot tehdaan vaiheittain siten, etta raitio-, ajoneuvo- ja
henkildliikenteen hairiot pyritdan minimoimaan. Raitioliikenteeseen
tulee poikkeusijarjestelyja, joista tiedotetaan matkustajille yhdessa
HSL:n kanssa riittdvan ajoissa. Rakentamisen aikana huolehditaan
siitd, etta kulku raitiotiepysakeille on esteetdn ja turvallinen.

Hankkeen asemapiirros:
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Kustannukset
Hankkeen kustannusennuste ilman arvonlisaveroa on 4 115 000 euroa,
Haahtela —indeksi=80,7 paakaupunkiseudun hintatasossa 10/2012.
Kustannusennuste jakautuu seuraavasti (alv 0%):
Rakennuttajan kustannukset 202 000 £
Rakennustekniset tydt 2190 000 £
Ratatydt ja kiskomateriaali 898 000 £
Tarinaeristys f5 000 €
Hankevaraus 450000 £
Yhteensa 4115000 £
Aikataulu
Hanke on tarkoitus toteuttaa seuraavan aikataulun mukaisesti:
— suunnitelmat valmiit vuoden 2013 alussa
— urakoiden hankinta alkuvuosi 2013
— rakentaminen alkaa kevat 2013 ja valmis vuoden 2013 lopussa.
Rahoitussuunnitelma
Hanke on tarkoitus toteuttaa HKL:n vuoden 2013 tulosbudjettiin
varatulla investointimaararahalla.
Vaikutukset kayttdtalouteen ja henkildstoon
4 115 000 euron (alv 0 %) investointi aiheuttaa 40 vuoden poistoajalla
tasapoistoin noin 102 875 euron vuotuisen lisayksen
poistokustannuksiin. Vakuutusrahastomaksu on 0,1 % paaoma-arvosta
eli alkuvaiheessa noin 4 115 euroa/vuosi.
Helsingin seudun liikenteen (HSL) perussopimuksen perusteella HKL
voi laskuttaa 50 % investoinnin poistoista HSL:Itd. Loppuosa poistoista
eli 51.438 euroal/vuosi jaa kaupungin maksettavaksi. Kaupunki maksaa
ko. summan infratukena HKL:lle.
HSL:n perussopimuksen perusteella HKL voi laskuttaa 50 % hankkeen
laskennallisista korkomenoista (laskentakorko 5 %) HSL:Ita. HKL
palauttaa tdman ns. infran korkotulon kaupungille. Infran korkotulo on
yhteensa noin 2,1 milj. euroa.
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Vastaavasti kaupunki maksaa infratukena HKL:lle investoinnin
rahoittamisesta aiheutuvat todelliset korkokulut. Todelliset korkokulut
ovat yhteensa noin 2,5 milj. euroa (korkokanta 4 % ja laina-aika 25
vuotta).
Hankkeen toteutus ei edellyta lisahenkildiden palkkaamista.
Esittelija
yksikdn johtaja
Juha Saarikoski
Lisatiedot
Timo Juolevi, rakennuttajapaallikkd, puhelin: 310 78481
timo.juolevi(a)hel.fi
Matti Tauriainen, rakennuttajainsindori, puhelin: 310 35563
matti.tauriainen(a)hel fi
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Paatos
Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta paatti panna asian poydalle.
Esittelija
yksikdn johtaja
Juha Saarikoski
Lisatiedot
Timo Juolevi, rakennuttajapaallikkd, puhelin: 310 78481
timo.juolevi(a)hel.fi
Matti Tauriainen, rakennuttajainsindori, puhelin: 310 35563
matti.tauriainen(a)hel fi
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