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Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta
(HKL)
TjNM
21.03.2013

1
Kokouksen laillisuuden ja paatosvaltaisuuden toteaminen seka
poytakirjan tarkastajien valinta

Paatéosehdotus
Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta paattanee todeta kokouksen
lailliseksi ja paatdsvaltaiseksi seka valita jasenet  (varalla ) ja
(varalla ) tarkastamaan taman kokouksen pdytakirjan.
Esittelija
toimitusjohtaja
Matti Lahdenranta
Postiosoite Kayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1400 Toinen linja 7 A +358 9 310 1071 0201256-6  800013-1351509
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Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta

(HKL)
Tj/2
21.03.2013
2
Johtokunnan kokouksessa 28.2.2013 tehtyjen paatosten
taytantéonpano
Paatéosehdotus
Liikennelaitos —liikelaitoksen johtokunta paattanee merkita tiedoksi
kaupunginjohtajan ilmoituksen 11.3.2013, ettei johtokunnan
kokouksessa 28.2.2013 kasiteltyja asioita oteta kaupunginhallituksen
kasittelyyn.
Esittelija
toimitusjohtaja
Matti Lahdenranta
Postiosoite Kayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1400 Toinen linja 7 A +358 9 310 1071 0201256-6  800013-1351509
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3
Kaupunginvaltuuston kokouksessa 13.2.2013 tehtyjen paatosten
taytantéonpano
Paatésehdotus
Liikennelaitos —liikelaitoksen johtokunta paattanee merkita tiedoksi ja
mahdollisia toimenpiteita varten kaupunginvaltuuston paatdésluettelon
13.2.2013 seka paatosluetteloon liittyvan kaupunginhallituksen
taytantdonpanopaatoksen 18.2.2013 (204 §).
Otteet johtokunnalle seuraavissa asioissa:
Asia nro 3:
Vuoden 2014 talousarvioehdotuksen valmistelua koskeva
lahetekeskustelu
Esittelija
toimitusjohtaja
Matti Lahdenranta
Liitteet
1 0413HKLjk_Kvsto.pdf
Postiosoite Kayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1400 Toinen linja 7 A +358 9 310 1071 0201256-6  800013-1351509
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Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta
(HKL)

Tj/4
21.03.2013

4
Automaattimetron tilannekatsaus

HEL 2011-005973 T 08 00 02

Paatosehdotus
Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta paattanee merkita tiedoksi
asiasta saadun informaation.
Tiivistelma
Asiasta selostus kokouksessa.
Esittelija
toimitusjohtaja
Matti Lahdenranta
Lisatiedot
Matti Lahdenranta, toimitusjohtaja, puhelin: 310 35901
matti.lahdenranta(a)hel fi
Paatoshistoria

Kaupunginhallitus 10.12.2012 § 1404
HEL 2011-005973 T 08 00 02

Paatos
Kaupunginhallitus paatti merkita tiedoksi katsauksen metron
automatisointia koskevien sopimusten tilanteesta.
28.05.2012 Esittelijan ehdotuksesta poiketen

Esittelija
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisatiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035
kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liikennelaitos-liikelaitoksen johtokunta (HKL) 16.10.2012 § 171
HEL 2011-005973 T 08 00 02

Paatos
Postiosoite Kayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1400 Toinen linja 7 A +358 9 310 1071 0201256-6 800013-1351509
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 53 Faksi Alv.nro
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Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta

(HKL)

Tj/4
21.03.2013

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta paatti merkita tiedoksi asiasta
saadun informaation.

17.09.2012 Ehdotuksen mukaan

23.08.2012 Poydalle

04.06.2012 Esittelijan ehdotuksesta poiketen
31.05.2012 Ehdotuksen mukaan

16.05.2012 Ehdotuksen mukaan

03.05.2012 Esittelijan ehdotuksesta poiketen
15.04.2012 Esittelijan ehdotuksesta poiketen
04.04.2012 Ehdotuksen mukaan

22.03.2012 Ehdotuksen mukaan

20.03.2012 Ehdotuksen mukaan

08.03.2012 Ehdotuksen mukaan

16.02.2012 Esittelijan muutetun ehdotuksen mukaan
26.01.2012 Ehdotuksen mukaan

20.01.2012 Ehdotuksen mukaan

22.12.2011 Ehdotuksen mukaan

01.12.2011 Ehdotuksen mukaan

17.11.2011 Ehdotuksen mukaan

03.11.2011 Ehdotuksen mukaan

18.10.2011 Ehdotuksen mukaan
Esittelija

toimitusjohtaja

Matti Lahdenranta
Lisatiedot

Matti Lahdenranta, toimitusjohtaja, puhelin: 310 35901
matti.lahdenranta(a)hel fi

Rakennus- ja ymparistotointa johtava apulaiskaupunginjohtaja 21.05.2012 § 23
HEL 2011-005973 T 08 00 02

Postiosoite
PL 1400

Kayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
Toinen linja 7 A +358 9 310 1071 0201256-6 800013-1351509
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\:// Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta

Tjl4
21.03.2013
Paatos
Rakennus- ja ymparistotointa johtava apulaiskaupunginjohtaja paatti
ottaa liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunnan 16.5.2012 § 92 tekeman
metron automatisointia koskevan paatoksen kaupunginhallituksen
kasiteltavaksi.
Lisatiedot
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035
kristiina.matikainen(a)hel.fi
Postiosoite Kayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
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Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta
(HKL)
Tj/5
21.03.2013
5

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunnan lausunto A. Johanna
Sumuvuoren ym. valtuustoaloitteeseen metron yoliikenteen

pidentamisesta

HEL 2013-000694 T 00 00 03

Paatosehdotus

Esittelija

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta paattanee lausua Johanna
Sumuvuoren ym. valtuustoaloitteesta metron yoliikenteen
pidentamisesta seuraavaa:

Metron liikenndintiajan jatkaminen ei ole toistaiseksi perusteltua paitsi
palvelutaso- ja turvallisuusnakokulmien, myodskaan
joukkoliikennejarjestelman kustannustehokkuuden kannalta. Mikali
metron palveluaikaa kuitenkin halutaan laajentaa, on ensi vaiheessa
mahdollista vain jatkaa metroliikennetta kaksi tuntia perjantai- ja
lauantaidisin, jolloin radalla on toéita tai liikennetta vain satunnaisesti.
Tatakaan ei ole syyta aloittaa viela vuosina 2013 - 2015 lansimetron
rakentamiseen liittyvien, rata-alueella tapahtuvien asennus- ja
testaustoiden seka materiaalikuljetusten vuoksi.

Hallintokeskus on pyytanyt 25.3.2013 mennessa johtokunnalta
lausunnon valtuustoaloitteesta (Johanna Sumuvuori ja 55 muuta
valtuutettua), joka koskee metron yoliikenteen pidentamista.

HSL:n hallitus on 24.1.2013 antanut aloitteesta hyvin perustellun
lausunnon (liite).

Metron ydliikenndintia on jatkettu erilaisten suurtapahtumien
yhteydessa. Asiakaspalaute kokeiluista on ollut positiivista. Eri tahot
esittavat likenndinnin laajentamista aika ajoin. HKL ei kuitenkaan ole
saanut yksittaisten toivomusten lisaksi matkustajilta laajemmin
palautetta, jossa olisi toivottu metron yoliikennointia pysyvaksi
kaytannoksi.

Ita-Helsingin asukkaista noin 70 % asuu kavelyetaisyydella
metroasemasta. Kavelyetaisyyden ulkopuolella olevaa maankayttoa
palvellaan metron liityntalinjastolla. Metroliikennoinnin paattyessa
alkavien N-linjojen alueellinen kattavuus vastaa metron ja
liityntalinjaston yhteista palvelualuetta. Matkustuskysynta on vahaista
myohaisillan liikenteessa, jolloin bussien kapasiteetti paasaantoisesti
riittaa kysynnan hoitamiseen.

Postiosoite
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21.03.2013

Esittelija

Lisatiedot

Liitteet

Metron nykyinen toimintaymparistd muuttuu lahivuosina merkittavasti
metron automatisoinnin ja Ruoholahti—-Matinkyla -metroliikenteen
aloittamisen myota.

Kaytannossa jatkettua yoliikennetta ei voida viikonloppua lukuun
ottamatta aloittaa, ja sen aloittaminen viikonloppuisinkin on vaikeaa,
ennen automaattimetroa ja Lansimetron avaamista yoaikana
tapahtuvien asennus- ja testaustdiden seka materiaalikuljetusten
vuoksi.

Metron lilkkenndintiajan pidentadminen tai lapiyon liikenndinti vaatisi
lisaresursseja jarjestyksenpitovalvomoon, liikkenteenohjaukseen ja
vartiointiin. Pidennetty metroliikenne johtaisi myos
tyovuorojarjestelmien muutokseen ja lisdantyneeseen
kuljettajatarpeeseen.

Jos metro liikenndéi ydaikaan, vaikeutuu metroradan huolto ja
kunnossapito. Myos vaunujen siivous- ja huoltoajat lyhenevat, jolloin
tarvittavat toimet tulisi suorittaa nykyista suuremmalla
henkilostomaaralla.

Metron yoliikenteen mahdollinen jatkaminen olisi tarkoituksenmukaista
toteuttaa 20 minuutin vuorovalilla linjoilla Ruoholahti - Vuosaari ja
Ruoholahti-Mellunmaki, jolloin Ruoholahden ja Itakeskuksen valille
muodostuisi 10 minuutin vuorovali. Myds liityntalinjaston
likenndintiaikaa jatkettaisiin vastaavasti.

Mikali palveluaikaa laajennetaan kaksi tuntia perjantai- ja lauantaidisin
niin, metroliikenteen liikenndintikustannukset, mukaan lukien vartiointi-
ja asemien siivous, kasvaisivat talléin noin 400.000 euroa vuodessa.

toimitusjohtaja
Matti Lahdenranta

Tapio Holtta, metroliikennejohtaja, puhelin: 310 35683
tapio.holtta(a)hel.fi

—_

Johanna Sumuvuoren valtuustoaloite

2 HSLn lausunto valtuustoaloitteesta Metron yéliikenteen
pidentadmiseksi1.pdf

3 Kslkn lausuntoesitys ja -paatés 19.3.2013.pdf

Postiosoite
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Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta
(HKL)
Infraj/1
21.03.2013

1
Sopimus Siltasaarenkadun ja Hakaniemen metroaseman valisesta
jalankulkuyhteydesta ja sisaankaynnista

Poydalle 07.03.2013
HEL 2013-000752 T 10 06 00

Paatosehdotus

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta paattanee oikeuttaa HKL:n
tekemaan sopimuksen Siltasaarenkadun ja Hakaniemen metroaseman
valisesta jalankulkuyhteydesta ja sisdankaynnista Nordea
Henkivakuutus Suomi Oy:n, Kiinteistdé Oy Helsingin Siltasaarenkatu 16
omistajan, kanssa esityksessa tarkoitetulla tavalla toistaiseksi
voimassa olevaksi.

Esittelija

Helsingin kaupunki on aktiivisesti suunnittelemassa Hakaniemen
torialueen kehittamista ja alueen viihtyisyyden lisaamista. Alueelle
suunnitellaan maanalaisen pysakaointihallin ja huoltoliikenteen
rakentamista, maanalaisten liiketilojen lisaamista ja
jalankulkuyhteyksien parantamista seka Hakaniemen Kauppahallin
peruskorjausta. Hakaniemen metroaseman etelainen lippuhalli on tullut
elinkaarensa peruskorjausvaiheeseen. HKL on ollut yhdessa
Kiinteistoviraston ja Kaupunkisuunnitteluviraston kanssa kehittdmassa
Hakaniemen metroaseman lippuhallin peruskorjausta siten, etta siita
muodostuisi yhdessa muun torialueen kehittdmisen kanssa
toiminnallinen kokonaisuus. Alueen uudessa kaavaluonnoksessa
alueelle lisataan maanalaisia liiketiloja ja metroasemien sisaankaynnit
Siltasaarenkadulta ja Ympyratalon vieresta siirretaan
naapurikiinteistoihin. Suunnitelmien mukaan metronsisaankaynnit
sijoitetaan Silta 16 ja Ympyratalon kiinteistdihin. Samalla kyseiset
kiinteistot saavat sisakulkuyhteydet metroaseman lippuhallin kautta
suunniteltuun torin alaiseen pysakaintihalliin.

Kyseessa olevan uusi jalankulkuyhteyshanke tulee olemaan integroitu
osa Hakaniemen metroaseman peruskorjausta, johon liittyy
Hakaniemen metroaseman kannen peruskorjauksen
loppuunsaattaminen, uusi jalankulkuyhteys Ympyrataloon seka
metroaseman toisessa paassa uusi jalankulkuyhteys Hakaniemen torin
alle tulevaan pysakointilaitokseen. Tama hanke on puolestaan osa
Hakaniemen torin ja Hakaniemen hallin peruskorjausta, kun uuden
pysakointilaitoksen kautta tulee myos huoltoyhteys peruskorjattavaan
Hakaniemen halliin.

Postiosoite Kayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
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Infraj/1
21.03.2013

Lippuhallin laajennuksen hankesuunnitelman laadinta on kaynnissa.
Alustavien luonnosten mukaan lippuhallin peruskorjaus ja sen
laajennuksen seka sisaankayntien siirtotdiden arvonlisaveroton
kustannusarvio on 16,5 miljoonaa euroa, Haahtela —indeksi=80,7
paakaupunkiseudun hintatasossa 10/2012. Hankesuunnitelma tullaan
esittelemaan johtokunnan hyvaksyttavaksi kevaan 2013 aikana.

Lisaksi HKL on uusimassa erillisena tyona Hakaniemen lippuhallin
kannen pintarakenteet ja vedeneristyksen vuoden 2013 aikana.

Kiinteisté Oy Helsingin Siltasaarenkatu 16 (jaliempana Silta 16)
ensimmaiseen kerrokseen ja kellariin sijoitetaan Siltasaarenkadun ja
Hakaniemen metroaseman valinen yleinen jalankulkuyhteys ja
sisaankaynti (jaliempana jalankulkuyhteys), joka korvaa
jalkakaytavaalueella Silta 16:n edessa olevan metroaseman
sisaankaynnin. Jalankulkuyhteytta tulee voida kayttaa myos liikkeiden
aukioloajan ulkopuolella. Yhteyden toteuttaminen ei edellyta
kaavamuutosta.

Sopimus on esisopimus jalankulkuyhteyden toteuttamiseen ja
yllapitoon liittyvista seikoista. Sopijapuolet tekevat erillisen sopimuksen
jalankulkuyhteyden yllapitoon liittyvista seikoista.

Silta 16 jalankulkuyhteyden rakentamisen arvonlisaveroton
kustannusarvio on 1 556 000 euroa, Haahtela —indeksi=80,0
paakaupunkiseudun hintatasossa 12/2012.

Suunnitelman mukaan jalankulkuyhteys metron lippuhallitasolta (taso -
2,40) Silta 16:n katutasolle (+2,60) toteutetaan kiinteilla portailla,

rullaportailla ja hissilla. Yhteys metron lippuhallitasolta (-2,40) Silta 16:n
ylempaan kellariin (-0,50) toteutetaan kiinteilla portailla ja rullaportailla.

Silta 16:n sisalle tulevan jalankulkuyhteyden ja lippuhallin valisena
rakentamisen urakkarajana pidetaan Silta 16:n ulkoseinaa. Silta 16:n
sisalla tehtavista metroasemaa palvelevan jalankulkuyhteyden
jarjestamiseksi valttamattomista muutoksista, talon seinaan tehtavat
muutokset mukaan lukien, aiheutuvat rakennuskustannukset jaetaan
suhteessa Nordea Henkivakuutus Suomi Oy (jaliempana Nordea Hv)
30 % ja HKL 70 %.

Sopimusalueen ulkopuolisista Silta 16:een kohdistuvista
rakennuskustannuksista vastaa Nordea Hv.

HKL vastaa yksin metroaseman lippuhallista Silta 16 kellarin
ulkoseinaan rakennettavan kavely-yhteyden kustannuksista. Metron
lippuhallitasolta (-2,40) Silta 16:n ylempaan kellariin (-0,50) tulevien
rullaportaiden kustannuksista vastaa HKL yksin.
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Esittelija

Lisatiedot

Liitteet

Otteet

Paatoshistoria

Osapuolet tekevat myobhempana ajankohtana rasitesopimuksen
jalankulkuyhteyden toteuttamisesta ja yllapidosta (jaliempana
rasitesopimus). Toteuttamisen tarkemmasta aikataulusta sovitaan
varsinaisen rasitesopimuksen tekemisen yhteydessa, kuitenkin niin,
etta toteuttaminen alkaa aikaisintaan syksylla 2014.

Silta 16 omistaa laitteineen jalankulkuyhteyden. Kaupungilla on pysyva
oikeus ilman eri korvausta kayttaa jalankulkuyhteytta ja siihen
sisaltyvaa hissia Hakaniemen metroaseman tarpeisiin.

Jalankulkuyhteyden kayton ja kunnossapidon kustannukset
sopimusalueella jaetaan suhteessa Silta 16 30 % ja HKL 70 %.

HKL vastaa jalankulkualueen kunnossapidosta, siivouksesta ja
vartioinnista.

yksikdn johtaja
Juha Saarikoski

Timo Juolevi, rakennuttajapaallikkd, puhelin: 310 78481
timo.juolevi(a)hel.fi

Sopimus_Hakaniemi LUONNOS 170113.pdf
Pohjapiirros jalankulkuyhteydesta.pdf

N —

Ote
Rakennuttajapaallikko
Kiinteistopaallikko

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) 07.03.2013 § 42
Pdydalle 07.03.2013

HEL 2013-000752 T 10 06 00

Paatos

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) paatti panna asian
poydalle.

06.02.2013 Poydalle
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2

Helsingin kaupungin liikennelaitos -liikelaitoksen hallinnassa
olevan Toolonkatu 49:n tyosuhdeasuntokaytossa olevan kiinteiston
myynti

Poydalle 07.03.2013
HEL 2012-017193 T 10 01 01 01

Paatosehdotus

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta paattanee esittaa
kaupunginhallitukselle, etta kaupunginhallitus

— oikeuttaa HKL:n myymaan Kiinteistdé Oy Auroranlinnalle HKL:n
hallinnassa olevan osoitteessa Toolonkatu 49 sijaitsevan
tydsuhdeasuntokaytdssa olevan kiinteiston, niin ettd HKL:lle
tuleva kauppahinta 6.200.000 euroa (ilman alv), seka

— oikeuttaa HKL:n allekirjoittamaan kauppakirjat seka hoitamaan
rakennuksen myyntiin liittyvat muut toimenpiteet.

Esittelija

HKL omistaa kiinteiston osoitteessa Toolonkatu 49. Rakennuksen 1.
kerroksessa on kaksi (2) liiketilaa ja paaasiassa HKL:n henkildston
kaytossa oleva henkilokuntaruokala. Muut kiinteiston kerrokset eli
kerrokset 2. - 6. ovat tydsuhdeasuntokaytossa.

Rakennuksen kerrosala on yhteensa 6200 m? viidessa kerroksessa
seka 1185 m? kellarikerroksessa.

Kaupunginhallitus on hyvaksynyt 26.4.2011 (431 §) kaupungin
nettobudjetoituja yksikaita, liikelaitoksia seka konserniyhteisoja
koskevat omistajapoliittiset linjaukset niin, etta HKL:n osalta
toimenpiteind on mainittu tydsuhdevuokra-asuntojen hallinnan ja
hallinnoinnin siirtdminen Kiinteisté Oy Auroranlinnalle.

HKL ja Koy Auroranlinna ovat neuvotelleet omistajapoliittisten
linjausten mukaisesti kiinteiston osoitteessa Tddlonkatu 49 myymisesta
Koy Auroranlinnalle.

Koy Auroranlinna ostaa kaytyjen neuvottelujen perusteella HKL:Ita
koko asuintalokiinteiston ilman tonttia Helsingin kaupungin
tamantyyppisissa kaupoissa noudatettujen kaytantdjen mukaisesti.

Kaupan toteuttamisen yhteydessa asuntojen vuokrausmalli sailyy
omistusjarjestelysta rippumatta ennallaan. Kaupan jalkeen Kiinteisto
Oy Auroranlinna vuokraa asunnot HKL:lle, joka jalleenvuokraa ne
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henkilokunnalleen ja muille Helsingin kaupungin tyontekijoille. HKL kay
kaupungin muiden organisaatioiden kanssa tarpeelliset neuvottelut
kaytantojen luomiseksi mm. vuokraustoiminnasta syntyvien
kustannusten korvaamisesta seka vuokrasubvention maksamisesta.
Lahtokohtana naissa neuvotteluissa on, etta muiden hallintokuntien
tydntekijoiden tydsuhdeasuntojen vuokrauksen hallinnoinnista ei
aiheudu kustannuksia HKL:lle.
Kiinteiston nykyisten vuokralaisten vuokrasuhteisiin ei ole tulossa
muutoksia.
HKL:n palveluksessa on henkilo, jonka tehtavana talla hetkella on
Toolonkatu 49:n talonmiehen tehtavat. Han tulee sijoittumaan HKL:n
organisaatioon osaamistaan vastaaviin tehtaviin noudattaen kaupungin
henkiloston uudelleensijoittamisen periaatteita.
Esittelija
yksikon johtaja
Juha Saarikoski
Lisatiedot
Paivi Kontro, kiinteistopaallikkd, puhelin: 310 35160
paivi.kontro(a)hkl.hel fi
Otteet
Ote
Kiinteistopaallikkd
Paatoshistoria
Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) 07.03.2013 § 44
Péydalle 07.03.2013
HEL 2012-017193 T 10 01 01 01
Paatos
Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) paatti panna asian
poydalle.
20.12.2012 Palautettiin
Esittelija
yksikdn johtaja
Juha Saarikoski
Lisatiedot
Paivi Kontro, kiinteistopaallikkd, puhelin: 310 35160
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3
Rastilan syottoaseman prosessilaitteiston peruskorjauksen
urakoitsijan valinta

HEL 2013-002847 T 02 08 03 01
Paatosehdotus

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta paattanee oikeuttaa HKL:n
tilaamaan Rastilan sydttdbaseman prosessilaitteiston
peruskorjausurakan Helsingin Energialta 730.000,00 euron
arvonlisaverottomaan hintaan.

Lisaksi johtokunta paattanee oikeuttaa HKL:n tarvittaessa tekemaan
urakkaan lisatilauksia niin, etta niista aiheutuva lisdkustannus ilman
arvonlisaveroa on enintaan 110.000,00 euroa (noin 15%
urakkasummasta)

Esittelija

Hanke kasittaa nykyisen metron Rastilan syottdaseman
prosessilaitteiston peruskorjauksen.

Toimitusjohtaja on hyvaksynyt 11.02.2013 metron Rastilan
syottbaseman prosessilaitteiden peruskorjauksen hankesuunnitelman
siten, ettd hankkeen arvonlisaveroton enimmaiskustannus on
930.000,00 euroa.

Hankinnan kilpailuttaa Helsingin Energian hankintayksikko, joka on
erikoistunut kaupungin sisalla tekemaan vastaavia
syottdbasemahankintoja.

Nyt tilattava prosessilaitteiston peruskorjausurakka kasittaa
ulkopuoliselta toimittajalta hankittavat laitteet ja tyot. Helsingin Energian
omana tyona tekemat suunnittelu- ja rakennuttamistyot maksetaan
erillisen voimassa olevan projektointisopimuksen perusteella.

Esittelija
yksikdn johtaja
Juha Saarikoski

Lisatiedot
Juha Jussila, projekti-insindori, puhelin: 310 78488
juha.jussila(a)hel.fi

Otteet

Ote
Helsingin Energia -liikelaitos
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Hankinta

Kirjanpitaja
Projekti-insinoori
Sahkojarjestelmapaallikkd
Talousassistentti

Yksikon sihteeri
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4
Kulunvalvontajarjestelman hankesuunnitelmasta paattaminen

HEL 2013-000688 T 10 06 00
Paatosehdotus

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta paattanee hyvaksya uuden
kulunvalvontajarjestelman hankesuunnitelman niin, ettéd hankkeen
enimmaishinta ilman arvonlisaveroa on 1.525.000,00 euroa.

Esittelija

Nykyinen kulunvalvontajarjestelma on teknisen elinkaarensa
loppupaassa ja on uusittava kokonaisuudessaan.
Kulunvalvontajarjestelmaa laajennetaan jatkuvasti, mm. nykyisen
jarjestelman rajoitettu kulkuryhmaominaisuus ei vastaa nykypaivan
kaytettavyys- ja turvallisuusvaatimuksia.

Nykyisella kulunvalvontajarjestelmalla on noin 5500 kayttajaa,
kayttajien maara on jatkuvassa kasvussa. Uusi jarjestelma on
kayttajamaaraltaan ja kulkuryhmiltaan rajoittamaton. Kulkuryhmia
voidaan jarjestelmassa joustavasti luoda olemassa olevien ja
jarjestelman yllapitajan tarpeita vastaavasti. Jarjestelmaan voidaan
lisaksi kytkea ja lisata myos metron tulevat laajennukset HKL:n
tarpeiden mukaisesti.

Jarjestelmassa ovat kayttgjina talla hetkella koko HKL:n henkildsto,
paakaupunkiseudun liikennditsijoiden kuljettajat, HSL:n
matkalipuntarkastajat, tekninen huolto- ja kunnossapitohenkildsto,
vuosisopimusurakoitsijat, vuosisopimussuunnittelijat ja tavaran
toimittajat seka osa edella mainittujen toimistohenkildkunnasta.

Liityntarajapintoja muihin jarjestelmiin ovat mm. tydajanseuranta,
huolto- ja kunnossapidon seuranta linja-autojen ja raitiovaunujen
huollossa.

Nakyvin uudistus tulee olemaan ovissa vaihtuvat lukijat ja kayttajien
henkilokohtaiset tunnisteet.

Lansimetron kulunvalvontajarjestelmahankkeen toteutukseen HKL
antaa asiantuntija-apua nykymetrossa kaytossa olevasta jarjestelmasta
seka teknisesta laitemaarittelysta. Lansimetron
kulunvalvontajarjestelmaa koskevassa suunnittelussa ja sen
perusteella tehtavassa hankinnassa tullaan ottamaan huomioon, etta
HKL:n kulunvalvontajarjestelma ja Lansimetron
kulunvalvontajarjestelma ovat mahdollisimman hyvin yhteensopivat
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seka kayton etta yhteisesti suoritettavan huollon seka kunnossapidon
kannalta.

Tybajanseurantajarjestelma

Tyobajanseurantajarjestelman kehittamisesta on HKL:ssa kaynnissa
oma kehitysprojekti, sen l1ahtdkohta on, etta nykyinen jarjestelma sailyy.
Vanhat Flexim-paatteet (14 kpl) uusitaan ja jo uusitut (44 kpl)
paivitetaan. Arvio kustannuksista 100 000 € (alv 0 %).

Tyobajanseurantajarjestelmanpaatteisiin asennettavien lukijoiden vaihto
ja ohjelman paivitys sisallytetaan kulunvalvontahankkeeseen ja se
toteutetaan kulunvalvontaprojektin paatyttya, 12/2013 mennessa.

Lukitusjarjestelma

Aikataulu

Lukitusjarjestelma ei sisally tahan hankesuunnitelmaan. HKL-
Infrapalvelut on neuvotellut Sveco/Lansimetron kanssa siita, etta HKL:n
tuleva, uusi lukitusjarjestelma ja Lansimetron lukitusjarjestelma
toteutetaan yhteisen tarjouskilpailun perusteella. HKL:n
turvallisuuspalvelut (turvallisuuspaallikkd) tulee maarittelemaan
lukitusjarjestelmahankkeen turvallisuustasomaaritykset ennen
hankinnan aloitusta.

Kulunvalvontajarjestelman uusintaty6 on aloitettu vuonna 2010 ja se
valmistuu vuoden 2013 elokuun loppuun mennessa

Rahoitussuunnitelma

Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 1,52 milj. euroa. Hanke on
rahoitettu ja tullaan rahoittamaan vuosien 2010 - 2013
investointimaararahoilla.

Hankkeeseen on kaytetty tdhan mennessa 821.803,00 euroa (3/2013),
joka jakaantuu seuraavasti (alv 0 %):

Urakkasummasta maksetut + muutos- ja 487 917,68 €
lisatytot
Projektin konsulttityot 182 595,06 €
Sahkotyot 120 195,33 €
Tilaajan erillishankinnat 31 095,93 €
Yhteensa 821 803,00 €
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Hankkeen kokonaiskustannukset

Hankkeen kustannusennuste (alv 0 %) on tilanteessa 3/2013 seuraava:

Jarjestelman hankintahinta 635 000,00 €
Lisa- ja muutostydvarausvaraus 240 000,00 €
Tietoliikenteen rakennuskulut 25 000,00 €
Sahkotyot 145 000,00 €
Urakkaan kuulumattomat tyét (vartijat, valvonta) 80 000,00 €
Tilaajan erillishankintoihin 50 000,00 €
Tydn aikainen suunnittelu ja valvonta 250 000,00 €
Tydajanseurantajarjestelmé asennus ja

ohjelmointi 100 000,00 €
YHTEENSA 1525000,00 €

Vaikutukset kayttdtalouteen ja henkildstoon

1 525 000 euron (alv 0 %) investointi aiheuttaa 20 vuoden poistoajalla
tasapoistoin 76 250 euron vuotuisen lisdyksen poistokustannuksiin.
Vakuutusrahastomaksu on 0,1 % paaoma-arvosta eli alkuvaiheessa 1
525 euroa/vuosi.

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtyman (HSL) perussopimuksen ja
joukkoliikenteen infraa koskevan sopimuksen perusteella HKL
laskuttaa 50 % investoinnin poistoista HSL:Ita. Loppuosa poistoista el
38 125 euroa/vuosi jaa kaupungin maksettavaksi. Kaupunki maksaa
ko. summan infratukena HKL:lle.

HSL:n perussopimuksen perusteella HKL voi laskuttaa 50 % hankkeen
laskennallisista korkomenoista (laskentakorko 5 %) HSL:Ita. HKL
palauttaa tdman ns. infran korkotulon kaupungille. Infran korkotulo on
yhteensa noin 0,4 milj. euroa.

Vastaavasti kaupunki maksaa infratukena HKL:lle investoinnin
rahoittamisesta aiheutuvat todelliset korkokulut. Todelliset korkokulut
ovat yhteensa noin 0,4 milj. euroa (korkokanta 4 % ja laina-aika 20
vuotta).

Hankkeen toteutus ei edellyta lisahenkildiden palkkaamista.

Esittelija
yksikdn johtaja
Juha Saarikoski
Lisatiedot
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Otteet

Paatoshistoria

Pekka Korpela, sédhkdjarjestelmapaallikkd, puhelin: 310 35007
pekka.korpela(a)hel.fi

Ote

Hankinta

Kirjanpitaja
Taloussuunnitelija
Projekti-insinoori
Turvallisuuspaallikkod
Valvomoinsinoori
Sopimussihteerit
Sahkojarjestelmapaallikkd
Yksikon sihteeri

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) 06.02.2013 § 16

HEL 2013-000688 T 10 06 00

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta paatti palauttaa asian uudelleen
valmisteltavaksi siten, etta johtokunnalle paatdoksessa esitellaan
hankkeen kustannusrakenne jo toteutuneilta osin seka esitellaan
tarkoin rajapinnat, tekninen yhteensopivuus Lansimetron kanssa ja
laajennettavuus nykyjarjestelman kanssa. Samoin hanke tulee esitella
kokonaisuutena, johon kuuluu lukitusjarjestelman uudistus seka
tyOajanseurantajarjestelman integrointi.

06.02.2013 Palautettiin

Palautusehdotus:

Kari Kalvia: Johtokunta paattaa palauttaa asian valmisteltavaksi siten,
etta johtokunnalle paatoksessa esitellaan hankkeen kustannusrakenne
jo toteutuneilta osin seka esitellaan tarkoin rajapinnat, tekninen
yhteensopivuus Lansimetron kanssa ja laajennettavuus
nykyjarjestelman kanssa. Samoin hanke tulee esitella kokonaisuutena,
johon kuuluu lukitusjarjestelman uudistus seka
tydajanseurantajarjestelman integrointi.

Kannattajat: Lilja Tamminen

Paatos
Kasittely
Esittelija
Postiosoite
PL 1400

00099 HELSINGIN KAUPUNKI
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Pekka Korpela, sahkojarjestelmapaallikkd, puhelin: 310 35007
pekka.korpela(a)hel.fi
Tenho Mynttinen, valvomoinsinddri, puhelin: 310 78486
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1
Lippu- ja informaatiojarjestelma 2014 -laitteiden hankinta HKL-
Raitioliikenteen vaunukalustoon

HEL 2013-003709 T 02 08 01 00

Paatosehdotus
Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta paattanee hyvaksya HKL-
Raitioliikenteen L1J2014-jarjestelman vaatimia laitehankintoja ja niihin
liittyvia asennuksia koskevan hankesuunnitelman niin, etta
hankesuunnitelman arvonlisaveroton enimmaishinta on 3,16 miljoonaa
euroa.

Esittelija

Yleista

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtyma (HSL) uudistaa ja korvaa lippu-
ja informaatiojarjestelma 2014 -hankkeessa (jaljempana L1J2014 -
hanke tai LIJ2014) raitiovaunujen informaatio- seka lipunmyyntilaitteet
uusilla laitteilla. Laitteiden uusiminen alkaa vuoden 2014 aikana ja tulee
vaatimaan muutoksia raitiovaunuissa nyt oleviin info- ja
rahastuslaitteiden liitantoihin ja kaapelointiin.

HKL on hankkinut Transtech Oy:lta 40 kpl uusia raitiovaunuja. Nama
vaunut varustetaan jarjestelmalla, joka on yhteensopiva HSL:n uusien
lippu- ja informaatiojarjestelmalaitteiden kanssa. Vaunut varustetaan
avoimella Ethernet-verkolla seka ohjausjarjestelmalla, joka
mahdollistaa siihen liitettavien komponenttien (naytét, kamerat jne.)
vapaan vaihdettavuuden varaosia hankittaessa ja muutostdita
tehtaessa.

Raitiovaunujen nykyiset informaatiojarjestelmat ovat 10-20 vuotta
vanhoja ja siten paaosin teknistaloudellisen kayttdikansa lopussa. HKL-
Raitioliikenteessa tehtyjen selvitysten pohjalta nyt on jarkeva ajankohta
yhdenmukaistaa kaikkien aktiivikaytossa olevien 122 raitiovaunun
informaatiojarjestelmat sellaisiksi, ettd ne ovat yhteensopivia HSL:n
LIJ2014-jarjestelman vaatimien laitteiden ja kaapelointien kanssa ja
samalla yhdenmukaisia myds Transtech Oy:lta hankittavien uusien
raitiovaunujen komponenttien kanssa.

Hankkeen kuvaus: hankittavat jarjestelmat ja asennukset

Jarjestelmien yhdenmukaistamiseksi seka LIJ2014-hankkeen
tarvitsemien laitteiden liittamisen mahdollistamiseksi tulisi HKL-
Raitioliikenteen toteuttaa seuraavat hankinnat:
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Hankkeen hyodyt

MLNRV-raitiovaunuihin (52 kpl) hankitaan seuraavat laitteet ja
toteutetaan seuraavat toimenpiteet:

ajoneuvotietokone

ohjauspaneeli kuljettajalle
I/O-yksikko

4 kpl Ethernet-kytkimia
Ethernet-rengasverkon kaapelointi

O O O O O

NRVI-raitiovaunuihin (30 kpl) hankitaan seuraavat laitteet ja
toteutetaan seuraavat toimenpiteet:

ajoneuvotietokone

ohjauspaneeli kuljettajalle
I/O-yksikko

3 kpl Ethernet-kytkimia
Ethernet-rengasverkon kaapelointi

O O O O O

MLRV-raitiovaunuihin (40 kpl) hankitaan seuraavat laitteet ja
toteutetaan seuraavat toimenpiteet:

ajoneuvotietokone
ohjauspaneeli kuljettajalle
5 kpl Ethernet-kytkimia

@)
©)
@)
o Ethernet-rengasverkon kaapelointi

HKL-Raitioliikenne katsoo, etta raitiovaunujen kKilpilaitteita ei ole viela
tassa vaiheessa tarkoituksenmukaista uusia jarjestelmallisesti, vaan
uusiminen kannattaa tehda vasta tayskorjausten yhteydessa kilpien
teknistaloudellisen elinian paattyessa. Tama tulee tapahtumaan 10
vuoden aikana. Avoimen liitettavyyden ansiosta uusia kilpilaitteita
hankittaessa voidaan ne myds kilpailuttaa vapaammin.

Hankkeella saavutettavat keskeiset hyodyt ovat seuraavat:

raitiovaunujen vanhojen teknistaloudellisen kayttoikansa
loppuun tulleiden infojarjestelmien uudistaminen

kuljettajien tydympariston yhdenmukaisuuden sailyttaminen eri
vaunutyypeissa

LIJ2014 -hankkeessa tarpeellisten laitteiden liitettavyyden
mahdollistaminen ilman vanhojen jarjestelmien modifiointia
kaikkien raitiovaunujen infojarjestelmien yhdenmukaistaminen
helpottaa hallinnointia ja vahentaa varaosamaaria

Kustannusvaikutukset ja rahoitussuunnitelma
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HKL-Raitioliikenteen kustannus LIJ2014-hankkeen asennusten osalta
arvioidaan olevan noin 3,16 milj. euroa. Hanke suoritetaan
investointihankkeena ja siihen on varauduttu vuosien 2013 — 2014
taloussuunnitelmissa.

Ajotietokone 400.000€
Ohjauspaneeli 110.000€
I/O-yksikko 70.000€
Ethernet kytkimet 800.000€
Kaapelointi ja asennukset 1.730.000€
Asennussuunnittelu 50.000€
YHTEENSA 3.160.000€

Kaapelointi- ja asennustyo on tarkoitus tehda kokonaan tai osittain
HKL:n omana tydna. Hinta-arvio perustuu vastaavista muutostoista
saatuihin kokemuksiin.

Hinnat on arvioitu projektitiimin vastaavista laitteista tekeman
markkinatutkimuksen pohjalta.

Hankkeen kustannuksista 2,7 miljoonaa euroa rahoittaa Helsingin
seudun liikenteen alainen LIJ2014-projekti. Loput 0,46 miljoona euroa
aiheuttavat HKL-Raitioliikenteelle 10 vuoden poistoajalla 46.000 euron
vuosittaisen kustannusvaikutuksen, joka tullaan jatkossa rahoittamaan
HKL-Raitioliikenteen liikennointikorvauksen paaomaosuudessa.

Hankkeen toteuttamisen edellyttamat hankinnat toteutetaan
raitiovaunutyypeittain tarkoituksenmukaisina kokonaisuuksina niin, etta
kustannukset voidaan pitaa mahdollisimman edullisina.

Riskit

Hankkeen riskeina ovat hankintojen tai asennusten tekniset vaikeudet
tai eparealistinen aikataulutus ja sita kautta pitkittynyt kayttoonotto, joka
voi pahimmillaan johtaa HSL:n LI1J2014-hankkeen mukaisen
jarjestelman kayttoonoton myodhastymiseen.

Riskeja torjutaan ja vahennetaan huolellisella vaunutyyppikohtaisella
asennussuunnittelulla seka koeasennuksilla asennusaikojen ja tapojen
varmentamiseksi.

Hankittavien laitteiden soveltuvuutta raitiovaunuymparistoon on
varmennettu huolellisella normien ja testien maarittelytydlla.
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Aikataulu
Hanke on tarkoitus toteuttaa vuosina 2013 - 2014.
Henkilostovaikutukset

Hankkeella ei ole vaikutusta HKL-Raitioliikenteen henkilostomaaraan.

Ehdotus
HKL-Raitioliikenne esittaa hankittavaksi tarpeelliset laitteet kaikkien
aktiivikaytdssa olevien 122 raitiovaunun varustamiseksi L1J2014-
yhteensopivilla edella kuvatun mukaisilla infojarjestelmilla. Hankinnan
kustannukseksi on vuoden 2012 tasossa arvioitu noin 3,16 miljoona
euroa (alv 0%).

Esittelija
yksikon johtaja
Pekka Sirvid

Lisatiedot
Ollipekka Heikkila, kehittamispaallikd, puhelin: 310 35499

ollipekka.heikkila(a)hel.fi
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Kaupungin viranomaisten paatosten seuraaminen
Paatosehdotus
Liikennelaitos —liikelaitoksen johtokunta paattanee merkita tiedoksi, etta
johtokunnan puheenjohtaja on ilmoittanut, ettei ota/esittele otettavaksi
johtokunnan kasiteltavaksi esityslistan liitteessa mainittuja paatoksia.
Esittelija
hallintojohtaja
Yrj6 Judstrém
Liitteet
1 0413HKLjk _Paatosten seuranta.pdf
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2
limoitusasiat
Paatosehdotus
Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta paattanee merkita tiedoksi
seuraavat ilmoitusasiat
— Kaupunginhallituksen paatds 25.2.2013 (234 §):
Paakaupunkiseudun ilmastostrategia 2030:n tavoitteiden
tarkistaminen
— Kaupunginhallituksen paatos 4.3.2013 (253 §):
Kaupunkipyorajarjestelman tilannekatsaus
Esittelija
hallintojohtaja
Yrj6 Judstrém
Liitteet
1 0413HKLjk_llmoitusasiat.pdf
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Taman kokouksen paatosten taytantoonpano
Paatosehdotus
Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta paattanee, etta taman
kokouksen paatokset voidaan panna taytantoon ennen kuin ne ovat
saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole paatetty tai myohemmin
paateta.
Esittelija
hallintojohtaja
Yrjd Judstrém
Postiosoite Kayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1400 Toinen linja 7 A +358 9 310 1071 0201256-6  800013-1351509
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 53 Faksi Alv.nro
hki@hel.fi www.hkl.fi +358 9 310 35051 F102012566



