Helsingin kaupunki Poytakirja 6/2013 1(5)
Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta
(HKL)

Infraj/1
02.05.2013

§ 76
Lauttasaaren ja Koivusaaren asemien rakennussuunnitelmien
hyvaksyminen

HEL 2013-006107 T 10 06 00

Paatos
Merkittiin, etta toimitusjohtaja Matti Lahdenranta poistui esteellisena
istuntosalista asian kasittelyn ajaksi.
Liikennelaitos —liikelaitoksen johtokunta paatti esittaa
kaupunginhallituksen harkittavaksi, etta Koivusaaren asema
rakennetaan valttamattomin osin, mutta sita ei oteta kayttoon ennen
kuin Koivusaaren asuinalueen rakentaminen toteutuu.
Kasittely
Vastaehdotus:
Lilja Tamminen: Johtokunta esittda kaupunginhallituksen harkittavaksi,
etta Koivusaaren asema rakennetaan valttamattomin osin, mutta sita ei
oteta kayttdon ennen kuin Koivusaaren asuinalueen rakentaminen
toteutuu.
Kannattajat: Sakari Oka
Esittelija
yksikdn johtaja
Juha Saarikoski
Lisatiedot
Juha Saarikoski, yksikdn johtaja, puhelin: 310 35288
juha.saarikoski(a)hel.fi
Liitteet
1 Lauttasaaren aseman havainne materiaalit.pdf
2 Koivusaaren aseman havainne materiaalit.pdf
Paatéosehdotus
Liikennelaitos —liikelaitoksen johtokunta paattanee esittaa
kaupunginhallitukselle, etta se hyvaksyisi Koivusaaren ja Lauttasaaren
metroasemien rakennussuunnitelmat seka paattaa pelastuslaitoksen
edellyttamien vaestdnsuojaratkaisujen toteuttamisen asemien
yhteyteen seka kaikkien sisaankayntien rakentamisen esteettomiksi.
Esittelija
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Aikaisemmat paatokset

Asiaa esittelevat kokouksessa asiantuntijoina Lansimetro Oy:n
toimitusjohtaja Matti Kokkinen seka asemien suunnittelusta vastaava
arkkitehti Jutta Haarti-Katajainen.

Kaupunginvaltuusto paatti 21.5.2008 § 133 kaupunginhallituksen
ehdotuksen mukaisesti hyvaksya Lansimetron toteuttamisen
hankesuunnitelman joukkoliikennelautakunnan esityksen 27.3.2008
seka tarkistetun, 14.3.2008 paivatyn hankesuunnitelman mukaisesti
siten, ettd hankkeen kokonaiskustannusarvio on yhteensa 713 600 000
euroa (alv. 0 %, maanrakennusindeksi 131,5 pistettd; lokakuu 2007) ja
Helsingin kaupungin osuus kustannuksista 144 300 000 euroa (alv. 0
%), kun valtion osuus kustannuksista on 30 % kokonaiskustannuksista
laskettuna.

Samalla kaupunginvaltuusto paatti oikeuttaa kaupunginhallituksen
hyvaksymaan suunnitelmat Lauttasaaren ja Koivusaaren asemien
toteuttamisesta em. kokonaiskustannusarvion puitteissa.

Lisaksi kaupunginvaltuusto oli hyvaksynyt seuraavat nelja
toivomuspontta:

1. Kaupunginvaltuusto edellyttaa, etta metroasemien toteutuksen
lahtokohtana on oltava, etta kaikki niiden sisaankaynnit ovat
esteettomia. (Elina Moisio)

2. Kaupunginvaltuusto edellyttaa, etta Koivusaaressa olevien
venelaituripaikkojen maaraa ei vahenneta. (Tuomas Rantanen)

3. Kaupunginvaltuusto edellyttaa, etta selvitetaan voisiko uusia
metroasemia kehittaa kansainvalisen esimerkin mukaan
taidemetroasemiksi. (Tuomas Rantanen)

4. Kaupunginvaltuusto edellyttaa, ettd kun Helsingissa ruvetaan
peruskorjaamaan metroasemia, ne tehdaan samalla tavalla
korkeatasoisiksi kuin Lansimetron uudessa linjassa. (Maija
Anttila)

Lauttasaaren ja Koivusaaren asemien suunnitelmat

Lauttasaaren metroaseman rakentamiseen haasteet liittyvat
ostoskeskuksen mahdolliseen uudelleen rakentamiseen.
Asemakaavamuutos on vireilla. Metron suunnitelmissa on varauduttu
siihen, etta ostoskeskuksen kiinteisto jaa nykyiselleen seka siihen, etta
se uusitaan kokonaisuudessaan. Mahdolliseen
uudistamishankkeeseen on varauduttu mm. niin, etta kiinteiston alle
louhittu raiteenvaihtohallin on vahvistettu lisapultituksilla.
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Koivusaaren kaavoitus on edennyt odotettua hitaammin. Koivusaaren
metroaseman sisaankaynnit toteutetaan kahdessa vaiheessa niin, etta
ensin toteutetaan itdinen sisaankaynti ja myohemmin Koivusaaren
rakentamisen yhteydessa lantinen sisaankaynti. Valiaikaisesti lantinen
sisaankaynti peitetaan betonikannella ja se tarjoaa mahdollisuuden
esimerkiksi skeittialueen toteuttamiselle.

Havainne kuvia asemista on esitetty liitteissa 1 (Lauttasaaren asema)
ja 2 (Koivusaaren asema).

Hankesuunnitelman ratkaisuihin suunnitellut muutokset

Molemmille asemille on suunniteltu pelastuslaitoksen ja sisaministerion
kanssa yhteistydssa kaasutiiviit vaestonsuojat matkustavan vaeston
(1200 henkil6a) ja metroaseman henkildkunnan suojaamiseksi.
Pelastuslaitos edellyttaa em. suojien rakentamista. Vaestonsuojan
toteutusperiaatteelle on haettu sisaministerion hyvaksynta.

Molemmat asemat on suunniteltu valtuuston paatdkseen liitetyn
toivomusponnen mukaisesti niin, ettd ne ovat esteettomia.
Hankesuunnitelmassa vain paasisaankaynti oli esteettomana
sisdankayntina.

Savunpoistoon liittyvaa mitoitusta on tarkistettu ottaen huomioon
pelastuslaitoksen asettamat vaatimukset. Tama on johtanut
savunpoistojarjestelmien korvausilman maaran seka laitetehon -
puhaltimet ja kanavat — kaksinkertaistumiseen.

Asemien kustannusarviot

Lauttasaaren asema

Lauttasaaren aseman kustannusarvio on luotettavampi kuin
Koivusaaren, silla Lauttasaaren aseman paarakennusurakka on jo
kilpailutettu. Urakkakilpailun tuloksena aseman kustannusarvio on
indeksikorjatun budjetin puitteissa. Aseman hankesuunnitelman
mukainen budjetti oli 36,4 milj. euroa. Indeksikorjattu budjetti on 46,4
milj. €. Sidotut kustannukset (jo sovitut hankinnat) ovat 37,0 milj. euroa
ja loppukustannusennuste 44,3 milj. euroa. Myds toisen sisaankaynnin
varustaminen esteettomaksi on kustannusvaikutuksiltaan n 1,2 — 1,4
miljoonaa euroa. Lisdkustannus sisaltyy eo. ennusteeseen.

Hankesuunnitelman kustannusarvioon nahden ylimaaraisia
kustannuksia on syntymassa aseman yhteyteen toteutettavasta
vaestonsuojasta. Sen kustannukset ovat noin 1,5 miljoonaa euroa.

Koivusaaren asema
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Koivusaaren aseman kustannusennuste perustuu jo hankitun
Lauttasaaren aseman rakennusurakan hintatasoon. Alkuperainen
budjetti oli 39.9 milj. euroa. Indeksikorjattu budjetti on 50,9 milj. euroa.
Sidottuna on tassa vaiheessa 24,1 milj. euroa. Loppukustannusennuste
on 51,9 milj. euroa. My0s toisen sisaankaynnin varustaminen
esteettdmaksi on kustannusvaikutuksiltaan n 1,3 — 1,5 miljoonaa euroa.
Lisakustannus sisaltyy eo. ennusteeseen. Mikali — kuten oletetaan —
aseman lansipaan sisaankaynti jaa odottamaan Koivusaaren
rakentumista kustannusennuste pienenee n. 5 milj. euroa ollen 46,9
milj.

Hankesuunnitelman kustannusarvioon nahden ylimaaraisia
kustannuksia on syntymassa myos Koivusaaren aseman yhteyteen

toteutettavasta vaestonsuojasta. Kustannukset ovat noin 1,5 miljoonaa
euroa.

Toivomusponsiin liittyvat ratkaisu

Toivomusponssi 1

Poiketen hankesuunnitelmassa esitetysta ratkaisusta, jossa vain
paasisaankaynti rakennetaan esteettomaksi, Lansimetro toteuttaa
asemien kaikki sisdankaynnit esteettémina. Taman linjauksen on
esittanyt myos rakennusvalvonta.

Toivomusponssi 2

Ei sisally Lansimetron hankekokonaisuuteen.

Toivomusponssi 3

Lansimetron kaikilla asemilla on huomioitu taiteen mahdollisuus.
Hankeen taidemaararahat eivat tulle riittamaan kaikkien taideteosten
toteuttamiseen rakennusvaiheessa. Taiteen toteuttaminen mydhemmin
on varmistettu turvaamalla taiteen paikat kaikilla asemilla.

Toivomusponssi 4

Ei sisally Lansimetron hankekokonaisuuteen.

Esittelija

yksikdn johtaja

Juha Saarikoski
Lisatiedot

Juha Saarikoski, yksikdn johtaja, puhelin: 310 35288

juha.saarikoski(a)hel.fi
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