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osavuosikatsaukset 1.1. — 31.3.2013.
Esittelija
toimitusjohtaja
Matti Lahdenranta
Lisatiedot
Ari Paivarinta, taloussuunnittelupaallikkd, puhelin: 310 78433
ari.paivarinta(a)hel.fi
Matti Lahdenranta, toimitusjohtaja, puhelin: 310 35091
matti.lahdenranta(a)hel fi
Liitteet
1 HKL-konserni osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2013
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3 HKL-Raitioliikenne osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2013
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Paatosehdotus
Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta paattanee merkita tiedoksi
HKL:n, HKL-Liikelaitoksen, HKL-Raitioliikenteen ja HKL-Metroliikenteen
osavuosikatsaukset 1.1. — 31.3.2013.
Esittelija
Raportointikauden merkittavimmat tapahtumat
Johtokunnan vuonna 2012 hyvaksyman tavoiteohjelman paivitetty
tavoiteohjelmakirjanen jaettiin tammikuussa koko henkilokunnalle.
Osavuosikauden aikana metrovarikon laajennusty6t, Siilitien
metroaseman peruskorjaus ja Vuosaaren sahkonsyottdbaseman
rakentaminen jatkuivat. Kauden aikana Ruoholahden liukuportaiden
peruskorjaus valmistui ja Kampin etelapaan liukuportaiden
peruskorjaus kaynnistyi.
Kevaalla aloitettavaksi suunnitellun Myllypuron aseman
peruskorjauksen aloittaminen siirtyi merkittavasti, koska
johtajistokasittelyssa aseman peruskorjaussuunnitelmat palautettiin
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uudelleen valmisteltaviksi. Uusitun suunnitelman laatiminen
kaynnistettiin valittomasti ja se tulee olemaan merkittavasti esitettya
suunnitelmaa (27,3 M€) halvempi, koska uudessa suunnitelmassa ei
tulla siirtdmaan rataa eika tassa vaiheessa varautumaan aseman
paalle rakentamiseen.

Automaattimetron tilanne on pysynyt edelleen vaikeana. Siemens
ilmoitti joulukuussa 2012 merkittavan poikkeaman
etenemissopimuksella toukokuussa 2012 sovittuun aikatauluun:
Siemensin mukaan kolmen ensimmaisen M100-junayksikon
automatisoinnin valmistuminen siirtyy kuudella kuukaudella joulukuusta
2012 kesakuuhun 2013. Siemensin viivastys siirtda vastaavasti
eteenpain M200-sarjan kolmen ensimmaisen junayksikon
automatisointia ja kaikkien loppujen junayksikdiden sarjatyona tehtavaa
automatisointia. Projektin Etenemissopimuksen mukaiseen
kokonaisaikatauluun eli Lansimetron liikenteen kaynnistymiseen
vuoden 2015 lopulla ei kuitenkaan ole tullut muutosta.

HKL on Siemensille todennut, etta aikataulun pitdminen on
valttamatonta, jotta automaattimetroprojekti ei viivastyta lansimetron
likenteen aloittamista. Tama edellyttaa Siemensilta
nopeuttamistoimenpiteita ja sita, ettd Siemens ehdottomasti noudattaa
viimeksi ilmoittamaansa aikataulua. Projekti etenee siis talla hetkella
Etenemissopimuksessa 5/2012 paatetyn kokonaisaikataulun
mukaisesti niin, etta lansimetro voidaan ottaa liikkennekayttéon sovitun
mukaisesti vuoden 2015 lopulla. Siemensin ilmoituksen mukaan taysin
automaattiseen ajoon siirtyminen (liikkenndinti ilman kuljettajia) siirtyy
kuitenkin kaksi kuukautta myohempaan ajankohtaan eli loppusyksyyn
2016.

Lansimetron rakentaminen on laajasti kdynnissa. Ajotunneleista oli
maaliskuun loppuun mennessa louhittu 5.835 m (100 % ajotunneleiden
kokonaispituudesta). Ratatunneleista oli maaliskuun loppuun
mennessa louhittu 23.520 m (84,6 % kokonaispituudesta). Helsingissa
ratatunneleista on louhittu 98,3 % ja Espoossa 78,9 %.

Uusien raitiovaunujen suunnittelu ja toteutus jatkui. Osavuoden aikana
kahden ensimmaisen vaunun rakentaminen Transtechin Otanmaen
tehtaalla jatkui ja ne saapuvat testiajoihin Helsinkiin kesakuussa.
Varsinaiset toimitukset (38 vaunua) ajoittuvat vuosille 2015-2018.
Sopimus sisaltda myds kolme optiota yhteensa 90 vaunun
toimittamisesta vuosien 2018-2026 aikana.

Metrovaunujen hankintaprosessi paasi osavuoden aikana
toteutusvaiheeseen, kun sopimus espanjalaisen CAF:n kanssa
allekirjoitettiin 6.2.2013. Sopimuksen allekirjoitus viivastyi, koska
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Siemens vei hankintapaatoksen markkinaoikeuden kasiteltavaksi eika
HKL voinut allekirjoittaa hankintasopimusta ennen markkinaoikeuden
HKL:lle myOnteista valipaatosta. Sopimuksen mukaan HKL hankkii
CAF:ilta 20 junaa. Junat ovat 90 metria pitkia ja vastaavat pituudeltaan
nykyisia kahden yksikon (4 vaunun) junia.

Talousarvion sitovat tavoitteet

Henkilosto

— Tilikauden tulos vahintaan nolla.

— Raitio- ja metroliikenteen asiakastyytyvaisyys vahintdan vuoden
2011 tasolla (raitio 2011: 3,87; metro: 4,03).

— Raitioliikenteen luotettavuus 99,85 % ja metroliikkenteen 99,96
%.

— Yleisilla alueilla suoritettavien kaivutdiden toteuttaminen
lupaehdoissa edellytettyjen tavoiteaikojen puitteissa.

— Investointihankkeiden suunnittelujarjestelman kehittaminen
hankkeiden kustannusarvioiden pitavyyden parantamiseksi
hankkeen kaikissa vaiheissa.

HKL ennakoi paaosin saavuttavansa talousarvion sitovat tavoitteet.
Tilikauden tulosennuste on tavoitetta parempi. Alkuvuonna
raitioliikenteen luotettavuus on pysynyt tavoitteessa, mutta
metroliikenteen luotettavuus on hieman jadmassa tavoitteesta. Myos
raitioliikenteen asiakastyytyvaisyyden tavoite ollaan saavuttamassa,
mutta metroliikkenteessa ennakoidaan jaatavan
asiakastyytyvaisyystavoitteesta.

Kaivutdiden arvioidaan toteutuvan asetetuissa aikatauluissa.
Investointihankkeiden suunnittelujarjestelmaa ollaan kehittdmassa
pitkan tahtaimen suunnittelua (PTS) parantamalla seka ottamalla
kayttdoon uusi projektinhallintajarjestelma vuoden 2013 aikana.

HKL:n henkiléstdmaara oli 1 024 henkiléa 31.3.2013 (31.3.2012: 1
019). Vuoden 2012 lopussa henkilostomaara oli 1 023. Keskimaarin
tammi-maaliskuussa henkildita oli 1 022, kun vastaavalla kaudella
vuonna 2012 henkildita oli keskimaarin 1 014.

Kayttotalous

Koko vuoden liikevaihdon arvioidaan olevan 148,8 milj. euroa eli 1,2
milj. euroa tulosbudjettia vahemman. Liikevaihto koostuu HSL:Ita
laskutettavista raitio-, metro- ja lauttaliikenteen liikenndintituloista seka

joukkoliikenneinfran yllapitotuloista ja kaupungin tuesta

infrainvestointien padomakuluihin. Liiketoiminnan muita tuottoja on
kertymassa 0,4 milj. euroa budjetoitua enemman.
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Henkilostokuluja on toteutumassa 0,6 milj. euroa ja palvelujen ostoja
0,4 milj. euroa budjettia vdhemman.

Rahoituskuluja on toteutumassa 0,5 milj. euroa budjetoitua vahemman.
Korkotaso on pysymassa hyvin matalalla tasolla vuonna 2013.

HKL:n koko vuoden tulosennuste tilinpaatossiirtojen jalkeen on 1,0 mil;.
euroa.

Investoinnit ja rahoitus

Esittelija

Lisatiedot

Liitteet

Investointien toteutumisennuste on 120,0 milj. euroa, kun tulosbudjetin
investoinnit ovat 147,3 milj. euroa. Uuteen Koskelaan varikkoon
budjetoidusta 10,0 milj. eurosta on toteumassa 0,3 milj. euroa ja
bussijokeriin varatuista 16,5 milj. eurosta on toteutumassa 6,0 mil].
euroa.

Tilikauden suurimmat investoinnit ovat automaattimetron maksut 19,6
milj. euroa, metrovarikon rakentaminen 13,9 milj. euroa, uusien
metrovaunujen ennakkomaksu 12,6 milj. euroa, vanhojen
metrovaunujen automatisointi 7,5 milj. euroa ja uudet raitiovaunut 7,1
milj. euroa.

HKL ennakoi nostavan uutta lainaa 108,0 milj. euroa vuonna 2013.
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