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Paatos

HKL -liikelaitoksen johtokunta paatti antaa seuraavan lausunnon Yrjo
Hakasen ym. talousarvioaloitteeseen koskien joukkoliikennetta:

HKL haluaa olla mukana Raide-Jokerin toteutuksessa sen suunnittelun
alusta alkaen. HKL kannattaa Raide-Jokerin kiirehtimista ja
lisaresurssien osoittamista Raide-Jokerin suunnitteluun ja
toteutukseen.

HKL haluaa myos varmistaa muiden Helsingin raitiotiehankkeiden
toteutumisen suunnitellun aikataulun ja kustannusten mukaisesti.
Raide-Jokerin toteutumisella ja raitiotieverkon laajennuksilla on HKL:n
toiminnan kannalta merkittavia vaikutuksia mm. varikko- ja
kalustoinvestointeihin, jotka tulee paattaa hyvissa ajoin ennen
suunnitellun liikkenndinnin aloittamista.

Raide-Jokeri on uusi ja nykyisista Helsingin raideliikennejarjestelmista
poikkeava ratkaisu. Se toteutetaan alueille ja reiteille, joissa ei aiemmin
raideliikennetta ole ollut. Raide-Jokerin suunnitteluun ja toteuttamiseen
liittyy aiemmasta poikkeavia toimintatapoja ja ratkaisuja. Pintaliikenteen
ratkaisuna Raide-Jokerin suunnittelu vaatii esimerkiksi metron
suunnittelusta poikkeavia toimia.

Jotta Raide-Jokeri voidaan toteuttaa, tulee sen suunnitteluun ohjata
riittdvasti henkil6ita ja muita suunnitteluresursseja. Raide-Jokeri
rakennetaan olemassa olevaan katu- ja kaupunkiymparistoon, joka
tarkoittaa laajaa vuorovaikuttamista kaupungin nykyisten toimintojen ja
asukkaiden kanssa. Tama aiheuttaa runsaasti ty6ta, jota varten tulee
kaupungin osoittaa riittavasti kaavoitus- ja likennesuunnittelun
resursseja - joko kaupungin omia tai ulkopuolisia.

HKL nakee, etta Helsingin tulisi osoittaa Raide-Jokerin suunnitteluun
henkil6ita ja suunnittelurahaa, joka on linjassa muiden vastaavan
kokoisten raideliikennehankkeiden (esim. Pisara-rata) kanssa. Lisaksi
tulee huomioida laajan vuorovaikuttamisen aiheuttama lisaty6. Tama
tarkoittaa Helsingin osalta vahintaan yhden taysipaivaisen
projektipaallikdn osoittamista hankkeelle seka vahintaan 5 miljoonan
maararahan varaamista Raide-Jokerin suunnitteluun vuosina 2014-
2015.
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Paatosehdotus

HKL nakee, etta Raide-Jokerin toteutumisen suurimmat riskit ja
epavarmuudet liittyvat suunnittelun laatuun. Riittamattomalla
suunnittelulla ei saada luotettavaa kustannusarviota, jonka perusteella
kaupunki voisi tehda taloudellisesti sitovia paatoksia. Lisaksi
riittdamattomalla vuorovaikutuksella hanke on vaarassa viivastya
erilaisten lupakasittelyjen ja valitusten vuoksi.

HKL antaa Raide-Jokerin suunnitteluun tayden tukensa ja
asiantuntemuksensa liittyen HKL:n kokemukseen raitiotieratojen
rakentajana ja raitioliikenteen operoijana Helsingissa. HKL:n nakemys
on, ettd Raide-Jokerilla on vahvoja synergiahyotyja toimimisesta
yhdessa Helsingin nykyisen raitiotiejarjestelman kanssa siita
huolimatta, ettd Raide-Jokeri edustaa nykyisesta raitiotieradoista
poikkeavaa pikaraitiotiejarjestelmaa.
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HKL -liikelaitoksen johtokunta paattanee antaa seuraavan lausunnon
Yrjo Hakasen ym. talousarvioaloitteeseen koskien joukkoliikennetta:

HKL haluaa olla mukana Raide-Jokerin toteutuksessa sen suunnittelun
alusta alkaen. HKL kannattaa Raide-Jokerin kiirehtimista ja
lisaresurssien osoittamista Raide-Jokerin suunnitteluun ja
toteutukseen.

HKL haluaa myds varmistaa muiden Helsingin raitiotiehankkeiden
toteutumisen suunnitellun aikataulun ja kustannusten mukaisesti.
Raide-Jokerin toteutumisella ja raitiotieverkon laajennuksilla on HKL:n
toiminnan kannalta merkittavia vaikutuksia mm. varikko- ja
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kalustoinvestointeihin, jotka tulee paattaa hyvissa ajoin ennen
suunnitellun liikenndinnin aloittamista.

Raide-Jokeri on uusi ja nykyisista Helsingin raideliikennejarjestelmista
poikkeava ratkaisu. Se toteutetaan alueille ja reiteille, joissa ei aiemmin
raideliikennetta ole ollut. Raide-Jokerin suunnitteluun ja toteuttamiseen
liittyy aiemmasta poikkeavia toimintatapoja ja ratkaisuja. Pintaliikenteen
ratkaisuna Raide-Jokerin suunnittelu vaatii esimerkiksi metron
suunnittelusta poikkeavia toimia.

Jotta Raide-Jokeri voidaan toteuttaa, tulee sen suunnitteluun ohjata
riittavasti henkildita ja muita suunnitteluresursseja. Raide-Jokeri
rakennetaan olemassa olevaan katu- ja kaupunkiymparistoon, joka
tarkoittaa laajaa vuorovaikuttamista kaupungin nykyisten toimintojen ja
asukkaiden kanssa. Tama aiheuttaa runsaasti tyota, jota varten tulee
kaupungin osoittaa riittavasti kaavoitus- ja likennesuunnittelun
resursseja - joko kaupungin omia tai ulkopuolisia.

HKL nakee, ettd Helsingin tulisi osoittaa Raide-Jokerin suunnitteluun
henkilGita ja suunnittelurahaa, joka on linjassa muiden vastaavan
kokoisten raideliikennehankkeiden (esim. Pisara-rata) kanssa. Lisaksi
tulee huomioida laajan vuorovaikuttamisen aiheuttama lisatyd. Tama
tarkoittaa Helsingin osalta vahintaan yhden taysipaivaisen
projektipaallikon osoittamista hankkeelle seka vahintaan 5 miljoonan
maararahan varaamista Raide-Jokerin suunnitteluun vuosina 2014-
2015.

HKL nakee, etta Raide-Jokerin toteutumisen suurimmat riskit ja
epavarmuudet liittyvat suunnittelun laatuun. Riittamattomalla
suunnittelulla ei saada luotettavaa kustannusarviota, jonka perusteella
kaupunki voisi tehda taloudellisesti sitovia paatoksia. Lisaksi
rittamattomalla vuorovaikutuksella hanke on vaarassa viivastya
erilaisten lupakasittelyjen ja valitusten vuoksi.

HKL antaa Raide-Jokerin suunnitteluun tayden tukensa ja
asiantuntemuksensa liittyen HKL:n kokemukseen raitiotieratojen
rakentajana ja raitioliikenteen operoijana Helsingissa. HKL:n nakemys
on, ettd Raide-Jokerilla on vahvoja synergiahyotyja toimimisesta
yhdessa Helsingin nykyisen raitiotiejarjestelman kanssa siita
huolimatta, ettd Raide-Jokeri edustaa nykyisesta raitiotieradoista
poikkeavaa pikaraitiotiejarjestelmaa.

Valtuutettu Yrjo Hakanen ym. on tehnyt valtuuston talousarvioesityksen
koskien joukkoliikennettd. Hakasen aloitteessa ehdotetaan 10
miljoonaa kaytettavaksi joukkoliikenteen lippujen subventointiin seka
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kehoitetaan kaupunkia lisddmaan raideliikenteen kehittamiseen,
etenkin Raide-Jokeriin suunnattavia resursseja.
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