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Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta
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Kokouspaikka Toinen linja 7, 4. krs.
Lasna
Jasenet
Kivekas, Otso puheenjohtaja
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saapui 13:50, poissa: 99§, 100§
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Muut
Holtta, Tapio metroliikennejohtaja
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Saarikoski, Juha yksikon johtaja
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Mutka, Rain asiamies
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Helsingin kaupunki Poytakirja 8/2013
Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta

(HKL)
06.06.2013

§ Asia

99 Tj/1 Kokouksen laillisuuden ja paatdsvaltaisuuden toteaminen seka
poytakirjan tarkastajien valinta

100 Tj/2 Kaupunginvaltuuston kokouksessa 15.5.2013 tehtyjen paatosten
taytantéonpano

101 Tj/3 Automaattimetron tilannekatsaus

102 Tjl4 Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunnan lausunto
kaupunginhallitukselle valtuutettu Johanna Sumuvuoren metron
yoliikennetta koskevasta aloitteesta

103 Tj/5 llkka Levan oikaisuvaatimus 8.3.2013 koskien johtokunnan paatosta
metroliikennesaannon hyvaksymisesta

104 Infraj/1 Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunnan lausunto
kaupunginhallitukselle Helsingin pysakaintipolitiikka -luonnoksesta

105 Infraj/2 Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunnan lausunto
kaupunginhallitukselle valtuutettu Nuutti Hyttisen metrolinjan
jatkamista koskevasta valtuustoaloitteesta

106 Infraj/3 Kampin metroaseman hissien uusimisesta ja huollosta paattaminen

107 Infraj/4 Metroasemilla olevien liukuportaiden ja hissien kunnossapidon
tilaaminen

108 Infraj/5 Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunnan lausunto pyorailyn
edistamisohjelmasta

109 Mlj/1 Metron radan ja kaluston toiminnanohjausjarjestelman
vaatimusmaarittely

110 Haj/1 Informaatioasiat johtokunnalle ja jasenten kokouksessa esille ottamat
asiat

111 Haj/2 lImoitusasiat

112 Haj/3 Liikennelaitoksella tehtyjen paatdsten seuraaminen

113 Haj/4 Taman kokouksen paatosten taytantéonpano

Postiosoite Kayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro

PL 1400 Toinen linja 7 A +358 9310 1071 0201256-6  800013-1351509

00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 53 Faksi Alvnro

hki@hel.fi www.hKLfi +358 9 310 35051 F102012566



Helsingin kaupunki Poytakirja 8/2013 1 (55)
Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta
(HKL)
TjNM
06.06.2013

§ 99
Kokouksen laillisuuden ja paatosvaltaisuuden toteaminen seka
poytakirjan tarkastajien valinta

Paatos
Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta paatti todeta kokouksen
lailliseksi ja paatosvaltaiseksi seka valita jasenet Vepsan (varalla
Lehtinen) ja Kalvian (varalla Oka) tarkastamaan tdman kokouksen
poytakirjan.

Esittelija
toimitusjohtaja
Matti Lahdenranta

Paatosehdotus
Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta paattanee todeta kokouksen
lailliseksi ja paatdsvaltaiseksi seka valita jasenet  (varalla ) ja
(varalla ) tarkastamaan taman kokouksen poytakirjan.

Esittelija
toimitusjohtaja
Matti Lahdenranta
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Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta

(HKL)
Tj/2
06.06.2013
§ 100
Kaupunginvaltuuston kokouksessa 15.5.2013 tehtyjen paatosten
taytantéonpano
Paatos
Liikennelaitos —liikelaitoksen johtokunta paatti merkita tiedoksi ja
mahdollisia toimenpiteita varten kaupunginvaltuuston paatdésluettelon
15.5.2013 seka paatosluetteloon liittyvan kaupunginhallituksen
taytantdonpanopaatoksen 20.5.2013 (604 §).
Esittelija
toimitusjohtaja
Matti Lahdenranta
Paatosehdotus
Liikennelaitos —liikelaitoksen johtokunta paattanee merkita tiedoksi ja
mahdollisia toimenpiteita varten kaupunginvaltuuston paatdésluettelon
15.5.2013 seka paatosluetteloon liittyvan kaupunginhallituksen
taytantoonpanopaatdksen 20.5.2013 (604 §).
Esittelija
toimitusjohtaja
Matti Lahdenranta
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Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta
(HKL)

Tjl3
06.06.2013

§ 101
Automaattimetron tilannekatsaus

HEL 2011-005973 T 08 00 02

Paatos
Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta paatti merkita tiedoksi asiasta
saadun informaation.

Esittelija
toimitusjohtaja
Matti Lahdenranta

Lisatiedot
Matti Lahdenranta, toimitusjohtaja, puhelin: 310 35901

matti.lahdenranta(a)hel.fi

Paatosehdotus
Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta paattanee merkita tiedoksi
asiasta saadun informaation.

Tiivistelma
Automaattimetroprojektin toteutus on jatkunut toukokuussa 2012
tehdyn etenemissopimuksen periaatteiden mukaisesti. Lisaksi
syyskuussa 2012 HKL ja Siemens tekivat lisdsopimuksen metrovarikon
laajennuksen automatisoinnista.

— Kaytdnvalvontajarjestelman, linjan asetinlaitteiden ja
matkustajainformaatiojarjestelman 3.12.2012 alkanut kuuden (6)
kuukauden mittainen testijakso paattyi 3.6.2013. Testijakson
alussa esiintyneiden liikennehairididen jalkeen tilanne on
vakiintunut ja likennetta on pystytty hoitamaan tyydyttavasti.
Merkittava osa havaituista virheista on korjattu ja jaljella jaavien
korjaamisesta tullaan sopimaan HKL:n ja Siemensin kesken
ennen kuin HKL voi antaa testijakson toteutumiselle lopullisen
hyvaksymisensa.

— Siemens on jatkanut matkustajainformaatiojarjestelman
suunnittelua kevaalla 2013. Syksylla 2012 sovitun mukaisesti
Siemens on tdsmentanyt jarjestelman toiminnallisia vaatimuksia
kuvaavan puuttuneen dokumentin ja HKL on hyvaksynyt
Siemensin siina esittamat ratkaisut. Siemensin esittdman ja
HKL:n hyvaksyman ratkaisun toteuttaminen tapahtuu
Etenemissopimuksen periaatteiden mukaisesti.
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Vuosaaren laituriovien neljatoista (14) kuukautta kestanyt
testikayttdjakso paattyi 15.4.2013. Siemens on korjannut ovien
ohjauksen kommunikaatioviaksi todetun signaalikaapelien
puutteellisen maadoituksen. Merkittavimmat Siemensilla viela
avoinna olevat viat koskevat korroosio-ongelmia
laituriovirakenteissa seka laituriovien merkkivalon heikkoa
nakyvyytta auringonpaisteessa. Siemens selvittdd molempia
naita vikoja ja niiden mahdollisia korjaustapoja.

Rata-alueen baliisien asennus on alkanut helmikuussa 2013 ja
noin 90 % on asennettu. Varikko ja pieni osa linjasta on viela
asentamatta.

Metron automaatiojarjestelmaan kuuluva Helsingin metron
toimintakonsepti on valmistunut Siemensin tdiden etenemisen
myota ja HKL on osallistunut tahan tyohon hankintasopimuksen
ehtojen mukaisesti. Siemensin jarjestelmasuunnittelun kannalta
merkittavat osat ovat olleet Siemensin kaytdssa viimeisiltakin
osiltaan toukokuun lopussa. Muilta osin metron
toimintakonseptin valmistelu jatkuu viela yhteistyossa HKL:n ja
Siemensin kanssa syksyyn 2013 saakka.

Siemens on viivastynyt kolmen ensimmaisen M100-sarjan junan
luovutuksessa takaisin HKL:lle Siemensin asennuksen jalkeen
yli kuudella (6) kuukaudella Etenemissopimuksekseen
verrattuna, kun Etenemissopimuksessa palautusajaksi oli
sovittu15.12.2012.

Siemensin viimeisin HKL:lle toimittama ilmoitus on, etta kolme
ensimmaista M100-sarjan junaa voidaan katsastaa HKL:n
toimesta 17. — 20.6.2013 ja HKL voi ottaa ne Siemensin mukaan
matkustajaliikennekayttoon 5.8.2013, kun Siemens siihen
saakka viela testaa junia.

Siemensin edella tarkoitettu ilmoitus merkitsee, ettda mydés M200-
sarjan junien kolmen ensimmaisen junat asennukset ja kaikkien
junien sarja-asennukset viivastyvat kevaalla ilmoitetusta
aikataulusta viela neljalla viikolla.

Etenemissopimuksen aikataulusuunnitelman mukaan
lansimetron liikenteen alkaessa kaikilla Iansimetron asemilla on
laituriovet ja Helsingin puolella laituriovien asennus on
meneilldan ja osalla asemista on laituriovet. Laituriovien
asennusvaihe edellyttaa, ettda metro on liikennoitavissa
vahintaan puoliautomaattisena, etta junat pysahtyvat laituriovien
kohdalle.
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v~ Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta
(HKL)
Tj/3
06.06.2013
— Siemensin edella olevan mukaisesti selvittama
valmistumisraportointi merkitsee, etta toistaiseksi Projektin
kokonaisaikataulu mahdollistaa edelleen lansimetron liikenteen
aloittamisen 1.1.2016 puoliautomaattisena, mutta aikataulun
turvamarginaali on oleellisesti lyhentynyt (9 kk -> 3 kk).
Siemensin lisaviivastykset muodostavat merkittdvan
aikatauluriskin.
Metron automatisoinnin hankinta / sopimuserimielisyydet
Siemens on vaatinut Helsingin karajaoikeudessa vahvistuskanteella
HKL:aa suorittamaan HKL:n Siemensin vuoksi vahentaman
kauppahinnan osan koskien hankintasopimuksen 2. maksueraa. HKL:n
viivastyksen vuoksi tekema vahennys 2. maksuerasta on yhteensa 606
371,06 euroa. Asian kirjallinen valmistelu Helsingin karajaoikeudessa
on alkanut kirjelmien vaihdolla, jossa Siemens mm. on halunnut pitaa
lahes kaikki asiakirjat salaisina.
Metron automatisoinnin hankinta / valimiesoikeudenkaynti
HKL ja Siemens ovat 27.5.2012 tehneet Helsingin metron ja
Lansimetron automatisoinnin hankintaa koskevan ns.
etenemissopimuksen, jossa osapuolet ovat sopineet eraiden
projektissa ilmenneiden tulkintaerimielisyyksien ratkaisun osalta, etta
naita koskevat sopimuserimielisyydet ratkaistaan vuoden 2015 jalkeen
erillisessa valimiesoikeudenkaynnissa.
Esittelija
toimitusjohtaja
Matti Lahdenranta
Lisatiedot

Matti Lahdenranta, toimitusjohtaja, puhelin: 310 35901
matti.lahdenranta(a)hel.fi

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) 02.05.2013 § 77
HEL 2011-005973 T 08 00 02

Paatos

Liikennelaitos —liikelaitoksen johtokunta paatti merkita tiedoksi asiasta
saadun informaation.

18.04.2013 Ehdotuksen mukaan
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Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta
(HKL)

Tjl3
06.06.2013

21.03.2013 Ehdotuksen mukaan

07.03.2013 Ehdotuksen mukaan

16.10.2012 Ehdotuksen mukaan

17.09.2012 Ehdotuksen mukaan

23.08.2012 Poydalle

04.06.2012 Esittelijan ehdotuksesta poiketen
31.05.2012 Ehdotuksen mukaan

16.05.2012 Ehdotuksen mukaan

03.05.2012 Esittelijan ehdotuksesta poiketen
15.04.2012 Esittelijan ehdotuksesta poiketen
04.04.2012 Ehdotuksen mukaan

22.03.2012 Ehdotuksen mukaan

20.03.2012 Ehdotuksen mukaan

08.03.2012 Ehdotuksen mukaan

16.02.2012 Esittelijan muutetun ehdotuksen mukaan
26.01.2012 Ehdotuksen mukaan

20.01.2012 Ehdotuksen mukaan

22.12.2011 Ehdotuksen mukaan

01.12.2011 Ehdotuksen mukaan

17.11.2011 Ehdotuksen mukaan

03.11.2011 Ehdotuksen mukaan

18.10.2011 Ehdotuksen mukaan

Esittelija
toimitusjohtaja
Matti Lahdenranta

Lisatiedot
Matti Lahdenranta, toimitusjohtaja, puhelin: 310 35901
matti.lahdenranta(a)hel.fi
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v Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta

Tj/3
06.06.2013
Kaupunginhallitus 10.12.2012 § 1404
HEL 2011-005973 T 08 00 02
Paatos
Kaupunginhallitus paatti merkita tiedoksi katsauksen metron
automatisointia koskevien sopimusten tilanteesta.
28.05.2012 Esittelijan ehdotuksesta poiketen
Esittelija
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri
Lisatiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035
kristiina.matikainen(a)hel.fi
Rakennus- ja ymparistotointa johtava apulaiskaupunginjohtaja 21.05.2012 § 23
HEL 2011-005973 T 08 00 02
Paatos
Rakennus- ja ymparistotointa johtava apulaiskaupunginjohtaja paatti
ottaa lilkkennelaitos -liikelaitoksen johtokunnan 16.5.2012 § 92 tekeman
metron automatisointia koskevan paatoksen kaupunginhallituksen
kasiteltavaksi.
Lisatiedot
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035
kristiina.matikainen(a)hel fi
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Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta
(HKL)
Tjl4
06.06.2013

§ 102

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunnan lausunto
kaupunginhallitukselle valtuutettu Johanna Sumuvuoren metron
yoliikennetta koskevasta aloitteesta

HEL 2013-000694 T 00 00 03
Paatos

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta paatti antaa asiasta seuraavan
lausunnon:

Valtuutettu Johanna Sumuvuori ja 55 muuta valtuutettua esittavat
aloitteessaan, etta viikonloppuisin ajettavien metrojen ajoaikoja
myohennettaisiin. Kaupunginhallitus kasitteli asiaa 6.5.2013 ja paatti
palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi siten, etta yoliikenteen
sujuvoittamiseksi kaupungissa on syyta kaynnistaa kokeilu metron
ajoaikojen pidentamisesta perjantai- ja lauantai-iltaisin niin, etta kyse
olisi N-bussilinjoja taydentavasta lisapalvelusta. Kokeilun yhteydessa
on kiinnitettava erityistda huomiota metron asiakasturvallisuuteen ja
viihtyisyyteen. Viikonloppuisin yoaikana tapahtuvat asennus- ja
testaustyot on sovitettava metron aikatauluihin.

Metron yoliikenteen jatkaminen edella olevan mukaisesti perjantai- ja
lauantai-iltoina lisaa jonkin verran HKL:n kuljettajista aiheutuvia
tyovoimakustannuksia. Lisakustannuksia aiheutuu myds metron
vartioinnin jatkamisesta liikennointiajan muutosta vastaavasti. Myos
kiinteiston huoltokustannuksiin aiheutuu liikenndintiajan muutoksesta
jonkin verran lisakustannuksia. Selvitysta HKL:lle aiheutuvista
kustannuslisayksista kokouksessa.

Metron yoliikenteen jatkaminen on tarkoituksenmukaista toteuttaa 20
minuutin vuorovalilla linjoilla Ruoholahti - Vuosaari ja Ruoholahti-
Mellunmaki, jolloin Ruoholahden ja Itakeskuksen valille muodostuu 10
minuutin vuorovali. Kokeilun aloittaminen on pikkujoulukauden vuoksi
jarkevaa 8.11.2013 ja jotta saadaan riittavasti tietoa kokeilun
vaikutuksista, on sita syyta jatkaa kesaliikenteen aloittamiseen asti el
15.6.2014.

Lansimetron tai metron automatisoinnin vaatimat viikonloppuisin
tapahtuvat kuljetukset tai testit voivat merkita sita, ettei kaikkina
viikonloppuina voida pidennettya yoliikennetta hoitaa. Todennakdisyys
talle on pieni.
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Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta

(HKL)

Tj/4
06.06.2013

Esittelija

Lisatiedot

Paatosehdotus

HKL on alustavasti neuvotellut kyseessa olevan lisaliikenteen
jarjestamisesta myos HSL:n edustajien kanssa ja lahtékohtana HKL:n
kannalta on, ettd HSL tilaa taman lisaliikenteen HKL:Ita.

toimitusjohtaja
Matti Lahdenranta

Tapio Holtta, metroliikennejohtaja, puhelin: 310 35683
tapio.holtta(a)hel.fi

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta paattanee antaa asiasta
seuraavan lausunnon:

Valtuutettu Johanna Sumuvuori ja 55 muuta valtuutettua esittavat
aloitteessaan, etta viikonloppuisin ajettavien metrojen ajoaikoja
myohennettaisiin. Kaupunginhallitus kasitteli asiaa 6.5.2013 ja paatti
palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi siten, etta yoliikenteen
sujuvoittamiseksi kaupungissa on syyta kaynnistaa kokeilu metron
ajoaikojen pidentamisesta perjantai- ja lauantai-iltaisin niin, etta kyse
olisi N-bussilinjoja taydentavasta lisapalvelusta. Kokeilun yhteydessa
on kiinnitettava erityistd huomiota metron asiakasturvallisuuteen ja
viihtyisyyteen. Viikonloppuisin yoaikana tapahtuvat asennus- ja
testaustyot on sovitettava metron aikatauluihin.

Metron yoliikenteen jatkaminen edella olevan mukaisesti perjantai- ja
lauantai-iltoina lisaa jonkin verran HKL:n kuljettajista aiheutuvia
tydvoimakustannuksia. Lisdkustannuksia aiheutuu myds metron
vartioinnin jatkamisesta liikennointiajan muutosta vastaavasti. Myos
kiinteiston huoltokustannuksiin aiheutuu liikenndintiajan muutoksesta
jonkin verran lisakustannuksia. Selvitysta HKL:lle aiheutuvista
kustannuslisayksista kokouksessa.

Metron ydliikenteen jatkaminen on tarkoituksenmukaista toteuttaa 20
minuutin vuorovalilla linjoilla Ruoholahti - Vuosaari ja Ruoholahti-
Mellunmaki, jolloin Ruoholahden ja Itakeskuksen valille muodostuu 10
minuutin vuorovali. Kokeilun aloittaminen on pikkujoulukauden vuoksi
jarkevaa 8.11.2013 ja jotta saadaan riittavasti tietoa kokeilun
vaikutuksista, on sita syyta jatkaa kesaliikenteen aloittamiseen asti el
15.6.2014.

Lansimetron tai metron automatisoinnin vaatimat viikonloppuisin
tapahtuvat kuljetukset tai testit voivat merkita sita, ettei kaikkina
viikonloppuina voida pidennettya yoliikennetta hoitaa. Todennakdisyys
talle on pieni.
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Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta

(HKL)
Tjl4
06.06.2013
HKL on alustavasti neuvotellut kyseessa olevan lisaliikenteen
jarjestamisesta myos HSL:n edustajien kanssa ja lahtékohtana HKL:n
kannalta on, ettd HSL tilaa taman lisaliikenteen HKL:Ita.
Esittelija
toimitusjohtaja
Matti Lahdenranta
Lisatiedot

Tapio Holtta, metroliikennejohtaja, puhelin: 310 35683
tapio.holtta(a)hel.fi

Paatoshistoria

Kaupunginhallitus 06.05.2013 § 539

HEL 2013-000694 T 00 00 03
Paatos

Kaupunginhallitus paatti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi,
siten, etta yodliikenteen sujuvoittamiseksi kaupungissa on syyta
kaynnistaa kokeilu metron ajoaikojen pidentamiselle perjantai- ja
lauantai-iltaisin lisapalveluna N-bussilinjojen lisaksi. Kokeilun
yhteydessa on kiinnitettava erityista huomiota metron
asiakasturvallisuuteen ja viihtyisyyteen. Viikonloppuisin ybaikana
tapahtuvat asennus- ja testaustyot on sovitettava metron aikatauluihin.

Kasittely
06.05.2013 Palautettiin

Palautusehdotus:

Tuuli Kousa: Poistetaan kappaleet 4-10 ja lisataan uusi kohta (4)
Kaupunginhallitus toteaa, etta yoliikenteen sujuvoittamiseksi
kaupungissa on syyta kaynnistaa kokeilu metron ajoaikojen
pidentamiselle perjantai- ja lauantai-iltaisin lisapalveluna N-bussilinjojen
lisaksi. Kokeilun yhteydessa on kiinnitettava erityistd huomiota metron
asiakasturvallisuuteen ja viihtyisyyteen. Viikonloppuisin ydaikana
tapahtuvat asennus- ja testaustyot on sovitettava metron aikatauluihin.

Kannattajat: Lasse Mannisto

Aznestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
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Esittelija

Lisatiedot

El-ehdotus: Poistetaan kappaleet 4-10 ja lisataan uusi kohta (4)
Kaupunginhallitus toteaa, etta ydliikenteen sujuvoittamiseksi
kaupungissa on syyta kaynnistaa kokeilu metron ajoaikojen
pidentamiselle perjantai- ja lauantai-iltaisin lisdpalveluna N-bussilinjojen
lisaksi. Kokeilun yhteydessa on kiinnitettava erityistda huomiota metron
asiakasturvallisuuteen ja viihtyisyyteen. Viikonloppuisin yoaikana
tapahtuvat asennus- ja testaustyot on sovitettava metron aikatauluihin.

Jaa-aanet: 2
Juha Hakola, Arja Karhuvaara

Ei-aanet: 10

Emma Kari, Tuuli Kousa, Lasse Mannistd, Hannu Oskala, Osku
Pajamaki, Erkki Perala, Sirpa Puhakka, Marcus Rantala, Tatu
Rauhamaki, Laura Rissanen

Tyhja: 3

Jorma Bergholm, Jussi Halla-aho, Tuomas Kurttila

Poissa: 0

Aanin 10 - 2 (3 tyhjaa) kaupunginhallitus paéatti palauttaa asian
uudelleen valmisteltavaksi.

29.04.2013 Poydalle

kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035
kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) 21.03.2013 § 53
HEL 2013-000694 T 00 00 03

Paatos

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta paatti lausua Johanna
Sumuvuoren ym. valtuustoaloitteesta metron yoliikenteen
pidentamisesta seuraavaa:

Metron liikenndintiajan jatkaminen ei ole toistaiseksi perusteltua paitsi
palvelutaso- ja turvallisuusnakokulmien, myoskaan
joukkoliikennejarjestelman kustannustehokkuuden kannalta. Mikali
metron palveluaikaa kuitenkin halutaan laajentaa, on ensi vaiheessa
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Kasittely

Esittelija

Lisatiedot

mahdollista vain jatkaa metroliikennetta kaksi tuntia perjantai- ja
lauantaidisin, jolloin radalla on toéita tai liikennetta vain satunnaisesti.

21.03.2013 Esittelijan muutetun ehdotuksen mukaan
Esittelija tasmensi esitystaan poistamalla paatdsehdotusosan viimeisen
virkkeen.

toimitusjohtaja
Matti Lahdenranta

Tapio Holtta, metroliikennejohtaja, puhelin: 310 35683
tapio.holtta(a)hel fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 19.03.2013 § 90
HEL 2013-000694 T 00 00 03

Paatos

Lausunto

Kaupunkisuunnittelulautakunta paatti antaa valtuustoaloitteesta
kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon.

Metron ydliikenteen liikenndintiajan laajentamista esitetaan aika ajoin
kaupunginvaltuutettujen, asukkaiden ja eri sidosryhmien taholta. HKL
tutki metron liikkenndintiajan jatkamista vuonna 2009. "Metron
yoliikenteen laajentamisselvitys" on raportoitu HKL:n julkaisusarjassa
tunnuksella D: 16/2009.

Selvityksen perusteella metron liikenndintiajan jatkaminen ei ole
perusteltua palvelutaso- ja turvallisuusnakokulmien lisaksi
joukkoliikennejarjestelman kustannustehokkuuden kannalta. Metron
jatkettua yoliikkennetta ei lisaksi olisi tarkoituksenmukaista aloittaa
ennen automaattimetron ja Lansimetron kayttoonottoa mm. ydaikana
tapahtuvien asennus- ja testaustdiden seka rakentamisen aikaisten
kuljetusten vuoksi.

Nykytilanteessa N-bussilinjat luovat Helsingin keskustasta Ita-Helsinkiin
myohaisillan likenteessa lahes poikkeuksetta metroa ja liityntalinjaa
nopeamman yhteyden. Metro on N-linjastoa nopeampi yoaikaan
ainoastaan aivan metroasemien valittomaan laheisyyteen paattyvilla
matkoilla. Metron liikkenndintiajan jatkaminen parantaisi aivan
metroaseman valittdtmassa laheisyydessa asuvien palvelutasoa, mutta
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Kasittely

huonontaisi liityntalinjojen varassa olevien palvelutasoa
nykytilanteeseen verrattuna. Valtaosalla matkoista palvelutaso
heikkenisi pidentyneiden matka-aikojen seurauksena.

Metron ydliikenteen jatkaminen edellyttaisi merkittavaa vartioinnin
lisaysta asemille ja metrojuniin. Metro koetaan joukkoliikennevalineista
turvattomimmaksi, erityisesti diseen aikaan. Metroa kayttavista
matkustajista noin 68 % tuntee toisinaan turvattomuutta, kun
bussiliikenteessa osuus on 37 %. Turvattomuutta aiheuttava asia
metrossa on se, etta vaunuissa ei ole nakyvissa liikennehenkilokuntaa.
Metrossa ja metroasemilla tapahtuu hairidita eniten viikonloppuiltoina.

Matkustuskysynta vahenee metroliikenteessa alle paivaliikenteen
kysynnan klo 19 jalkeen. Perjantai- ja lauantai-illat poikkeavat kuitenkin
muista arki-illoista. Perjantaisin klo 21.00-23.30 tehdaan 60 % muita
arkipaivia enemman matkoja, lauantaisin 35 % enemman. Talldinkin
kysynta on alle puolet paivaliikenteen tuntien kysynnasta.

Metron lilkkenndinnin paattymisen jalkeen busseilla hoidettavassa
likenteessa pystytaan tarjonta mitoittamaan kysynnan mukaan.
Bussitarjontaa voidaan edelleen optimoida tasapainottamalla perjantai-
ja lauantaididen liikennetarjontaa kysyntaa vastaavaksi.

Mikali metron palveluaikaa haluttaisiin laajentaa, olisi se
tarkoituksenmukaisinta tehda aloitteessa esitetysti jatkamalla metron
likenndintiaikaa kaksi tuntia perjantai- ja lauantaidisin lisapalveluna N-
bussilinjojen lisaksi. Jos metro liikenndisi ydaikaan pidempaan, lyhenisi
metroradan huoltoon ja kunnossapitoon kaytettavissa oleva aika. Myos
vaunujen siivous- ja huoltoajat lyhenisivat, jolloin tarvittavat toimet tulisi
suorittaa nykyista suuremmalla henkilostomaaralla. Metron yoliikenteen
laajentaminen lisda vuotuisia liikenndintikustannuksia 27 000 - 722 000
euroa toteutusmallista riippuen.

Kaupunkisuunnittelulautakunta katsoo, etta yoliikenteen
sujuvoittamiseksi kaupungissa on syyta kaynnistaa kokeilu metron
ajoaikojen pidentamiselle perjantai- ja lauantai-iltaisin lisapalveluna N-
bussilinjojen lisaksi. Kokeilun yhteydessa on kiinnitettava erityista
huomiota metron asiakasturvallisuuteen ja viihtyisyyteen.
Viikonloppuisin ydaikana tapahtuvat asennus- ja testausty6t on
sovitettava metron aikatauluihin.

19.03.2013 Esittelijan ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Outi Silfverberg: Kappale 8, POISTETAAN lause: Metron
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likenndintiajan jatkaminen lisaisi kustannuksia noin 400 000 euroa
vuodessa.

LISAYS, kappaleen viimeiseksi lauseeksi: Metron ydliikenteen
laajentaminen lisda vuotuisia liikenndintikustannuksia 27 000 — 722 000
euroa toteutusmallista riippuen.

POISTETAAN koko kappale 9.

TILALLE:

Kaupunkisuunnittelulautakunta katsoo, etta yoliikenteen
sujuvoittamiseksi kaupungissa on syyta kaynnistaa kokeilu metron
ajoaikojen pidentamiselle perjantai- ja lauantai-iltaisin lisapalveluna N-
bussilinjojen lisaksi. Kokeilun yhteydessa on kiinnitettava erityista
huomiota metron asiakasturvallisuuteen ja viihtyisyyteen.
Viikonloppuisin ydaikana tapahtuvat asennus- ja testausty6t on
sovitettava metron aikatauluihin.

Kannattajat: Hennariikka Andersson
1 danestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan

El-ehdotus: Kappale 8, POISTETAAN lause: Metron liikenndintiajan
jatkaminen lisaisi kustannuksia noin 400 000 euroa vuodessa.
LISAYS, kappaleen viimeiseksi lauseeksi: Metron ydliikenteen
laajentaminen lisaa vuotuisia liikkenndintikustannuksia 27 000 — 722 000
euroa toteutusmallista riippuen. POISTETAAN koko kappale 9.
TILALLE:

Kaupunkisuunnittelulautakunta katsoo, etta ydliikenteen
sujuvoittamiseksi kaupungissa on syyta kaynnistaa kokeilu metron
ajoaikojen pidentamiselle perjantai- ja lauantai-iltaisin lisdpalveluna N-
bussilinjojen lisaksi. Kokeilun yhteydessa on kiinnitettava erityista
huomiota metron asiakasturvallisuuteen ja viihtyisyyteen.
Viikonloppuisin ydaikana tapahtuvat asennus- ja testaustyot on
sovitettava metron aikatauluihin.

Jaa-aanet: 1
Matti Niiranen

Ei-aanet: 8

Hennariikka Andersson, Eija Loukoila, Jape Lovén, Tom Packalén,
Elina Palmroth-Leino, Outi Silfverberg, Osmo Soininvaara, Heta
Valimaki

Tyhja: 0
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Esittelija

liikennesuunnittelupaallikkd
Ville Lehmuskoski

Lisatiedot
Markku Granholm, liikenneinsinddri, puhelin: 310 37121
markku.granholm(a)hel fi
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§ 103
llkka Levan oikaisuvaatimus 8.3.2013 koskien johtokunnan paatosta
metroliikennesaannoén hyvaksymisesta

HEL 2012-016912 T 08 00 00

Paatos
Helsingin kaupungin liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta paatti
esityksessa mainituilla perusteilla hylata llkka Levan 8.3.2013 tekeman
oikaisuvaatimuksen koskien johtokunnan 7.3.2013 tekemaa paatosta 8
§ (Helsingin kaupungin metrolikennesaannon uudistaminen).
Esittelija
toimitusjohtaja
Matti Lahdenranta
Lisatiedot
Yrj6 Judstrom, hallintojohtaja, puhelin: 310 34986
yrjo.judstrom(a)hel.fi
Liitteet
1 Kuntalaisen oikaisuvaatimus HKL:n johtokunnan paatdksesta 7.3.2013
§ 37 Helsingin kaupungin metroliikennesdanndén uudistaminen
2 Helsingin kaupungin metroliikkennesdannén uudistaminen
3 Oikeusasiamiehen paatoés 29.4.2013.pdf
Otteet
Ote Otteen liitteet
Oikaisuvaatimuksen tekija Esitysteksti
Hallintovalitus, tavallinen
tiedoksianto
Liite 1
Liite 2
Liite 3
HKL:n lakimies
Paatosehdotus
Helsingin kaupungin liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta paattanee
esityksessa mainituilla perusteilla hylata llkka Levan 8.3.2013 tekeman
oikaisuvaatimuksen koskien johtokunnan 7.3.2013 tekemaa paatosta 8
§ (Helsingin kaupungin metrolikennesdannoén uudistaminen).
Esittelija
Taustaa
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llkka Levan oikaisuvaatimus johtokunnan paatoksesta on saapunut
HKL:lle 8.3.2013. Oikaisuvaatimus on nain ollen tehty oikeassa ajassa
ja osoitettu oikealle viranomaiselle.

Oikaisuvaatimus ja valituksenalainen paatos ovat esityslistan liitteena.
Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksessaan Leva vaati johtokunnan paatosta hylattavaksi
ja muutettavaksi siten, ettd HKL ryhtyy valittomasti osallistumaan
likenne- ja viestintaministerion kanssa lainsaadantotydohon
viranomaisvalvonnan siirtamiseksi jatkossa Liikenteen
turvallisuusvirastolle.

Perusteluina vaatimukselleen Leva esittaa mm., etta HKL:n johtokunta
on ylittnyt asiassa toimivaltansa seuraavilla tavoilla:

— Johtokunta on kaupungin sisaisella lakiin perustumattomalla
metroliikennesaanndlla ilmoittanut osoittavansa HKL:n
toimitusjohtajalle tasmalliseen ja tarkkarajaiseen
lainsdannokseen perustumattoman toimivallan metroliikennetta
koskevissa viranomaispaatoksissa. Viranomaistoimivallan
antaminen kuuluu perustuslain mukaan eduskunnan
toimivaltaan. Johtokunta on siis talta osin ylittanyt
toimivaltuutensa.

— Rakentamisen ja koneiden turvallisuutta koskevien lakien ja
direktiivien mukaan turvallisuuden saantely ja valvonta kuuluvat
viranomaiselle, ja se, ettd HKL toimii itse itsensa valvojana, on
ristiriidassa taman periaatteen kanssa.

— Helsingin kaupunki on ko. paatoksella tosiasiallisesti aikeissa
ulottaa viranomaistoimivallan Espoon kaupungin alueelle.

— Eduskunnan oikeusasiamies ei ole ylimpana laillisuusvalvojana
ratkaissut, onko metroliikennesaanto ja johtokunnan tekema
paatos laillisesti hyvaksyttavissa.

Paatoksen perustelut
HKL toteaa selvityksenaan asiassa seuraavaa:

HKL:n johtokunta paatti 7.3.2013 (37 §) hyvaksya esityksen mukaisen
metroliikennesaannodn noudatettavaksi 1.4.2013 alkaen. Edelleen
johtokunta piti tarkeana, etta HKL osallistuu liikenne- ja
viestintdministeridssa metroon liittyvan ohjeistuksen ja lainsaadannon
kehitystyOhon ja valmisteluun.
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Liikenne- ja viestintaministerio asetti 3.4.2013 tyoryhman selvittdamaan
suljetun jarjestelman kiskoliikenteen (raitio- ja metroliikenne)
mahdollista tarpeellista saantelya. Tyéryhman puheenjohtajaksi
nimitettiin hallitusneuvos Hannu Pennanen liikenne- ja
viestintaministeriosta seka muiksi jaseniksi Heidi Niemimuukko
(Liikenteen turvallisuusvirasto) Harri Yli-Villamo (Liikennevirasto), Yrjo
Judstrom (HKL), Matti Kokkinen (Espoon kaupunki), Matti Tietavainen
(Tampereen kaupunki), Jari Paasikivi (Turun kaupunki), Ulla
Hurmeranta (Kuntaliitto) ja Petri Saari (HSL), ja ettd tydéryhman
sihteereina toimivat Satu Majamaa (liikenne- ja viestintaministerio) ja
Tuire Simonen (Liikenteen turvallisuusvirasto).

HKL:n tiedossa oli oikaisuvaatimuksen kohteena olevaa paatosta
johtokunnassa tehtaessa, ettda metron turvallisuusmenettelyja ja
kaytantoja koskevia asioita oli kantelujen perusteella myos
oikeusasiamiehen kasiteltavana. HKL oli antanut naista myos
selvityksia oikeusasiamiehelle.

Oikeusasiamies Petri Jaaskelainen ratkaisi metron
turvallisuusmenettelyihin liittyvat kanteluasiat paatoksellaan 29.4.2013.
Oikeusasiamies totesi paatdoksessaan mm. seuraavaa:

— Oikeusasiamies totesi, etteivat kantelut ja kirjoitukset HKL:n
osalta anna aihetta toimenpiteisiin.

— Oikeusasiamies esitti likenne- ja viestintaministeridlle, etta
likenne- ja viestintdministerio ryhtyisi toimenpiteisiin
metroliikenndinnin ja erityisesti siihen liittyvien
turvallisuusvaatimusten ja niiden valvonnan saattamiseksi lain
tasoisen saatelyn piiriin.

— Oikeusasiamies pyysi liikenne- ja viestintaministeriota
ilmoittamaan toimenpiteistaan oikeusasiamiehelle 31.12.2013
mennessa.

Oikeusasiamiehen paatds on esityslistan liitteena.

HKL viittaa vastauksenaan Levan oikaisuvaatimuksensa perusteiksi
esittamaan eduskunnan oikeusasiamiehen paatokseen ja sen
perusteluihin ja toteaa lisaksi viela seuraavaa:

HKL:n johtokunnan toimivalta perustuu voimassa olevaan kuntalakiin
(17.3.1995/365), muuhun lainsaadantoon ja niiden perusteella
annettuihin asetuksiin seka kaupunginvaltuuston hyvaksymiin
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johtosaantoihin, jonka mukaan HKL on jarjestanyt toimintansa
tarkoituksenmukaisella ja tehokkaalla tavalla. Uudistetussa
metroliikennesaanndssa esimerkiksi nimenomaan maarattiin uusista
yksityiskohtaisista menettelyista, tehtavista ja vastuista metron
turvallisuuteen liittyvissa asioissa. Samalla tasmennettiin ja vahvistettiin
HKL:n hallinto- ja talousyksikdn paallikkéna toimivan
turvallisuuspaallikon oikeuksia ja velvollisuuksia niin, etta keskeiset
turvallisuushyvaksyntoihin ym. liittyvat tehtavat eivat ole
tuotantoyksikdiden vastuulla ja nama tehtavat on mahdollisimman
hyvin eriytetty HKL:n organisaatiossa.

Helsingin metro ja lansimetro tulevat muodostamaan yhtenaisen
metrojarjestelman, jolla valttdamatta tulee olemaan myos yhteiset
turvallisuusmenettelyt ja ohjeistukset. Johtokunnan hyvaksyma uusittu
metroliikennesaanto ja siihen liittyvat muut asiakirjat, kuten
metroliikenteen toimintaohje MTO, antavat hyvan pohjan koko
paakaupunkiseudun metrojarjestelmalle.

Helsingin ja Espoon kaupungit ovat jo 6.6.2007 tehdylla Lansimetro
Oy:ta koskevalla osakassopimuksella |ahteneet siita, ettd HKL-
Metroliikenne tulee hoitamaan liikennetta myds lansimetron osuudella,
ja etta Helsingin metron jarjestelmat metron infrastruktuurin osalta
ulottuvat lansimetron puolelle. Lisaksi lahtokohtana on ollut, etta
lansimetron jarjestelmat ovat yhteensopivia olemassa olevien Helsingin
metron jarjestelmien kanssa, ja ettd paasaanté myods on, etta HKL:n
metroa palvelevat infrapalvelut ulotetaan myds lansimetron osuudelle.

Paakaupunkiseudun metron turvallisuusjohtaminen tulee myos
valttamatta hoitaa keskitetysti koko metrojarjestelmassa. Kuntalaki
myos mahdollistaa tallaisen sopimisen noudattaen tarpeellisia
yhteistydmenettelyja ja paatdosprosesseja kummassakin kunnassa.

HKL toteaa lisaksi, etta hyvaksymalla johtokunnan paatés hyvaksya
uusittu metrosaantd noudatettavaksi Helsingin nykyisessa metrossa ei
ole sisaltanyt paatosta toimivallan jaosta Helsingin ja Espoon valilla.

Helsingin metron toimintaa saantelee metroliikennesaanto, jota
uudistetaan samaan aikaan, kun Helsingin metron automatisointi
etenee ja lansimetro avataan liikenteelle. HKL on valmistellut
metrojarjestelman ohjeistamista uudessa tilanteessa niin, etta
metroliikenteen jarjestamista ohjattaisiin paaasiassa kolmella
turvallisuuteen liittyvalla asiakirjalla eli metroliikennesaannolla,
metroliikenteen toimintaohjeella ja metroliikenteen kuljetusehdoilla.

Valtioneuvoston asetusta koneiden turvallisuudesta (400/2008), jolla on
pantu taytantdon koneista ja direktiivin 95/16/EY muuttamisesta
annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/42/EY, ei
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Esittelija

Lisatiedot

Liitteet

Otteet

Paatoshistoria

saman asetuksen 3 §:n 5 e kohdan mukaan sovelleta
rautatieliikenteessa kaytettaviin likennevalineisiin. Metro on tallainen
asetuksessa tarkoitettu rautatieliikenteessa kaytettava liikennevaline.
Valtioneuvoston asetusta koneiden turvallisuudesta ei sovelleta
metroon.

EU-tasoinen rautatieliikenteen saately ei yleisestikdan koske suljetun
jarjestelman kiskoliikennetta, kuten metro- ja raitioliikennetta, mika
iimenee myos eduskunnan oikeusasiamiehen paatoksen perusteluista.
EU-saatelya ei ole pidetty tarpeellisena eika mahdollisena, kun kukin
suljettu kiskoliikennejarjestelma on oma spesifinen kokonaisuutensa, ja
kun lisaksi suljettujen kiskoliikenteen jarjestelmien osalta ei ole
samanlaista tarvetta harmonisointiin kuin esimerkiksi rajat ylittavassa
junaliikenteessa. Mydskaan komission viimeisimmissa vireilla olevissa
kiskoliikennetta koskevissa saantelyhankkeissa ei ole tulossa muutosta
siihen poikkeukseen, etta suljetut kiskoliikennejarjestelmat jaavat EU-
saantelyn ulkopuolelle.

toimitusjohtaja
Matti Lahdenranta

Yrj6 Judstrom, hallintojohtaja, puhelin: 310 34986
yrjo.judstrom(a)hel. fi

1 Kuntalaisen oikaisuvaatimus HKL:n johtokunnan paatoksesta 7.3.2013
§ 37 Helsingin kaupungin metroliikennesdanndén uudistaminen

2 Helsingin kaupungin metroliikennesdanndn uudistaminen

3 Oikeusasiamiehen paatds 29.4.2013.pdf

Ote Otteen liitteet
Oikaisuvaatimuksen tekija Esitysteksti
Hallintovalitus, tavallinen
tiedoksianto
Liite 1
Liite 2
Liite 3
HKL:n lakimies

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) 07.03.2013 § 37
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Paatos

Kasittely

Esittelija

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta paatti hyvaksya esityksen
mukaisen metroliikennesaannon noudatettavaksi 1.4.2013 alkaen.

Johtokunta paatti pitaa tarkeana, etta HKL osallistuu Liikenne- ja
viestintaministeriossa metroon liittyvan ohjeistuksen ja lainsdadannon
kehitystyohon ja valmisteluun.

07.03.2013 Ehdotuksen mukaan

Palautusehdotus:

Sinikka Vepsa: Ehdotan, ettei metroliikennesaantduudistuksesta
paateta ennen kuin on saatu oikeusasiamiehelta asiaa koskevasta
valituksesta lausunto. Nyt on voimassa viela vanha metrosaanto.

Kannattajat: Sakari Oka
1 danestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan

El-ehdotus: Ehdotan ettei metroliikennesaantoa uudistuksesta paateta
ennen kuin on saatu oikeusasiamiehelta asiaa koskevasta valituksesta
lausunto. Nyt on voimassa vield vanha metrosaanto.

Jaa-aanet: 5
Kari Kalvia, Otso Kivekas, Kimmo Kokkila, Riina Simonen, Lilja
Tamminen

Ei-aanet: 4
Ari Lehtinen, Sakari Oka, Marjaana Syrjala, Sinikka Vepsa

Tyhja: 0

Poissa: 0

06.02.2013 Poydalle
20.12.2012 Palautettiin

toimitusjohtaja
Matti Lahdenranta
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Lisatiedot
Yrj6 Judstrom, hallintojohtaja, puhelin: 310 34986
yrjo.judstrom(a)hel.fi
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Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta
(HKL)
Infraj/1
06.06.2013

§ 104
Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunnan lausunto
kaupunginhallitukselle Helsingin pysakointipolitiikka -luonnoksesta

Poydalle 06.06.2013
HEL 2013-004099 T 08 00 00

Paatos
Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) paatti panna asian
poydalle.
Esittelija
yksikon johtaja
Juha Saarikoski
Lisatiedot
Artturi Lahdetie, projektipaallikkd, puhelin: 310 35245
artturi.lahdetie(a)hel fi
Eeva Heckwolf, ymparistdinsinddéri, puhelin: 310 34815
eeva.heckwolf(a)hel.fi
Liitteet
1 Lausuntopyyntd Helsingin pysakdintipolitiikka - raporttiluonnoksesta
2 Raporttiluonnos: Helsingin pysakointipolitiikka
Otteet
Ote
Kaupunginhallitus
HKL Infrapalvelujen
projektipaallikko
HKL Infrapalvelujen
ymparistoinsindori
Paatésehdotus
Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta paattanee antaa
kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:
HKL pitda mydnteisena sita, etta pysakaointipolitikka -luonnoksen
perustana on autoilijoiden ohjaaminen kestavien liikkumismuotojen,
kuten pyorailyn ja joukkoliikenteen kayttajiksi.
Liityntapysakaintia juna- ja metroasemien yhteydessa on kehitettava
yhtena kokonaisuutena seudullisen joukkoliikennejarjestelman kanssa.
HKL jarjestaa liityntapysakoinnin metroradan varren asemilla. Naiden
pysakointipaikkojen omistuksen ja hallinnan kaytannon jarjestelyt
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Esittelija

vaihtelevat suuresti. HKL toivoo, etta jatkossa kaytantoja selkeytetaan
ja liityntapysakainnin kehitykselle, omistukselle ja yllapidolle luodaan
yhtenaiset toimintamallit.

Helsingin seudun liikennejarjestelmasuunnitelmassa (HLJ 2011) on
sovittu liityntapysakoinnin kustannusjaon perustaksi "hyotyja maksaa”-
periaate. Joukkoliikenteen lipputuloilla ei voida kustantaa
lityntapysakointia pysakaintilaitoksissa. HKL esittaa, etta Helsingin
kaupunki nimeaa yhden tahon, joka vastaa liityntapysakoinnin
rahoituksesta. HKL on halukas osallistumaan liityntapysakaoinnin
toimenpideohjelman toteutuksen suunnitteluun.

Helsingin pyorailyn edistamisohjelmassa on polkupydrien
lityntapysakoinnin toteuttamiseen ehdotettu panostettavan
huomattavasti nykyistda enemman resursseja ja ohjattavan tahan
vuosittain 490 000€. HKL:n tehtavana ohjelman toteutuksessa on
erityisesti metroasemien yhteydessa olevien polkupyorien
pysakointipaikkojen kehittaminen.

HKL toteaa, etta kantakaupungin osalta pysakadintipolitikassa tulee
kiinnittaa erityistd huomiota Raitioliikenteen sujuvuuteen, rajoittamalla
pysakaintia siella missa se aiheuttaa hairidita raitioliikenteelle.
Virhemaksun suuruuden maarittaminen aiheutetun haitan perusteella
on askel oikeaan suuntaan. Raitioliikennetta hairitsevalle pysakaoinnille
on asetettava nykyistd suuremmat sanktiot ja korvausvelvoitteet.
Pysakointipolitikassa ehdotettu 500€:n virhemaksu joukkoliikennetta
haittaavasta pysakoinnista nahdaan HKL:lla tervetulleena.

Helsingin kaupunginhallitus on pyytanyt 28.6.2013 mennessa HKL:Ita
lausuntoa Helsingin pysakdintipolitiikka -luonnoksesta.

Helsingin kaupungin pysakaintipolitikka sisaltaa seitseman strategista
linjausta, jotka maarittavat Helsingissa pysakointipolitiikan pitkan
aikavalin suunnan. Strategisten linjausten tueksi on koottu 12
karkitoimenpidetta, joiden kirjo on laaja ja aikajanteet vaihtelevat.

Helsingin pysakaointipolitikan karkitoimenpiteet kasittelevat
pysakointipaikkojen kayton tehostamista, pydrapysakaoinnin
kehittamista, nykyisten laskentaohjeiden tarkistamista,
asukaspysakaointijarjestelman hinnoittelua ja laajentamista,
yrityspysakaintijarjestelman kehittamista, asukas- ja yrityspysakaoinnin
organisointia yhteistydssa pysakointioperaattoreiden kanssa, asunnon
ja pysakointipaikan hinnan erottamista, siirtymista tonttikohtaisesta
pysakoinnista alueelliseen toimijaan, pysakdinnin progressiivista
hinnoittelua, pysakoinninvalvonnan vaikuttavuuden lisaamista, autojen
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talvipysakointiratkaisuja, mobiili- ja internetpalveluja seka
liityntapysakaointia.
Liityntapysakaoinnin karkitoimenpiteen osalta edetaan tehtyjen
suunnitelmien mukaan:
1. Helsingin seudun liityntapysakdintistrategia ja toimenpideohjelma
(HSL 2012) ja
2.  Helsingin liityntapysakainnin kehittamisselvitys (HKL 2009).
Tavoitteena on kaksinkertaistaa henkildautojen
liityntapysakaointipaikkamaara (noin 20000 paikkaan) ja lahes
kolminkertaistaa polkupyodrapaikkojen kokonaismaara (noin 30 000
paikkaan) vuoteen 2020 mennessa. Liityntapysakointipaikkojen kaytto-
ja yllapitokustannusten kohdentumisesta sovitaan kevaan 2013 aikana
kaydyissa neuvotteluissa.
Esittelija
yksikdn johtaja
Juha Saarikoski
Lisatiedot
Artturi Lahdetie, projektipaallikkd, puhelin: 310 35245
artturi.lahdetie(a)hel fi
Eeva Heckwolf, ymparistdinsindori, puhelin: 310 34815
eeva.heckwolf(a)hel fi
Liitteet
1 Lausuntopyyntd Helsingin pysakaéintipolitiikkka - raporttiluonnoksesta
2 Raporttiluonnos: Helsingin pysakaintipolitiikka
Otteet
Ote
Kaupunginhallitus
HKL Infrapalvelujen
projektipaallikkod
HKL Infrapalvelujen
ymparistoinsinoori
Paatoshistoria
Kaupunkisuunnittelulautakunta 09.04.2013 § 107
HEL 2013-004099 T 08 00 00
Paatos
Postiosoite Kayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1400 Toinen linja 7 A +358 9 310 1071 0201256-6  800013-1351509
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 53 Faksi Alvnro
hki@hel.fi www.hkl.fi +358 9 310 35051 F102012566



Helsingin kaupunki

— (HKL)

\:// Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta

Poytikirja 8/2013 26 (55)

Infraj/1
06.06.2013

Kaupunkisuunnittelulautakunta paatti merkita tiedoksi
raporttiiuonnoksen "Helsingin pysakaintipolitiikka".

Kaupunkisuunnittelulautakunta paatti lahettaa Helsingin
pysakointipolitikan luonnoksen kaupunginhallitukselle lausunnon
pyyntoja varten.

Kaupunkisuunnittelulautakunta esittaa, etta kaupunginhallituksen
pyytamissa lausunnoissa kasiteltaisiin mm.

— erilaisia vaihtoehtoja asukas- ja yrityspysakoinnin maksujen
maaraytymiseen eri asuinalueilla mukaan lukien
mahdollisuuden, etta etsitdan kokemuksen kautta
kaupunginosittain hinta, joka tasapainottaa kysynnan ja
tarjonnan.

— maanalaisten resurssien hyodyntamismahdollisuuksiin
pysakoinnissa

— keinoja, kuinka olemassa olevia pysakointilaitoksia voitaisiin
hyodyntaa nykyista paremmin pysakoinnissa

Kaupunkisuunnittelulautakunta ei ota kantaa Helsingin
pysakointipolitikka luonnoksessa esitettyihin linjauksiin ja ratkaisuihin
vaan tekee sen vasta siina vaiheessa kun lausunnot, mielipiteet ja
palautteet muiden kanavien kautta on saatu.

Kaupunkisuunnittelulautakunta edellyttaa, etta
kaupunkisuunnitteluvirasto jatkaa laajaa vuorovaikutusta eri tahojen
kanssa.

Todetaan myds, etta lisaksi lautakunta muutti esitysta seuraavasti:

Kohta pysakaintipolitiikan jatkokasittely
Kaupunkisuunnittelulautakunnan nakemys tarkoituksenmukaisesta
kasittelyprosessista on seuraava:

— Kaupunginhallitus lahettaa lausuntopyynnaille saamansa
Helsingin pysakdintipolitiikan luonnoksen

— Kaupunginhallitus kehottaa kaupunkisuunnittelulautakuntaa
laatimaan raporttiluonnoksen lopulliseksi raportiksi syksylla eri
kanavia saadun palautteen seka kaupungin eri hallinnonalojen ja
muiden sidosryhmien lausuntojen perusteella.
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Kasittely

— Kaupunkisuunnittelulautakunta kasittelee pysakointipolitiikkatyon
raportin lahettden sen kaupunginhallitukselle.

— Lopullinen poliittinen paatdoksenteko tehdaan
kaupunginhallituksessa ja sen niin paattaessa
kaupunginvaltuustossa. Tavoiteaikataulu
kaupunginhallituskasittelylle on vuoden 2014 alkuun mennessa.

Lisaksi :

Otsikko Tiivistelma

muutetaan muotoon Tiivistelma luonnoksesta ja
otsikko Esittelija

muutetaan muotoon Esittelija luonnoksesta.

Lihavoidaan otsikko Pysakaintipolitiikan jatkokasittely
Lautakunta paatti asiasta yksimielisesti. Kannattaja : jasen Niiranen

Merkittiin, etta esittelija teki esitykseensa seuraavan muutoksen:
Esityslistan liitteena olevassa raportissa sivulla 57 (karkitoimenpiteessa
7) vetovastuulliseksi Taske ja osallistujaksi ksv.

09.04.2013 Esittelijan muutetun ehdotuksen mukaan

Vastaehdotus:

Risto Rautava: KOHDAT 1-3:
Kaupunkisuunnittelulautakunta paattanee merkita tiedoksi
raporttiluonnoksen "Helsingin pysakointipolitiikka".

Kaupunkisuunnittelulautakunta paattanee lahettaa Helsingin
pysakaointipolitikan luonnoksen kaupunginhallitukselle lausunnon
pyyntoja varten.

Kaupunkisuunnittelulautakunta esittaa, etta kaupunginhallituksen
pyytamissa lausunnoissa kasiteltaisiin mm.

— erilaisia vaihtoehtoja asukas- ja yrityspysakoinnin maksujen
maaraytymiseen eri asuinalueilla mukaan lukien
mahdollisuuden, etta etsitdan kokemuksen kautta
kaupunginosittain hinta, joka tasapainottaa kysynnan ja
tarjonnan.

— maanalaisten resurssien hydédyntamismahdollisuuksiin
pysakoinnissa
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— keinoja, kuinka olemassa olevia pysakaintilaitoksia voitaisiin
hyodyntaa nykyista paremmin pysakoinnissa

Kaupunkisuunnittelulautakunta ei ota kantaa Helsingin
pysakointipolitikka luonnoksessa esitettyihin linjauksiin ja ratkaisuihin
vaan tekee sen vasta siina vaiheessa kun lausunnot, mielipiteet ja
palautteet muiden kanavien kautta on saatu.

Kaupunkisuunnittelulautakunta edellyttaa, etta
kaupunkisuunnitteluvirasto jatkaa laajaa vuorovaikutusta eri tahojen
kanssa.

Kohta pysakaintipolitiikan jatkokasittely
Kaupunkisuunnittelulautakunnan nakemys tarkoituksenmukaisesta
kasittelyprosessista on seuraava:

— Kaupunginhallitus lahettaa lausuntopyynndille saamansa
Helsingin pysakaointipolitikan luonnoksen

— Kaupunginhallitus kehottaa kaupunkisuunnittelulautakuntaa
laatimaan raporttiluonnoksen lopulliseksi raportiksi syksylla eri
kanavia saadun palautteen seka kaupungin eri hallinnonalojen ja
muiden sidosryhmien lausuntojen perusteella.

— Kaupunkisuunnittelulautakunta kasittelee pysakointipolitiikkatyon
raportin l&ahettden sen kaupunginhallitukselle.

— Lopullinen poliittinen paatdoksenteko tehdaan
kaupunginhallituksessa ja sen niin paattaessa
kaupunginvaltuustossa. Tavoiteaikataulu
kaupunginhallituskasittelylle on vuoden 2014 alkuun mennessa.

Lisaksi :

Otsikko Tiivistelma

muutetaan muotoon Tiivistelma luonnoksesta ja
otsikko Esittelija

muutetaan muotoon Esittelija luonnoksesta.

Lihavoidaan otsikko Pysakaintipolitikan jatkokasittely
Lautakunta paatti asiasta yksimielisesti. Kannattaja : jasen Niiranen

Merkittiin, etta esittelija teki esitykseensa seuraavan muutoksen:
Esityslistan liitteena olevassa raportissa sivulla 57 (karkitoimenpiteessa
7) vetovastuulliseksi Taske ja osallistujaksi ksv.
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26.03.2013 Poydalle

Esittelija
liikennesuunnittelupaallikkd
Ville Lehmuskoski
Lisatiedot
Juha Hietanen, liikenneinsindoéri, puhelin: 310 37120
juha.hietanen(a)hel.fi
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§ 105

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunnan lausunto
kaupunginhallitukselle valtuutettu Nuutti Hyttisen metrolinjan
jatkamista koskevasta valtuustoaloitteesta

HEL 2013-004577 T 00 00 03
Paatos

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta paatti antaa seuraavan
lausunnon Nuutti Hyttisen ym. valtuustoaloitteeseen koskien metron
kaantoraiteen pidentamista Vuosaaressa ja uuden metroaseman
rakentamista:

HKL:n nakemyksen mukaan ehdotetut metron laajennustoimet
vaatisivat vahintaan selvityksia niin teknisen toteutettavuuden,
turvallisuuden kuin taloudellisen kannattavuuden osalta. HKL:n
nakemyksen mukaan metron jatkaminen ei onnistu ilman merkittavia
muutoksia nykyiseen metroliikenteeseen.

Metron kaantoraide on varattu junien kaantamista uutta kulkusuuntaa
varten. Kaantoraiteella kaytettavan ajan maaraa kuljettajan siirtyminen
junan paasta paahan. Tulevaisuudessa automaattimetron
likenndidessa junan kaantoraiteella kayttama aika lyhenee olennaisesti
nykyisestaan, eika mahdollista matkustajien nousemista kyytiin.
Nykyisin kaikkia junia ei ajeta kaantoraiteelle, vaan junan kaanto
voidaan tehda myos asemalla. Kaikkien junien ajaminen kaantoraiteen
kautta lisaisi kalustotarvetta arviolta yhden junayksikon verran. HKL ei
ole varautunut tallaisen junayksikon hankkimiseen.

Uuden aseman lisaaminen metrojarjestelmaan vaatisi metron
asetinlaitteen udelleenmaarittelyn seka turvallisuuden huolellisen
tutkimisen. Nykyisellaan kaantoraide itsessaan toimii Vuosaaren
aseman ohiajovarana vikatilanteita varten. Kaantoraiteen ottaminen
asemakayttoon vaatisi uuden ohiajovaran maarittelyn.

Metroaseman tulee taata kaikille matkustajille suojainen, turvallinen ja
helposti saavutettava kaynti junaan. Yksittdisen metroaseman
rakentaminen poikkeavin ratkaisuin ei ole perusteltua eika tarjoa
myoskaan matkustajille hyvaa ja riittavaa palvelua.

Esittelija
yksikon johtaja
Juha Saarikoski

Lisatiedot
Artturi Lahdetie, projektipaallikkd, puhelin: 310 35245
artturi.lahdetie(a)hel.fi
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Liitteet

Otteet

Paatosehdotus

Esittelija

1 Hyttinen Nuutti valtuustoaloite Kvsto 27.3.2013 asia 11

Ote
Kaupunginsihteeri
Yksikonjohtaja
Kehittamispaallikkd

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta paattanee antaa seuraavan
lausunnon Nuutti Hyttisen ym. valtuustoaloitteeseen koskien metron
kaantoraiteen pidentamista Vuosaaressa ja uuden metroaseman
rakentamista:

HKL:n ndkemyksen mukaan ehdotetut metron laajennustoimet
vaatisivat vahintaan selvityksia niin teknisen toteutettavuuden,
turvallisuuden kuin taloudellisen kannattavuuden osalta. HKL:n
nakemyksen mukaan metron jatkaminen ei onnistu ilman merkittavia
muutoksia nykyiseen metroliikenteeseen.

Metron kadantdraide on varattu junien kdantamista uutta kulkusuuntaa
varten. Kaantoraiteella kaytettavan ajan maaraa kuljettajan siirtyminen
junan paasta paahan. Tulevaisuudessa automaattimetron
likennoidessa junan kaantoraiteella kayttama aika lyhenee olennaisesti
nykyisestaan, eika mahdollista matkustajien nousemista kyytiin.
NyKkyisin kaikkia junia ei ajeta kaantoraiteelle, vaan junan kaanto
voidaan tehda myos asemalla. Kaikkien junien ajaminen kaantoraiteen
kautta lisaisi kalustotarvetta arviolta yhden junayksikon verran. HKL ei
ole varautunut tallaisen junayksikon hankkimiseen.

Uuden aseman lisdaminen metrojarjestelmaan vaatisi metron
asetinlaitteen udelleenmaarittelyn seka turvallisuuden huolellisen
tutkimisen. Nykyisellaan kaantoraide itsessaan toimii Vuosaaren
aseman ohiajovarana vikatilanteita varten. Kaantoraiteen ottaminen
asemakayttoon vaatisi uuden ohiajovaran maarittelyn.

Metroaseman tulee taata kaikille matkustajille suojainen, turvallinen ja
helposti saavutettava kaynti junaan. Yksittdisen metroaseman
rakentaminen poikkeavin ratkaisuin ei ole perusteltua eika tarjoa
myoskaan matkustajille hyvaa ja riittavaa palvelua.
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Valtuutettu Nuutti Hyttinen on esittanyt valtuustoaloitteessa, etta
metroa tulisi jatkaa Vuosaaren asemalta eteenpain n. 430 metria ja
nykyisen kaantoraiteen taakse rakentaa uusi metroasema. Aseman
rakentaminen vaatisi huolellista tarkastelua niin liikkenndinnin, teknisen
toteutettavuuden, turvallisuuden kuin matkustajamaarien osalta. Metron
likenndintia jouduttaisiin muuttamaan, jos jokaisen junan tulisi kayda
kaantoraiteella. Joka tapauksessa uusi asema tulisi lahelle nykyista
metroasemaa asemien valin jaadessa alle kilometriin.
Esittelija
yksikon johtaja
Juha Saarikoski
Lisatiedot
Artturi Lahdetie, projektipaallikkd, puhelin: 310 35245
artturi.lahdetie(a)hel fi
Liitteet
1 Hyttinen Nuutti valtuustoaloite Kvsto 27.3.2013 asia 11
Otteet
Ote
Kaupunginsihteeri
Yksikonjohtaja
Kehittamispaallikko
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§ 106

Kampin metroaseman hissien uusimisesta ja huollosta paattaminen

HEL 2013-007601 T 02 08 02 01

Paatos

Esittelija

Lisatiedot

Paatosehdotus

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta paatti oikeuttaa HKL:n
tekemaan suorahankintana

Kampin metroaseman hissien (2kpl) uusimisesta
urakkasopimuksen KONE Hissit Oy:n kanssa arvoltaan 370.000
euroa (ilman arvonlisaveroa) ja

tahan urakkaan tarpeen mukaan lisatilauksia niin, etta niista
aiheutuva lisakustannus ilman arvonlisaveroa on enintaan
18.500 euroa (5 % urakan kokonaishinnasta).

Kampin metroaseman hissien huolto- ja
kunnossapitosopimuksen KONE Hissit Oy:n kanssa viideksi (5)
vuodeksi niin, etta siita aiheutuva kustannus on enintaan 22.500
euroa (ilman arvonlisaveroa) ja

taman huoltosopimuksen jatkamisen viiden (5) vuoden
huoltosopimusjakson jalkeen viela enintaan viideksi (5) vuodeksi
niin, etta siitd aiheutuva kustannus on enintaan 47.000 euroa
(ilman arvonlisaveroa).

yksikon johtaja
Juha Saarikoski

Timo Juolevi, rakennuttajapaallikkd, puhelin: 310 78481

timo.juolevi(a)hel.fi

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta paattanee oikeuttaa HKL:n
tekemaan suorahankintana

Kampin metroaseman hissien (2kpl) uusimisesta
urakkasopimuksen KONE Hissit Oy:n kanssa arvoltaan 370.000
euroa (ilman arvonlisaveroa) ja

tahan urakkaan tarpeen mukaan lisatilauksia niin, etta niista
aiheutuva lisakustannus ilman arvonlisaveroa on enintaan
18.500 euroa (5 % urakan kokonaishinnasta).
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Esittelija

— Kampin metroaseman hissien huolto- ja
kunnossapitosopimuksen KONE Hissit Oy:n kanssa viideksi (5)
vuodeksi niin, etta siita aiheutuva kustannus on enintaan 22.500
euroa (ilman arvonlisaveroa) ja

taman huoltosopimuksen jatkamisen viiden (5) vuoden
huoltosopimusjakson jalkeen viela enintaan viideksi (5) vuodeksi
niin, etta siita aiheutuva kustannus on enintaan 47.000 euroa
(ilman arvonlisaveroa).

Kampin metroaseman hissit ADO1 ja ADO2 sijaitsevat aseman
lansipaassa, jossa hissit toimivat kulkuyhteytena laituritason ja
lippuhallin valilla, joten niiden virheetdn toiminta on tarkeaa asemaa
kayttaville metron matkustajille. Molemmat hissit on otettu kayttoon
aseman avauduttua vuonna 1982, jonka jalkeen hisseja on huollettu
huolto-ohjelman mukaisesti. Hisseille on tehty osittainen peruskorjaus
vuonna 2001. Nyt hissit ovat tulleet elinkaarensa paahan, toiminta on
epavarmaa ja niiden kunnossapitokustannukset ovat nousseet
viimeisen vuoden aikana. Matkustajien sujuvan liikkumisen kannalta on
tarkeaa, etta molemmat hissit peruskorjataan seka saatetaan
nykymaaraysten tasolle.

Esitetaan, etta Kampin metroaseman hissien toiminnan takaamiseksi
on tarkoituksenmukaista tilata ylla mainittu hissien peruskorjaus seka
huolto- ja kunnossapitosopimus KONE Hissit Oy:lta suorahankintana.

Toimitusjohtaja paatti 19.4.2013 hyvaksya Kampin metroaseman
hissien peruskorjauksen hankesuunnitelman siten, ettd hankkeen
arvonlisaveroton kokonaiskustannus on enintaan 420 000 euroa.

HKL jarjesti syksylla 2011 tarjouskilpailun Siilitien metroaseman hissin
uusimisesta avointa EU-hankintamenettelya kayttaen.
Tarjouspyyntoaineisto lahetettiin viidelle (5) hissitoimittajalle, joista
kaksi(2) tarjoajaa jatti tarjouksen. KONE Hissit Oy jatti tarjousvertailun
perusteella kokonaisedullisimman tarjouksen. KONE Hissit Oy valittiin
hissitoimittajaksi Siilitien metroaseman hissin uusimistyolle.

Tarjouspyynto sisalsi option, jonka mukaan rakennuttajalla on oikeus
tehda tarjouskilpailun perusteella valitulta toimittajalta neljan (4) vuoden
aikana suorahankintana vastaavan tyyppisen hissin uusimisen
hankinnan toisinto siten, etta toimittajalla on oikeus tarkistaa
tarjoushinta yleisesti kaytetylla indeksilla. HKL on tilannut aikaisemmin
option mukaista suorahankintaa kayttaen ltakeskuksen, Hakaniemen
seka Ruoholahden metroaseman hissin uusimistyon vuoden 2012
aikana.
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Esittelija

Lisatiedot

Tiedoksi

KONE Hissit Oy:n antama tarjoushinta Kampin metroaseman kahden
(2) hissin uusimisesta on 370 000 euroa eli 1,7 % kalliimpi kuin
edellinen hankinta Ruoholahden hissista. Hissien hintaero muodostuu
niiden nostokorkeudesta ja tasonovien maarasta. Nain ollen KONE
Hissit Oy:n hissin uusimistyon tarjoushintaa voidaan pitaa option
mukaisena ja se on hyvaksyttavissa. Hissien huolto- ja
kunnossapitosopimuksen hinta on sama kuin aikaisemmissa
hankinnoissa.

HKL-liikelaitos on edellyttanyt tarjouspyynnossa, etta toimittaja antaa
Kampin metroaseman hissille viiden (5) vuoden taystakuun. Takuun
edellytyksena on, etta HKL solmii uusimistyon suorittajan kanssa
vuosien 1 — 5 osalta hissin kunnossapitosopimuksen.

yksikon johtaja
Juha Saarikoski

Timo Juolevi, rakennuttajapaallikkd, puhelin: 310 78481
timo.juolevi(a)hel.fi

Hankinta
Rakennuttajapaallikko
Projekti-insinGori
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(HKL)
Infraj/4
06.06.2013
§ 107
Metroasemilla olevien liukuportaiden ja hissien kunnossapidon
tilaaminen

HEL 2013-007695 T 02 08 02 01

Paatos
Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta paatti oikeuttaa HKL:n
jatkamaan Kone Oyj:n toimittamien hissien ja liukuportaiden
kunnossapitosopimuksia ajaksi 1.7.2013 - 30.6.2017 suorahankintana
Kone Oyj:lta entisin ehdoin enintdan 2.077.800 euron
arvonlisaverottomaan hintaan.
Esittelija
yksikdn johtaja
Juha Saarikoski
Lisatiedot
Reino Aittomaki, isdnnoitsija, puhelin: 310 35550
reino.aittomaki(a)hel. fi
Liitteet
1 Sopimusmalli.pdf
2 Hissien ja liukuportaiden sopimusluettelo.pdf
Otteet
Ote Otteen liitteet
Hankinta Liite 1
Liite 2
Projekti-insinoori
Kiinteistopaallikkd
Isannditsija
Paatosehdotus
Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta paattanee oikeuttaa HKL:n
jatkamaan Kone Oyj:n toimittamien hissien ja liukuportaiden
kunnossapitosopimuksia ajaksi 1.7.2013 - 30.6.2017 suorahankintana
Kone Oyj:lta entisin ehdoin enintdan 2.077.800 euron
arvonlisaverottomaan hintaan.
Esittelija
Taman tilauksen piirissa olevia, metroasemilla sijaitsevia Kone Oyj:n
toimittamia hisseja on yhteensa 37 kpl ja liukuportaita 14 kpl. Niiden
kunnossapidosta on tehty yhteensa 23 sopimusta. Alun perin asemien
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rakennusurakoiden yhteydessa on jarjestetty urakkakilpailut hissien ja
liukuportaiden laitetoimituksista, joihin kunnossapitosopimukset ovat
sisaltyneet. Sopimushintoja on myohemmin korotettu lahinna
tydvoimakustannusten nousun vuoksi.

Kunnossapitosopimukset ovat voimassa toistaiseksi ja niiden
irtisanomisaika on kolme kuukautta. Kustannukset vuotuisine
korotuksineen ajalla 1.7.2013 - 30.6.2017 ovat 2.077.800 euroa
arvonlisaveroineen. Sopimushinnat sisaltavat kaikki kuluvat ja huoltoa
vaativat osat ilman lisakustannuksia.

Kunnossapitosopimuksia on tarkoituksenmukaista jatkaa
suorahankintana, koska Kone Oyj on kyseisten hissien ja
liukuportaiden alkuperainen toimittaja ja ainoastaan silla on tietotaito ja
varaosat valmistamiensa liukuportaiden ja hissien huoltotehtaviin. Talla
taataan laitteiden toimintavarmuus ja mahdollisimman lyhyet
kayttohairidajat. Samasta syysta sopimusten ei ole
tarkoituksenmukaista olla maaraaikaisia vaan toistaiseksi voimassa
olevia.

Paatoksen perustelu: Erityisalojen hankintalaki 349, 29 § kohta 3:
teknisista syista vain tietty toimittaja voi toteuttaa hankinnan.

Esittelija

yksikon johtaja

Juha Saarikoski
Lisatiedot

Reino Aittomaki, isannaitsija, puhelin: 310 35550

reino.aittomaki(a)hel.fi

Liitteet

1 Sopimusmalli.pdf

2 Hissien ja liukuportaiden sopimusluettelo.pdf
Otteet

Ote Otteen liitteet

Hankinta Liite 1

Liite 2

Projekti-insinori

Kiinteistopaallikko

Isannoitsija
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§ 108
Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunnan lausunto pyorailyn
edistamisohjelmasta

HEL 2013-001995 T 08 00 00
Paatos

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta paatti antaa
kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

HKL pitdd mahdollisena uusien pyorapalveluiden ottamista vastuulleen.
Palvelut parantavat joukkoliikenteen saavutettavuutta seka
palvelutasoa olemalla osana matkaketjua ja sopivat toiminnallisesti
kaupungin hallintokunnista liikennelaitoksen tehtavapiiriin. HKL:n
vastuulle on ehdotettu pyorailyn brandin hallintaa ja pyorailypalveluiden
tuottamista ja koordinoimista sisaltaen kaupunkipyodrajarjestelman,
polkupy®drien liityntapysakoinnin, pyorakeskusten hallinnan ja pyorailyn
viestinnan ja markkinoinnin.

HKL voi ottaa huolehtiakseen ja tehtavavastuulleen edellisessa
kappaleessa mainitut joukkoliikennetta tukevaa pyorailya koskevat
tehtavat edellyttaen, etta HKL:lle korvataan talousarviossa niita varten
tarvittava rahoitus ja asiassa tehtavat maaritellaan kaupunkitasolla
asianmukaisilla sopimus- yms. jarjestelyilla.

HKL:lle edella esitetyn mukaisesti keskitettavat joukkoliikennepalveluita
tukevien pyorailypalvelujen jarjestamiseen liittyvat tehtavat edellyttavat,
etta HKL:Ia on tehtavia varten oma vastuuhenkilo ja riittavat resurssit.
Ko. tehtavien hoitaminen edellyttaa myos jatkovalmistelussa
maariteltavia ja toteutettavia sopimusjarjestelyja seka varmuutta
rahoituksen jarjestymisesta naita tehtavia varten myos pitkalla
aikavalilla esimerkiksi 10 vuodeksi. Joukkoliikennetta tukeviin
pyorapalveluihin liittyvissa tehtavissa HKL tulee valttamatta toimimaan
tiiviissa yhteistyossa seka Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston etta
HSL:n kanssa.

Esittelija
yksikon johtaja
Juha Saarikoski

Lisatiedot
Artturi Lahdetie, projektipaallikkd, puhelin: 310 35245
artturi.lahdetie(a)hel.fi
Samuli Makinen, projekti-inisndori, puhelin: 310 35753
samuli.makinen(a)hel.fi

Liitteet
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Otteet

Paatosehdotus

Esittelija

Raportti: Pyérailyn edistdmissuunnitelma
pyorailyn hyddyt ja kustannukset.pdf

N —

Ote

Kaupunginsihteeri
HKL:n kehityspaallikkod
HKL:n projekti-insinQori

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta paattanee antaa
kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

HKL pitdd mahdollisena uusien pyorapalveluiden ottamista vastuulleen.
Palvelut parantavat joukkoliikenteen saavutettavuutta seka
palvelutasoa olemalla osana matkaketjua ja sopivat toiminnallisesti
kaupungin hallintokunnista liikennelaitoksen tehtavapiiriin. HKL:n
vastuulle on ehdotettu pyorailyn brandin hallintaa ja pyorailypalveluiden
tuottamista ja koordinoimista sisaltaen kaupunkipyodrajarjestelman,
polkupyodrien liityntapysakoinnin, pyorakeskusten hallinnan ja pyorailyn
viestinnan ja markkinoinnin.

HKL voi ottaa huolehtiakseen ja tehtavavastuulleen edellisessa
kappaleessa mainitut joukkoliikennetta tukevaa pyorailya koskevat
tehtavat edellyttaen, etta HKL:lle korvataan talousarviossa niita varten
tarvittava rahoitus ja asiassa tehtavat maaritelldaan kaupunkitasolla
asianmukaisilla sopimus- yms. jarjestelyilla.

HKL:lle edella esitetyn mukaisesti keskitettavat joukkoliikennepalveluita
tukevien pyorailypalvelujen jarjestamiseen liittyvat tehtavat edellyttavat,
etta HKL:la on tehtavia varten oma vastuuhenkilo ja riittavat resurssit.
Ko. tehtavien hoitaminen edellyttaa myos jatkovalmistelussa
maariteltavia ja toteutettavia sopimusjarjestelyja seka varmuutta
rahoituksen jarjestymisesta naita tehtavia varten myos pitkalla
aikavalilla esimerkiksi 10 vuodeksi. Joukkoliikennetta tukeviin
pyorapalveluihin liittyvissa tehtavissa HKL tulee valttamatta toimimaan
tiiviissa yhteistyossa seka Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston etta
HSL:n kanssa.

Helsingin kaupunginhallitus on pyytanyt HKL:Ita lausuntoa 28.6.2013
mennessa Pyorailyn edistamisohjelma -luonnoksesta.

HKL on aikaisemmin ollut mukana tekemassa yhdessa muiden
hallintokuntien kanssa Pyorailyn hyodyt ja kustannukset Helsingissa -

Postiosoite

PL 1400

00099 HELSINGIN KAUPUNKI
hki@hel.fi

Kayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro

Toinen linja 7 A +358 9 310 1071 0201256-6 800013-1351509
Helsinki 53 Faksi Alvnro

www.hkL fi +358 9 310 35051 F102012566



Helsingin kaupunki

— (HKL)

\:// Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta

Poytikirja 8/2013 40 (55)

Infraj/5
06.06.2013

selvitysta ja HKL on ollut mukana myods Pyorailyn edistamisohjelman
laadinnassa.

Pyorailyn edistaminen on ollut Helsingissa yksi viimevuosien
keskeisista painopisteista, Helsingin 2009-2012 strategiaohjelmassa
linjattiin, etta likennejarjestelmaa kehitetaan kestavien
likennemuotojen edistamiseksi. Tavoitteeksi on asetettu pyorailyn
kulkutapaosuuden kasvattaminen 15%:iin vuoteen 2020 mennessa.

Pyorailyn edistamisohjelman toimenpiteet tahtaavat tekemaan
pyorailysta houkuttelevan vaihtoehdon jokapaivaisilla matkoilla.
Perusedellytys on, etta polkupyoralla paasee turvallisesti, vaivattomasti
ja sujuvasti kaikkiin maaranpaihin.

Kilpailukykyisen aseman saavuttaminen edellyttaa niin kaupunkilaisille
nakyvia toimenpiteita, kuten laadukkaiden pyoraliikennejarjestelyiden,
pyorapysakoinnin ja erilaisten palveluiden toteuttamista, kuin taustalla
tapahtuvaa toimintaa, kuten liikennepoliittisia linjauksia ja toiminnan
uudelleen organisoimista.

Pyorailyn palvelut, markkinointi ja viestinta tukevat pydrailyn
houkuttelevuutta ja muokkaavat asenteita ja ovat siten tarkea osa
kokonaisuutta.

Polkupyorien liityntapysakointi ja kaupunkipyorat ovat osa julkisen
likenteen matkaketjua, parantavat sujuvuutta ja lisaavat
saavutettavuutta, joten ne sopivat luontevimmin Helsingin kaupungin
hallintokunnista lilkennelaitokselle. Pyorailyn viestinta, brandin hallinta
ja pyorakeskukset ovat osa julkista liikenteen hallintaa, joka sopii
asetettavaksi kaupungin organisaatiossa HKL:lle.

HKL:lla ei kuitenkaan ole talla hetkella sopimusta johon kaikki mainitut
toimet sisaltyisivat ja niiden tekeminen edellyttaa asiaankuuluvia
maararahoja ja uuden tyontekijan rekrytoimista pyorailypalveluiden
koordinointiin.

Toimille on ehdotettu kullekin vuosittaista budjettia seuraavasti:

— Kaupunkipyérat (1 M€/vuosi)

— Pyorien liityntapysakainti (n. 300 k€/vuosi)
— Pyorakeskukset (300 k€/vuosi)

— Pyorailyn brandin hallinta (40 k€/vuosi)

— Pyoraviestinta (100 k€/vuosi)

Esittelija
yksikon johtaja
Juha Saarikoski
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(HKL)

Infraj/5
06.06.2013

Lisatiedot
Artturi Lahdetie, projektipaallikkd, puhelin: 310 35245
artturi.lahdetie(a)hel fi
Samuli Makinen, projekti-inisnddri, puhelin: 310 35753
samuli.makinen(a)hel.fi

Liitteet

Raportti: Pyorailyn edistamissuunnitelma
pyorailyn hyddyt ja kustannukset.pdf

N —

Otteet

Ote

Kaupunginsihteeri
HKL:n kehityspaallikkod
HKL:n projekti-insindori

Paatoshistoria
Kaupunkisuunnittelulautakunta 05.03.2013 § 62
HEL 2013-001995 T 08 00 00
Paatos
Kaupunkisuunnittelulautakunta paatti

— hyvaksya pyorailyn edistamisohjelman jatkotyon pohjaksi
talousarvion mahdollistamassa laajuudessa.

— esittda kaupunginhallitukselle, etta pyorailyn edistamista
koskeva rahoitus ja resurssointi huomioidaan talousarvion
valmistelussa.

— ettda muutosten johdosta mahdollisesti poistuville asukas- ja
asiakaspysakointipaikoille on pyrittava osoittamaan korvaavat
paikat.

— kehottaa virastoa ottamaan kaytannoksi soveltaa
vuorovaikutteista suunnitteluprosessia paatettaessa
merkittavista liikennesuunnitelmista.

Samalla lautakunta kiinnittdd huomiota pyoratieverkon laajentamisen
alueelliseen tasapainoisuuteen ja kiirehtii Ita-Helsingin
pyoratieyhteyksien rakentamista.

Kasittely
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Infraj/5
06.06.2013

05.03.2013 Esittelijan ehdotuksesta poiketen
Esittelijd muutti ehdotustaan seuraavasti.
Ville Lehmuskoski: Paatdsehdotus muutetaan seuraavaan muotoon:

Kaupunkisuunnittelulautakunta paattanee:

- hyvaksya pyorailyn edistamisohjelman jatkotyon pohjaksi talousarvion
mahdollistamassa laajuudessa.

- esittad kaupunginhallitukselle, etta pyorailyn edistamista koskeva
rahoitus ja resurssointi huomioidaan talousarvion valmistelussa.

- etta muutosten johdosta mahdollisesti poistuville asukas- ja
asiakaspysakoaintipaikoille on pyrittava osoittamaan korvaavat paikat.

- kehottaa virastoa ottamaan kaytannoksi soveltaa vuorovaikutteista
suunnitteluprosessia paatettaessa merkittavista likennesuunnitelmista.

Paatos syntyi aanestyksen jalkeen.

Vastaehdotus:

Matti Niiranen:

Paatdsehdotuksen ensimmainen ranskalainen viiva korjataan muotoon:
- Hyvaksya pyorailyn edistamisohjelman soveltuvin osin jatkotyon
pohjaksi

Paatosehdotukseen lisataan seuraavat ranskalaiset viivat:

- Pyorailyn edistamisohjelmaan liittyvia likennesuunnitelmia seka
pyora- ja raitiolikennejarjestelyja tehtaessa suoritetaan lautakunnan
niin paattaessa vuorovaikutus alueen asukkaiden ja yritysten kanssa
(mm. alueen yrittajayhdistys).

- Muutosten johdosta mahdollisesti poistuville asukas- ja
asiakaspysakointipaikoille on osoitettava samassa yhteydessa riittavat
korvaavat paikat.

Jasen Niirasen vastaehdotus raukesi kannattamattomana.

Vastaehdotus:

Sampo Villanen: Lisays paatésehdotukseen ensimmaisen kappaleen
loppuun: Samalla lautakunta kiinnittdd huomiota pyoératieverkon
laajentamisen alueelliseen tasapainoisuuteen ja kiirehtii Ita-Helsingin
pyoratieyhteyksien rakentamista.

Kannattajat: Elina Moisio

Vastaehdotus:

Elina Moisio: Kaupunkisuunnittelulautakunta paattanee

- hyvaksya pyorailyn edistdmisohjelman jatkotydn pohjaksi.
- esittaa kaupunginhallitukselle, etta pyorailyn edistamista
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Infraj/5
06.06.2013
koskeva rahoitus ja resurssointi huomioidaan talousarvion
valmistelussa.
Jasen Moision vastaehdotus raukesi kannattamattomana.
1 danestys
JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
El-ehdotus: Lisays paatosehdotukseen ensimmaisen kappaleen
loppuun: Samalla lautakunta kiinnittda huomiota pyoratieverkon
laajentamisen alueelliseen tasapainoisuuteen ja kiirehtii I1ta-Helsingin
pyoratieyhteyksien rakentamista.
Jaa-aanet: 0
Ei-aanet: 9
Hennariikka Andersson, Jape Lovén, Elina Moisio, Matti Niiranen,
Maija Nikunlassi, Risto Rautava, Osmo Soininvaara, Sampo Villanen,
Heta Valimaki
Suoritetussa danestyksessa varajasen Villasen vastaehdotus voitti
aanin 9-0.
19.02.2013 Poydalle
Esittelija
liikennesuunnittelupaallikko
Ville Lehmuskoski
Lisatiedot
Marek Salermo, diplomi-insinddri, puhelin: 310 37123
marek.salermo(a)hel.fi
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(HKL)
MIj/1
06.06.2013
§ 109
Metron radan ja kaluston toiminnanohjausjarjestelman
vaatimusmaarittely

HEL 2013-004996 T 02 08 02 01
Paatos

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta paatti oikeuttaa
likennelaitoksen tilaamaan Capgemini Finland Oy:ltd metron radan ja
kaluston toiminnanohjausjarjestelman vaatimusmaarittelyn
kokonaishintaan 80 000 euroa ilman arvonlisaveroa.

Esittelija
metroliikennejohtaja
Tapio Holtta

Lisatiedot
Tuomo Hannikainen, suunnittelija, puhelin: 310 70523
tuomo.hannikainen(a)hel.fi
Jari Jokiniemi, it-paallikko, puhelin: 310 34777
jari.jokiniemi(a)hel.fi

Paatosehdotus

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta paattanee oikeuttaa
likennelaitoksen tilaamaan Capgemini Finland Oy:Ilta metron radan ja
kaluston toiminnanohjausjarjestelman vaatimusmaarittelyn
kokonaishintaan 80 000 euroa ilman arvonlisaveroa.

Esittelija
Taustatietoa hankkeelle

HKL-Metroliikenteen kaytossa olevat, rata- ja kalustotoimintoja
ohjaavat jarjestelmat (MetroTOP ja METKU) vaativat pikaista
uusimista. Jarjestelmien kayttoika vaikeuttaa niiden yllapitoa. METKU:n
kehitysvalineet eivat enaa ole valmistajan tukemia. MetroTOP-
jarjestelman tietosisaltd on kaytdssa olevilta osilta hyva, mutta
kayttoliittyma ei ole nykyvaatimusten mukainen. Lansimetro ja
automaattimetro lisaavat uudenlaisia kunnossapidon kohteita
jarjestelmiin. Syksylla 2012 aloitettiin metroliikenteessa esiselvitys
(Proof of concept) naiden jarjestelmien uusimiseksi.

Esiselvityksessa saatujen tulosten perusteella saatiin kasitys
jarjestelmien uudistamismahdollisuuksista seka eri toimintojen
asettamista haasteista ja vaatimuksista jarjestelmauudistukselle.
Ensimmaisessa vaiheessa ensimmaisen edella mainitun
metroliikenteen kaytossa olevan jarjestelman toimittaja Tieto Finland
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MIj/1
06.06.2013

Hankkeen nykytilanne

Oy tarjoutui tekemaan vaatimusmaarittelyn uudesta
toiminnanohjausjarjestelmasta.

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta otti asian kasittelyyn
kokouksessaan 2.5.2013 ja paatti palauttaa asian uudelleen
valmisteltavaksi seuraavalla ohjauksella.

Asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi niin, etta kaytetaan
toiminnanohjaukseen samaa Winbus -jarjestelmaa kuin HKL-
Raitioliikenteessa tai, mikali se ei onnistu, niin tarjouskilpailun ehdoksi
asetetaan, ettei maarittelyn suorittanut yritys voi osallistua
tarjouskilpailuun.

Numeron Oy:lta pyydetty selvitys Winbus-jarjestelman soveltuvuudesta
tarkoitettuun tehtavaan. Saadun selvityksen mukaan Winbus on
kaytettavissa olevan tiedon perusteella laajennettavissa metron radan
ja kaluston huolto- ja kunnossapitotoimintoihin. Laajennusten
tekeminen edellyttaa, ettda HKL toimittaa Numeron Oy:lle
vaatimusmaarittelyn. HKL on saanut tarjouksen vaatimusmaarittelyn
tekemisesta Capgemini Finland Oy:lta, joka on kaupungin
puitesopimusmenettelyn mukainen kilpailutettu toimittaja
vaatimusmaarittelyjen laatimisen alalla.

Paatosehdotus ja perustelut

Metron radan ja kaluston toiminnanohjausjarjestelman
vaatimusmaarittelydokumenttia kaytetaan
toiminnanohjausjarjestelmakilpailutuksessa. Vaatimusmaarittely on
edellytyksena kilpailutuksen onnistumiselle.

Metron radan ja kaluston toiminnanohjausjarjestelman
vaatimusmaarittelyn tekijaksi ehdotetaan Capgemini Finland Oy:ta.
Capgemini Finland Oy on Helsingin kaupungin puitejarjestelyn
mukainen toimittaja vaatimusmaarittelyiden osalta.

Erityisalojen hankintalaki 26 §. Hankintayksikkd voi hankkia tavaroita,
palveluita ja rakennusurakoita kayttamalla 4 §:n 14 kohdassa
maariteltya puitejarjestelya. Hankintayksikko voi valita toimittajat
puitejarjestelyyn 24 §:ssa saadetyin ehdoin. Puitejarjestelyyn
perustuvat hankintasopimukset on tehtava puitejarjestelyn
alkuperaisten osapuolten kesken. Puitejarjestelyn ehtoihin ei saa tehda
huomattavia muutoksia sen voimassaoloaikana. Jos hankintayksikko
on tehnyt puitejarjestelyn taman lain mukaisesti, se voi soveltaa
suorahankintaa tehdessaan puitejarjestelyyn perustuvia

Postiosoite

PL 1400

00099 HELSINGIN KAUPUNKI
hki@hel.fi

Kayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro

Toinen linja 7 A +358 9 310 1071 0201256-6 800013-1351509
Helsinki 53 Faksi Alvnro

www.hkL fi +358 9 310 35051 F102012566



Helsingin kaupunki

Poytikirja 8/2013 46 (55)

\:// Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta

MiIj/1
06.06.2013
hankintasopimuksia. Puitejarjestelya ei saa kayttaa kilpailua
vaaristavalla, rajoittavalla tai estavalla tavalla.
Metron radan ja kaluston toiminnanohjausjarjestelman
vaatimusmaarittelydokumentin valmistuttua HKL tulee sen perusteella
kilpailuttamaan toiminnanjarjestelman.
Esittelija
metroliikennejohtaja
Tapio Holtta
Lisatiedot
Tuomo Hannikainen, suunnittelija, puhelin: 310 70523
tuomo.hannikainen(a)hel.fi
Jari Jokiniemi, it-paallikkd, puhelin: 310 34777
jari.jokiniemi(a)hel fi
Tiedoksi
HKL Hankinta
Toimitusjohtaja
Paatoshistoria
Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) 02.05.2013 § 82
HEL 2013-004996 T 02 08 02 01
Paatos
Liikennelaitos-liikelaitoksen johtokunta paatti palauttaa asian uudelleen
valmisteltavaksi seuraavalla ohjauksella:
Asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi niin, etta kaytetaan
toiminnanohjaukseen samaa Winbus -jarjestelmaa kuin HKL-
Raitioliikenteessa tai, mikali se ei onnistu, niin tarjouskilpailun ehdoksi
asetetaan, ettei maarittelyn suorittanut yritys voi osallistua
tarjouskilpailuun.
Kasittely
02.05.2013 Palautettiin
Palautusehdotus:
Otso Kivekas: Asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi niin, etta
kaytetaan toiminnanohjaukseen samaa Winbus -jarjestelmaa kuin HKL-
Raitioliikenteessa tai, mikali se ei onnistu, niin tarjouskilpailun ehdoksi
asetetaan, ettei maarittelyn suorittanut yritys voi osallistua
tarjouskilpailuun.
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Esittelija
metroliikennejohtaja
Tapio Holtta
Lisatiedot
Tuomo Hannikainen, suunnittelija, puhelin: 310 70523
tuomo.hannikainen(a)hel.fi
Metroliikennejohtaja 09.04.2013 § 3
HEL 2013-004996 T 02 08 02 01
Paatos
Metroliikennejohtaja paatti tilata toiminnanohjausjarjestelman
vaatimusmaarittelyn Tieto Finland Oy:lta kokonaishintaan 74 500 euroa
ilman arvonlisaveroa.
Paatoksen perustelut
Erityisalojen hankintalaki 29 §. Hankinta tehdaan vain tutkimusta,
kokeilua tai tuotekehitysta varten eika taloudellisen kannattavuuden
varmistamiseksi ja kehittamiskustannusten kattamiseksi; edellytyksena
on myo0s, ettei hankintasopimuksen tekeminen rajoita myohempien
vastaavien hankintojen kilpailuttamista. Lisaksi teknisista, taiteellisista
tai yksinoikeuden suojaamiseen liittyvista syista vain tietty toimittaja voi
toteuttaa hankinnan.
Tieto Finland Oy on nykyisin kaytdssa olevien, korvattavien
tietojarjestelmien alkuperainen toimittaja ja tunnistaa toisaalta seka
uuden jarjestelman tarpeet ettd myds toisaalta vanhojen jarjestelmien
korvattavat ominaisuudet riittavalla tarkkuudella. Tieto Finland Oy:lla on
kokonaiskasitys metroliikenteen toiminnanohjausjarjestelman
vaatimuksista. Saatua vaatimusmaarittelydokumenttia voidaan kayttaa
tarvittaessa jarjestelmahankintakilpailutuksen pohjana.
Lisatiedot
Tuomo Hannikainen, suunnittelija, puhelin: 310 70523
tuomo.hannikainen(a)hel.fi
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(HKL)
Haj/1
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§ 110
Informaatioasiat johtokunnalle ja jasenten kokouksessa esille
ottamat asiat

Paatos
Liikennelaitos —liikelaitoksen johtokunta paatti merkita asiat tiedoksi.
Esittelija
hallintojohtaja
Yrjo Judstrém
Paatosehdotus
Liikennelaitos —liikelaitoksen johtokunta paattanee merkita asiat
tiedoksi.
Esittelija
hallintojohtaja
Yrj6 Judstrém
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§ 111
limoitusasiat
Paatos
Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta paatti merkita tiedoksi
seuraavat ilmoitusasiat:
— Kaupunginhallituksen paatos 6.5.2013 (553 §):Lahidprojektin
toimintakertomus 2012
— Kaupunginhallituksen paatés 20.5.2013 (605 §):
Kaupunginvaltuuston 24.4.2013 § 122 tekeman paatdksen
taytantoonpano
]
— Kaupunginvaltuuston paatos 24.4.2013 (122 §):
Strategiaohjelma vuosiksi 2013-2016
Esittelija
hallintojohtaja
Yrjé Judstrom
Liitteet
1 0813HKLjk_limoitusasiat
Paatosehdotus
Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta paattanee merkita tiedoksi
seuraavat ilmoitusasiat:
— Kaupunginhallituksen paatos 6.5.2013 (553 §):Lahioprojektin
toimintakertomus 2012
— Kaupunginhallituksen paatds 20.5.2013 (605 §):
Kaupunginvaltuuston 24.4.2013 § 122 tekeman paatoksen
taytantéonpano
[
— Kaupunginvaltuuston paatos 24.4.2013 (122 §):
Strategiaohjelma vuosiksi 2013-2016
Esittelija
hallintojohtaja
Yrj6 Judstrém
Liitteet
1 0813HKLjk_lImoitusasiat
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§ 112
Liikennelaitoksella tehtyjen paatosten seuraaminen
Paatos
Liikennelaitos —liikelaitoksen johtokunta paatti merkita tiedoksi, etta
johtokunnan puheenjohtaja on ilmoittanut, ettei ota/esittele otettavaksi
johtokunnan kasiteltavaksi esityslistan liitteessa mainittuja paatoksia.
Esittelija
hallintojohtaja
Yrj6 Judstrém
Liitteet
1 0813HKLjk _Paatdsten seuranta
Paatésehdotus
Liikennelaitos —liikelaitoksen johtokunta paattanee merkita tiedoksi, etta
johtokunnan puheenjohtaja on ilmoittanut, ettei ota/esittele otettavaksi
johtokunnan kasiteltavaksi esityslistan liitteessa mainittuja paatoksia.
Esittelija
hallintojohtaja
Yrj6 Judstrém
Liitteet
1 0813HKLjk_Paatdsten seuranta
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§ 113
Taman kokouksen paatosten taytantoonpano
Paatos
Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta paatti, etta taman kokouksen
paatokset voidaan panna taytantdon ennen kuin ne ovat saaneet
lainvoiman, ellei erikseen toisin ole paatetty tai myohemmin paateta.
Esittelija
hallintojohtaja
Yrj6 Judstrém
Paatosehdotus
Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta paattanee, etta taman
kokouksen paatokset voidaan panna taytantédon ennen kuin ne ovat
saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole paatetty tai myohemmin
paateta.
Esittelija
hallintojohtaja
Yrjé Judstrom
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Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL)

Otso Kivekas
puheenjohtaja

Rain Mutka
poytakirjanpitaja

Poytakirja tarkastettu

Sinikka Vepsa Kari Kalvia

Poytakirja on pidetty yleisesti nahtavana Helsingin kaupungin
kirlaamossa (Pohjoisesplanadi 11-13) 14.06.2013 ja asianosaista
koskeva paatds on lahetetty seuraavana arkityopaivana poytakirjan
nahtavanapitamisesta.
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
VALITUSOSOITUS

Tahan paatdkseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Valitusaika

Tahan paatokseen saa hakea muutosta se, johon paatods on
kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun paatos
valittdbmasti vaikuttaa (asianosainen).

Valitus on tehtava 30 paivan kuluessa paatoksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistaan valitusajan
viimeisena paivana ennen valitusviranomaisen aukioloajan paattymista.

Asianosaisen katsotaan saaneen paatdksesta tiedon, jollei muuta
nayteta, seitseman paivan kuluttua kirjeen lahettamisesta.

Tiedoksisaantipaivaa ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen
paiva on pyhapaiva, itsenaisyyspaiva, vapunpaiva, joulu- tai
juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehda ensimmaisena
arkipaivana sen jalkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdaan Helsingin hallinto-oikeudelle.
Hallinto-oikeuden asiointiosoite on seuraava:

Sahkopostiosoite:  helsinki.hao@oikeus.fi

Postiosoite: Radanrakentajantie 5
00520 HELSINKI

Faksinumero: 029 56 42079

Kayntiosoite: Radanrakentajantie 5

Puhelinnumero: 029 56 42000

Valituksen muoto ja sisaltdo

Valitus on tehtava kirjallisesti. Myos sahkdinen asiakirja tayttaa
vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Postiosoite

PL 1400

00099 HELSINGIN KAUPUNKI
hki@hel.fi

Kayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro

Toinen linja 7 A +358 9 310 1071 0201256-6 800013-1351509
Helsinki 53 Faksi Alvnro

www.hkL fi +358 9 310 35051 F102012566
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Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

— paatds, johon haetaan muutosta

— miltd kohdin paatokseen haetaan muutosta ja mita muutoksia
siihen vaaditaan tehtavaksi

— perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan
puhevaltaa kayttaa hanen laillinen edustajansa tai asiamiehensa tai jos
valituksen laatijana on joku muu henkild, valituksessa on ilmoitettava
myds tdman nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisaksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin
asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus.
Sahkodista asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse taydentaa allekirjoituksella,

jos asiakirjassa on tiedot lahettajasta eika asiakirjan alkuperaisyytta tai
eheytta ole syyta epailla.

Valitukseen on liitettava

— paatds, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperaisena tai
jaljennoksena

— todistus siita, mina paivana paatos on annettu tiedoksi, tai muu
selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta

— asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niita
ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkayntimaksu

Poytékirja

Hallinto-oikeus perii muutoksenhakuasian kasittelysta 90 euron
oikeudenkayntimaksun.

Paatosta koskevia poytakirjan otteita ja liitteita lahetetaan pyynnosta.
Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sahkdpostiosoite: helsinki.kirjaamo@hel.fi

Postiosoite: PL 10
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Faksinumero: (09) 655 783

Kayntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13

Puhelinnumero: (09) 310 13700 (Yleishallinto, Energia ja Satama)
(09) 310 13701 (Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistétoimi)
(09) 310 13702 (Rakennus- ja ymparistétoimi)

Postiosoite

PL 1400

00099 HELSINGIN KAUPUNKI
hki@hel.fi

Kayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro

Toinen linja 7 A +358 9 310 1071 0201256-6 800013-1351509
Helsinki 53 Faksi Alvnro

www.hkL fi +358 9 310 35051 F102012566
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(09) 310 13703 (Sivistys- ja henkildstdtoimi)
(09) 310 13704 (Sosiaali- ja terveystoimi)
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15-16.00.
Postiosoite Kayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1400 Toinen linja 7 A +358 9310 1071 0201256-6  800013-1351509
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 53 Faksi Alvnro

hki@hel.fi www.hKLfi +358 9 310 35051 F102012566



