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§ 101
Automaattimetron tilannekatsaus

HEL 2011-005973 T 08 00 02

Paatos
Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta paatti merkita tiedoksi asiasta
saadun informaation.

Esittelija
toimitusjohtaja
Matti Lahdenranta

Lisatiedot
Matti Lahdenranta, toimitusjohtaja, puhelin: 310 35901

matti.lahdenranta(a)hel.fi

Paatosehdotus
Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta paattanee merkita tiedoksi
asiasta saadun informaation.

Tiivistelma
Automaattimetroprojektin toteutus on jatkunut toukokuussa 2012
tehdyn etenemissopimuksen periaatteiden mukaisesti. Lisaksi
syyskuussa 2012 HKL ja Siemens tekivat lisdsopimuksen metrovarikon
laajennuksen automatisoinnista.

— Kaytdnvalvontajarjestelman, linjan asetinlaitteiden ja
matkustajainformaatiojarjestelman 3.12.2012 alkanut kuuden (6)
kuukauden mittainen testijakso paattyi 3.6.2013. Testijakson
alussa esiintyneiden liikennehairididen jalkeen tilanne on
vakiintunut ja likennetta on pystytty hoitamaan tyydyttavasti.
Merkittava osa havaituista virheista on korjattu ja jaljella jaavien
korjaamisesta tullaan sopimaan HKL:n ja Siemensin kesken
ennen kuin HKL voi antaa testijakson toteutumiselle lopullisen
hyvaksymisensa.

— Siemens on jatkanut matkustajainformaatiojarjestelman
suunnittelua kevaalla 2013. Syksylla 2012 sovitun mukaisesti
Siemens on tdsmentanyt jarjestelman toiminnallisia vaatimuksia
kuvaavan puuttuneen dokumentin ja HKL on hyvaksynyt
Siemensin siina esittamat ratkaisut. Siemensin esittdman ja
HKL:n hyvaksyman ratkaisun toteuttaminen tapahtuu
Etenemissopimuksen periaatteiden mukaisesti.
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Vuosaaren laituriovien neljatoista (14) kuukautta kestanyt
testikayttdjakso paattyi 15.4.2013. Siemens on korjannut ovien
ohjauksen kommunikaatioviaksi todetun signaalikaapelien
puutteellisen maadoituksen. Merkittavimmat Siemensilla viela
avoinna olevat viat koskevat korroosio-ongelmia
laituriovirakenteissa seka laituriovien merkkivalon heikkoa
nakyvyytta auringonpaisteessa. Siemens selvittdd molempia
naita vikoja ja niiden mahdollisia korjaustapoja.

Rata-alueen baliisien asennus on alkanut helmikuussa 2013 ja
noin 90 % on asennettu. Varikko ja pieni osa linjasta on viela
asentamatta.

Metron automaatiojarjestelmaan kuuluva Helsingin metron
toimintakonsepti on valmistunut Siemensin tdiden etenemisen
myota ja HKL on osallistunut tahan tyohon hankintasopimuksen
ehtojen mukaisesti. Siemensin jarjestelmasuunnittelun kannalta
merkittavat osat ovat olleet Siemensin kaytdssa viimeisiltakin
osiltaan toukokuun lopussa. Muilta osin metron
toimintakonseptin valmistelu jatkuu viela yhteistyossa HKL:n ja
Siemensin kanssa syksyyn 2013 saakka.

Siemens on viivastynyt kolmen ensimmaisen M100-sarjan junan
luovutuksessa takaisin HKL:lle Siemensin asennuksen jalkeen
yli kuudella (6) kuukaudella Etenemissopimuksekseen
verrattuna, kun Etenemissopimuksessa palautusajaksi oli
sovittu15.12.2012.

Siemensin viimeisin HKL:lle toimittama ilmoitus on, etta kolme
ensimmaista M100-sarjan junaa voidaan katsastaa HKL:n
toimesta 17. — 20.6.2013 ja HKL voi ottaa ne Siemensin mukaan
matkustajaliikennekayttoon 5.8.2013, kun Siemens siihen
saakka viela testaa junia.

Siemensin edella tarkoitettu ilmoitus merkitsee, ettda mydés M200-
sarjan junien kolmen ensimmaisen junat asennukset ja kaikkien
junien sarja-asennukset viivastyvat kevaalla ilmoitetusta
aikataulusta viela neljalla viikolla.

Etenemissopimuksen aikataulusuunnitelman mukaan
lansimetron liikenteen alkaessa kaikilla Iansimetron asemilla on
laituriovet ja Helsingin puolella laituriovien asennus on
meneilldan ja osalla asemista on laituriovet. Laituriovien
asennusvaihe edellyttaa, ettda metro on liikennoitavissa
vahintaan puoliautomaattisena, etta junat pysahtyvat laituriovien
kohdalle.
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— Siemensin edella olevan mukaisesti selvittama
valmistumisraportointi merkitsee, etta toistaiseksi Projektin
kokonaisaikataulu mahdollistaa edelleen lansimetron liikenteen
aloittamisen 1.1.2016 puoliautomaattisena, mutta aikataulun
turvamarginaali on oleellisesti lyhentynyt (9 kk -> 3 kk).
Siemensin lisaviivastykset muodostavat merkittdvan
aikatauluriskin.
Metron automatisoinnin hankinta / sopimuserimielisyydet
Siemens on vaatinut Helsingin karajaoikeudessa vahvistuskanteella
HKL:aa suorittamaan HKL:n Siemensin vuoksi vahentaman
kauppahinnan osan koskien hankintasopimuksen 2. maksueraa. HKL:n
viivastyksen vuoksi tekema vahennys 2. maksuerasta on yhteensa 606
371,06 euroa. Asian kirjallinen valmistelu Helsingin karajaoikeudessa
on alkanut kirjelmien vaihdolla, jossa Siemens mm. on halunnut pitaa
lahes kaikki asiakirjat salaisina.
Metron automatisoinnin hankinta / valimiesoikeudenkaynti
HKL ja Siemens ovat 27.5.2012 tehneet Helsingin metron ja
Lansimetron automatisoinnin hankintaa koskevan ns.
etenemissopimuksen, jossa osapuolet ovat sopineet eraiden
projektissa ilmenneiden tulkintaerimielisyyksien ratkaisun osalta, etta
naita koskevat sopimuserimielisyydet ratkaistaan vuoden 2015 jalkeen
erillisessa valimiesoikeudenkaynnissa.
Esittelija
toimitusjohtaja
Matti Lahdenranta
Lisatiedot

Matti Lahdenranta, toimitusjohtaja, puhelin: 310 35901
matti.lahdenranta(a)hel.fi

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) 02.05.2013 § 77
HEL 2011-005973 T 08 00 02

Paatos

Liikennelaitos —liikelaitoksen johtokunta paatti merkita tiedoksi asiasta
saadun informaation.

18.04.2013 Ehdotuksen mukaan
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21.03.2013 Ehdotuksen mukaan

07.03.2013 Ehdotuksen mukaan

16.10.2012 Ehdotuksen mukaan

17.09.2012 Ehdotuksen mukaan

23.08.2012 Poydalle

04.06.2012 Esittelijan ehdotuksesta poiketen
31.05.2012 Ehdotuksen mukaan

16.05.2012 Ehdotuksen mukaan

03.05.2012 Esittelijan ehdotuksesta poiketen
15.04.2012 Esittelijan ehdotuksesta poiketen
04.04.2012 Ehdotuksen mukaan

22.03.2012 Ehdotuksen mukaan

20.03.2012 Ehdotuksen mukaan

08.03.2012 Ehdotuksen mukaan

16.02.2012 Esittelijan muutetun ehdotuksen mukaan
26.01.2012 Ehdotuksen mukaan

20.01.2012 Ehdotuksen mukaan

22.12.2011 Ehdotuksen mukaan

01.12.2011 Ehdotuksen mukaan

17.11.2011 Ehdotuksen mukaan

03.11.2011 Ehdotuksen mukaan

18.10.2011 Ehdotuksen mukaan

Esittelija
toimitusjohtaja
Matti Lahdenranta

Lisatiedot
Matti Lahdenranta, toimitusjohtaja, puhelin: 310 35901
matti.lahdenranta(a)hel.fi
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Kaupunginhallitus 10.12.2012 § 1404
HEL 2011-005973 T 08 00 02
Paatos
Kaupunginhallitus paatti merkita tiedoksi katsauksen metron
automatisointia koskevien sopimusten tilanteesta.
28.05.2012 Esittelijan ehdotuksesta poiketen
Esittelija
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri
Lisatiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035
kristiina.matikainen(a)hel.fi
Rakennus- ja ymparistotointa johtava apulaiskaupunginjohtaja 21.05.2012 § 23
HEL 2011-005973 T 08 00 02
Paatos
Rakennus- ja ymparistotointa johtava apulaiskaupunginjohtaja paatti
ottaa lilkkennelaitos -liikelaitoksen johtokunnan 16.5.2012 § 92 tekeman
metron automatisointia koskevan paatoksen kaupunginhallituksen
kasiteltavaksi.
Lisatiedot
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035
kristiina.matikainen(a)hel fi
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