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Esittelija

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta paattanee merkita tiedoksi
asiasta saadun informaation.

Projektin valmiusaste on Siemensin projektiseurannan mukaan 57.0 %.
Edistyma viime kuukausina on ollut 0.2-0.3 % kuukautta kohden.
Siemensin mukaan hidasta edistymaa voidaan selittaa silla, etta
valmiusastetta mitataan sitoutuneina kustannuksina eli paaasiassa
materiaalin hankintana. HKL on nyt pyytanyt Siemensilta uutta arviota
Projektin kokonaisvalmistumisasteesta. Talla hetkella kustannuksia ei
merkittavasti sitoudu koska kohteena ovat M100 protosarja ja sita
seuraavana M200 protosarja. Merkittavaa edistymaa mitattuna
valmiusasteena on odotettavissa maaliskuusta 2014 alkaen kun M100
ja M200 sarjojen sarja-asennukset alkavat ja myéhemmin vuonna
2015, kun laiturioviasennukset alkavat.

Vaiheen 1 kuuden (6) kuukauden testijakso paattyi 3.6.2013. HKL esitti
SteCon kokouksessa 19.6.2013, etta vaiheen 1B hyvaksyminen (PAC)
tehtaisiin osittaisena, johtuen "punch-listalla” olevien asioiden
merkityksellisyydesta ja niiden maarasta. Siemens on periaatteessa
hyvaksynyt taman HKL:n esittaman linjauksen. Talla hetkella
erimielisyytta on edelleen pidatettavasta rahamaarasta, joka on
kuitenkin sovittu maksettavaksi kolmessa erassa perustuen "punch-
listan” aikatauluun. HKL tulee kuitenkin vahentamaan 10 %
viivastymissakkoa, jota Siemens ei tule iimeisesti hyvaksymaan.
Yhteisymmarrys ja yhteinen kasitys on kuitenkin siita etta PAC on
saavutettu jonka johdosta Siemensille on annettu lupa aloittaa
vanhojen asetinlaitteiden purku.

M100-sarjan protojunien (3 kpl) katsastukset alkoivat 17.6.2013.
Katsastuksessa on esiintynyt erilaisia pienehkdja puutteita koskien mm.
hatgjarrupiireja. Katsastusta on myo6s hidastanut se, etta
katsastusohjelmaa ei oltu paivitetty Siemensin tekemien muutosten
mukaisesti. Katsastukset pyritdan saamaan paatdkseen viikolla 32,
jolloin katsastetaan hatajarrut ja tehdaan korikatsastus. Myos
kuljettajien koulutus on saatu lahes paatokseen. Katsastusten loppuun
saattaminen edellyttaa turvallisuustarkastusten toteutumista. HKL:n
Siemensiltd saaman tiedon mukaan M100-sarjan kolme ensimmaista
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junayksikkoa voidaan ottaa matkustajaliikenteeseen 19.8.2013 alkaen,
missa on noin 7 kuukauden viivastys verrattuna Siemensin
Etenemissopimuksessa sitoutumaan aikatauluun.

M100-sarjan safety board Step 1 -kokous pidettiin 25.7.2013
Helsingissa. Paikalla olivat HKL:n ja Siemensin edustajien lisaksi
ulkopuolisen ISA:n (TUV) edustajat. Palaverissa TUV:n edustajat
iimoittivat, etta mitaan estetta ei ole junien kayttoonotolle, kun
katsastukset saadaan suoritettua loppuun suunnitellusti. Viikon 31
aikana Siemens paivittda ns. safety -dokumentaation ja TUV:Ita
saadaan virallinen lausunto asiasta viimeistaan 9.8.2013.

Edella olevan valmistelun jalkeen HKL:n toimitusjohtaja tulee tekemaan
paatoksen kolmen ensimmaisen M100-sarjan junan palauttamisesta
matkustajaliikenteeseen niin, etta niissa on valmiudet
automaattilikennetta varten. Toistaiseksi liikenne kuitenkin edelleen
hoidetaan manuaalisesti kuljettajaohjauksella. Automaattilikenteen
alkaminen vuonna 2015 edellyttaa viela uutta katsastusta.
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