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Paatosehdotus

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta paattanee antaa Terhi Maen
ym. valtuustoaloitteeseen koskien Myllypuron metroaseman
peruskorjauksen siirtymista seuraavan lausunnon:

Johtokunta on kasitellyt kokouksessaan 3.11.2011 Myllypuron
metroaseman peruskorjauksen hankesuunnitelmaa. Johtokunta paatti
tuolloin esittad kaupunginhallitukselle Myllypuron metroaseman
peruskorjauksen hankesuunnitelman hyvaksymista siten, etta
hankkeen arvonlisaveroton enimmaiskustannus on 27.684.000 euroa.
Lisaksi johtokunta paatti, ettda HKL voi jatkaa hankkeen suunnittelua
seka hankesuunnitelmaan sisallytetaan optio ja suuntaa-antavat
laskelmat tayspitkasta kolmen vaunuparin asemasta.
Hankesuunnitelman lopulliseen hyvaksymiseen tarvitaan
kaupunginvaltuuston paatos.

HKL priorisoi Myllypuron metroaseman peruskorjauksen tarkeaksi ja
paivitti sisaisessa valmistelussa investointisuunnitelmaa niin, etta
hankkeelle oli vuosittain riittavat maararahat eika HKL:n
taloussuunnitelman investointiraami ylittynyt. HKL jatkoi hankkeen
tarkempaa toteutussuunnittelua johtokunnan em. paatdksen
mukaisesti.

Myllypuro-Seura pyysi HKL:aa esittelemaan Myllypuron metroaseman
peruskorjauksen tilannetta tammikuun 2013 Myllypuron
asukastilaisuuteen. Tilaisuudessa esiteltiin HKL:n johtokunnan
hyvaksymat aseman peruskorjauksen suunnitelmat. Esittelyssa
kerrottiin , etta lopulliseen rakentamispaatokseen tarvitaan
kaupunginvaltuuston hankepaatos. HKL sai tilaisuudessa asukkailta
hyvia ndkemyksia aseman rakentamisenaikaisista jarjestelyista seka
aseman toimivuudesta ja sen tarpeista.

Kaupungin johtajisto palautti HKL:n valmisteleman Myllypuron
metroaseman peruskorjauksen hankesuunnitelman uudelleen
kasiteltavaksi kokouksessaan 20.2.2013. HKL:aa pyydettiin
selvittdmaan uudelleen aseman peruskorjauksen laajuutta. Johtajisto ei
asettanut Myllypuron metroaseman peruskorjauksen tarpeellisuutta
kyseenalaiseksi.
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HKL on johtajiston paatoksen jalkeen aloittanut valittomasti
suunnitelmien uudelleen tarkastelun ja muokkauksen. HKL:n
tavoitteena on tuoda paivitetty Myllypuron metroaseman
peruskorjauksen hankesuunnitelma HKL:n johtokunnan kasittelyyn
syksylla 2013 minka jalkeen asia etenee kaupunginhallituksen ja -
valtuuston jatkokasittelyyn. Aseman suunnittelun uudet Iahtékohdat
siirtanyt vaistamatta jonkin verran rakentamisen aloittamista.
Jatkosuunnittelussa ei ole tarkoitus mitenkaan tinkia aseman
toimivuudesta, laadusta, mukavuudesta ja turvallisuudesta.
Suunnittelun lahtokohtana on edelleen, ettda asemaa voidaan kayttaa
koko rakentamisen ajan.

HKL on tietoinen, etta Myllypuron metroasema tarvitsee valttamatta
peruskorjausta. Asema on yleisilmeeltdan vanhentunut,
huonokuntoinen ja sita on vaikea pitaa siistina. Lisaksi Myllypuro on
voimakkaasti kasvava kaupunginosa ja aseman kavijamaarat ovat
kasvussa. HKL:n nakemyksen mukaan Myllypuron metroaseman
peruskorjaus on tarpeellinen ja sita on syyta kiirehtia. HKL laatii uudet
Myllypuron metroaseman peruskorjauksen suunnitelmat ja arvioi
rakentamisen kustannukset paatéksentekoa varten syksyn 2013
aikana. Aseman peruskorjaus pyritaan aloittamaan vuoden 2014
aikana ja saattamaan loppuun vuoden 2016 alussa. HKL huomioi
omassa talousarvio- ja taloussuunnitelmassa maararahat Myllypuron
metroaseman peruskorjausta varten.

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunnalta on pyydetty lausuntoa
24.5.2013 mennessa Terhi Maen ja 6 muun valtuutetun
allekirjoittamasta talousarvioaloitteesta koskien Myllypuron
metroaseman peruskorjausta.

yksikon johtaja
Juha Saarikoski

Timo Juolevi, rakennuttajapaallikkd, puhelin: 310 78481
timo.juolevi(a)hel.fi
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