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4
Jokeri 2 -joukkoliikennetunnelin tilaaminen

HEL 2013-010200 T 08 02 01

Päätösehdotus

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päättänee oikeuttaa 
liikennelaitoksen tilaamaan HKR-rakennuttajalta Jokeri 2 -
joukkoliikennetunnelin sekä siihen liittyvän suunnittelutyön ja 
suunnittelun ohjauksen 23 554 734,80 euron arvonlisäverottomaan 
enimmäishintaan.

Esittelijä

Jokeri 2 on noin 25 km pitkä poikittainen runkolinja, joka kulkee 
Vuosaaren ja Myyrmäen välillä (Vuosaari – Kontula – Malmi – 
Paloheinä – Kuninkaantammi – Myyrmäki). Jokeri 2 -linjan 
toteuttaminen edellyttää 1,2 km mittaisen bussiliikennetunnelin 
rakentamista Keskuspuiston ali Paloheinästä Kuninkaantammeen.

Kaupunginvaltuusto on 27.5.2009 päättänyt (119 §) hyväksyä Jokeri 2 - 
linjan 26.3.2009 päivätyn tarkistetun hankesuunnitelman siten, että 
hankkeen rakentamiskustannukset ovat enintään 47,65 miljoonaa 
euroa (alv 0) kustannustasossa 8/2008. Hankesuunnitelman 
enimmäiskustannuksesta joukkoliikennetunnelin osuus on 28 miljoonaa 
euroa.

HKL:n johtokunta oikeutti HKL:n tilaamaan Jokeri 2-tunnelin suunnittelu 
ja rakennuttamistyöt HKR-Rakennuttajalta 11.11.2010. Suunnittelutyön 
teki HKR-Rakennuttajan kilpailuttamana Kalliosuunnittelu Oy.

HKL:n johtokunnan edellä mainitulla päätöksellä 11.11.2010 (156 §) 
tunnelin suunnittelu ja rakennuttaminen tilattiin HKL-Rakennuttajalta 
niin, että HKR-Rakennuttajan suunnittelun ja rakennuttamisen 
kokonaishinta oli noin 1,38 milj. euroa. Nyt tehtävään päätökseen 
sisältyy suunnittelun lisätöiden tilaaminen HKR-Rakennuttajalta 
222.374,80 eurolla. Nyt tehtävän päätöksen jälkeen suunnittelun ja 
rakennuttamisen kokonaiskustannus on yhteensä noin 1,6 milj. euroa. 
Rakentamisen kustannus nyt tehtävän päätöksen mukaisesti on noin 
23,3 milj. euroa.

Jokeri 2 -joukkoliikennetunnelin ensimmäiset suunnitelmat valmistuivat 
vuoden 2011 lopulla. Niiden pohjalta tehty kustannusarvio oli 40 
miljoonaa euroa. Kohonneiden kustannusten takia tunnelin 
suunnitelmia muutettiin ja HKL -johtokunnan 20.12.2012 hyväksymien 
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uusien suunnitelmien mukaisen tunnelin kustannusarviot olivat vuoden 
2012 kustannustasossa 32,3 M€ (HKR) ja 26,2 M€ (Rapal).

HKR-Rakennuttaja on kilpailuttanut suunnitelman mukaisen 
tunneliurakan. Tunnelin yhteydessä tehdään Kuninkaantammen 
esirakentamista hyödyntäen tunnelin louhinnasta syntyvää louhetta. 
Urakkatarjouksessa HKR-Rakennuttaja pyysi myös tarjouksen tästä 
esirakentamistyöstä.

HKR-Rakennuttajan tarjous muodostuu seuraavista kohdista:

1. Muutetun tunnelin suunnittelu 212 374,80 euroa
2. Suunnittelun ohjaus 10 000 euroa
3. Tunnelin kokonaisurakka 23 322 000 euroa

Kohta 3, tunnelin kokonaisurakka muodostuu seuraavista kohdista:

Urakkatarjous 23 872 000 euroa
Esirakentamistyöt -1 920 000 euroa
Muutostyövaraus 1 380 000 euroa
HKL:n osuus yhteensä 23 332 000 euroa

HKR-Rakennuttajan Jokeri 2 -joukkoliikennetunnelin sekä 
Kuninkaantammen esirakentamisesta järjestämän tarjouskilpailun 
asetelma oli seuraava:

1. Kalliorakennus Oy 23 872 000 euroa
2. YIT Rakennus Oy 28 523 000 euroa
3. SRV Yhtiöt Oyj 29 300 000 euroa
4. Lemminkäinen Infra Oy 30 616 000 euroa

Saadut tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaisia.

Kaupungininsinööri on päätöksellään 10.7.2013 oikeuttanut HKR-
Rakennuttajan tekemään sopimuksen Jokeri 2 -joukkoliikennetunnelin 
ja Kuninkaantammen kokonaisurakan töistä hinnaltaan halvimman 
tarjouksen antaneen Kalliorakennus Oy:n kanssa 23 872 000 euron 
arvonlisäverottomasta urakkahinnasta ja oikeuttaa HKR-Rakennuttajan 
rakennuttamistoimisto 2:n käyttämään urakassa mahdollisesti 
esiintyviin muutostöihin sekä urakkasopimuksen perusteella 
mahdollisesti syntyviin muihin lisävelvoitteisiin verottoman enintään 1 
500 000 euroa.
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