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Päätösehdotus

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päättänee merkitä tiedoksi 
asiasta saadun informaation.

Esittelijä

Projektin valmiusaste on Siemensin projektiseurannan mukaan 57.0 %. 
Edistymä viime kuukausina on ollut 0.2-0.3 % kuukautta kohden. 
Siemensin mukaan hidasta edistymää voidaan selittää sillä, että 
valmiusastetta mitataan sitoutuneina kustannuksina eli pääasiassa 
materiaalin hankintana. HKL on nyt pyytänyt Siemensiltä uutta arviota 
Projektin kokonaisvalmistumisasteesta. Tällä hetkellä kustannuksia ei 
merkittävästi sitoudu koska kohteena ovat M100 protosarja ja sitä 
seuraavana M200 protosarja. Merkittävää edistymää mitattuna 
valmiusasteena on odotettavissa maaliskuusta 2014 alkaen kun M100 
ja M200 sarjojen sarja-asennukset alkavat ja myöhemmin vuonna 
2015, kun laiturioviasennukset alkavat.

Vaiheen 1 kuuden (6) kuukauden testijakso päättyi 3.6.2013. HKL esitti 
SteCon kokouksessa 19.6.2013, että vaiheen 1B hyväksyminen (PAC) 
tehtäisiin osittaisena, johtuen ”punch-listalla” olevien asioiden 
merkityksellisyydestä ja niiden määrästä. Siemens on periaatteessa 
hyväksynyt tämän HKL:n esittämän linjauksen. Tällä hetkellä 
erimielisyyttä on edelleen pidätettävästä rahamäärästä, joka on 
kuitenkin sovittu maksettavaksi kolmessa erässä perustuen ”punch-
listan” aikatauluun. HKL tulee kuitenkin vähentämään 10 % 
viivästymissakkoa, jota Siemens ei tule ilmeisesti hyväksymään. 
Yhteisymmärrys ja yhteinen käsitys on kuitenkin siitä että PAC on 
saavutettu jonka johdosta Siemensille on annettu lupa aloittaa 
vanhojen asetinlaitteiden purku. 

M100-sarjan protojunien (3 kpl) katsastukset alkoivat 17.6.2013. 
Katsastuksessa on esiintynyt erilaisia pienehköjä puutteita koskien mm. 
hätäjarrupiirejä. Katsastusta on myös hidastanut se, että 
katsastusohjelmaa ei oltu päivitetty Siemensin tekemien muutosten 
mukaisesti. Katsastukset pyritään saamaan päätökseen viikolla 32, 
jolloin katsastetaan hätäjarrut ja tehdään korikatsastus. Myös 
kuljettajien koulutus on saatu lähes päätökseen. Katsastusten loppuun 
saattaminen edellyttää turvallisuustarkastusten toteutumista. HKL:n 
Siemensiltä saaman tiedon mukaan M100-sarjan kolme ensimmäistä 
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junayksikköä voidaan ottaa matkustajaliikenteeseen 19.8.2013 alkaen, 
missä on noin 7 kuukauden viivästys verrattuna Siemensin 
Etenemissopimuksessa sitoutumaan aikatauluun.   

M100-sarjan safety board Step 1 -kokous pidettiin 25.7.2013 
Helsingissä. Paikalla olivat HKL:n ja Siemensin edustajien lisäksi 
ulkopuolisen ISA:n (TÜV) edustajat. Palaverissa TÜV:n edustajat 
ilmoittivat, että mitään estettä ei ole junien käyttöönotolle, kun 
katsastukset saadaan suoritettua loppuun suunnitellusti. Viikon 31 
aikana Siemens päivittää ns. safety -dokumentaation ja TÜV:ltä 
saadaan virallinen lausunto asiasta viimeistään 9.8.2013. 

Edellä olevan valmistelun jälkeen HKL:n toimitusjohtaja tulee tekemään 
päätöksen kolmen ensimmäisen M100-sarjan junan palauttamisesta 
matkustajaliikenteeseen niin, että niissä on valmiudet 
automaattiliikennettä varten. Toistaiseksi liikenne kuitenkin edelleen 
hoidetaan manuaalisesti kuljettajaohjauksella. Automaattiliikenteen 
alkaminen vuonna 2015 edellyttää vielä uutta katsastusta.
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