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Jokeri 2 -joukkoliikennetunnelin tilaaminen
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Paatosehdotus

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta paattanee oikeuttaa
likennelaitoksen tilaamaan HKR-rakennuttajalta Jokeri 2 -
joukkoliikennetunnelin seka siihen liittyvan suunnittelutyon ja
suunnittelun ohjauksen 23 554 734,80 euron arvonlisdverottomaan
enimmaishintaan.

Esittelija

Jokeri 2 on noin 25 km pitka poikittainen runkolinja, joka kulkee
Vuosaaren ja Myyrmaen valilla (Vuosaari — Kontula — Malmi —
Paloheinad — Kuninkaantammi — Myyrmaki). Jokeri 2 -linjan
toteuttaminen edellyttaa 1,2 km mittaisen bussiliikennetunnelin
rakentamista Keskuspuiston ali Paloheinasta Kuninkaantammeen.

Kaupunginvaltuusto on 27.5.2009 paattanyt (119 §) hyvaksya Jokeri 2 -
linjan 26.3.2009 paivatyn tarkistetun hankesuunnitelman siten, etta
hankkeen rakentamiskustannukset ovat enintaan 47,65 miljoonaa
euroa (alv 0) kustannustasossa 8/2008. Hankesuunnitelman
enimmaiskustannuksesta joukkoliikennetunnelin osuus on 28 miljoonaa
euroa.

HKL:n johtokunta oikeutti HKL:n tilaamaan Jokeri 2-tunnelin suunnittelu
ja rakennuttamisty6t HKR-Rakennuttajalta 11.11.2010. Suunnittelutydn
teki HKR-Rakennuttajan kilpailuttamana Kalliosuunnittelu Oy.

HKL:n johtokunnan edella mainitulla paatoksella 11.11.2010 (156 §)
tunnelin suunnittelu ja rakennuttaminen tilattin HKL-Rakennuttajalta
niin, etta HKR-Rakennuttajan suunnittelun ja rakennuttamisen
kokonaishinta oli noin 1,38 milj. euroa. Nyt tehtavaan paatdkseen
sisaltyy suunnittelun lisatoiden tilaaminen HKR-Rakennuttajalta
222.374,80 eurolla. Nyt tehtavan paatdksen jalkeen suunnittelun ja
rakennuttamisen kokonaiskustannus on yhteensa noin 1,6 milj. euroa.
Rakentamisen kustannus nyt tehtavan paatdksen mukaisesti on noin
23,3 milj. euroa.

Jokeri 2 -joukkoliikennetunnelin ensimmaiset suunnitelmat valmistuivat
vuoden 2011 lopulla. Niiden pohjalta tehty kustannusarvio oli 40
miljoonaa euroa. Kohonneiden kustannusten takia tunnelin
suunnitelmia muutettiin ja HKL -johtokunnan 20.12.2012 hyvaksymien
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uusien suunnitelmien mukaisen tunnelin kustannusarviot olivat vuoden
2012 kustannustasossa 32,3 M€ (HKR) ja 26,2 M€ (Rapal).

HKR-Rakennuttaja on kilpailuttanut suunnitelman mukaisen
tunneliurakan. Tunnelin yhteydessa tehdaan Kuninkaantammen
esirakentamista hyodyntaen tunnelin louhinnasta syntyvaa louhetta.
Urakkatarjouksessa HKR-Rakennuttaja pyysi myos tarjouksen tasta
esirakentamistyOsta.

HKR-Rakennuttajan tarjous muodostuu seuraavista kohdista:

1. Muutetun tunnelin suunnittelu 212 374,80 euroa
2. Suunnittelun ohjaus 10 000 euroa
3. Tunnelin kokonaisurakka 23 322 000 euroa

Kohta 3, tunnelin kokonaisurakka muodostuu seuraavista kohdista:

Urakkatarjous 23 872 000 euroa
Esirakentamistyot -1 920 000 euroa
Muutostyodvaraus 1 380 000 euroa
HKL:n osuus yhteensa 23 332 000 euroa

HKR-Rakennuttajan Jokeri 2 -joukkoliikennetunnelin seka
Kuninkaantammen esirakentamisesta jarjestaman tarjouskilpailun
asetelma oli seuraava:

1.  Kalliorakennus Oy 23 872 000 euroa
2. YIT Rakennus Oy 28 523 000 euroa
3. SRV Yhtitt Oyj 29 300 000 euroa
4. Lemminkainen Infra Oy 30 616 000 euroa

Saadut tarjoukset olivat tarjouspyynnon mukaisia.

Kaupungininsindori on paatdksellaan 10.7.2013 oikeuttanut HKR-
Rakennuttajan tekemaan sopimuksen Jokeri 2 -joukkoliikennetunnelin
ja Kuninkaantammen kokonaisurakan tdista hinnaltaan halvimman
tarjouksen antaneen Kalliorakennus Oy:n kanssa 23 872 000 euron
arvonlisaverottomasta urakkahinnasta ja oikeuttaa HKR-Rakennuttajan
rakennuttamistoimisto 2:n kayttdamaan urakassa mahdollisesti
esiintyviin muutostoihin seka urakkasopimuksen perusteella
mahdollisesti syntyviin muihin lisavelvoitteisiin verottoman enintaan 1
500 000 euroa.
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