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HKL:n talouden osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2013
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Paatosehdotus
Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta paattanee merkita tiedoksi
HKL:n, HKL-Liikelaitoksen, HKL-Raitioliikenteen ja HKL-Metroliikenteen
osavuosikatsaukset 1.1. — 30.6.2013.

Esittelija

Raportointikauden merkittavimmat tapahtumat
Tavoiteohjelman 2010 - 2015 tavoitteiden toteuttaminen

HKL:n tavoiteohjelmassa 2010 — 2015 on asetettu konkreettiset
tavoitteet HKL:lle. Ohjelman toteutumista on seurattu saanndllisesti.
Alkuvuoden toteutumaseurannan mukaan ohjelmassa vuodelle 2013
asetettujen tavoitteiden toteutuma-arvio (osatavoitteiden painotettu
keskiarvo asteikolla 1-5) on 3,10 pistetta kun tavoite on 3,47 pistetta.

Metroasemien ja -varikkojen peruskorjaukset

Osavuosikauden aikana valmistuivat Siilitien metroaseman
peruskorjaus ja Vuosaaren sahkonsyottdasema. Kauden aikana
kaynnistyi Hakaniemen raitiovaunupysakkialueen perustusten ja
raiteiden uusiminen. Metrovarikolla tyot jatkuivat. Meneillaan olevista
liukuportaiden peruskorjauksista mainittakoon Kampin pitkien
liukuportaiden peruskorjaus.

Automaattimetro

Metron automatisointiprojektin tilanne on ollut edelleen kriittisella
polulla. Kesan 2012 etenemissopimuksessa sovittuun aikatauluun
Siemens ilmoitti joulukuussa 2012 merkittdvan poikkeaman, kun
kolmen ensimmaisen M100-sarjan metrojunayksikon automatisoinnin
valmistuminen siirtyi kuudella (6) kuukaudella joulukuusta 2012
kesakuuhun 2013. Siemens saavutti tamankin aikataulutavoitteen vain
osittain, kun M100-sarjan metrojunayksikdiden katsastusprosessi
aloitettiin kesakuussa 2013. Metrojunayksikoiden
turvallisuustarkastukset olivat talloin kuitenkin viela kesken ja jo tuolloin
oli ilmeista, etta ko. metrojunayksikot saadaan valmiiksi vasta
elokuuhun mennessa. Viimeisin 14.8.2013 tiedossa oleva aikataulu on,
ettd metrojunayksikat tulisivat liikenteeseen 19.8.2013. HKL luovuttaa
kolme M200-sarjan metrojunayksikkda automatisointia varten
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Siemensille vasta sen jalkeen, kun kolme ensimmaista M100-sarjan
metrojunayksikkda ovat taas manuaalisessa liikenteessa.

M100-sarjan metrojunayksikodiden automatisoinnin viivastys siirtaa
vastaavasti eteenpain M200-sarjan kolmen ensimmaisen
metrojunayksikon automatisointia samoin kuin HKL:n muiden
metrojunayksikoiden sarjatuotantona tehtavaa automatisointia.
Siemensin Projektissa antaman ilmoituksen mukaan talla runsaan
seitseman (7) kuukauden viivastyksella ei kuitenkaan ole vaikutusta
Etenemissopimusta solmittaessa sovittuun keskeiseen lahtokohtaan eli
siihen, etta lansimetron liilkenne voidaan varmistaa (automaattisena)
vuoden 2015 lopulla. Etenemissopimuksen keskeisen tavoitteen
toteuttaminen edellyttaa kuitenkin Siemensilta riittavia resursseja,
nopeuttamistoimenpiteita ja ettd Projektissa ei enaa aiheudu
lisaviivastyksia.

HKL arvioi edella olevan perusteella ja ottaen huomioon Siemensin
Projektissa antama informaation, etta lansimetro voidaan
tamanhetkisen tiedon mukaan ottaa liikennekayttoon
Etenemissopimuksessa sovitun aikataulun mukaisesti vuoden 2015
lopulla. Siemensin ilmoituksen mukaan automaattisena (liikenndinti
ilman kuljettajaa) lansimetroliikenne kuitenkin alkaa vasta kaksi (2)
kuukautta myohastyneena verrattuna Etenemissopimuksen mukaiseen
aikatauluun eli loppusyksylla 2016.

Lansimetron rakentaminen

Lansimetron rakentaminen on laajasti kaynnissa. Ajotunnelit on louhittu
ja ratatunneleista oli kesakuun loppuun mennessa louhittu 25.895 m
(93,2 % kokonaispituudesta). Helsingissa ratatunneleista on louhittu
99,9 % ja Espoossa 90,4 %. Ensimmaiset asemien rakentamisurakat
ovat alkaneet.

Raitiovaunut

Ensimmaisen uuden raitiovaunun roll-out -tilaisuus oli Otanmaessa
13.6. ja vaunu saapui Helsinkiin 25.6. Vaunun testit alkoivat
valittdomasti. Toinen vaunu saapuu Helsinkiin marraskuussa.
Varsinaiset toimitukset (38 vaunua) ajoittuvat vuosille 2015-2018.
Sopimus sisaltdéa myds kolme optiota yhteensa 90 vaunun
toimittamisesta vuosien 2018-2026 aikana.

Metrojunat

Metrovaunujen hankintaprosessi jatkui suunnitteluvaiheella.
Sopimuksen mukaan HKL hankkii CAF:ilta 20 junaa. Junat ovat 90

Postiosoite

PL 1400

00099 HELSINGIN KAUPUNKI
matti.lahdenranta@hel.fi

Kayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
Toinen linja 7 A +358 9 310 35091 0201256-6

Helsinki 53 Faksi Alv.nro
http://www.hkl.fi +358 9 310 35090 F102012566



Helsingin kaupunki

(HKL)

Esityslista 10/2013 3 (5)

\:// Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta

Tj/4
22.08.2013

metria pitkia ja vastaavat pituudeltaan nykyisia kahden yksikon (4
vaunun) junia.

Talousarvion sitovat tavoitteet

Henkilosto

— Tilikauden tulos vahintaan nolla.

— Raitio- ja metroliikenteen asiakastyytyvaisyys vahintadan vuoden
2011 tasolla (raitio 2011: 3,87; metro: 4,03).

— Raitioliikenteen luotettavuus 99,85 % ja metroliikkenteen 99,96
%.

— Yleisilla alueilla suoritettavien kaivutoiden toteuttaminen
lupaehdoissa edellytettyjen tavoiteaikojen puitteissa.

— Investointihankkeiden suunnittelujarjestelman kehittaminen
hankkeiden kustannusarvioiden pitavyyden parantamiseksi
hankkeen kaikissa vaiheissa.

Liikennelaitos ennakoi paaosin saavuttavansa talousarvion sitovat
tavoitteet. Tilikauden tulosennuste on tavoitetta parempi. Alkuvuonna
raitioliikenteen luotettavuus on pysynyt tavoitteessa, mutta
metroliikenteen luotettavuus on hieman jaamassa tavoitteesta. Myos
raitioliikenteen asiakastyytyvaisyyden tavoite ollaan saavuttamassa,
mutta metroliikenteessa ennakoidaan jaatavan
asiakastyytyvaisyystavoitteesta.

Kaivutdiden arvioidaan toteutuvan asetetuissa aikatauluissa.
Investointihankkeiden suunnittelujarjestelmaa ollaan kehittamassa
pitkan tahtdimen suunnittelua (PTS) parantamalla seka ottamalla
kayttoon uusi projektinhallintajarjestelma vuoden 2013 aikana.

HKL:n henkiléstémaara oli 1 106 henkil6a 30.6.2013 (30.6.2012: 1
097). Vuoden 2012 lopussa henkildstomaara oli 1 023. Keskimaarin
tammi-kesakuussa henkiloita oli 1 039, kun vastaavalla kaudella
vuonna 2012 henkildita oli keskimaarin 1 032.

Kayttotalous

Koko vuoden liikevaihdon arvioidaan olevan 148,4 milj. euroa eli 1,6
milj. euroa tulosbudjettia vahemman. Liikevaihto koostuu HSL:Ita
laskutettavista raitio-, metro- ja lauttaliikenteen liikenndintituloista seka
joukkoliikenneinfran yllapitotuloista ja kaupungin tuesta
infrainvestointien padomakuluihin. Suomenlinnan henkildliikenteen
likenndintikorvaustuloja HSL:Ita on toteutumassa 0,6 milj. euroa
budjetoitua vahemman ja vastaavasti metroliikenteen
likenndintikorvaustuloja 0,4 milj. euroa vahemman.

Postiosoite

PL 1400

00099 HELSINGIN KAUPUNKI
matti.lahdenranta@hel.fi

Kayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
Toinen linja 7 A +358 9 310 35091 0201256-6

Helsinki 53 Faksi Alv.nro
http://www.hkl.fi +358 9 310 35090 F102012566



Helsingin kaupunki

— (HKL)

Esityslista 10/2013 4 (5)

\:// Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta

Tj/4
22.08.2013

Liiketoiminnan muita tuottoja on kertymassa 5,3 milj. euroa budjetoitua
enemman. Liiketoiminnan muissa tuotoissa on mukana T6o6l6nkadun
asuinkiinteistosta saatava 4,5 milj. euron myyntivoitto, jota ei ole
mukana budjetissa.

Palvelujen ostoja on toteutumassa 1,5 milj. euroa budjettia vahemman.
Suomenlinnan henkildliikenteen liikenndintikorvauksia ovat
toteutumassa 0,5 milj. euroa budjetoitua vahemman. Myos
rakennusten ulkopuhdistuksia on toteumassa 0,4 milj. euroa ja
likennevalineiden huoltoja 0,4 milj. euroa budjetoitua vahemman.

Henkildstokulut ja rahoituskuluja on molempia toteutumassa 0,5 milj.
euroa budjetoitua pienempina. Sen sijaan aineita ja tarvikkeita seka
poistoja on toteutumassa budjetoitua enemman.

Koko vuoden tulosennuste ennen tilinpaatossiirtoja on 7,7 milj. euroa
eli 4,7 milj. euroa budjetoitua parempi. HKL:n koko vuoden
tulosennuste tilinpaatossiirtojen jalkeen on 2,2 milj. euroa.

Investoinnit ja rahoitus

Esittelija

Lisatiedot

Liitteet

Investointien toteutumisennuste on 116,8 milj. euroa, kun tulosbudjetin
investoinnit ovat 147,3 milj. euroa. Uuteen Koskelaan varikkoon
budjetoidusta 10,0 milj. eurosta on toteumassa 0,3 milj. euroa ja
bussijokeriin varatuista 16,5 milj. eurosta on toteutumassa 6,0 mil].
euroa.

Tilikauden suurimmat investoinnit ovat automaattimetron maksut 19,1
milj. euroa, metrovarikon rakentaminen 12,9 milj. euroa, uusien
metrovaunujen ennakkomaksu 12,6 milj. euroa, vanhojen
metrovaunujen automatisointi 7,5 milj. euroa ja uudet raitiovaunut 7,2
milj. euroa.

HKL ennakoi nostavan uutta lainaa 97,0 milj. euroa vuonna 2013.
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