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Esittelija

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta paattanee merkita tiedoksi
asiasta saadun informaation.

Projektin valmiusaste on Siemensin mukaan 55.7 % (ilmoitettu
31.7.2013). Talla hetkella tarkeimmat kohteet mita Siemens tekee ovat;

Ohjelmaversion V3 maarittely / kehitys

CBTC testit (tietolikennepohjainen liikenteen ohjaus)
Baliisien asennukset

Radio taajuudella 5,9 GHz, kayttéonotto

Vaiheen 1B hyvaksyminen (PAC) on viela kesken. Asiasta on toimitettu
Siemensille kirje (HKLMA-C4013, Toimituseran 2 puutelista ja
maksuerasta 3 tehtavat vahennykset) 14.8.2013.

M100-sarjan protojunien (3 kpl) katsastuksien alkaminen 17.6.2013 on
saatu paatokseen 14.8.2013 hyvaksytysti. Siemens suorittaa viela
viimeiset testiajot junilla 14. - 15.8. ja 15. - 16.8. valisina oina.

M100-sarjan "safety board” Step 1 pidettiin 25.7.2013. Paikalla oli
HKL:n ja Siemensin edustajien lisaksi TUV:n edustajat. Palaverissa
TUV:n edustajat ilmoittivat etta mitaan estetta junien kayttoonotolle ei
ole.

TUV:Itd saadaan virallinen lausunto asiasta viimeistaan 18.8.2013..

Lausunnon viivastyminen johtuu TUV:n ilmoituksen mukaan
lomakaudesta. Siemensin ilmoituksen mukaan tahan mennessa
suoritetut testiajot 14. — 15.8. ja 15. — 16.8. ovat sujuneet ilman
ongelmia.

Mikali lausunnossa ei ole yllattavia rajoituksia, on toimitusjohtajalla
todennakoisesti edellytykset tehda valittomasti taman jalkeen aamulla
19.8.2013 virallinen pdytakirjapaatos junien kayttoonotosta
matkustajaliikenteeseen. Toimitusjohtajan paatos tullaan sitten viela
samana paivana panemaan taytantoon ja ottamalla junat
matkustajaliikenteeseen. Junissa on valmiudet automaattilikennetta
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varten, mutta toistaiseksi liikenne kuitenkin edelleen hoidetaan
manuaalisesti kuljettajaohjauksella.
M200-sarjan protojunien (3 kpl) asennukset voidaan aloittaa 26.8.2013,
edellyttaen ettd M100-sarjan junat saadaan liikenteeseen suunnitellusti.
Viive M200-sarjan protojunien asennusten alkamisessa on
Etenemissuunnitelman mukaiseen projektiaikatauluun verrattuna
runsaat seitseman (7) kuukautta, Siemens ei ole ilmoittanut etta tasta
aiheutuisi viivetta Lansimetron kayttoonottoon puoliautomaattisena
vuoden vaihteessa 2015/2016.
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