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1
Kokouksen laillisuuden ja paatosvaltaisuuden toteaminen seka
poytakirjan tarkastajien valinta

Paatéosehdotus
Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta paattanee todeta kokouksen
lailliseksi ja paatdsvaltaiseksi seka valita jasenet  (varalla ) ja
(varalla ) tarkastamaan taman kokouksen pdytakirjan.
Esittelija
toimitusjohtaja
Matti Lahdenranta
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Automaattimetron tilannekatsaus

HEL 2011-005973 T 08 00 02

Paatosehdotus

Esittelija

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta paattanee merkita tiedoksi
asiasta saadun informaation.

Projektin valmiusaste on Siemensin mukaan 55.7 % (ilmoitettu
31.7.2013). Talla hetkella tarkeimmat kohteet mita Siemens tekee ovat;

— Ohjelmaversion V3 maarittely / kehitys

— CBTC testit (tietolikennepohjainen liikenteen ohjaus)
— Baliisien asennukset

— Radio taajuudella 5,9 GHz, kayttoonotto

Vaiheen 1B hyvaksyminen (PAC) on viela kesken. Asiasta on toimitettu
Siemensille kirje (HKLMA-C4013, Toimituseran 2 puutelista ja
maksuerasta 3 tehtavat vahennykset) 14.8.2013.

M100-sarjan protojunien (3 kpl) katsastuksien alkaminen 17.6.2013 on
saatu paatokseen 14.8.2013 hyvaksytysti. Siemens suorittaa viela
viimeiset testiajot junilla 14. - 15.8. ja 15. - 16.8. valisina oina.

M100-sarjan "safety board” Step 1 pidettiin 25.7.2013. Paikalla oli
HKL:n ja Siemensin edustajien lisaksi TUV:n edustajat. Palaverissa
TUV:n edustajat ilmoittivat etta mitaan estetta junien kayttoonotolle ei
ole.

TUV:Itd saadaan virallinen lausunto asiasta viimeistaan 18.8.2013..

Lausunnon viivastyminen johtuu TUV:n ilmoituksen mukaan
lomakaudesta. Siemensin ilmoituksen mukaan tahan mennessa
suoritetut testiajot 14. — 15.8. ja 15. — 16.8. ovat sujuneet ilman
ongelmia.

Mikali lausunnossa ei ole yllattavia rajoituksia, on toimitusjohtajalla
todennakoisesti edellytykset tehda valittomasti taman jalkeen aamulla
19.8.2013 virallinen pdytakirjapaatos junien kayttoonotosta
matkustajaliikenteeseen. Toimitusjohtajan paatos tullaan sitten viela
samana paivana panemaan taytantoon ja ottamalla junat
matkustajaliikenteeseen. Junissa on valmiudet automaattilikennetta
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Esittelija

Lisatiedot

Paatoshistoria

varten, mutta toistaiseksi liikenne kuitenkin edelleen hoidetaan
manuaalisesti kuljettajaohjauksella.

M200-sarjan protojunien (3 kpl) asennukset voidaan aloittaa 26.8.2013,
edellyttaen ettd M100-sarjan junat saadaan liikenteeseen suunnitellusti.

Viive M200-sarjan protojunien asennusten alkamisessa on
Etenemissuunnitelman mukaiseen projektiaikatauluun verrattuna
runsaat seitseman (7) kuukautta, Siemens ei ole ilmoittanut etta tasta
aiheutuisi viivetta Lansimetron kayttoonottoon puoliautomaattisena
vuoden vaihteessa 2015/2016.

toimitusjohtaja
Matti Lahdenranta

Matti Lahdenranta, toimitusjohtaja, puhelin: 310 35901
matti.lahdenranta(a)hel.fi

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) 06.06.2013 § 101
HEL 2011-005973 T 08 00 02

Paatos

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta paatti merkita tiedoksi asiasta
saadun informaation.

02.05.2013 Ehdotuksen mukaan

18.04.2013 Ehdotuksen mukaan

21.03.2013 Ehdotuksen mukaan

07.03.2013 Ehdotuksen mukaan

16.10.2012 Ehdotuksen mukaan

17.09.2012 Ehdotuksen mukaan

23.08.2012 Poydalle

04.06.2012 Esittelijan ehdotuksesta poiketen
31.05.2012 Ehdotuksen mukaan

16.05.2012 Ehdotuksen mukaan
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Esittelija

Lisatiedot

03.05.2012 Esittelijan ehdotuksesta poiketen
15.04.2012 Esittelijan ehdotuksesta poiketen
04.04.2012 Ehdotuksen mukaan

22.03.2012 Ehdotuksen mukaan

20.03.2012 Ehdotuksen mukaan

08.03.2012 Ehdotuksen mukaan

16.02.2012 Esittelijan muutetun ehdotuksen mukaan
26.01.2012 Ehdotuksen mukaan

20.01.2012 Ehdotuksen mukaan

22.12.2011 Ehdotuksen mukaan

01.12.2011 Ehdotuksen mukaan

17.11.2011 Ehdotuksen mukaan

03.11.2011 Ehdotuksen mukaan

18.10.2011 Ehdotuksen mukaan

toimitusjohtaja
Matti Lahdenranta

Matti Lahdenranta, toimitusjohtaja, puhelin: 310 35901
matti.lahdenranta(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 10.12.2012 § 1404

HEL 2011-005973 T 08 00 02

Paatos

Esittelija

Lisatiedot

Kaupunginhallitus paatti merkita tiedoksi katsauksen metron

automatisointia koskevien sopimusten tilanteesta.

28.05.2012 Esittelijan ehdotuksesta poiketen

apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri
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Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035
kristiina.matikainen(a)hel.fi
Rakennus- ja ymparistotointa johtava apulaiskaupunginjohtaja 21.05.2012 § 23
HEL 2011-005973 T 08 00 02
Paatos
Rakennus- ja ymparistotointa johtava apulaiskaupunginjohtaja paatti
ottaa lilkkennelaitos -liikelaitoksen johtokunnan 16.5.2012 § 92 tekeman
metron automatisointia koskevan paatoksen kaupunginhallituksen
kasiteltavaksi.
Lisatiedot
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035
kristiina.matikainen(a)hel.fi
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3
Liikennelaitos -liikelaitoksen hallintomalliselvitys 2013

HEL 2013-010294 T 00 01 00

Paatosehdotus
Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta paattanee merkita tiedoksi
asiasta saadun informaation.
Esittelija
Selostus asiasta kokouksessa.
Esittelija
toimitusjohtaja
Matti Lahdenranta
Lisatiedot
Matti Lahdenranta, toimitusjohtaja, puhelin: 310 35901
matti.lahdenranta(a)hel fi
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4
HKL:n talouden osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2013

HEL 2013-010235 T 02 02 01

Paatosehdotus
Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta paattanee merkita tiedoksi
HKL:n, HKL-Liikelaitoksen, HKL-Raitioliikenteen ja HKL-Metroliikenteen
osavuosikatsaukset 1.1. — 30.6.2013.

Esittelija

Raportointikauden merkittavimmat tapahtumat
Tavoiteohjelman 2010 - 2015 tavoitteiden toteuttaminen

HKL:n tavoiteohjelmassa 2010 — 2015 on asetettu konkreettiset
tavoitteet HKL:lle. Ohjelman toteutumista on seurattu saanndllisesti.
Alkuvuoden toteutumaseurannan mukaan ohjelmassa vuodelle 2013
asetettujen tavoitteiden toteutuma-arvio (osatavoitteiden painotettu
keskiarvo asteikolla 1-5) on 3,10 pistetta kun tavoite on 3,47 pistetta.

Metroasemien ja -varikkojen peruskorjaukset

Osavuosikauden aikana valmistuivat Siilitien metroaseman
peruskorjaus ja Vuosaaren sahkonsyottdasema. Kauden aikana
kaynnistyi Hakaniemen raitiovaunupysakkialueen perustusten ja
raiteiden uusiminen. Metrovarikolla tyot jatkuivat. Meneillaan olevista
liukuportaiden peruskorjauksista mainittakoon Kampin pitkien
liukuportaiden peruskorjaus.

Automaattimetro

Metron automatisointiprojektin tilanne on ollut edelleen kriittisella
polulla. Kesan 2012 etenemissopimuksessa sovittuun aikatauluun
Siemens ilmoitti joulukuussa 2012 merkittdvan poikkeaman, kun
kolmen ensimmaisen M100-sarjan metrojunayksikon automatisoinnin
valmistuminen siirtyi kuudella (6) kuukaudella joulukuusta 2012
kesakuuhun 2013. Siemens saavutti tamankin aikataulutavoitteen vain
osittain, kun M100-sarjan metrojunayksikdiden katsastusprosessi
aloitettiin kesakuussa 2013. Metrojunayksikoiden
turvallisuustarkastukset olivat talloin kuitenkin viela kesken ja jo tuolloin
oli ilmeista, etta ko. metrojunayksikot saadaan valmiiksi vasta
elokuuhun mennessa. Viimeisin 14.8.2013 tiedossa oleva aikataulu on,
ettd metrojunayksikat tulisivat liikenteeseen 19.8.2013. HKL luovuttaa
kolme M200-sarjan metrojunayksikkda automatisointia varten
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Siemensille vasta sen jalkeen, kun kolme ensimmaista M100-sarjan
metrojunayksikkda ovat taas manuaalisessa liikenteessa.

M100-sarjan metrojunayksikodiden automatisoinnin viivastys siirtaa
vastaavasti eteenpain M200-sarjan kolmen ensimmaisen
metrojunayksikon automatisointia samoin kuin HKL:n muiden
metrojunayksikoiden sarjatuotantona tehtavaa automatisointia.
Siemensin Projektissa antaman ilmoituksen mukaan talla runsaan
seitseman (7) kuukauden viivastyksella ei kuitenkaan ole vaikutusta
Etenemissopimusta solmittaessa sovittuun keskeiseen lahtokohtaan eli
siihen, etta lansimetron liilkenne voidaan varmistaa (automaattisena)
vuoden 2015 lopulla. Etenemissopimuksen keskeisen tavoitteen
toteuttaminen edellyttaa kuitenkin Siemensilta riittavia resursseja,
nopeuttamistoimenpiteita ja ettd Projektissa ei enaa aiheudu
lisaviivastyksia.

HKL arvioi edella olevan perusteella ja ottaen huomioon Siemensin
Projektissa antama informaation, etta lansimetro voidaan
tamanhetkisen tiedon mukaan ottaa liikennekayttoon
Etenemissopimuksessa sovitun aikataulun mukaisesti vuoden 2015
lopulla. Siemensin ilmoituksen mukaan automaattisena (liikenndinti
ilman kuljettajaa) lansimetroliikenne kuitenkin alkaa vasta kaksi (2)
kuukautta myohastyneena verrattuna Etenemissopimuksen mukaiseen
aikatauluun eli loppusyksylla 2016.

Lansimetron rakentaminen

Lansimetron rakentaminen on laajasti kaynnissa. Ajotunnelit on louhittu
ja ratatunneleista oli kesakuun loppuun mennessa louhittu 25.895 m
(93,2 % kokonaispituudesta). Helsingissa ratatunneleista on louhittu
99,9 % ja Espoossa 90,4 %. Ensimmaiset asemien rakentamisurakat
ovat alkaneet.

Raitiovaunut

Ensimmaisen uuden raitiovaunun roll-out -tilaisuus oli Otanmaessa
13.6. ja vaunu saapui Helsinkiin 25.6. Vaunun testit alkoivat
valittdomasti. Toinen vaunu saapuu Helsinkiin marraskuussa.
Varsinaiset toimitukset (38 vaunua) ajoittuvat vuosille 2015-2018.
Sopimus sisaltdéa myds kolme optiota yhteensa 90 vaunun
toimittamisesta vuosien 2018-2026 aikana.

Metrojunat

Metrovaunujen hankintaprosessi jatkui suunnitteluvaiheella.
Sopimuksen mukaan HKL hankkii CAF:ilta 20 junaa. Junat ovat 90
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metria pitkia ja vastaavat pituudeltaan nykyisia kahden yksikon (4
vaunun) junia.

Talousarvion sitovat tavoitteet

Henkilosto

— Tilikauden tulos vahintaan nolla.

— Raitio- ja metroliikenteen asiakastyytyvaisyys vahintadan vuoden
2011 tasolla (raitio 2011: 3,87; metro: 4,03).

— Raitioliikenteen luotettavuus 99,85 % ja metroliikkenteen 99,96
%.

— Yleisilla alueilla suoritettavien kaivutoiden toteuttaminen
lupaehdoissa edellytettyjen tavoiteaikojen puitteissa.

— Investointihankkeiden suunnittelujarjestelman kehittaminen
hankkeiden kustannusarvioiden pitavyyden parantamiseksi
hankkeen kaikissa vaiheissa.

Liikennelaitos ennakoi paaosin saavuttavansa talousarvion sitovat
tavoitteet. Tilikauden tulosennuste on tavoitetta parempi. Alkuvuonna
raitioliikenteen luotettavuus on pysynyt tavoitteessa, mutta
metroliikenteen luotettavuus on hieman jaamassa tavoitteesta. Myos
raitioliikenteen asiakastyytyvaisyyden tavoite ollaan saavuttamassa,
mutta metroliikenteessa ennakoidaan jaatavan
asiakastyytyvaisyystavoitteesta.

Kaivutdiden arvioidaan toteutuvan asetetuissa aikatauluissa.
Investointihankkeiden suunnittelujarjestelmaa ollaan kehittamassa
pitkan tahtdimen suunnittelua (PTS) parantamalla seka ottamalla
kayttoon uusi projektinhallintajarjestelma vuoden 2013 aikana.

HKL:n henkiléstémaara oli 1 106 henkil6a 30.6.2013 (30.6.2012: 1
097). Vuoden 2012 lopussa henkildstomaara oli 1 023. Keskimaarin
tammi-kesakuussa henkiloita oli 1 039, kun vastaavalla kaudella
vuonna 2012 henkildita oli keskimaarin 1 032.

Kayttotalous

Koko vuoden liikevaihdon arvioidaan olevan 148,4 milj. euroa eli 1,6
milj. euroa tulosbudjettia vahemman. Liikevaihto koostuu HSL:Ita
laskutettavista raitio-, metro- ja lauttaliikenteen liikenndintituloista seka
joukkoliikenneinfran yllapitotuloista ja kaupungin tuesta
infrainvestointien padomakuluihin. Suomenlinnan henkildliikenteen
likenndintikorvaustuloja HSL:Ita on toteutumassa 0,6 milj. euroa
budjetoitua vahemman ja vastaavasti metroliikenteen
likenndintikorvaustuloja 0,4 milj. euroa vahemman.
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Liiketoiminnan muita tuottoja on kertymassa 5,3 milj. euroa budjetoitua
enemman. Liiketoiminnan muissa tuotoissa on mukana T6o6l6nkadun
asuinkiinteistosta saatava 4,5 milj. euron myyntivoitto, jota ei ole
mukana budjetissa.

Palvelujen ostoja on toteutumassa 1,5 milj. euroa budjettia vahemman.
Suomenlinnan henkildliikenteen liikenndintikorvauksia ovat
toteutumassa 0,5 milj. euroa budjetoitua vahemman. Myos
rakennusten ulkopuhdistuksia on toteumassa 0,4 milj. euroa ja
likennevalineiden huoltoja 0,4 milj. euroa budjetoitua vahemman.

Henkildstokulut ja rahoituskuluja on molempia toteutumassa 0,5 milj.
euroa budjetoitua pienempina. Sen sijaan aineita ja tarvikkeita seka
poistoja on toteutumassa budjetoitua enemman.

Koko vuoden tulosennuste ennen tilinpaatossiirtoja on 7,7 milj. euroa
eli 4,7 milj. euroa budjetoitua parempi. HKL:n koko vuoden
tulosennuste tilinpaatossiirtojen jalkeen on 2,2 milj. euroa.

Investoinnit ja rahoitus

Esittelija

Lisatiedot

Liitteet

Investointien toteutumisennuste on 116,8 milj. euroa, kun tulosbudjetin
investoinnit ovat 147,3 milj. euroa. Uuteen Koskelaan varikkoon
budjetoidusta 10,0 milj. eurosta on toteumassa 0,3 milj. euroa ja
bussijokeriin varatuista 16,5 milj. eurosta on toteutumassa 6,0 mil].
euroa.

Tilikauden suurimmat investoinnit ovat automaattimetron maksut 19,1
milj. euroa, metrovarikon rakentaminen 12,9 milj. euroa, uusien
metrovaunujen ennakkomaksu 12,6 milj. euroa, vanhojen
metrovaunujen automatisointi 7,5 milj. euroa ja uudet raitiovaunut 7,2
milj. euroa.

HKL ennakoi nostavan uutta lainaa 97,0 milj. euroa vuonna 2013.

toimitusjohtaja
Matti Lahdenranta

Ari Paivarinta, taloussuunnittelupaallikkd, puhelin: 310 78433
ari.paivarinta(a)hel.fi

Matti Lahdenranta, toimitusjohtaja, puhelin: 310 35091
matti.lahdenranta(a)hel.fi

HKL-konserni osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2013.pdf
HKL-Liikelaitos osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2013.pdf
HKL-Metroliikenne osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2013
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Liikennelaitoksen (HKL) talousarvioehdotus v. 2014 ja
taloussuunnitelmaehdotus vuosille 2014-2016

HEL 2013-000817 T 02 02 00

Paatosehdotus

Esittelija

Yleista

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta paattanee hyvaksya
likennelaitoksen vuoden 2014 talousarvioesityksen ja vuosien 2014-
2016 taloussuunnitelmaesityksen seka lahettaa ne edelleen
kaupunginhallitukselle.

Johtokunnan jasenille jaetaan esityslistan liitteena HKL:n talousarvio- ja
taloussuunnitelmaesitys vuosiksi 2014 — 2016. Suunnitelma sisaltaa
tulostavoitteet, toimintasuunnitelman, tulos- ja rahoituslaskelmat seka
investointi- ja henkildokuntasuunnitelman. Investointisuunnitelma on
tehty vuosille 2014 — 2023. Listan liitteena on myos HKL:n
perustelutekstiehdotus Helsingin kaupungin talousarviokirjaan.

Laitoksen yhteistyotoimikunta on kasitellyt talousarvion kokouksessaan
21.8.2013.

Muutokset toukokuun esitykseen

Johtokunta kasitteli alustavaa talousarvioesitysta 23.5.2013. Kesan
aikana talousarviota on paivitetty. Investointisuunnitelmassa
automaattimetron ja uusien raitiovaunujen maksueria on siirretty
vuodelta 2013 vuodelle 2014. Lisaksi esimerkiksi metroasemien
peruskorjauksien ja Jokeri 2:n investointisuunnitelmia on paivitetty.

Kayttotalous on paivittynyt investointimuutoksien seurauksena
poistojen ja infrakoron osalta. Muuten muutokset kayttdtalouteen ovat
pienia. Henkildstosuunnitelmaa on paivitetty raitioliikenteen osalta.

Talousarvion sitovat tavoitteet

Talousarviossa on esitetty HKL:n sitovat toiminnalliset tavoitteet:

— Tilikauden tulos vahintaan nolla.

— Raitio- ja metroliikenteen asiakastyytyvaisyys vahintdan vuoden
2012 tasolla (Raitio 2012: 3,93; Metro 2012: 4,00).

— Raitioliikenteen luotettavuus on 99,85 % (2012: 99,90 %) ja
metroliikenteen 99,96 % (2012: 99,94 %).
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— Yleisilla alueilla suoritettavien kaivutdiden toteuttaminen
lupaehdoissa edellytettyjen tavoiteaikojen puitteissa.

— Projektinhallintajarjestelma on otettu kayttoon kaikissa
infrainvestointihankkeissa.

Kayttotalous 2014

HKL:n liikevaihto on 157,0 (2013: 148,4) milj. euroa vuonna 2014.
Liikevaihto muodostuu seuraavista erista:

— HSL:Ita laskutettavista liikenndintikorvauksista raitioliikenteesta
50,5 (2013: 49,5) milj. euroa, metroliikenteesta 27,8 (2013: 25,0)
milj. euroa ja Suomenlinnan lauttaliikenteessa 3,8 (2013: 3,8)
milj. euroa eli yhteensa 82,1 (2013: 78,3) milj. euroa.
Metroliikenteen liikenndintikorvaus sisaltaa ns. lisdkorvausta 2,7
(2013: 0) milj. euroa, jolla on tarkoitus korvata Lansimetron
kayttddnottoon liittyvia menoja, joita varsinainen
likenndintikorvaus ei kata viela vuonna 2014. Lisakorvauksella
katetaan metrovarikon laajentamisen kustannuksia seka
lisahenkiloston palkkaamisesta aiheutuvia kuluja.

— HSL:Ita laskutettavasta infrakorvauksesta 65,8 (2013: 64,3) mil].
euroa. Infrakorvaus sisaltaa metro-, raitio-, juna-, bussi- ja
lauttaliikenteenliikenteen infraomaisuuden paaomakuluja seka
yllapito- ja hallintokuluja.

— Helsingin kaupungilta saatavasta tuesta 8,9 (2013: 5,6) mil].
euroa. Tuella korvataan sellaiset inframenot, joita HKL ei voi
laskuttaa HSL:Ita HSL:n perussopimuksen mukaan. Tahan
ryhmaan kuuluvat mm. HKL:n liityntapysakoinnista, Lansimetron
hallintovastikkeista, bussipysakki-infrasta ja Suomenlinnan
tavaraliikennekorvauksista aiheutuvat kustannukset. Tukea
nostaa vuonna 2014 erityisesti infrainvestointien rahoittamiseen
kohdistuvat korkokulut.

— Muista myyntituotoista 0,2 (2013: 0,2) milj. euroa, joka sisaltaa
raitioliikenteen tilausajotuottoja.

Valmistusta omaan kayttoon on 5,0 (2013: 5,3) milj. euroa, joka
sisaltaa ratojen rakentamiseen ja kunnossapitoon liittyvia toita seka
vanhojen raitiovaunujen peruskorjauksia.

Liiketoiminnan muut tuotot, 16,6 (2013: 21,3) milj. euroa, koostuvat
paaosin vuokra- ja mainostuloista. Vuonna 2013 liiketoiminnan muissa
tuotoissa on mukana kertaluontoinen 4,5 milj. euron myyntivoitto.
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Aineita ja tarvikkeita on budjetoitu 15,7 (2013: 16,0) milj. euroa. Suurin
era on sahkomaksut 9,1 (2013: 8,9) milj. euroa.

Ulkopuolisten palvelujen ostoihin on budjetoitu 33,1 (2013: 31,5) mil].
euroa. Suurimmat yksittaiset menoerat ovat vartiointi 4,5 (2013: 5,0)
milj. euroa, liikennevalineiden korjaukset ja huollot 4,4 (2013: 4,0) milj.
euroa, suomenlinnan lauttaliikenteen korvaus 3,8 (2013: 3,7) milj.
euroa, ratojen korjaukset ja huollot 3,2 (2013: 2,6) milj. euroa,
rakennusten korjaukset 2,6 (2013: 1,8) milj. euroa, koneiden korjaukset
2,3 (2013: 2,8) milj. euroa, rakennusten ulkopuhdistukset 2,2 (2013:
1,9) milj. euroa ja rakennusten siivoukset 2,1 (2013: 2,1) milj. euroa.

Palkkojen ja palkkioiden arvioidaan olevan 43,2 (2013: 41,3) milj.
euroa. Henkildsivukulut ovat yhteensa 14,3 (2013: 14,0) milj. euroa.
HKL:n keskimaarainen henkildmaara on 1089 henkiléa vuonna 2013.
Henkilomaara nousee 22 henkilolla vuodesta 2013.

Talousarviovuonna poistot ovat 36,5 (2013: 34,1) milj. euroa.
Poistotasoa nostaa laajennetun metrovarikon vaiheittainen kayttdonotto
seka metroasemien ja raitioratojen peruskorjaukset.

Liikeylijagama on 28,3 (2013: 30,3) milj. euroa.

Korkokulut ovat 6,2 (2013: 3,0) milj. euroa vuonna 2014.
Raitioliikenteen kalustohankintoihin korkokuluja kohdistuu 0,6 milj.
euroa ja metroliikenteen kalustohankintoihin 0,1 milj. euroa.
Infrainvestointien ja tuotantorakennuksiin liittyvien investointien
rahoittamiseen nostettavien lainojen korkovaikutus on 5,5 milj. euroa.

HKL maksama tuottotavoite padomalle A on 9 % eli 8,4 milj. euroa
vuodessa. Lisaksi HKL palauttaa Helsingin kaupungille HSL:Ita
laskutetut infraomaisuuden korkotuotot 11,2 milj. euroa. Vastaavat
korkotuotot ovat tulona HKL:n liikevaihdossa.

Investointivarauksien lisayksia on budjetoitu 4,8 (2013: 7,3) milj. euroa
ja poistoerojen vahennyksia 2,4 (2013: 1,9) milj. euroa.

Kayttotalous 2015-2016

Taloussuunnitelmavuodet 2015-2016 on suunniteltu vuoden 2014
rahanarvoon.

Vuonna 2015 menopaineet ovat padomakuluissa ja
henkilostomenoissa. Poistot nousevat 2,5 milj. eurolla vuodesta 2014.
Poistoja nostavat metron kulunvalvonnan kayttoonotto ja Jokeri 2:n
valmistuminen vuoden 2015 aikana. Myos uusia metrovaunuja otetaan
kayttoon vuonna 2015. Investointien rahoittamiseen nostettujen
lainojen korkokulut nousevat 3,4 milj. eurolla vuodesta 2015.
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Henkilostokuluissa kasvua on 3,4 milj. euroa. Henkilostomaara nousee
erityisesti metroliikenteessa, jossa koulutetaan uusia kuljettajia
Lansimetron liikkenndintia varten.

Vuonna 2016 HKL:n menoissa on nakyvissa Lansimetron kayttoonotto.
Lansimetron yllapitokulut (10,9 milj. euroa) on kokonaisuudessaan
budjetoitu HKL:n budjetin kautta aineisiin ja palveluihin. Lisaksi
Lansimetron paaomakuluista se osuus, joka tulee suoraan Helsingin
kaupungin maksettavaksi (5,6 milj. euroa), on budjetoitu HKL:n vuokra-
ja vastikemenoihin. HKL:n poistot tulevat nousemaan 11,2 milj. euroa
vuodesta 2015, josta noin puolet aiheutuu uusien metrovaunujen
poistoista seka vanhoihin metrovaunuihin asennettavien
automaattimetrolaitteiden poistoista.

Vuosien 2015 ja 2016 menojen noususta liikenndintimenojen osuus
tullaan kattamaan HSL:n liikenndintikorvaustuloilla. Metroliikenteen
osalta liikennointisopimus tullaan paivittaman 1.1.2016 alkaen, kun
Lansimetron liikenndinti alkaa. Vuonna 2015 metroliikenteelle on
budjetoitu lisakorvaus (5,9 milj. euroa), jolla katetaan ne kulut, joita
metroliikenteelle aiheutuu valmistautumisesta Lansimetron operointiin.

Infrakulujen noususta yllapitokulujen osuus kokonaisuudessaan seka
paaomakuluista puolet tullaan kattamaan HSL:n infrakorvauksella.
Toinen puoli infran padomakuluista katetaan kaupungin suoralla tuella.

Investointisuunnitelma 2014-2023

Liikennelaitoksen investointisuunnitelma kattaa vuodet 2014-2023.
Investointien yhteissumma on 1 170,8 milj. euroa.

Vuoden 2014 suurin yksittainen investointikohde on Jokeri 2, johon on
budjetoitu 12,5 milj. euroa. Muita suuria kohteita ovat metrovarikon
kehittaminen, automaattimetron investoinnit, Hakaniemen ja Myllypuron
metroasemien peruskorjaus, raitioratojen peruskorjaukset ja uudet
raitio- ja metrovaunut.

Vuosien 2014-2018 investointeihin on varattu 665,8 milj. euroa.
Vuosien 2014-2018 suurin yksittainen investointikohde on uudet
metrovaunut, joita tarvitaan Lansimetron liikenndintia varten. Muita
suuria investointikohteita ovat uudet raitiovaunut, automaattimetron
investoinnit, uusi Koskelan raitiovaunuvarikko, Jokeri 2 ja
raitioratakorjaamon uudisrakennus.

Vuosien 2019-2023 investoinnit ovat yhteensa 505,0 milj. euroa.
Vuosien 2019-2023 suurin investointikohde on Raide-Jokeri, jonka
vaunuhankintoihin on budjetoitu 90,0 milj. euroa seka radan ja varikon
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rakentamiseen 75,6 milj. euroa. Muita suuria investointikohteita ovat
uudet raitiovaunut, Ostersundomin metro ja uudet metrovaunut.

Rahoitus 2014-2016

HKL nostaa uutta lainaa 364,0 milj. euroa vuosina 2014-2016. Tasta
lainamaarasta kohdistuu infrainvestointien seka varikoiden
laajennuksien ja peruskorjauksien rahoittamiseen 161,5 milj. euroa.
Uusien metrovaunujen rahoittamiseen tarvitaan lainarahoitusta 148,5
milj. euroa ja uusien raitiovaunujen 54,0 milj. euroa.

Omavaraisuusaste on 61,9 % vuonna 2014, 52,1 % vuonna 2015 ja
45,3 % vuonna 2016.

Vaikutus kaupungin talouteen 2014-2016

HKL:n vaikutus kaupungin talousarvioon tulee kolmen eran kautta:
peruspadoman tuotto, HSL:n infrakoron palautus ja kaupungin suora
tuki HKL:lle. HKL:n nettovaikutus kaupungin talouteen on 10,7 mil].
euroa vuonna 2014, 6,8 milj. euroa vuonna 2015 ja -1,7 milj. euroa
vuonna 2016.

Kaupunki maksaa HKL:lle suoraa tukea 8,9 milj. euroa vuonna 2014,
13,8 milj. euroa vuonna 2015 ja 24,8 milj. euroa vuonna 2016.

HKL tarvitsee kaupungin suoraa tukea, koska HKL:lla on inframenoja,
joita HKL ei voi laskuttaa HSL:Ita tai muilta tahoilta:

— HSL:n ja kaupunkien valisessa infra-sopimuksessa on
maaritelty, etta infran paaomakuluista kaupungit voivat laskuttaa
puolet HSL:Ita. Toinen puolisko infran padomakuluista jaa
suoraan kaupunkien maksettavaksi; Helsingin osalta HKL
laskuttaa infraomaisuuden poistoista 50 % kaupungilta ja
infraomaisuuden hankintaan kohdistetut todelliset korkokulut
100 %:sti, koska HKL palauttaa HSL:Ita laskutettavan
laskennallisen infrakoron taysimaaraisesti kaupungille.

— Lisaksi HSL:n infrasopimuksessa on rajattu pois tiettyja
infratoimintoja, kuten liityntapysakainti, bussipysakit ja
polkupyoérainfra.

— Infrasopimuksessa on maaritelty myds, etta infrakorvauksia voi
laskuttaa HSL:Ita vasta kun infrakohde on otettu kayttoon. Tama
on HKL:n kannalta merkittava asia, esimerkiksi metrovarikon
laajennuksen osalta HKL neuvottelee HSL:n kanssa asiaan
liittyvista kysymyksista.

— Lansimetro Oy laskuttaa hallintovastikkeita HKL:Ita vuosina
2014-2015, jotka kaupunki myods joutuu korvaamaan HKL:lle
suorana tukena.
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— Kaupungin tukeen sisaltyy myds infran luonteisia eria, kuten
bussiliikenteen valmiusmaksut ja Suomenlinnan
tavaraliikennekorvaus, joihin HKL ei saa erillista korvausta
muualta.
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Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunnan lausunto
kaupunginhallitukselle HSL:n alustavasta talousarviosta 2014 - 2016
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Paatosehdotus
Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta paattanee antaa
kaupunginhallitukselle HSL:n alustavasta talousarviosta 2014-2016
seuraavanlaisen lausunnon:
Yleista

HSL:n hallitus on kasitellyt HSL:n alustavaa taloussuunnitelmaa
kokouksessaan 11.6.2013. HSL:n hallitus paatti samalla pyytaa
taloussuunnitelmasta jasenkuntien lausunnot. Lausuntoa pyydetaan
strategiasuunnitelmasta, liikenteen palvelutasosta ja palvelutason
muutoksista, kuntaosuuksien tasosta, lipun hintojen keskimaaraisista
muutoksista, tarkastusmaksun korottamisesta, Kutsuplus —liikenteen
kehittamisvaihtoehdoista, kuntakohtaisen ylijagaman kaytosta tai
alijgaman takaisin maksamisesta suunnitelmakaudella 2014 - 2016 ja
Vantaan joukkoliikennelinjastosta 2015. Hallintokeskus on pyytanyt
HKL:n johtokunnalta lausuntoa 23.8.2013 mennessa. Kaupungin
lausunto on toimitettava HSL:lle 31.8.2013 mennessa.

HKL tuottaa HSL:lle raitio-, metro- ja lauttaliikenteen seka
joukkoliikenteen infraan liittyvia palveluita. Lisaksi HKL on tehnyt
erillisia sopimuksia HSL:n kanssa mm. tilojen vuokraamisesta seka IT-
palveluista.

HSL:n taloussuunnitelmassa HKL:8a koskevat luvut perustuvat paaosin
HKL:n talousarvioon 2014 ja taloussuunnitelmaan 2014 - 2016, jota
HKL:n johtokunta kasitteli kokouksessaan 23.5.2013. HKL:n talous-
suunnitelman luvut ovat osittain paivittyneet kesan aikana, ja HKL:n
johtokunta kasittelee paivitettya taloussuunnitelmaa kokouksessaan
22.8.2013. Tassa lausuntotekstissa on vertailtu HSL:n alustavan
taloussuunnitelman 2014 - 2016 ja HKL:n paivitetyn
taloussuunnitelman 2014-2016 lukuja.

HSL:n strategia 2018 ja strategiasuunnitelma 2013 - 2015

HSL:n tavoitteet vuosille 2012 - 2018 ovat kannatettavia ja tukevat
osaltaan Helsingin kaupungin tavoitteita. HKL:n kannalta tarkeat
tavoitteet tyytyvaisten asiakkaiden osuus, raitiovaunuliikenteen
nopeuttaminen seka liikenteen luotettavuus ovat haasteellisia. HKL:n
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omat kehittamistavoitteet ovat yndenmukaiset HSL:n tavoitteiden
kanssa.

Asiakastyytyvaisyyden osalta keskeista on bussiliikenteen
asiakastyytyvaisyyden parantaminen. HSL:n tulisikin luoda entista
konkreettisempia suunnitelmia siita, miten bussiliikenteen
matkustajatyytyvaisyytta voitaisiin korottaa lahemmaksi raitiovaunu- ja
metroliikenteen asiakastyytyvaisyytta.

Raitiovaunuliikenteen nopeuttamista ei strategiasuunnitelmassa
mainita ollenkaan. Tavoitteen mukaan (s. 3.) raitiovaunuliikennetta
nopeutetaan vuodesta 2010 vuoteen 2018 mennessa 4 %:lla.
Kaytanndssa raitiovaunuliikenne on vuodesta 2010 kuitenkin
hidastunut. Raitiovaunuliikenteen nopeuttamishankkeet ansaitsisivat
suuremman painoarvon strategiasuunnitelmassa ja taman vuoksi
nopeuttamishankkeet tulisi erikoisesti mainita kohdassa
"Joukkoliikenteen toimintaedellytykset”, jotta nopeuttamishankkeet
myo0s etenisivat. Toiminta- ja taloussuunnitelmassa pitaisi myos jo
tassa vaiheessa indikoida, tullaanko yksi keskeinen
nopeuttamistoimenpide, kuljettajarahastuksen poistaminen
raitiovaunuliikenteessa, toteuttamaan heti uuteen lippujarjestelmaan
siirryttaessa eli vuonna 2015.

Liikenteen luotettavuuden kehitystavoitteen osalta (s. 9)
raitiovaunuliikenteen ajettujen lahtdjen osuustavoitetta on korotettu
edellisen taloussuunnitelman tasosta 99,00 % vuonna 2014 tasoon
99,42 % vuosina 2014 - 2016. Vuonna 2012 raitioliikenne ylsi tasoon
99,22 % ja tana vuonna taso 99,42 % on jopa saavutettavissa. Tavoite
on kuitenkin erittain haasteellinen, koska talla hetkella muun liikenteen
tai raitioliikenteen ulkopuolisten tekijoiden aiheuttamien ajamattomien
lahtdjen osuus vaihtelee vuosittain 0,65 — 0,85 %:n valilla ajetuista
lahdoista laskettuna.

Kokonaisuudessaan raitiovaunu- ja metroliikenteen kehittamisen
painoarvo strategiasuunnitelmassa on varsin alhainen kun otetaan
huomioon niiden merkittava rooli keskeisen tavoitteen, joukkoliikenteen
kulkumuoto-osuuden kasvattamisessa. Suunnitelmassa paahuomio
kohdistuu bussiliikenteen kehittamiseen, mika sekin on toki tarkeata.
Raideliikenteen kehittdminen ja laajentaminen on kuitenkin keskeinen
toimenpide koko seudun liikennejarjestelman kehittamisessa ja sen
toimivuuden turvaamisessa ja siksi niiden kehittaminen vaatisi
strategiasuunnitelmassa enemman huomiota.

Edelliseen HSL:n toiminta- ja taloussuunnitelmaan 2013 — 2015
sisaltyivat maininnat koko raitioliikenteen kattavan linjastosuunnitelman
laatimisesta seka pitkan aikavalin 2020 — 2035 kattavaa raitioliikenteen
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kokonaiskehittamissuunnitelman kaynnistamisesta, joita HKL piti
erittain kannatettavina. Nama molemmat suunnitelmat ovat siksi
tarkeita, etta niiden osalta nyt kasiteltdvana olevaan vuosien 2014 —
2016 toiminta- ja taloussuunnitelmaan olisi tullut konkretisoida
suunnitelmien sisaltoa, tavoitteita, nykyvaihetta ja aikataulua.

Strategiasuunnitelmassa esitetaan linja-autoliikenteen keskitetyn
turvallisuusvalvomon luomista (s. 10). Bussiliikenteen keskitetyn
turvallisuusvalvomon tarkoitus on kerata bussiliikenteesta kuljettajilta
tulevat avunpyynnot ja ohjata ne sovitun toimintamallin mukaisesti
toimijalle/toimijoille, joka hoitaa asian kuljettajan, bussiyhtion ja
tarvittaessa poliisin kanssa loppuun. Helsingin seudulla on toiminnassa
jo nyt kaksi toimivaa joukkoliikenteen turvavalvomoa, HKL:n
turvavalvomo Herttoniemessa ja VR:n turvavalvomo Rautatieasemalla.
Lisaksi Kampin bussiterminaalin valvonta tapahtuu Kampin keskuksen
valvomon toimesta. HKL esittaa harkittavaksi, ettd ennen erillisen
turvavalvomon perustamista selvitetaan, olisiko bussiliikenteen
turvallisuusvalvomon toiminnat yhdistettavissa jonkin muun valvomon
osaksi.

Lippujen hinnat

Lippujen hintojen korotus Helsingissa on 3,3 % ja se on linjassa
muiden kuntien sisaisten lippujen korotuksen kanssa.
Tarkastusmaksun korottaminen 80 eurosta 100 euroon on perusteltu.

Raitioliikenne

HSL ostaa raitioliikenneliikenndinnin HKL:n raitioliikenneyksikolta (HKL-
Raitioliikenne). Raitioliikenteen tuottamisesta on tehty 15 vuoden
suorahankintasopimus vuonna 2010.

Kahden ruuhkavuoron vahentaminen seka linjoilta 7A ja 7B on
hyvaksyttavissa, koska valiosien lisdantymisen myota vaunujen
kapasiteetti on kasvanut ja se on luonut edellytykset ruuhkavuorojen
vahentamiselle.

HSL:n ja HKL:n taloussuunnitelmissa raitiolikennekorvaukset on
budjetoitu seuraavasti:

milj. euroa 2014 2015 2016
Raitioliikennekorvaus, HSL 51,2 51,4 53,1
Raitioliikennekorvaus, HKL 50,5 511 52,8
Erotus -0,7 -0,3 -0,3

Liitteen 6 taulukossa (s. 53) raitiovaunuliikenteen kustannusten
oletetaan laskevan vuoden 2014 luvusta 52,3 M€ vuonna 2018 43,5
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Mé€:oon (-17 %) vaikka samanaikaisesti raitioliikenteen kysynnan
oletetaan kasvavan 2 %:lla. Arvio kustannusten alentumisesta
vaikuttaa taysin eparealistiselta semminkin kun raitioliikenteen pitkan
aikavalin suunnitelmien mukaan v. 2018 esim. linjan 9 jatkon Lansi-
Pasilaan pitaisi jo olla toiminnassa.

Metroliikenne

HSL ostaa metron liikkenndinnin HKL:n metroliikenneyksikolta (HKL-
Metroliikenne). Metroliikenteen tuottamisesta on tehty 15 vuoden
suorahankintasopimus vuonna 2010.

HSL:n ja HKL:n taloussuunnitelmissa metroliikennekorvaukset on
budjetoitu seuraavasti:

milj. euroa 2014 2015 2016
Metroliikennekorvaus, HSL 27,8 33,0 48,2
Metroliikennekorvaus, HKL 27,8 33,0 48,2
Erotus 0,0 0,0 0,0

HKL-Metroliikenteen liikenndintikorvaus sisaltaa ns. lisakorvausta 2,7
milj. euroa vuonna 2014 ja 5,9 milj. euroa vuonna 2015.
Lisakorvauksella korvataan Lansimetron kayttdonottoon liittyvia
menoja, joita varsinainen liikenndintikorvaus ei kata vield vuosina 2014-
2015. Lisakorvauksella katetaan metrovarikon laajentamisen
kustannuksia seka lisahenkiloston palkkaamisesta aiheutuvia kuluja.

Arvio vuosien 2015 ja 2016 liikkenndintikustannuksista on oikeaa
suuruusluokkaa, mutta niita tulee kuitenkin tasmentaa tarkentuvien
likennointikustannusarvioiden perusteella. Metron yoliikkennekokeilun
kustannukset 300.000 euroa tulisi sisallyttda vuoden 2014
talousarvioon.

Liitteen 6 taulukossa (s. 53) metroliikenteen kustannusten oletetaan
nousevan vuoden 2014 luvusta 27,2 M€ vuonna 2018 36,5 M€:oon.
Toiminta- ja taloussuunnitelman tuloslaskelmaliitteessa vuoden 2016
kustannustasoksi on kuitenkin todettu 48,2 M€. Liitteen 6 arvio
metroliikenteen kustannuksista vuonna 2018 on virheellinen.

Lauttaliikenne

HSL tilaa Suomenlinnan henkildlauttalikenteen HKL:Ita. HKL ostaa
lauttaliikenteen Suomenlinnan Liikenne Oy:lta. HKL ja HSL ovat
tehneet Suomenlinnan lauttaliikenteesta liikenndintisopimuksen vuonna
2013.
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HSL:n ja HKL:n taloussuunnitelmissa lauttalikennekorvaukset on
budjetoitu seuraavasti:

milj. euroa 2014 2015 2016
Lauttaliikennekorvaus, HSL 4,0 4,0 4,0
Lauttaliikennekorvaus, HKL 3,8 3,8 3,8
Erotus -0,2 -0,2 -0,2

Liitteen 6 taulukossa (s. 59) lauttaliikenteen kustannusten oletetaan
laskevan vuoden 2014 luvusta 3,9 M€ vuonna 2018 3,4 M€:oon (-13
%) vaikka samanaikaisesti lauttaliikenteen kysynnan oletetaan

kasvavan 9 %:lla. Arvio kustannusten alentumisesta vaikuttaa taysin
eparealistiselta.

Infrakorvaukset

HSL maksaa kunnille kayttokorvausta joukkoliikenteen infran
kehittamisesta ja yllapidosta. HKL vastaa Helsingin kaupungin
joukkoliikenneinfran investoinneista ja yllapidosta. Rakennusviraston
kadun rakentamiseen liittyviin kustannuksiin sisaltyy myos jonkin verran

joukkoliikenneinfran kustannuksia. HKL laskuttaa my6s nama
kustannukset HSL:Ita.

HSL:n taloussuunnitelmakirjassa esitetyt vuoden 2014
infrakorvausluvut sisaltavat aikaisempien tilikausien infrakorvauksen
tasausta 3,5 M€, joka vahentaa korvausta vuonna 2014. HKL:n
infrakorvausluvuissa vastaavaa tasausta ei ole, koska tasaus on
kasitelty HKL:n taseessa velkana. Tassa esityksessa olevat vuoden
2014 HSL:n infrakorvausluvut on esitetty ilman tasauksia, joten luvut
ovat vertailukelpoisia HKL:n lukujen kanssa.

HSL:n ja HKL:n taloussuunnitelmissa infrakorvaukset on budjetoitu

seuraavasti:

milj. euroa 2014 2015 2016

Metroinfrakorvaus, HSL 42,6 42 1 56,4

Metroinfrakorvaus, HKL 42,3 41,0 56,0

Erotus -0,3 -1,1 -0,4

milj. euroa 2014 2015 2016

Raitioinfrakorvaus, HSL 20,4 20,4 20,7

Raitioinfrakorvaus, HKL 20,4 19,7 19,8

Erotus 0,0 -0,7 -0,9
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milj. euroa 2014 2015 2016
Junainfrakorvaus, HSL 0,7 0,7 0,7
Junainfrakorvaus, HKL 0,7 0,7 0,7
Erotus 0,0 0,0 0,0
milj. euroa 2014 2015 2016
Lauttainfrakorvaus, HSL 0,3 0,3 0,3
Lauttainfrakorvaus, HKL 0,3 0,3 0,3
Erotus 0,0 0,0 0,0
milj. euroa 2014 2015 2016
Bussi-infrakorvaus, HSL 2,1 2,4 3,4
Bussi-infrakorvaus, HKL 2.1 2,4 3,2
Erotus 0,0 0,0 -0,2
milj. euroa 2014 2015 2016
Infra yhteensa, HSL 66,1 65,9 81,6
Infra yhteensa, HKL 65,8 64,1 80,0
Erotus -0,3 -1,8 -1,5
Metroliikenteen infrakorvauksessa on mukana Lansimetron
yllapitokustannusarvio (10,9 M€) vuonna 2016.
Liikenndinti- ja infrakorvaukset yhteensa
milj. euroa 2014 2015 2016
Liikennointi- ja infrakorvaus, HSL 149,1 154,3 186,8
Liikennointi- ja infrakorvaus, HKL 147,9 152,0 184,9
Erotus -1,2 -2,3 -1,9
Kuntaosuuksien laskentaperiaatteet

HSL:n alustavassa taloussuunnitelmassa on kerrottu kuntaosuuksien
laskentaperusteista (sivut 60 - 64). Infrakulujen laskentaperusteet on
maaritelty seuraavasti: "Eri likennemuodoille/linjastoille kohdistetut
infrakustannukset yhteensa jaetaan kunnille matkustajakilometrien
laskennassa kaytettyja kuntakohtaisten nousujen ja niista laskettujen
jako-osuuksien perusteella”.
Infrakulujen kohdistaminen yhtena kokonaisuutena koko alueen osalta
kullekin joukkoliikennemuodolle johtaa epaoikeudenmukaiseen
lopputulokseen eika vastaa sita ajatusta, joka HSL:n on ollut yhteinen
kaikille osapuolille HSL:n perustamisvaiheessa ja perussopimusta
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tehtaessa. Infrakulut pitaa siis kohdistaa kunnille siten, etta kunkin
kunnan omat infrakustannukset jaetaan erikseen ao. kunnan alueella
tehtyjen nousujen suhteessa. HSL:n talousarvioesityksen mukainen
menettely johtaa kaytanndssa siihen, etta Helsinki maksaa
likennodintivaiheessa paaosan myos naapurikuntien alun perin
ratainfrainvestoinneista, kun helsinkildiset kayttavat yhteenlaskettuna
eniten metrojarjestelmaa ja lahijunajarjestelmaa, vaikka tilanne on
huomattavasti toinen esimerkiksi lansimetron Espoon osuudella ja
todennakoisesti myods tulevan Keharadan Vantaan puoleisella
rataosuudella.

HKL on lausunnossaan vuosien 2013 — 2015 HSL:n toiminta- ja
taloussuunnitelmasta perusteellisesti selvittanyt, etta
oikeudenmukainen tapa jakaa infrakustannukset, on jakaa ne
kunnittain seuraavasti:

kunkin kunnan lahijunaliikenteen infrakulut kohdistetaan

jasenkunnille ao. kunnassa junaliikenteeseen tehtyjen nousujen

suhteessa kunnittain

— Helsingin lauttaliikenteen infrakulut kohdistetaan jasenkunnille
Helsingin lauttaliikenteessa tehtyjen nousujen suhteessa
kunnittain

— Metroliikenteen infrakulut kohdistetaan jasenkunnille
metroliikenteessa tehtyjen nousujen suhteessa kunnittain

— Raitioliikenteen infrakulut kohdistetaan jasenkunnille Helsingin
raitioliikenteessa tehtyjen nousujen suhteessa kunnittain

— kunkin kunnan bussiliikenteen infrakulut
kohdistetaan jasenkunnille ko. kunnassa linjastoittain tehtyjen
nousujen suhteessa kunnittain

— Bussiliikenneterminaalien osalta kulut kohdistetaan ensin
linjastoille terminaalista tehtyjen 1ahtdjen suhteessa kunnittain

— Joukkoliikennekatujen, -tunnelien ja -siltojen osalta kulut

kohdistetaan ensin linjastoille kyseisen joukkoliikennekadun, -

tunnelin tai -sillan Iapi kulkevien vuorojen suhteessa kunnittain

HKL viittaa infrakustannusten jakamisen osalta HSL:lle 23.8.2012
antamaansa lausuntoon, jossa infrakustannusten jakoon liittyvia
kysymyksia ja oikeudenmukaista jakoa on kasitelty laajasti.

HKL toteaa, ettd HSL:lla ja seudun kunnilla Vantaata lukuun ottamatta
oli infrasopimuksen ohjausryhmassa yhteinen nakemys siita, etta
infrakustannukset tulee kohdistaa kunnille edella esitetylla tavalla. HKL
edellyttaa, etta kuntaosuuksien laskentaperusteet maaritellaan edella
kirjattujen linjausten mukaisesti ennen kuin HSL hyvaksyy vuosien
2014 - 2016 taloussuunnitelman.
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