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Päätösehdotus

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päättänee merkitä tiedoksi 
asiasta saadun informaation.

Esittelijä

Projektin valmiusaste on Siemensin mukaan 55.7 % (ilmoitettu 
31.7.2013). Tällä hetkellä tärkeimmät kohteet mitä Siemens tekee ovat;

 Ohjelmaversion V3 määrittely / kehitys
 CBTC testit (tietoliikennepohjainen liikenteen ohjaus) 
 Baliisien asennukset
 Radio taajuudella 5,9 GHz, käyttöönotto

Vaiheen 1B hyväksyminen (PAC) on vielä kesken. Asiasta on toimitettu 
Siemensille kirje (HKLMA-C4013, Toimituserän 2 puutelista ja 
maksuerästä 3 tehtävät vähennykset) 14.8.2013.

M100-sarjan protojunien (3 kpl) katsastuksien alkaminen 17.6.2013 on 
saatu päätökseen 14.8.2013 hyväksytysti. Siemens suorittaa vielä 
viimeiset testiajot junilla 14. - 15.8. ja 15. - 16.8. välisinä öinä.

M100-sarjan ”safety board” Step 1 pidettiin 25.7.2013. Paikalla oli 
HKL:n ja Siemensin edustajien lisäksi TÜV:n edustajat. Palaverissa 
TÜV:n edustajat ilmoittivat että mitään estettä junien käyttöönotolle ei 
ole. 

TÜV:ltä saadaan virallinen lausunto asiasta viimeistään 18.8.2013..

Lausunnon viivästyminen johtuu TÜV:n ilmoituksen mukaan 
lomakaudesta. Siemensin ilmoituksen mukaan tähän mennessä 
suoritetut testiajot 14. – 15.8. ja 15. – 16.8. ovat sujuneet ilman 
ongelmia.

Mikäli lausunnossa ei ole yllättäviä rajoituksia, on toimitusjohtajalla 
todennäköisesti edellytykset tehdä välittömästi tämän jälkeen aamulla 
19.8.2013 virallinen pöytäkirjapäätös junien käyttöönotosta 
matkustajaliikenteeseen. Toimitusjohtajan päätös tullaan sitten vielä 
samana päivänä panemaan täytäntöön ja ottamalla junat 
matkustajaliikenteeseen. Junissa on valmiudet automaattiliikennettä 
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varten, mutta toistaiseksi liikenne kuitenkin edelleen hoidetaan 
manuaalisesti kuljettajaohjauksella.

M200-sarjan protojunien (3 kpl) asennukset voidaan aloittaa 26.8.2013, 
edellyttäen että M100-sarjan junat saadaan liikenteeseen suunnitellusti.

Viive M200-sarjan protojunien asennusten alkamisessa on 
Etenemissuunnitelman mukaiseen projektiaikatauluun verrattuna 
runsaat seitsemän (7) kuukautta, Siemens ei ole ilmoittanut että tästä 
aiheutuisi viivettä Länsimetron käyttöönottoon puoliautomaattisena 
vuoden vaihteessa 2015/2016.
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