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1
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä 
pöytäkirjan tarkastajien valinta 

Päätösehdotus

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päättänee todeta kokouksen 
lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet      (varalla     ) ja      
(varalla     ) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Matti Lahdenranta
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2
Automaattimetron tilannekatsaus

HEL 2011-005973 T 08 00 02

Päätösehdotus

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päättänee merkitä tiedoksi 
asiasta saadun informaation.

Esittelijä

Projektin valmiusaste on Siemensin mukaan 55.7 % (ilmoitettu 
31.7.2013). Tällä hetkellä tärkeimmät kohteet mitä Siemens tekee ovat;

 Ohjelmaversion V3 määrittely / kehitys
 CBTC testit (tietoliikennepohjainen liikenteen ohjaus) 
 Baliisien asennukset
 Radio taajuudella 5,9 GHz, käyttöönotto

Vaiheen 1B hyväksyminen (PAC) on vielä kesken. Asiasta on toimitettu 
Siemensille kirje (HKLMA-C4013, Toimituserän 2 puutelista ja 
maksuerästä 3 tehtävät vähennykset) 14.8.2013.

M100-sarjan protojunien (3 kpl) katsastuksien alkaminen 17.6.2013 on 
saatu päätökseen 14.8.2013 hyväksytysti. Siemens suorittaa vielä 
viimeiset testiajot junilla 14. - 15.8. ja 15. - 16.8. välisinä öinä.

M100-sarjan ”safety board” Step 1 pidettiin 25.7.2013. Paikalla oli 
HKL:n ja Siemensin edustajien lisäksi TÜV:n edustajat. Palaverissa 
TÜV:n edustajat ilmoittivat että mitään estettä junien käyttöönotolle ei 
ole. 

TÜV:ltä saadaan virallinen lausunto asiasta viimeistään 18.8.2013..

Lausunnon viivästyminen johtuu TÜV:n ilmoituksen mukaan 
lomakaudesta. Siemensin ilmoituksen mukaan tähän mennessä 
suoritetut testiajot 14. – 15.8. ja 15. – 16.8. ovat sujuneet ilman 
ongelmia.

Mikäli lausunnossa ei ole yllättäviä rajoituksia, on toimitusjohtajalla 
todennäköisesti edellytykset tehdä välittömästi tämän jälkeen aamulla 
19.8.2013 virallinen pöytäkirjapäätös junien käyttöönotosta 
matkustajaliikenteeseen. Toimitusjohtajan päätös tullaan sitten vielä 
samana päivänä panemaan täytäntöön ja ottamalla junat 
matkustajaliikenteeseen. Junissa on valmiudet automaattiliikennettä 
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varten, mutta toistaiseksi liikenne kuitenkin edelleen hoidetaan 
manuaalisesti kuljettajaohjauksella.

M200-sarjan protojunien (3 kpl) asennukset voidaan aloittaa 26.8.2013, 
edellyttäen että M100-sarjan junat saadaan liikenteeseen suunnitellusti.

Viive M200-sarjan protojunien asennusten alkamisessa on 
Etenemissuunnitelman mukaiseen projektiaikatauluun verrattuna 
runsaat seitsemän (7) kuukautta, Siemens ei ole ilmoittanut että tästä 
aiheutuisi viivettä Länsimetron käyttöönottoon puoliautomaattisena 
vuoden vaihteessa 2015/2016.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Matti Lahdenranta

Lisätiedot
Matti Lahdenranta, toimitusjohtaja, puhelin: 310 35901

matti.lahdenranta(a)hel.fi

Päätöshistoria

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) 06.06.2013 § 101

HEL 2011-005973 T 08 00 02

Päätös

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi asiasta 
saadun informaation.

02.05.2013 Ehdotuksen mukaan

18.04.2013 Ehdotuksen mukaan

21.03.2013 Ehdotuksen mukaan

07.03.2013 Ehdotuksen mukaan

16.10.2012 Ehdotuksen mukaan

17.09.2012 Ehdotuksen mukaan

23.08.2012 Pöydälle

04.06.2012 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

31.05.2012 Ehdotuksen mukaan

16.05.2012 Ehdotuksen mukaan



Helsingin kaupunki Esityslista 10/2013 4 (28)
Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta 
(HKL)

Tj/2
22.08.2013

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1400 Toinen linja 7 A +358 9 310 1071 0201256-6 800013-1351509
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 53 Faksi Alv.nro
hkl@hel.fi www.hkl.fi +358 9 310 35051 FI02012566

03.05.2012 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

15.04.2012 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

04.04.2012 Ehdotuksen mukaan

22.03.2012 Ehdotuksen mukaan

20.03.2012 Ehdotuksen mukaan

08.03.2012 Ehdotuksen mukaan

16.02.2012 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

26.01.2012 Ehdotuksen mukaan

20.01.2012 Ehdotuksen mukaan

22.12.2011 Ehdotuksen mukaan

01.12.2011 Ehdotuksen mukaan

17.11.2011 Ehdotuksen mukaan

03.11.2011 Ehdotuksen mukaan

18.10.2011 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
toimitusjohtaja
Matti Lahdenranta

Lisätiedot
Matti Lahdenranta, toimitusjohtaja, puhelin: 310 35901

matti.lahdenranta(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 10.12.2012 § 1404

HEL 2011-005973 T 08 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi katsauksen metron 
automatisointia koskevien sopimusten tilanteesta.

28.05.2012 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
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Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035
kristiina.matikainen(a)hel.fi

Rakennus- ja ympäristötointa johtava apulaiskaupunginjohtaja 21.05.2012 § 23

HEL 2011-005973 T 08 00 02

Päätös

Rakennus- ja ympäristötointa johtava apulaiskaupunginjohtaja päätti 
ottaa liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunnan 16.5.2012 § 92 tekemän 
metron automatisointia koskevan päätöksen kaupunginhallituksen 
käsiteltäväksi.

Lisätiedot
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi
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3
Liikennelaitos -liikelaitoksen hallintomalliselvitys 2013

HEL 2013-010294 T 00 01 00

Päätösehdotus

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päättänee merkitä tiedoksi 
asiasta saadun informaation.

Esittelijä

Selostus asiasta kokouksessa. 

Esittelijä
toimitusjohtaja
Matti Lahdenranta

Lisätiedot
Matti Lahdenranta, toimitusjohtaja, puhelin: 310 35901

matti.lahdenranta(a)hel.fi
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4
HKL:n talouden osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2013

HEL 2013-010235 T 02 02 01

Päätösehdotus

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päättänee merkitä tiedoksi 
HKL:n, HKL-Liikelaitoksen, HKL-Raitioliikenteen ja HKL-Metroliikenteen 
osavuosikatsaukset 1.1. – 30.6.2013.

Esittelijä

Raportointikauden merkittävimmät tapahtumat

Tavoiteohjelman 2010 - 2015 tavoitteiden toteuttaminen 

HKL:n tavoiteohjelmassa 2010 – 2015 on asetettu konkreettiset 
tavoitteet HKL:lle. Ohjelman toteutumista on seurattu säännöllisesti. 
Alkuvuoden toteutumaseurannan mukaan ohjelmassa vuodelle 2013 
asetettujen tavoitteiden toteutuma-arvio (osatavoitteiden painotettu 
keskiarvo asteikolla 1-5) on 3,10 pistettä kun tavoite on 3,47 pistettä.

Metroasemien ja -varikkojen peruskorjaukset 

Osavuosikauden aikana valmistuivat Siilitien metroaseman 
peruskorjaus ja Vuosaaren sähkönsyöttöasema. Kauden aikana 
käynnistyi Hakaniemen raitiovaunupysäkkialueen perustusten ja 
raiteiden uusiminen. Metrovarikolla työt jatkuivat. Meneillään olevista 
liukuportaiden peruskorjauksista mainittakoon Kampin pitkien 
liukuportaiden peruskorjaus.

Automaattimetro

Metron automatisointiprojektin tilanne on ollut edelleen kriittisellä 
polulla. Kesän 2012 etenemissopimuksessa sovittuun aikatauluun 
Siemens ilmoitti joulukuussa 2012 merkittävän poikkeaman, kun 
kolmen ensimmäisen M100-sarjan metrojunayksikön automatisoinnin 
valmistuminen siirtyi kuudella (6) kuukaudella joulukuusta 2012 
kesäkuuhun 2013. Siemens saavutti tämänkin aikataulutavoitteen vain 
osittain, kun M100-sarjan metrojunayksiköiden katsastusprosessi 
aloitettiin kesäkuussa 2013. Metrojunayksiköiden 
turvallisuustarkastukset olivat tällöin kuitenkin vielä kesken ja jo tuolloin 
oli ilmeistä, että ko. metrojunayksiköt saadaan valmiiksi vasta 
elokuuhun mennessä. Viimeisin 14.8.2013 tiedossa oleva aikataulu on, 
että metrojunayksiköt tulisivat liikenteeseen 19.8.2013. HKL luovuttaa 
kolme M200-sarjan metrojunayksikköä automatisointia varten 
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Siemensille vasta sen jälkeen, kun kolme ensimmäistä M100-sarjan 
metrojunayksikköä ovat taas manuaalisessa liikenteessä.

M100-sarjan metrojunayksiköiden automatisoinnin viivästys siirtää 
vastaavasti eteenpäin M200-sarjan kolmen ensimmäisen 
metrojunayksikön automatisointia samoin kuin HKL:n muiden 
metrojunayksiköiden sarjatuotantona tehtävää automatisointia. 
Siemensin Projektissa antaman ilmoituksen mukaan tällä runsaan 
seitsemän (7) kuukauden viivästyksellä ei kuitenkaan ole vaikutusta 
Etenemissopimusta solmittaessa sovittuun keskeiseen lähtökohtaan eli 
siihen, että länsimetron liikenne voidaan varmistaa (automaattisena) 
vuoden 2015 lopulla. Etenemissopimuksen keskeisen tavoitteen 
toteuttaminen edellyttää kuitenkin Siemensiltä riittäviä resursseja, 
nopeuttamistoimenpiteitä ja että Projektissa ei enää aiheudu 
lisäviivästyksiä. 

HKL arvioi edellä olevan perusteella ja ottaen huomioon Siemensin 
Projektissa antama informaation, että länsimetro voidaan 
tämänhetkisen tiedon mukaan ottaa liikennekäyttöön 
Etenemissopimuksessa sovitun aikataulun mukaisesti vuoden 2015 
lopulla. Siemensin ilmoituksen mukaan automaattisena (liikennöinti 
ilman kuljettajaa) länsimetroliikenne kuitenkin alkaa vasta kaksi (2) 
kuukautta myöhästyneenä verrattuna Etenemissopimuksen mukaiseen 
aikatauluun eli loppusyksyllä 2016. 

Länsimetron  rakentaminen 

Länsimetron rakentaminen on laajasti käynnissä. Ajotunnelit on louhittu 
ja ratatunneleista oli kesäkuun loppuun mennessä louhittu 25.895 m 
(93,2 % kokonaispituudesta). Helsingissä ratatunneleista on louhittu 
99,9 % ja Espoossa 90,4 %. Ensimmäiset asemien rakentamisurakat 
ovat alkaneet.

Raitiovaunut

Ensimmäisen uuden raitiovaunun roll-out -tilaisuus oli Otanmäessä 
13.6. ja vaunu saapui Helsinkiin 25.6. Vaunun testit alkoivat 
välittömästi. Toinen vaunu saapuu Helsinkiin marraskuussa. 
Varsinaiset toimitukset (38 vaunua) ajoittuvat vuosille 2015-2018. 
Sopimus sisältää myös kolme optiota yhteensä 90 vaunun 
toimittamisesta vuosien 2018-2026 aikana.

Metrojunat

Metrovaunujen hankintaprosessi jatkui suunnitteluvaiheella. 
Sopimuksen mukaan HKL hankkii CAF:ilta 20 junaa. Junat ovat 90 
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metriä pitkiä ja vastaavat pituudeltaan nykyisiä kahden yksikön (4 
vaunun) junia.

Talousarvion sitovat tavoitteet

 Tilikauden tulos vähintään nolla.
 Raitio- ja metroliikenteen asiakastyytyväisyys vähintään vuoden 

2011 tasolla (raitio 2011: 3,87; metro: 4,03).
 Raitioliikenteen luotettavuus 99,85 % ja metroliikenteen 99,96 

%.
 Yleisillä alueilla suoritettavien kaivutöiden toteuttaminen 

lupaehdoissa edellytettyjen tavoiteaikojen puitteissa.
 Investointihankkeiden suunnittelujärjestelmän kehittäminen 

hankkeiden kustannusarvioiden pitävyyden parantamiseksi 
hankkeen kaikissa vaiheissa.

Liikennelaitos ennakoi pääosin saavuttavansa talousarvion sitovat 
tavoitteet. Tilikauden tulosennuste on tavoitetta parempi. Alkuvuonna 
raitioliikenteen luotettavuus on pysynyt tavoitteessa, mutta 
metroliikenteen luotettavuus on hieman jäämässä tavoitteesta. Myös 
raitioliikenteen asiakastyytyväisyyden tavoite ollaan saavuttamassa, 
mutta metroliikenteessä ennakoidaan jäätävän 
asiakastyytyväisyystavoitteesta. 

Kaivutöiden arvioidaan toteutuvan asetetuissa aikatauluissa. 
Investointihankkeiden suunnittelujärjestelmää ollaan kehittämässä 
pitkän tähtäimen suunnittelua (PTS) parantamalla sekä ottamalla 
käyttöön uusi projektinhallintajärjestelmä vuoden 2013 aikana.

Henkilöstö

HKL:n henkilöstömäärä oli 1 106 henkilöä 30.6.2013 (30.6.2012: 1 
097). Vuoden 2012 lopussa henkilöstömäärä oli 1 023. Keskimäärin 
tammi-kesäkuussa henkilöitä oli 1 039, kun vastaavalla kaudella 
vuonna 2012 henkilöitä oli keskimäärin 1 032. 

Käyttötalous

Koko vuoden liikevaihdon arvioidaan olevan 148,4 milj. euroa eli 1,6 
milj. euroa tulosbudjettia vähemmän. Liikevaihto koostuu HSL:ltä 
laskutettavista raitio-, metro- ja lauttaliikenteen liikennöintituloista sekä 
joukkoliikenneinfran ylläpitotuloista ja kaupungin tuesta 
infrainvestointien pääomakuluihin. Suomenlinnan henkilöliikenteen 
liikennöintikorvaustuloja HSL:ltä on toteutumassa 0,6 milj. euroa 
budjetoitua vähemmän ja vastaavasti metroliikenteen 
liikennöintikorvaustuloja 0,4 milj. euroa vähemmän. 
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Liiketoiminnan muita tuottoja on kertymässä 5,3 milj. euroa budjetoitua 
enemmän. Liiketoiminnan muissa tuotoissa on mukana Töölönkadun 
asuinkiinteistöstä saatava 4,5 milj. euron myyntivoitto, jota ei ole 
mukana budjetissa.

Palvelujen ostoja on toteutumassa 1,5 milj. euroa budjettia vähemmän. 
Suomenlinnan henkilöliikenteen liikennöintikorvauksia ovat 
toteutumassa 0,5 milj. euroa budjetoitua vähemmän. Myös 
rakennusten ulkopuhdistuksia on toteumassa 0,4 milj. euroa ja 
liikennevälineiden huoltoja 0,4 milj. euroa budjetoitua vähemmän.

Henkilöstökulut ja rahoituskuluja on molempia toteutumassa 0,5 milj. 
euroa budjetoitua pienempinä. Sen sijaan aineita ja tarvikkeita sekä 
poistoja on toteutumassa budjetoitua enemmän.

Koko vuoden tulosennuste ennen tilinpäätössiirtoja on 7,7 milj. euroa 
eli 4,7 milj. euroa budjetoitua parempi. HKL:n koko vuoden 
tulosennuste tilinpäätössiirtojen jälkeen on 2,2 milj. euroa.

Investoinnit ja rahoitus

Investointien toteutumisennuste on 116,8 milj. euroa, kun tulosbudjetin 
investoinnit ovat 147,3 milj. euroa. Uuteen Koskelaan varikkoon 
budjetoidusta 10,0 milj. eurosta on toteumassa 0,3 milj. euroa ja 
bussijokeriin varatuista 16,5 milj. eurosta on toteutumassa 6,0 milj. 
euroa.

Tilikauden suurimmat investoinnit ovat automaattimetron maksut 19,1 
milj. euroa, metrovarikon rakentaminen 12,9 milj. euroa, uusien 
metrovaunujen ennakkomaksu 12,6 milj. euroa, vanhojen 
metrovaunujen automatisointi 7,5 milj. euroa ja uudet raitiovaunut 7,2 
milj. euroa. 

HKL ennakoi nostavan uutta lainaa 97,0 milj. euroa vuonna 2013.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Matti Lahdenranta

Lisätiedot
Ari Päivärinta, taloussuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 78433

ari.paivarinta(a)hel.fi
Matti Lahdenranta, toimitusjohtaja, puhelin: 310 35091

matti.lahdenranta(a)hel.fi

Liitteet

1 HKL-konserni osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2013.pdf
2 HKL-Liikelaitos osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2013.pdf
3 HKL-Metroliikenne osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2013
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4 HKL-Raitioliikenne osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2013
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5
Liikennelaitoksen (HKL) talousarvioehdotus v. 2014 ja 
taloussuunnitelmaehdotus vuosille 2014-2016

HEL 2013-000817 T 02 02 00

Päätösehdotus

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päättänee hyväksyä 
liikennelaitoksen vuoden 2014 talousarvioesityksen ja vuosien 2014-
2016 taloussuunnitelmaesityksen sekä lähettää ne edelleen 
kaupunginhallitukselle.

Esittelijä

Yleistä

Johtokunnan jäsenille jaetaan esityslistan liitteenä HKL:n talousarvio- ja 
taloussuunnitelmaesitys vuosiksi 2014 – 2016. Suunnitelma sisältää 
tulostavoitteet, toimintasuunnitelman, tulos- ja rahoituslaskelmat sekä 
investointi- ja henkilökuntasuunnitelman. Investointisuunnitelma on
tehty vuosille 2014 – 2023. Listan liitteenä on myös HKL:n 
perustelutekstiehdotus Helsingin kaupungin talousarviokirjaan.

Laitoksen yhteistyötoimikunta on käsitellyt talousarvion kokouksessaan 
21.8.2013. 

Muutokset toukokuun esitykseen

Johtokunta käsitteli alustavaa talousarvioesitystä 23.5.2013. Kesän 
aikana talousarviota on päivitetty. Investointisuunnitelmassa 
automaattimetron ja uusien raitiovaunujen maksueriä on siirretty 
vuodelta 2013 vuodelle 2014. Lisäksi esimerkiksi metroasemien 
peruskorjauksien ja Jokeri 2:n investointisuunnitelmia on päivitetty.

Käyttötalous on päivittynyt investointimuutoksien seurauksena 
poistojen ja infrakoron osalta. Muuten muutokset käyttötalouteen ovat 
pieniä. Henkilöstösuunnitelmaa on päivitetty raitioliikenteen osalta.

Talousarvion sitovat tavoitteet

Talousarviossa on esitetty HKL:n sitovat toiminnalliset tavoitteet:

 Tilikauden tulos vähintään nolla.
 Raitio- ja metroliikenteen asiakastyytyväisyys vähintään vuoden 

2012 tasolla (Raitio 2012: 3,93; Metro 2012: 4,00).
 Raitioliikenteen luotettavuus on 99,85 % (2012: 99,90 %) ja 

metroliikenteen 99,96 % (2012: 99,94 %).
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 Yleisillä alueilla suoritettavien kaivutöiden toteuttaminen 
lupaehdoissa edellytettyjen tavoiteaikojen puitteissa.

 Projektinhallintajärjestelmä on otettu käyttöön kaikissa 
infrainvestointihankkeissa.

Käyttötalous 2014

HKL:n liikevaihto on 157,0 (2013: 148,4) milj. euroa vuonna 2014. 
Liikevaihto muodostuu seuraavista eristä: 

 HSL:ltä laskutettavista liikennöintikorvauksista raitioliikenteestä 
50,5 (2013: 49,5) milj. euroa, metroliikenteestä 27,8 (2013: 25,0) 
milj. euroa ja Suomenlinnan lauttaliikenteessä 3,8 (2013: 3,8) 
milj. euroa eli yhteensä 82,1 (2013: 78,3) milj. euroa. 
Metroliikenteen liikennöintikorvaus sisältää ns. lisäkorvausta 2,7 
(2013: 0) milj. euroa, jolla on tarkoitus korvata Länsimetron 
käyttöönottoon liittyviä menoja, joita varsinainen 
liikennöintikorvaus ei kata vielä vuonna 2014. Lisäkorvauksella 
katetaan metrovarikon laajentamisen kustannuksia sekä 
lisähenkilöstön palkkaamisesta aiheutuvia kuluja.

 HSL:ltä laskutettavasta infrakorvauksesta 65,8 (2013: 64,3) milj. 
euroa. Infrakorvaus sisältää metro-, raitio-, juna-, bussi- ja 
lauttaliikenteenliikenteen infraomaisuuden pääomakuluja sekä 
ylläpito- ja hallintokuluja. 

 Helsingin kaupungilta saatavasta tuesta 8,9 (2013: 5,6) milj. 
euroa. Tuella korvataan sellaiset inframenot, joita HKL ei voi 
laskuttaa HSL:ltä HSL:n perussopimuksen mukaan. Tähän 
ryhmään kuuluvat mm. HKL:n liityntäpysäköinnistä, Länsimetron 
hallintovastikkeista, bussipysäkki-infrasta ja Suomenlinnan 
tavaraliikennekorvauksista aiheutuvat kustannukset. Tukea 
nostaa vuonna 2014 erityisesti infrainvestointien rahoittamiseen 
kohdistuvat korkokulut. 

 Muista myyntituotoista 0,2 (2013: 0,2) milj. euroa, joka sisältää 
raitioliikenteen tilausajotuottoja.

Valmistusta omaan käyttöön on 5,0 (2013: 5,3) milj. euroa, joka 
sisältää ratojen rakentamiseen ja kunnossapitoon liittyviä töitä sekä 
vanhojen raitiovaunujen peruskorjauksia.

Liiketoiminnan muut tuotot, 16,6 (2013: 21,3) milj. euroa, koostuvat 
pääosin vuokra- ja mainostuloista. Vuonna 2013 liiketoiminnan muissa 
tuotoissa on mukana kertaluontoinen 4,5 milj. euron myyntivoitto.
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Aineita ja tarvikkeita on budjetoitu 15,7 (2013: 16,0) milj. euroa. Suurin 
erä on sähkömaksut 9,1 (2013: 8,9) milj. euroa. 

Ulkopuolisten palvelujen ostoihin on budjetoitu 33,1 (2013: 31,5) milj. 
euroa. Suurimmat yksittäiset menoerät ovat vartiointi 4,5 (2013: 5,0) 
milj. euroa, liikennevälineiden korjaukset ja huollot 4,4 (2013: 4,0) milj. 
euroa, suomenlinnan lauttaliikenteen korvaus 3,8 (2013: 3,7) milj. 
euroa, ratojen korjaukset ja huollot 3,2 (2013: 2,6) milj. euroa, 
rakennusten korjaukset 2,6 (2013: 1,8) milj. euroa, koneiden korjaukset 
2,3 (2013: 2,8) milj. euroa, rakennusten ulkopuhdistukset 2,2 (2013: 
1,9) milj. euroa ja rakennusten siivoukset 2,1 (2013: 2,1) milj. euroa. 

Palkkojen ja palkkioiden arvioidaan olevan 43,2 (2013: 41,3) milj. 
euroa. Henkilösivukulut ovat yhteensä 14,3 (2013: 14,0) milj. euroa. 
HKL:n keskimääräinen henkilömäärä on 1089 henkilöä vuonna 2013. 
Henkilömäärä nousee 22 henkilöllä vuodesta 2013.

Talousarviovuonna poistot ovat 36,5 (2013: 34,1) milj. euroa. 
Poistotasoa nostaa laajennetun metrovarikon vaiheittainen käyttöönotto 
sekä metroasemien ja raitioratojen peruskorjaukset. 

Liikeylijäämä on 28,3 (2013: 30,3) milj. euroa.

Korkokulut ovat 6,2 (2013: 3,0) milj. euroa vuonna 2014. 
Raitioliikenteen kalustohankintoihin korkokuluja kohdistuu 0,6 milj. 
euroa ja metroliikenteen kalustohankintoihin 0,1 milj. euroa. 
Infrainvestointien ja tuotantorakennuksiin liittyvien investointien 
rahoittamiseen nostettavien lainojen korkovaikutus on 5,5 milj. euroa. 

HKL maksama tuottotavoite pääomalle A on 9 % eli 8,4 milj. euroa 
vuodessa. Lisäksi HKL palauttaa Helsingin kaupungille HSL:ltä 
laskutetut infraomaisuuden korkotuotot 11,2 milj. euroa. Vastaavat 
korkotuotot ovat tulona HKL:n liikevaihdossa.

Investointivarauksien lisäyksiä on budjetoitu 4,8 (2013: 7,3) milj. euroa 
ja poistoerojen vähennyksiä 2,4 (2013: 1,9) milj. euroa.

Käyttötalous 2015-2016

Taloussuunnitelmavuodet 2015-2016 on suunniteltu vuoden 2014 
rahanarvoon.

Vuonna 2015 menopaineet ovat pääomakuluissa ja 
henkilöstömenoissa. Poistot nousevat 2,5 milj. eurolla vuodesta 2014. 
Poistoja nostavat metron kulunvalvonnan käyttöönotto ja Jokeri 2:n 
valmistuminen vuoden 2015 aikana. Myös uusia metrovaunuja otetaan 
käyttöön vuonna 2015. Investointien rahoittamiseen nostettujen 
lainojen korkokulut nousevat 3,4 milj. eurolla vuodesta 2015. 
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Henkilöstökuluissa kasvua on 3,4 milj. euroa. Henkilöstömäärä nousee 
erityisesti metroliikenteessä, jossa koulutetaan uusia kuljettajia 
Länsimetron liikennöintiä varten.

Vuonna 2016 HKL:n menoissa on näkyvissä Länsimetron käyttöönotto. 
Länsimetron ylläpitokulut (10,9 milj. euroa) on kokonaisuudessaan 
budjetoitu HKL:n budjetin kautta aineisiin ja palveluihin. Lisäksi 
Länsimetron pääomakuluista se osuus, joka tulee suoraan Helsingin 
kaupungin maksettavaksi (5,6 milj. euroa), on budjetoitu HKL:n vuokra- 
ja vastikemenoihin. HKL:n poistot tulevat nousemaan 11,2 milj. euroa 
vuodesta 2015, josta noin puolet aiheutuu uusien metrovaunujen 
poistoista sekä vanhoihin metrovaunuihin asennettavien 
automaattimetrolaitteiden poistoista.

Vuosien 2015 ja 2016 menojen noususta liikennöintimenojen osuus 
tullaan kattamaan HSL:n liikennöintikorvaustuloilla. Metroliikenteen 
osalta liikennöintisopimus tullaan päivittämän 1.1.2016 alkaen, kun 
Länsimetron liikennöinti alkaa. Vuonna 2015 metroliikenteelle on 
budjetoitu lisäkorvaus (5,9 milj. euroa), jolla katetaan ne kulut, joita 
metroliikenteelle aiheutuu valmistautumisesta Länsimetron operointiin. 

Infrakulujen noususta ylläpitokulujen osuus kokonaisuudessaan sekä 
pääomakuluista puolet tullaan kattamaan HSL:n infrakorvauksella. 
Toinen puoli infran pääomakuluista katetaan kaupungin suoralla tuella.

Investointisuunnitelma 2014-2023

Liikennelaitoksen investointisuunnitelma kattaa vuodet 2014-2023. 
Investointien yhteissumma on 1 170,8 milj. euroa. 

Vuoden 2014 suurin yksittäinen investointikohde on Jokeri 2, johon on 
budjetoitu 12,5 milj. euroa. Muita suuria kohteita ovat metrovarikon 
kehittäminen, automaattimetron investoinnit, Hakaniemen ja Myllypuron 
metroasemien peruskorjaus, raitioratojen peruskorjaukset ja uudet 
raitio- ja metrovaunut.

Vuosien 2014-2018 investointeihin on varattu 665,8 milj. euroa. 
Vuosien 2014-2018 suurin yksittäinen investointikohde on uudet 
metrovaunut, joita tarvitaan Länsimetron liikennöintiä varten. Muita 
suuria investointikohteita ovat uudet raitiovaunut, automaattimetron 
investoinnit, uusi Koskelan raitiovaunuvarikko, Jokeri 2 ja 
raitioratakorjaamon uudisrakennus.

Vuosien 2019-2023 investoinnit ovat yhteensä 505,0 milj. euroa. 
Vuosien 2019-2023 suurin investointikohde on Raide-Jokeri, jonka 
vaunuhankintoihin on budjetoitu 90,0 milj. euroa sekä radan ja varikon 
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rakentamiseen 75,6 milj. euroa. Muita suuria investointikohteita ovat 
uudet raitiovaunut, Östersundomin metro ja uudet metrovaunut.

Rahoitus 2014-2016

HKL nostaa uutta lainaa 364,0 milj. euroa vuosina 2014-2016. Tästä 
lainamäärästä kohdistuu infrainvestointien sekä varikoiden 
laajennuksien ja peruskorjauksien rahoittamiseen 161,5 milj. euroa.  
Uusien metrovaunujen rahoittamiseen tarvitaan lainarahoitusta 148,5 
milj. euroa ja uusien raitiovaunujen 54,0 milj. euroa.

Omavaraisuusaste on 61,9 % vuonna 2014, 52,1 % vuonna 2015 ja 
45,3 % vuonna 2016.

Vaikutus kaupungin talouteen 2014-2016

HKL:n vaikutus kaupungin talousarvioon tulee kolmen erän kautta: 
peruspääoman tuotto, HSL:n infrakoron palautus ja kaupungin suora 
tuki HKL:lle. HKL:n nettovaikutus kaupungin talouteen on 10,7 milj. 
euroa vuonna 2014, 6,8 milj. euroa vuonna 2015 ja -1,7 milj. euroa 
vuonna 2016.

Kaupunki maksaa HKL:lle suoraa tukea 8,9 milj. euroa vuonna 2014, 
13,8 milj. euroa vuonna 2015 ja 24,8 milj. euroa vuonna 2016.

HKL tarvitsee kaupungin suoraa tukea, koska HKL:llä on inframenoja, 
joita HKL ei voi laskuttaa HSL:ltä tai muilta tahoilta:

 HSL:n ja kaupunkien välisessä infra-sopimuksessa on 
määritelty, että infran pääomakuluista kaupungit voivat laskuttaa 
puolet HSL:ltä. Toinen puolisko infran pääomakuluista jää 
suoraan kaupunkien maksettavaksi; Helsingin osalta HKL 
laskuttaa infraomaisuuden poistoista 50 % kaupungilta ja 
infraomaisuuden hankintaan kohdistetut todelliset korkokulut 
100 %:sti, koska HKL palauttaa HSL:ltä laskutettavan 
laskennallisen infrakoron täysimääräisesti kaupungille. 

 Lisäksi HSL:n infrasopimuksessa on rajattu pois tiettyjä 
infratoimintoja, kuten liityntäpysäköinti, bussipysäkit ja 
polkupyöräinfra. 

 Infrasopimuksessa on määritelty myös, että infrakorvauksia voi 
laskuttaa HSL:ltä vasta kun infrakohde on otettu käyttöön. Tämä 
on HKL:n kannalta merkittävä asia, esimerkiksi metrovarikon 
laajennuksen osalta HKL neuvottelee HSL:n kanssa asiaan 
liittyvistä kysymyksistä. 

 Länsimetro Oy laskuttaa hallintovastikkeita HKL:ltä vuosina 
2014-2015, jotka kaupunki myös joutuu korvaamaan HKL:lle 
suorana tukena. 
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 Kaupungin tukeen sisältyy myös infran luonteisia eriä, kuten 
bussiliikenteen valmiusmaksut ja Suomenlinnan 
tavaraliikennekorvaus, joihin HKL ei saa erillistä korvausta 
muualta.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Matti Lahdenranta

Lisätiedot
Ari Päivärinta, taloussuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 78433
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Päätöshistoria

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) 23.05.2013 § 90

HEL 2013-000817 T 02 02 00

Päätös

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi 
liikennelaitoksen vuoden 2014 talousarvioesityksen ja vuosien 2014-
2016 taloussuunnitelmaesityksen sekä lähettää ne edelleen 
kaupunginhallitukselle.

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päätti hyväksyä esityksen 
liitteinä olevat liikennelaitoksen tuottavuusohjelman 2013-2016 ja 
liikennelaitoksen suunnitelman eläköitymiseen varautumiseksi 2013-
2016 sekä lähettää ne edelleen kaupunginhallitukselle.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Matti Lahdenranta

Lisätiedot
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6
Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunnan lausunto 
kaupunginhallitukselle HSL:n alustavasta talousarviosta 2014 - 2016

HEL 2013-008739 T 00 01 06

Päätösehdotus

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päättänee antaa 
kaupunginhallitukselle HSL:n alustavasta talousarviosta 2014-2016 
seuraavanlaisen lausunnon:

Yleistä

HSL:n hallitus on käsitellyt HSL:n alustavaa taloussuunnitelmaa 
kokouksessaan 11.6.2013. HSL:n hallitus päätti samalla pyytää 
taloussuunnitelmasta jäsenkuntien lausunnot. Lausuntoa pyydetään 
strategiasuunnitelmasta, liikenteen palvelutasosta ja palvelutason 
muutoksista, kuntaosuuksien tasosta, lipun hintojen keskimääräisistä 
muutoksista, tarkastusmaksun korottamisesta, Kutsuplus –liikenteen 
kehittämisvaihtoehdoista, kuntakohtaisen ylijäämän käytöstä tai 
alijäämän takaisin maksamisesta suunnitelmakaudella 2014 - 2016 ja 
Vantaan joukkoliikennelinjastosta 2015. Hallintokeskus on pyytänyt 
HKL:n johtokunnalta lausuntoa 23.8.2013 mennessä. Kaupungin 
lausunto on toimitettava HSL:lle 31.8.2013 mennessä.

HKL tuottaa HSL:lle raitio-, metro- ja lauttaliikenteen sekä 
joukkoliikenteen infraan liittyviä palveluita. Lisäksi HKL on tehnyt 
erillisiä sopimuksia HSL:n kanssa mm. tilojen vuokraamisesta sekä IT-
palveluista.

HSL:n taloussuunnitelmassa HKL:ää koskevat luvut perustuvat pääosin 
HKL:n talousarvioon 2014 ja taloussuunnitelmaan 2014 - 2016, jota 
HKL:n johtokunta käsitteli kokouksessaan 23.5.2013. HKL:n talous-
suunnitelman luvut ovat osittain päivittyneet kesän aikana, ja HKL:n 
johtokunta käsittelee päivitettyä taloussuunnitelmaa kokouksessaan 
22.8.2013. Tässä lausuntotekstissä on vertailtu HSL:n alustavan 
taloussuunnitelman 2014 - 2016 ja HKL:n päivitetyn 
taloussuunnitelman 2014-2016 lukuja.

HSL:n strategia 2018 ja strategiasuunnitelma 2013 - 2015

HSL:n tavoitteet vuosille 2012 - 2018 ovat kannatettavia ja tukevat 
osaltaan Helsingin kaupungin tavoitteita. HKL:n kannalta tärkeät 
tavoitteet tyytyväisten asiakkaiden osuus, raitiovaunuliikenteen 
nopeuttaminen sekä liikenteen luotettavuus ovat haasteellisia. HKL:n 
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omat kehittämistavoitteet ovat yhdenmukaiset HSL:n tavoitteiden 
kanssa.

Asiakastyytyväisyyden osalta keskeistä on bussiliikenteen 
asiakastyytyväisyyden parantaminen. HSL:n tulisikin luoda entistä 
konkreettisempia suunnitelmia siitä, miten bussiliikenteen 
matkustajatyytyväisyyttä voitaisiin korottaa lähemmäksi raitiovaunu- ja 
metroliikenteen asiakastyytyväisyyttä.

Raitiovaunuliikenteen nopeuttamista ei strategiasuunnitelmassa 
mainita ollenkaan. Tavoitteen mukaan (s. 3.) raitiovaunuliikennettä 
nopeutetaan vuodesta 2010 vuoteen 2018 mennessä 4 %:lla. 
Käytännössä raitiovaunuliikenne on vuodesta 2010 kuitenkin 
hidastunut. Raitiovaunuliikenteen nopeuttamishankkeet ansaitsisivat 
suuremman painoarvon strategiasuunnitelmassa ja tämän vuoksi 
nopeuttamishankkeet tulisi erikoisesti mainita kohdassa 
”Joukkoliikenteen toimintaedellytykset”, jotta nopeuttamishankkeet 
myös etenisivät. Toiminta- ja taloussuunnitelmassa pitäisi myös jo 
tässä vaiheessa indikoida, tullaanko yksi keskeinen 
nopeuttamistoimenpide, kuljettajarahastuksen poistaminen 
raitiovaunuliikenteessä, toteuttamaan heti uuteen lippujärjestelmään 
siirryttäessä eli vuonna 2015. 

Liikenteen luotettavuuden kehitystavoitteen osalta (s. 9) 
raitiovaunuliikenteen ajettujen lähtöjen osuustavoitetta on korotettu 
edellisen taloussuunnitelman tasosta 99,00 % vuonna 2014 tasoon 
99,42 % vuosina 2014 - 2016. Vuonna 2012 raitioliikenne ylsi tasoon 
99,22 % ja tänä vuonna taso 99,42 % on jopa saavutettavissa. Tavoite 
on kuitenkin erittäin haasteellinen, koska tällä hetkellä muun liikenteen 
tai raitioliikenteen ulkopuolisten tekijöiden aiheuttamien ajamattomien 
lähtöjen osuus vaihtelee vuosittain 0,65 – 0,85 %:n välillä ajetuista 
lähdöistä laskettuna.

Kokonaisuudessaan raitiovaunu- ja metroliikenteen kehittämisen 
painoarvo strategiasuunnitelmassa on varsin alhainen kun otetaan 
huomioon niiden merkittävä rooli keskeisen tavoitteen, joukkoliikenteen 
kulkumuoto-osuuden kasvattamisessa. Suunnitelmassa päähuomio 
kohdistuu bussiliikenteen kehittämiseen, mikä sekin on toki tärkeätä. 
Raideliikenteen kehittäminen ja laajentaminen on kuitenkin keskeinen 
toimenpide koko seudun liikennejärjestelmän kehittämisessä ja sen 
toimivuuden turvaamisessa ja siksi niiden kehittäminen vaatisi 
strategiasuunnitelmassa enemmän huomiota.

Edelliseen HSL:n toiminta- ja taloussuunnitelmaan 2013 – 2015 
sisältyivät maininnat koko raitioliikenteen kattavan linjastosuunnitelman 
laatimisesta sekä pitkän aikavälin 2020 – 2035 kattavaa raitioliikenteen 
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kokonaiskehittämissuunnitelman käynnistämisestä, joita HKL piti 
erittäin kannatettavina. Nämä molemmat suunnitelmat ovat siksi 
tärkeitä, että niiden osalta nyt käsiteltävänä olevaan vuosien 2014 – 
2016 toiminta- ja taloussuunnitelmaan olisi tullut konkretisoida 
suunnitelmien sisältöä, tavoitteita, nykyvaihetta ja aikataulua.

Strategiasuunnitelmassa esitetään linja-autoliikenteen keskitetyn 
turvallisuusvalvomon luomista (s. 10). Bussiliikenteen keskitetyn 
turvallisuusvalvomon tarkoitus on kerätä bussiliikenteestä kuljettajilta 
tulevat avunpyynnöt ja ohjata ne sovitun toimintamallin mukaisesti 
toimijalle/toimijoille, joka hoitaa asian kuljettajan, bussiyhtiön ja 
tarvittaessa poliisin kanssa loppuun. Helsingin seudulla on toiminnassa
jo nyt kaksi toimivaa joukkoliikenteen turvavalvomoa, HKL:n 
turvavalvomo Herttoniemessä ja VR:n turvavalvomo Rautatieasemalla. 
Lisäksi Kampin bussiterminaalin valvonta tapahtuu Kampin keskuksen
valvomon toimesta. HKL esittää harkittavaksi, että ennen erillisen 
turvavalvomon perustamista selvitetään, olisiko bussiliikenteen 
turvallisuusvalvomon toiminnat yhdistettävissä jonkin muun valvomon
osaksi.

Lippujen hinnat

Lippujen hintojen korotus Helsingissä on 3,3 % ja se on linjassa 
muiden kuntien sisäisten lippujen korotuksen kanssa. 
Tarkastusmaksun korottaminen 80 eurosta 100 euroon on perusteltu. 

Raitioliikenne

HSL ostaa raitioliikenneliikennöinnin HKL:n raitioliikenneyksiköltä (HKL-
Raitioliikenne). Raitioliikenteen tuottamisesta on tehty 15 vuoden 
suorahankintasopimus vuonna 2010.

Kahden ruuhkavuoron vähentäminen sekä linjoilta 7A ja 7B on 
hyväksyttävissä, koska väliosien lisääntymisen myötä vaunujen 
kapasiteetti on kasvanut ja se on luonut edellytykset ruuhkavuorojen 
vähentämiselle.

HSL:n ja HKL:n taloussuunnitelmissa raitioliikennekorvaukset on 
budjetoitu seuraavasti:

milj. euroa 2014 2015 2016
Raitioliikennekorvaus, HSL 51,2 51,4 53,1
Raitioliikennekorvaus, HKL 50,5 51,1 52,8
Erotus -0,7 -0,3 -0,3

Liitteen 6 taulukossa (s. 53) raitiovaunuliikenteen kustannusten 
oletetaan laskevan vuoden 2014 luvusta 52,3 M€ vuonna 2018 43,5 
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M€:oon (-17 %) vaikka samanaikaisesti raitioliikenteen kysynnän 
oletetaan kasvavan 2 %:lla. Arvio kustannusten alentumisesta 
vaikuttaa täysin epärealistiselta semminkin kun raitioliikenteen pitkän 
aikavälin suunnitelmien mukaan v. 2018 esim. linjan 9 jatkon Länsi-
Pasilaan pitäisi jo olla toiminnassa. 

Metroliikenne

HSL ostaa metron liikennöinnin HKL:n metroliikenneyksiköltä (HKL-
Metroliikenne). Metroliikenteen tuottamisesta on tehty 15 vuoden 
suorahankintasopimus vuonna 2010.

HSL:n ja HKL:n taloussuunnitelmissa metroliikennekorvaukset on 
budjetoitu seuraavasti:

milj. euroa 2014 2015 2016
Metroliikennekorvaus, HSL 27,8 33,0 48,2
Metroliikennekorvaus, HKL 27,8 33,0 48,2
Erotus  0,0  0,0  0,0

 

HKL-Metroliikenteen liikennöintikorvaus sisältää ns. lisäkorvausta 2,7 
milj. euroa vuonna 2014 ja 5,9 milj. euroa vuonna 2015. 
Lisäkorvauksella korvataan Länsimetron käyttöönottoon liittyviä 
menoja, joita varsinainen liikennöintikorvaus ei kata vielä vuosina 2014-
2015. Lisäkorvauksella katetaan metrovarikon laajentamisen 
kustannuksia sekä lisähenkilöstön palkkaamisesta aiheutuvia kuluja.

Arvio vuosien 2015 ja 2016 liikennöintikustannuksista on oikeaa 
suuruusluokkaa, mutta niitä tulee kuitenkin täsmentää tarkentuvien 
liikennöintikustannusarvioiden perusteella. Metron yöliikennekokeilun 
kustannukset 300.000 euroa tulisi sisällyttää vuoden 2014 
talousarvioon.

Liitteen 6 taulukossa (s. 53) metroliikenteen kustannusten oletetaan 
nousevan vuoden 2014 luvusta 27,2 M€ vuonna 2018 36,5 M€:oon. 
Toiminta- ja taloussuunnitelman tuloslaskelmaliitteessä vuoden 2016 
kustannustasoksi on kuitenkin todettu 48,2 M€. Liitteen 6 arvio 
metroliikenteen kustannuksista vuonna 2018 on virheellinen. 

Lauttaliikenne

HSL tilaa Suomenlinnan henkilölauttaliikenteen HKL:ltä. HKL ostaa 
lauttaliikenteen  Suomenlinnan Liikenne Oy:ltä. HKL ja HSL ovat 
tehneet Suomenlinnan lauttaliikenteestä liikennöintisopimuksen vuonna 
2013.
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HSL:n ja HKL:n taloussuunnitelmissa lauttaliikennekorvaukset on 
budjetoitu seuraavasti:

milj. euroa 2014 2015 2016
Lauttaliikennekorvaus, HSL 4,0 4,0 4,0
Lauttaliikennekorvaus, HKL 3,8 3,8 3,8
Erotus -0,2 -0,2 -0,2

  

Liitteen 6 taulukossa (s. 59) lauttaliikenteen kustannusten oletetaan 
laskevan vuoden 2014 luvusta 3,9 M€ vuonna 2018 3,4 M€:oon (-13 
%) vaikka samanaikaisesti lauttaliikenteen kysynnän oletetaan
kasvavan 9 %:lla. Arvio kustannusten alentumisesta vaikuttaa täysin 
epärealistiselta.

Infrakorvaukset

HSL maksaa kunnille käyttökorvausta joukkoliikenteen infran 
kehittämisestä ja ylläpidosta. HKL vastaa Helsingin kaupungin 
joukkoliikenneinfran investoinneista ja ylläpidosta. Rakennusviraston 
kadun rakentamiseen liittyviin kustannuksiin sisältyy myös jonkin verran 
joukkoliikenneinfran kustannuksia. HKL laskuttaa myös nämä 
kustannukset HSL:ltä. 

HSL:n taloussuunnitelmakirjassa esitetyt vuoden 2014 
infrakorvausluvut sisältävät aikaisempien tilikausien infrakorvauksen 
tasausta 3,5 M€, joka vähentää korvausta vuonna 2014. HKL:n 
infrakorvausluvuissa vastaavaa tasausta ei ole, koska tasaus on 
käsitelty HKL:n taseessa velkana. Tässä esityksessä olevat vuoden 
2014 HSL:n infrakorvausluvut on esitetty ilman tasauksia, joten luvut 
ovat vertailukelpoisia HKL:n lukujen kanssa.

HSL:n ja HKL:n taloussuunnitelmissa infrakorvaukset on budjetoitu 
seuraavasti:

milj. euroa 2014 2015 2016
Metroinfrakorvaus, HSL 42,6 42,1 56,4
Metroinfrakorvaus, HKL 42,3 41,0 56,0
Erotus -0,3 -1,1 -0,4

milj. euroa 2014 2015 2016
Raitioinfrakorvaus, HSL 20,4 20,4 20,7
Raitioinfrakorvaus, HKL 20,4 19,7 19,8
Erotus 0,0 -0,7 -0,9
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milj. euroa 2014 2015 2016
Junainfrakorvaus, HSL 0,7 0,7 0,7
Junainfrakorvaus, HKL 0,7 0,7 0,7
Erotus 0,0 0,0 0,0

milj. euroa 2014 2015 2016
Lauttainfrakorvaus, HSL 0,3 0,3 0,3
Lauttainfrakorvaus, HKL 0,3 0,3 0,3
Erotus 0,0 0,0 0,0

milj. euroa 2014 2015 2016
Bussi-infrakorvaus, HSL 2,1 2,4 3,4
Bussi-infrakorvaus, HKL 2,1 2,4 3,2
Erotus 0,0  0,0 -0,2

milj. euroa 2014 2015 2016
Infra yhteensä, HSL 66,1 65,9 81,6
Infra yhteensä, HKL 65,8 64,1 80,0
Erotus  -0,3 -1,8 -1,5

Metroliikenteen infrakorvauksessa on mukana Länsimetron 
ylläpitokustannusarvio (10,9 M€) vuonna 2016.

Liikennöinti- ja infrakorvaukset yhteensä

milj. euroa 2014 2015 2016
Liikennöinti- ja infrakorvaus, HSL 149,1 154,3 186,8
Liikennöinti- ja infrakorvaus, HKL 147,9 152,0 184,9
Erotus -1,2 -2,3 -1,9

 

Kuntaosuuksien laskentaperiaatteet

HSL:n alustavassa taloussuunnitelmassa on kerrottu kuntaosuuksien 
laskentaperusteista (sivut 60 - 64). Infrakulujen laskentaperusteet on 
määritelty seuraavasti: ”Eri liikennemuodoille/linjastoille kohdistetut 
infrakustannukset yhteensä jaetaan kunnille matkustajakilometrien 
laskennassa käytettyjä kuntakohtaisten nousujen ja niistä laskettujen 
jako-osuuksien perusteella”. 

Infrakulujen kohdistaminen yhtenä kokonaisuutena koko alueen osalta 
kullekin joukkoliikennemuodolle johtaa epäoikeudenmukaiseen 
lopputulokseen eikä vastaa sitä ajatusta, joka HSL:n on ollut yhteinen 
kaikille osapuolille HSL:n perustamisvaiheessa ja perussopimusta 
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tehtäessä. Infrakulut pitää siis kohdistaa kunnille siten, että kunkin 
kunnan omat infrakustannukset jaetaan erikseen ao. kunnan alueella 
tehtyjen nousujen suhteessa. HSL:n talousarvioesityksen mukainen 
menettely johtaa käytännössä siihen, että Helsinki maksaa 
liikennöintivaiheessa pääosan myös naapurikuntien alun perin 
ratainfrainvestoinneista, kun helsinkiläiset käyttävät yhteenlaskettuna 
eniten metrojärjestelmää ja lähijunajärjestelmää, vaikka tilanne on 
huomattavasti toinen esimerkiksi länsimetron Espoon osuudella ja 
todennäköisesti myös tulevan Kehäradan Vantaan puoleisella 
rataosuudella. 

HKL on lausunnossaan vuosien 2013 – 2015 HSL:n toiminta- ja 
taloussuunnitelmasta perusteellisesti selvittänyt, että 
oikeudenmukainen tapa jakaa infrakustannukset, on jakaa ne 
kunnittain seuraavasti:

 kunkin kunnan lähijunaliikenteen infrakulut kohdistetaan  
jäsenkunnille ao. kunnassa junaliikenteeseen tehtyjen nousujen 
suhteessa kunnittain

 Helsingin lauttaliikenteen infrakulut kohdistetaan  jäsenkunnille 
Helsingin lauttaliikenteessä tehtyjen nousujen suhteessa 
kunnittain

 Metroliikenteen infrakulut kohdistetaan jäsenkunnille 
metroliikenteessä tehtyjen nousujen suhteessa kunnittain 

 Raitioliikenteen infrakulut kohdistetaan jäsenkunnille Helsingin 
raitioliikenteessä tehtyjen nousujen suhteessa kunnittain 

 kunkin kunnan bussiliikenteen infrakulut 
kohdistetaan jäsenkunnille ko. kunnassa linjastoittain tehtyjen 
nousujen suhteessa kunnittain

 Bussiliikenneterminaalien osalta kulut kohdistetaan ensin 
linjastoille terminaalista tehtyjen lähtöjen suhteessa kunnittain

 Joukkoliikennekatujen, -tunnelien ja -siltojen osalta kulut 
kohdistetaan ensin linjastoille kyseisen joukkoliikennekadun, -
tunnelin tai -sillan läpi kulkevien vuorojen suhteessa kunnittain

HKL viittaa infrakustannusten jakamisen osalta HSL:lle 23.8.2012 
antamaansa lausuntoon, jossa infrakustannusten jakoon liittyviä 
kysymyksiä ja oikeudenmukaista jakoa on käsitelty laajasti.

HKL toteaa, että HSL:llä ja seudun kunnilla Vantaata lukuun ottamatta 
oli infrasopimuksen ohjausryhmässä yhteinen näkemys siitä, että 
infrakustannukset tulee kohdistaa kunnille edellä esitetyllä tavalla. HKL 
edellyttää, että kuntaosuuksien laskentaperusteet määritellään edellä 
kirjattujen linjausten mukaisesti ennen kuin HSL hyväksyy vuosien 
2014 - 2016 taloussuunnitelman.
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1
Liikennelaitoksella tehtyjen päätösten seuraaminen

Päätösehdotus

Liikennelaitos –liikelaitoksen johtokunta päättänee merkitä tiedoksi, että 
johtokunnan puheenjohtaja on ilmoittanut, ettei ota/esittele otettavaksi 
johtokunnan käsiteltäväksi esityslistan liitteessä mainittuja päätöksiä.

Esittelijä
hallintojohtaja
Yrjö Judström

Liitteet

1 1013HKLjk_Päätösten seuranta.pdf 
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2
Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

Päätösehdotus

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päättänee, että tämän 
kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat 
saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin 
päätetä.

Esittelijä
hallintojohtaja
Yrjö Judström
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3
Informaatioasiat johtokunnalle ja jäsenten kokouksessa esille 
ottamat asiat

Päätösehdotus

Liikennelaitos –liikelaitoksen johtokunta päättänee merkitä asiat 
tiedoksi.

Esittelijä
hallintojohtaja
Yrjö Judström


