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1
Kokouksen laillisuuden ja paatosvaltaisuuden toteaminen seka
poytakirjan tarkastajien valinta

Paatéosehdotus
Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta paattanee todeta kokouksen
lailliseksi ja paatdsvaltaiseksi seka valita jasenet  (varalla ) ja
(varalla ) tarkastamaan taman kokouksen pdytakirjan.
Esittelija
toimitusjohtaja
Matti Lahdenranta
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2
Johtokunnan kokouksissa 8.8.2013 ja 22.8.2013 tehtyjen paatosten
taytantéonpano
Paatéosehdotus
Liikennelaitos —liikelaitoksen johtokunta paattanee merkita tiedoksi
kaupunginhallituksen ilmoitukset 19.8.2013 ja 2.9.2013, ettei
johtokunnan kokouksissa 8.8.2013 ja 22.8.2013 kasiteltyja asioita oteta
kaupunginhallituksen kasittelyyn.
Esittelija
toimitusjohtaja
Matti Lahdenranta
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Turvapalveluiden tilannekatsaus

HEL 2013-000830 T 02 08 02 01

Paatosehdotus

Esittelija

Esittelija

Lisatiedot

Paatoshistoria

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta paattanee merkita tiedoksi
asiasta saadun informaation.

Yhteistyoasiakirja metron turvallisuuspalvelujen tilaamisesta ja
tuottamisesta allekirjoitettiin Palmian kanssa 30.6.2013. Henkildston
rekrytointi Palmialla on alkanut ja saataneen paatokseen syyskuun
aikana. Metron vartiointitehtavat ovat herattaneet runsaasti kiinnostusta
ja Palmia on vakuuttunut, etta toimeksiantoon saadaan riittavasti
patevaa henkilostoa. Henkiloston koulutusohjelma on laadittu yhteisesti
HKL:n ja Palmian kesken ja koulutus painottuu metron toimintatapoihin
ja metron kohteisiin tutustumiseen. Toimeksiannon toteutumisen
seuraamiseksi tarvittavan yhteistydmallin rakentaminen on aloitettu, ja
seuraavaksi paivitetaan ohjeet vastamaan HKL:n tavoittelemaa
toimintatavan muutosta toimeksiannon alkutilanteessa. Kaynnistyksen
jalkeen yhteisty0 sisaltaa toteutuksen ja laadun seuraamisen ja
toiminnan jatkuvan kehittamisen.

Yksikonjohtaja Reijo Kahari ja palvelupaallikkd Pia Leivo Palmiasta
antavat kokouksessa tilannekatsauksen.

toimitusjohtaja
Matti Lahdenranta

Jyri Kaisla, turvallisuuspaallikkd, puhelin: 310 35405
jyri.kaisla(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 08.04.2013 § 397
HEL 2013-000830 T 02 08 02 01

Paatos

Kaupunginhallitus paatti oikeuttaa liikennelaitos -liikkennelaitoksen
(HKL) neuvottelemaan ja tekemaan Palmia -liikelaitoksen kanssa
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Kasittely

yhteistydsopimuksen open book - periaatteella HKL:n tarvitsemien
HKL:n kiinteistdjen, metron, juna-asemien, Suomenlinnan liikenteen
terminaalien seka raitioliikenteen turvapalveluiden toimittamisesta
kaudelle 1.11.2013 — 31.10.2017 niin, ettd ensimmaisen vuoden
1.11.2013 — 31.10.2014 kokonaiskustannukset (vuoden 2013
hintataso) ovat enintaan 4.225.000 euroa. Laituriovien asennusvaiheen
ja Lansimetron kayttoonoton edellyttamat palvelutarpeen lisaykset
tuodaan erikseen johtokunnan paatettaviksi.

08.04.2013 Ehdotuksen mukaan aanestyksin

Vastaehdotus:

Juha Hakola: Kaupunginhallitus paattaa, etta hankinta kilpailutetaan
Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunnan paatoksessa 7.3.2013 § 36
esitetylla perusteella.

Tarjousvertailu tulee tehda niin, ettad hinnan osuus pisteytyksessa on
75% ja laadun osuus 25 %. Tarjousten arviointiperusteet ja
pisteytyksen yksityiskohdat on viela tarkennettava. Lisaksi hankintaan
on lisattava kuvaus sopimuksen aikaisesta laadun seurannasta,
kehityksesta ja mahdollisista laatukannustimista ja palvelukuvaukset on
viela viimeisteltava ajalle 2013 - 2015.

Kannattajat: Lasse Mannisto

Aznestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan

El-ehdotus: Kaupunginhallitus paattaa, etta hankinta kilpailutetaan
Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunnan paatoksessa 7.3.2013 § 36
esitetylla perusteella.

Tarjousvertailu tulee tehda niin, ettd hinnan osuus pisteytyksessa on
75% ja laadun osuus 25 %. Tarjousten arviointiperusteet ja
pisteytyksen yksityiskohdat on viela tarkennettava. Lisaksi hankintaan
on lisattava kuvaus sopimuksen aikaisesta laadun seurannasta,
kehityksesta ja mahdollisista laatukannustimista ja palvelukuvaukset on
viela viimeisteltava ajalle 2013 - 2015.

Jaa-aanet: 8
Jorma Bergholm, Emma Kari, Tuuli Kousa, Hannu Oskala, Osku
Pajamaki, Erkki Perala, Sirpa Puhakka, Tarja Tenkula
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Ei-aanet: 7
Juha Hakola, Jussi Halla-aho, Arja Karhuvaara, Lasse Mannisto,
Marcus Rantala, Tatu Rauhamaki, Laura Rissanen
Tyhja: 0
Poissa: 0
Aénin 8 - 7 kaupunginhallitus hyvaksyi esittelijan ehdotuksen.
Juha Hakola, Jussi Halla-aho, Arja Karhuvaara, Lasse Mannisto,
Marcus Rantala, Tatu Rauhamaki ja Laura Rissanen jattivat
paatokseen jasen Hakolan vastaehdotuksen mukaisen eriavan
mielipiteen.
25.03.2013 Poydalle
18.03.2013 Pdydalle
Esittelija
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri
Lisatiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035
kristiina.matikainen(a)hel.fi
Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) 07.03.2013 § 36
HEL 2013-000830 T 02 08 02 01
Paatos
Liikennelaitos —liikelaitoksen johtokunta paatti, etta hankinta
kilpailutetaan seuraavasti:
Tarjousvertailu tulee tehda niin, etta hinnan osuus pisteytyksessa on 75
% ja laadun osuus 25 %. Tarjousten arviointiperusteet ja pisteytyksen
yksityiskohdat on viela tarkennettava. Lisaksi hankintaan on lisattava
kuvaus sopimuksen aikaisesta laadun seurannasta, kehityksesta ja
mahdollisista laatukannustimista ja palvelukuvaukset on viela
viimeisteltava ajalle 2013 - 2015.
Kasittely
07.03.2013 Ehdotuksen mukaan
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Esittelija

Lisatiedot

Palautusehdotus:

Lilja Tamminen: Johtokunta paattaa palauttaa esityksen valmisteluun
siten, etta esityksessa huomioidaan kaupunginhallituksen linjaus
kaupungin suorahankintamenettelysta ja kilpailuttamatta jattamisesta,
joka huomioi EU-direktiivin kuntien kilpailuneutraliteetista. Johtokunta
pyytaa kaupunginhallitukselta lausunnon menettelysta.

Vastaehdotus:
Sakari Oka: Esitan, etta hankinta kilpailutetaan esittelijan ehdotuksen
kohdan (16) mukaisesti.

Kannattajat: Sinikka Vepsa
1 danestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
El-ehdotus: Esitan, etta hankinta kilpailutetaan esittelijan ehdotuksen
kohdan (16) mukaisesti.

Jaa-aanet: 2

Otso Kivekas, Riina Simonen

Ei-aanet: 7

Kari Kalvia, Kimmo Kokkila, Ari Lehtinen, Sakari Oka, Marjaana
Syrjala, Lilja Tamminen, Sinikka Vepsa

Tyhja: 0

Poissa: 0

06.02.2013 Palautettiin

toimitusjohtaja
Matti Lahdenranta

Jyri Kaisla, turvallisuuspaallikkd, puhelin: 310 35405
jyri.kaisla(a)hel.fi

Kaupunginjohtaja/J 23.01.2013 § 11
HEL 2013-000830 T 02 08 02 01

Paatos
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Kaupunginjohtaja paatti johtajistokasittelyssa kehottaa liikennelaitos -
likelaitosta jatkamaan Palmia -liikelaitoksen kanssa neuvotteluja
metroliikenteen vartioinnin hankinnasta.

Paatoksen perustelut

Metroliikenteen vartioinnin nykyinen sopimus on solmittu Securitas
Oy:n kanssa. Sopimus on voimassa 1.11.2008 - 31.10.2013.

Nykyisessa vartiointikonseptissa osalla asemista on
asemavartija/jarjestyksenvalvoja ja junissa kiertaa lain mukaisia
jarjestyksenvalvontapartioita. Asemavartija opastaa ja avustaa
matkustajia, toimii ensi vasteena tarkistaen teknillisia halytyksia ja
tarvittaessa pitaa ylla jarjestysta. Asemavartija myds varmistaa aseman
avauksen ja sulkemisen seka tekee liikennehenkildkunnan pyynnosta
junatarkistuksia, esimerkiksi junan tyhjentamisen paateasemilla. Talla
hetkella Securitas Oy:n metrovartiointi tydllistaa noin 100
henkilotyovuotta.

Uusi sopimus on tarkoitus tehda vahintaan ajalle 1.11.2013 —
31.10.2017. Uuden sopimuksen voimassaoloaikana liikkenne laajenee
Lansimetroon 1.1.2016 ja vuoden 2016 aikana siirrytaan metron
automaattiajoon. Muutosten johdosta vartiointikonseptia on tarpeen
muuttaa.

Uuden sopimuskauden alusta vartioinnin konseptia uudistetaan
lisaamalla henkilokunnan lasnaoloa ja nakyvyytta. Uudella
turvallisuusvalvontajarjestelylla pyritddn luomaan nykyista enemman
turvallisuudentunnetta metroon.

Asemavartijat ovat edelleen jarjestyksenvalvojia, mutta heidan
profiiliaan muutetaan asiakaspalvelun suuntaan. Virkapuku muuttuu
haalareista asiakaspalveluvirkapuvuksi. Uudella sopimuskaudella noin
60 % henkildtyovuosista tehtaisiin asemavalvojatehtavissa. Junapartiot
olisivat edelleen jarjestyslain mukaisia jarjestyksenvalvojia.

Vuoden 2015 aikana alkava laituriovien asennus metroasemille
muuttaa nykytilannetta siten, etta junat lyhenevat kahden vaunuparin
mittaiseksi ja vuorovali lyhenee. Samalla joudutaan kulloinkin tyon alla
olevilla asemilla ajamaan yhdelta laiturilta molempiin suuntiin, jolloin
tarvittaneen lisahenkilOkuntaa opastamaan matkustajia nailla asemilla.
Erityisesti taman vaiheen tarvitsemien lisdresurssien arvioiminen on
vaikeaa.

Automaattiajoon siirryttdessa asemilla olevaa liikkennehenkilokuntaa
tullaan kutsumaan junavalvojiksi. Halukkaille metrojunan kuljettajille
osoitetaan mm. liikenteen hoitoon liittyvia tehtavia metroasemilla.
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Automaattiajossa junissa ei normaalitilanteessa tarvita
likennehenkildkuntaa, mutta mahdollisten teknisten hairididen tai
muiden poikkeustilanteiden vuoksi on varauduttava junien kasiajoon tai
siirtdmiseen varikolle. Junavalvojien on siten oltava patevia
kuljettamaan tarvittaessa metrojunaa.

Automaattiajoon siirryttdessa nykyinen kuljettajamaara ei riita, vaan
junavalvojia tulee kouluttaa lisaa mm. asemavalvojista. Kaikkien
junavalvojien on suunniteltu tulevan HKL:n palvelukseen. Lansimetron
automaattiajovaiheessa junavalvojien tyopanos tulee olemaan noin 100
henkilotyovuotta.

Taman lisaksi jarjestyksenvalvojastatuksella olevia vartiointiliikkeen
palveluksessa olevia vartijoita tullaan tyollistamaan noin 40
henkilotydvuoden verran.

Siirryttdessa automaattiajoon asemilla olevien henkildiden osaamista
on muutettava selkeasti likenteen hoidon suuntaan ja heilla tulee olla
metroliikenteen hoidon ja junan ajon mahdollistava patevyys. Tasta
henkilostosta suurin osa saataneen HKL:n sisalta. Muutos pienentaa
vartioinnin toimeksiantoon sisaltyvan tydmaaran jarjestyslain mukaista
jarjestyksenvalvontaa hoitaviin liikkuviin junapartioihin, minka huomioon
ottaminen voi olla toimittajille vaikeaa toimeksiannon kustannusten
arvioinnissa.

Edelld mainittujen eri muutosten vuoksi uuteen vartiointisopimukseen
sisaltyva tydomaara vaihtelee sopimuskauden aikana riippuen siita, mika
automaattimetron toteutusvaihe kulloinkin on menossa. Haluttu
konseptin muutos edellyttdd myos vartioinnin hoitavalta yritykselta
osallistumista ja sitoutumista kehitystyohon seka tarvittaessa toiminnan
muuttamista kulloisiakin olosuhteita vastaaviksi.

Edella sanotun vuoksi HKL on alustavasti neuvotellut Palmian kanssa
siita, ettd koko automatisoinnin loppuvaiheen ja Lansimetron
kayttoonottovaiheen aikana palvelut ostettaisiin suorahankintana
Palmialta. Koska eri vaiheiden tarkkoja suoritemaaria ja eri vaiheiden
kestoja on varsin vaikea ennakoida tarkkaan, on suorahankinta
Palmialta perusteltua.

Esittelija toteaa, ettd sopimuksen tekeminen kaupungin oman
palveluntuottajan kanssa on perusteltua kyseisessa muutostilanteessa.
Palmialla on tarvittava turva-alan asiantuntemus ja toiminnalliset
edellytykset operatiivisten muutosten edellyttamaan joustavaan
toimintaan.

Toimitusjohtaja Matti Lahdenranta ja toimitusjohtaja Antti Vartela
selostavat asiaa.
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Lisatiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035
kristiina.matikainen(a)hel.fi
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Automaattimetron tilannekatsaus (Tilanne 6.9.2013)

HEL 2011-005973 T 08 00 02
Paatosehdotus

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta paattanee merkita tiedoksi
asiasta saadun informaation.

Esittelija

Projektin valmiusaste on Siemensin mukaan 55.8 % (ilmoitettu
28.8.2013).

Yksi kappale M200-sarjan junista luovutetaan Siemensille asennuksia
varten maanantaina 9.9.2013. Asennusten aloitus on myohassa noin
kahdeksan (8) kuukautta, verrattuna Etenemissopimuksen aikatauluun,
mutta Siemens ei ole ilmoittanut etta tasta aiheutuisi viivetta
Lansimetron kayttdonottoon puoliautomaattisena vuoden vaihteessa
2015/2016.

Merkittavin aikataulukriittinen ongelma on automaattisten laituriovien
suunnittelu. Suunnittelussa Siemens ei ole edistynyt siina
Etenemissopimuksen aikataulun mukaisesti, vaan joitakin merkittavia
toteutettavaan ratkaisuun liittyvia teknisia yksityiskohtia on edelleen
ratkaisematta. Kyse on lahinna turvaratkaisuista, jotka optimaalisesti ja
ISA:n hyvaksymalla tavalla ottavat huomioon junan ja laiturioviseinan
valisesta etaisyyden, niin etta jaljelle jaava rako ei aiheuta mitaan
ongelmia matkustajaliikennettd hoidettaessa. Laituriovien asennusten
osalta Siemens on jaljella Etenemissuunnitelman mukaiseen
projektiaikatauluun verrattuna jaljessa runsaat viisi (5) kuukautta.
Esittelija
toimitusjohtaja
Matti Lahdenranta

Lisatiedot
Matti Lahdenranta, toimitusjohtaja, puhelin: 310 35901
matti.lahdenranta(a)hel.fi

Paatoshistoria

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) 22.08.2013 § 138
HEL 2011-005973 T 08 00 02
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Paatos

Kasittely

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta paatti merkita tiedoksi asiasta
saadun informaation.

22.08.2013 Ehdotuksen mukaan aanestyksin

Vastaehdotus:

Sinikka Vepsa: TJ/ asia 2 automaattimetro

Metron automatisointiprojektin tilanne on edelleen kriittisella polulla.
Kesan 2012 etenemissopimuksessa sovittuun aikatauluun Siemens
ilmoitti joulukuussa 2012 merkittavan poikkeaman, kun kolmen
ensimmaisen M100-sarjan metrojunayksikon automatisoinnin
valmistuminen siirtyi kuudella (6) kuukaudella joulukuusta 2012
kesakuuhun 2013. Siemens saavutti tdmankin aikataulutavoitteen vain
osittain. Metron etenemissopimuksesta aikataulu on myohassa (7)
kuukautta. Eilen (21.8.2013) suoritetussa koeajossa liikenteen mukana
junat jouduttiin ottamaan pois teknisen vian takia.

Aiemmin Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta on paattanyt
yksimielisesti kokouksessaan 8.8.2013, ettd HKL ei anna yhtaan junaa
Siemensille ennen kuin Siemensille annetut kolme M-100 junaa on
koeajettu ja testattu metroliikenteessa muun liikkenteen mukana.

Kannattajat: Ari Lehtinen
1 danestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
El-ehdotus: TJ/ asia 2 automaattimetro

Metron automatisointiprojektin tilanne on edelleen kriittisella polulla.
Kesan 2012 etenemissopimuksessa sovittuun aikatauluun Siemens
ilmoitti joulukuussa 2012 merkittavan poikkeaman, kun kolmen
ensimmaisen M100-sarjan metrojunayksikon automatisoinnin
valmistuminen siirtyi kuudella (6) kuukaudella joulukuusta 2012
kesakuuhun 2013. Siemens saavutti tamankin aikataulutavoitteen vain
osittain. Metron etenemissopimuksesta aikataulu on myohassa (7)
kuukautta. Eilen (21.8.2013) suoritetussa koeajossa liikenteen mukana
junat jouduttiin ottamaan pois teknisen vian takia.

Aiemmin Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta on paattanyt
yksimielisesti kokouksessaan 8.8.2013, ettda HKL:lla ei anna yhtaan
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junaa Siemensille ennen kuin sille annetut kolme M-100 junaa on
koeajettu ja testattu metroliikenteessa muun liikkenteen mukana.

Jaa-aanet: 4
Otso Kivekas, Kimmo Kokkila, Sakari Oka, Lilja Tamminen

Ei-aanet: 4
Kari Kalvia, Ari Lehtinen, Marjaana Syrjala, Sinikka Vepsa

Tyhja: 1
Riina Simonen

Poissa: 0

Ari Lehtinen:

Eridava mielipide paatdkseen TJ/asia 2,Automaattimetron
tilannekatsaus

HKL:n toimitusjohtaja Matti Lahdenranta omassa esityksessaan HKL:n
talouden osavuosikatsauksessa 1. 1.- 30.6.2013 toteaa seuraavaa
automaattimetrokohdassa:

Metron automatisointiprojektin tilanne on ollut edelleen kriittisella
polulla. Kesan 2012 etenemissopimuksessa sovittuun aikatauluun
Siemens ilmoitti joulukuussa 2012 merkittavan poikkeaman, kun
kolmen ensimmaisen M100-sarjan metrojunayksikon automatisoinnin
valmistuminen siirtyi kuudella (6) kuukaudella joulukuusta 2012
kesakuuhun 2013. Siemens saavutti tAmankin aikataulutavoitteen vain
osittain, kun M100-sarjan metrojunayksikdiden katsastusprosessi
aloitettiin kesakuussa 2013. Metrojunayksikoiden
turvallisuustarkastukset olivat talldin kuitenkin viela kesken ja jo tuolloin
oli iimeista, etta ko. metrojunayksikot saadaan valmiiksi vasta
elokuuhun mennessa.

HKL:n toimitusjohtaja kielsi HKL:n johtokuntaa automaattimetron
tilannekatsauskohdassa ottamasta samanlaista kannanottoa, mita han
oli itse kirjoittanut HKL:n talouden osavuosikatsauksessa

1. 1.- 30.6.2013. Toimitusjohtaja omassa puheenvuorossa kertoi, etta
Siemens seuraa HKL:n johtokunnan paatdksia ja pitaa johtokuntaa
HKL:n hallituksena. Mikali vastaesityksessa otettuja kannanottoja
kirjataan paatokseen, Siemens tulkitsee asian niin, ettda HKL on
sanomassa metron automaatiosopimuksen irti, jota HKL:n
toimitusjohtajan kertomana ei tulla tekemaan.

Vaikuttaa ihmeelliselta, etta siina asialistan kohdassa, jossa pitaisi
ottaa kantaa automaattimetron asiaan, toimitusjohtaja kieltaa ottamasta
kantaa, jotta Siemensin edustajat eivat vain suuttuisi.
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HKL:n toimitusjohtajan kayttdaman puheenvuoron seurauksena on
tulkittavissa ja todettava, etta toimitusjohtaja pyrki vaikuttamaan
johtokuntaan puhellaan, jossa han totesi, etta Siemens suuttuu ja etta
heista ei saa puhua negatiivisesti automaattiprojektiin liittyen.

Talla menettelylla luultavasti HKL:n toimitusjohtaja pyrki vaikuttamaan
HKL:n johtokunnanjaseniin, jotta kirjausta paatdkseen ei tehtaisi. Tama
ei luultavasti ole kuntalain mukaista toimintaa ja hyvan
hallintomenettelyn seka virkamiesvastuussa olevien henkildiden
kaupungin ohjeiden mukaista toimintaa.

Vastaesitykselldan Sinikka Vepsa esitti seuraavaa:

Metron automatisointiprojektin tilanne on edelleen kriittisella polulla.
Kesan 2012 etenemissopimuksessa sovittuun aikatauluun Siemens
ilmoitti joulukuussa 2012 merkittavan poikkeaman, kun kolmen
ensimmaisen M100-sarjan metrojunayksikon automatisoinnin
valmistuminen siirtyi kuudella (6) kuukaudella joulukuusta 2012
kesakuuhun 2013. Siemens saavutti tamankin aikataulutavoitteen vain
osittain. Metron etenemissopimuksesta aikataulu on myohassa (7)
kuukautta. Eilen suoritetussa (21.8.2013)koeajossa liikenteen mukana
junat jouduttiin ottamaan pois teknisen vian takia.

Aiemmin Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta on paattanyt
yksimielisesti kokouksessaan 8.8.2013,etta HKL:lla ei anna yhtaan
junaa Siemensille ennen kuin sille annetut kolme M-100 junaa on
koeajettu ja testattu metroliikenteessa muun liikkenteen mukana.

Olisi ollut erittain tarkeaa, etta edella oleva paatdskirjaus olisi tullut
HKL:n johtokunnan paatoksesi. Talla olisi turvattu ja varmistettu se,
etta jatkossa metrossa on turvallista matkustaa ja junat tulisi kunnolla
testattua ennekuin junat laitetaan matkustaja liikenteeseen.

08.08.2013 Ehdotuksen mukaan
06.06.2013 Ehdotuksen mukaan
02.05.2013 Ehdotuksen mukaan
18.04.2013 Ehdotuksen mukaan
21.03.2013 Ehdotuksen mukaan
07.03.2013 Ehdotuksen mukaan
16.10.2012 Ehdotuksen mukaan
17.09.2012 Ehdotuksen mukaan
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23.08.2012 Poydalle

04.06.2012 Esittelijan ehdotuksesta poiketen
31.05.2012 Ehdotuksen mukaan

16.05.2012 Ehdotuksen mukaan

03.05.2012 Esittelijan ehdotuksesta poiketen
15.04.2012 Esittelijan ehdotuksesta poiketen
04.04.2012 Ehdotuksen mukaan

22.03.2012 Ehdotuksen mukaan

20.03.2012 Ehdotuksen mukaan

08.03.2012 Ehdotuksen mukaan

16.02.2012 Esittelijan muutetun ehdotuksen mukaan
26.01.2012 Ehdotuksen mukaan

20.01.2012 Ehdotuksen mukaan

22.12.2011 Ehdotuksen mukaan

01.12.2011 Ehdotuksen mukaan

17.11.2011 Ehdotuksen mukaan

03.11.2011 Ehdotuksen mukaan

18.10.2011 Ehdotuksen mukaan
Esittelija

toimitusjohtaja

Matti Lahdenranta
Lisatiedot

Matti Lahdenranta, toimitusjohtaja, puhelin: 310 35901
matti.lahdenranta(a)hel fi

Kaupunginhallitus 10.12.2012 § 1404
HEL 2011-005973 T 08 00 02

Paatos

Kaupunginhallitus paatti merkita tiedoksi katsauksen metron
automatisointia koskevien sopimusten tilanteesta.
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12.09.2013
28.05.2012 Esittelijan ehdotuksesta poiketen
Esittelija
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri
Lisatiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035
kristiina.matikainen(a)hel.fi
Rakennus- ja ymparistotointa johtava apulaiskaupunginjohtaja 21.05.2012 § 23
HEL 2011-005973 T 08 00 02
Paatos
Rakennus- ja ymparistotointa johtava apulaiskaupunginjohtaja paatti
ottaa lilkkennelaitos -liikelaitoksen johtokunnan 16.5.2012 § 92 tekeman
metron automatisointia koskevan paatoksen kaupunginhallituksen
kasiteltavaksi.
Lisatiedot
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035
kristiina.matikainen(a)hel.fi
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5
Liikennelaitos -liikelaitoksen hallintomalliselvitys 2013

HEL 2013-010294 T 00 01 00

Paatosehdotus
Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta paattanee merkita tiedoksi
asiasta saadun informaation.
Esittelija
Selostus asiasta kokouksessa.
Esittelija
toimitusjohtaja
Matti Lahdenranta
Lisatiedot
Matti Lahdenranta, toimitusjohtaja, puhelin: 310 35901
matti.lahdenranta(a)hel fi
Paatoshistoria

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) 22.08.2013 § 139
HEL 2013-010294 T 00 01 00

Paatos
Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta paatti merkita tiedoksi asiasta
saadun informaation.
08.08.2013 Ehdotuksen mukaan
Esittelija
toimitusjohtaja
Matti Lahdenranta
Lisatiedot
Matti Lahdenranta, toimitusjohtaja, puhelin: 310 35901
matti.lahdenranta(a)hel fi
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Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta

(HKL)

Infraj/1
12.09.2013

1

Hakaniemen metroaseman Siltasaarenkadun raitiotiepysakkien
kokonaisurakan lisa- ja muutostyovarauksen korottaminen

HEL 2013-002797 T 02 08 03 00

Paatosehdotus

Esittelija

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta paattanee hyvaksya
Hakaniemen raitiotiepysakkialueen kiskojen uusimisen ja metroaseman
lippuhallin kannen kunnostamisen kokonaisurakan lisatilauksien
muuttamisen siten, etta niista aiheutuva lisakustannus ilman
arvonlisaveroa on enintaan 560.000,00 euroa (noin 25 % urakan
kokonaishinnasta).

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta on hyvaksynyt (§43, 7.3.2013)
Hakaniemen raitiotiepysakkialueen kiskojen uusimisen ja metroaseman
lippuhallin kannen kunnostamisen hankesuunnitelman siten, etta
hankkeen arvonlisaveroton kokonaiskustannus on enintaan 4 115 000
euroa, Haahtela-indeksi=80,7 paakaupunkiseudun hintatasossa
10/2012.

Samassa yhteydessa johtokunta hyvaksyi yksimielisesti ehdotuksen,
etta kaikkien laiturien esteeton palvelualue rakennetaan 57 metrin
pituiseksi, jotta kaksi uutta raitiovaunua mahtuu niille perakkain.

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta paatti 7.3.2013 (45 §) oikeuttaa
HKL:n tekemaan kohteen, Hakaniemen metroaseman
Siltasaarenkadun raitiotiepysakit, kokonaisurakasta 2.285.000,00 euron
(alv 0 %) urakkasopimuksen halvimman tarjouksen antaneen
Lemminkainen Infra Oy:n kanssa.

Lisaksi johtokunta paatti oikeuttaa HKL:n tarvittaessa tekemaan
urakkaan lisatilauksia niin, etta niista aiheutuva lisdkustannus ilman
arvonlisaveroa on enintaan 415.000,00 euroa (noin 18 % urakan
kokonaishinnasta).

HKL on solminut 18.4.2013 kokonaisurakasta 2.285.000,00 euron
urakkasopimuksen Lemminkainen Infra Oy:n kanssa. Kohteen tyot on
aloitettu 4.4.2013 ja tdiden sopimuksenmukainen valmistuminen on
viimeistaan 31.10.2013. Kohteen toiden laajuuden kasvaessa toiden
valmistuminen siirtyy niin, etta kaikki urakan tyot ovat valmiit
30.11.2013 mennessa. Raitioliikenteen poikkeusjarjestelyt toteutuvat
suunnitellusti.

Postiosoite

PL 1400

00099 HELSINGIN KAUPUNKI
hki@hel.fi

Kayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro

Toinen linja 7 A +358 9 310 1071 0201256-6 800013-1351509
Helsinki 53 Faksi Alv.nro

www.hkL fi +358 9 310 35051 F102012566



Helsingin kaupunki

— (HKL)

\:// Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta

Esityslista 11/2013 18 (40)

Infraj/1
12.09.2013

Esittelija

Lisatiedot

Liitteet

Tarjouskilpailun ja sopimuksen mukaisten suunnitelmien osalta
kokonaisurakan lisa- ja muutostyotarve on arviolta 300.000 euroa eli
noin 13 % urakan kokonaishinnasta.

HKL on paivittanyt tyon aikana toteutussuunnitelmia. Laiturien
esteetdnta palvelualuetta on jatkettu 57 metrin pituiseksi johtokunnan
paatoksen mukaisesti. Tyon arvioitu kustannuslisays on noin 50.000
euroa.

Huonokuntoisen radan ja ratarakenteen uusimista on lisatty
Siltasaarenkadulla noin 24 metrin matkalta Pitkasillan suuntaan.
Taman osuuden kustannuslisays on noin 60.000 euroa.

Lisaksi HKL nyt esittaa, etta kannen vedeneristystdiden aluetta
laajennetaan Ympyratalon ja kiinteiston Siltasaarenkatu 16 valisella
alueella, joka kuuluu Siltasaarenkadun, Hameentien ja Elaintarhantien
risteysalueeseen. Ko. alueella tehdaan jo nyt urakkaan kuuluvana
radan uusintaa, joka vaatisi erikseen tehtynakin mittavat liikenne- ja
raitiolikennejarjestelyt. Vedeneritystdiden alueen laajennus on
tarkoituksenmukaista suorittaa samalla kertaa alueella muutenkin
tehtavien tdiden kanssa. Nama vedeneritysty6t voidaan nain suorittaa
jo toteutettujen poikkeusliikennejarjestelyjen yhteydessa. Ko.
lisdvedeneritystdiden kustannusarvio on noin 145.000 euroa.

Edella olevan perusteella ja kun otetaan huomioon kaikki suunnitelmien
edella selvitetyt paivitykset ja tyon aikana havaitut tarpeelliset lisa- ja
muutostydt, tulee lisa- ja muutostéiden kokonaismaaraksi hankkeessa
enintdan 555.000 euroa, mika on noin 25 % urakan alkuperaisesta
kokonaishinnasta.

Hankkeen kustannusennuste on kokonaisuudessaan noin 3,5 milj.
euroa. Hankkeeseen sisaltyvat talloin myds hankkeen suunnittelu,
kiskomateriaali ja rakentaminen (HKR-Rakennuttaja). Hankkeen
alkuperainen kustannusarvio oli 4,1 milj. euroa. Hanke ei tule
ylittamaan hyvaksyttya hankesuunnitelman enimmaishintaa.

yksikdn johtaja
Juha Saarikoski

Timo Juolevi, rakennuttajapaallikkd, puhelin: 310 78481
timo.juolevi(a)hel.fi

Matti Tauriainen, rakennuttajainsindori, puhelin: 310 35563
matti.tauriainen(a)hel fi

1 Lis&- ja muutostydalueet
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2 Kustannusvertailu hankesuunnitelmaan
Tiedoksi
Hankinta
Rakennuttaminen
Rata
Kirjanpito

Paatoshistoria

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) 07.03.2013 § 45
HEL 2013-002797 T 02 08 03 00

Paatos
Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta paatti oikeuttaa HKL:n
tekemaan kohteen, Hakaniemen metroaseman Siltasaarenkadun
raitiotiepysakit kokonaisurakasta 2.285.000,00 euron (alv 0 %)
urakkasopimuksen halvimman tarjouksen antaneen Lemminkainen
Infra Oy:n kanssa.
Johtokunta paatti oikeuttaa HKL:n tarvittaessa tekemaan urakkaan
lisatilauksia niin, etta niista aiheutuva lisdkustannus ilman
arvonlisaveroa on enintaan 415.000,00 euroa (noin 18 % urakan
kokonaishinnasta).
Hyvaksyttavaksi esitetty urakka lisatydvarauksineen on yhteensa
2.700.000,00 euroa (alv 0%).
Esittelija
yksikon johtaja
Juha Saarikoski
Lisatiedot
Matti Tauriainen, rakennuttajainsindoéri, puhelin: 310 35563
matti.tauriainen(a)hel.fi
Timo Juolevi, Rakennuttajapaallikkd, puhelin: 310 78481
timo.juolevi(a)hel.fi
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Infraj/2
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2
Koskelan, Vartiokylan, Vallilan ja Toolon varikoiden
talvipuhtaanapidon tilaaminen

HEL 2011-006732 T 02 08 02 00

Paatosehdotus
Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta paattanee oikeuttaa
likennelaitoksen tekemaan sopimukset talvipuhtaanapidosta
talvikautena 2013 - 2014 seuraavasti:
— Koskelan varikko ja Koskelantie 39: Tyot tilataan Helsinki
Tehokaivin Oy:lta
— Vartiokylan varikko ja Viilarintie 5: Tyot tilataan Helsinki Oy
Rawalde Ab:lta
— Vallilan ja T66l6n varikot: Tyét tilataan Helsingin KTK Oy:lta
niin, etta
— sopimuskausi on 1.11.2013 — 31.5.2014,
— tehtavissa sopimuksissa hinnat ovat kiinteat koko
sopimuskauden,
— my0Os muuten tehtavien sopimusten ehdot ovat tarjouspyynnon
mukaiset, ja
— talvipuhtaanapidon kokonaiskustannukset tehtavien sopimusten
perusteella ovat yhteensa enintadan 900.000 euroa (ilman alv).
Lisaksi johtokunta paattanee oikeuttaa liikennelaitoksen tekemaan
tarvittaessa hankintaan muutoksia lautakunnan myontamien
hankintavaltuuksien rajoissa.
Esittelija
Varikoiden talvipuhtaanapito tapahtuu ulkopuolisen urakoitsijoiden
toimesta.
Liikennelaitos lahetti tarjouspyynndn varikoiden talvipuhtaanapidosta
talveksi 2013/2014 neljalletoista (14) yritykselle. Hankintamenettelyna
kaytettiin EU-menettelyn mukaista avointa menettelya, jossa kaikki
halukkaat saavat tehda tarjouksen. Ratkaisuperusteena hankinnassa
on halvin hinta.
Maaraaikaan mennessa tarjouksen antoi seitseman yritysta.
Tarjousta eivat antaneet: J. Lehtola Oy, Kiinteistdhuolto K. Vilander Oy,
Kiinteistdhuolto Sami Oy, Lemminkainen Infra Oy, Nordic Agri Oy, Pati
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Infraj/2
12.09.2013

Dure Oy, SOL Palvelut Oy. Hyvaksytyn tarjouksen antaneet tarjoajat
todettiin soveltuviksi suorittamaan tarjouspyynnén mukaista hankintaa.

Hyvaksytyn tarjouksen antaneiden tarjoajien kesken suoritettiin
tarjousten vertailu. Suoritetussa vertailussa todettiin, etta
vertailuhinnaltaan halvimman tarjouksen Koskelan varikolle ja
Koskelantie 39 Helsinki antoi Tehokaivin Oy, Vartiokylan varikolle ja
Viilarintie 5 Helsinki Oy Rawalde Ab seka Vallilan ja T6616n varikoille
Helsingin KTK Oy. Tarjousten vertailutaulukot varikoittain esitettyna
ovat esityslistan liitteena.

Sopimuskausi alkaa 1.11.2013 ja paattyy 31.5.2014. Tarjouksen
mukaiset hinnat ovat kiinteat koko sopimuskauden 31.5.2014 asti.

Sopimus sisaltda mainittujen varikoiden seka asuinkiinteistéjen
Koskelantie 39 Helsinki ja Viilarintie 5 Helsinki talvipuhtaanapidon
seuraavasti: piha-alueiden auraus, hiekoitus, lumen kasaus ja
poiskuljetus lumenkaatopaikalle. Kaikissa kohteissa tehdaan myos
kulkuovien edustojen puhdistus lumesta ja jaasta seka tarvittaessa
hiekoitus kasityona. Varikoiden piha-alueet on pidettava
likennoitdvassa kunnossa lahes ympari vuorokauden.

Sopimuskauden hinta ilman arvonlisaveroa on 900.000 euroa ja se
jakautuu varikoille seuraavasti: Koskelan varikko ja Koskelantie 39
asuintalo 250.000 euroa (alv 0 %), Vartiokylan varikko ja Viilarintie 5
asuintalo 250.000 euroa (alv 0 %), T6oIon ja Vallilan varikko kumpikin
200.000 € (alv 0 %).

Koska halvimman tarjouksen ovat jattaneet Tehokaivin Oy, Koskelan
varikko ja Koskelantie 39 Helsinki, Oy Rawalde Ab Vartiokylan varikko
ja Viilarintie 5 Helsinki ja Helsingin KTK Oy Vallilan ja T6616n varikot
niin liikennelaitos esittaa, etta talvipuhtaanapito tilataan 1.11.2013 —
31.5.2014 valiseksi ajaksi mainituilta yrityksilta.

Esittelija

yksikdn johtaja

Juha Saarikoski
Lisatiedot

Timo Rintala, iséannditsija, puhelin: 310 34785

timo.rintala(a)hel.fi

Liitteet

1 Tarjousvertailu talvi p 2013-2014 KOSKELA.pdf

2 Tarjousvertailu talvi p 2013-2014 VARTIOKYLA.pdf

3 Tarjousvertailu talvi p 2013-2014 VALLILA.pdf

4 Tarjousvertailu talvi p 2013-2014 TOOLO.pdf
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Liite 4
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Liite 2
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HKL-Infran kiinteistbassitentti Liite 1
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Paatoshistoria
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Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta

(HKL)
Infraj/2
12.09.2013
Toimitusjohtaja paatti korottaa talvipuhtaanapidon tilauksen arvoa 80
000 eurolla Vartiokylan varikon osalta talvikaudella 2011-2012
yhteensa enintaan 375 000 euroon ilman arvonlisaveroa.
Toimitusjohtajan paatoés 2.11.20110 (10022 §), 295 000 € (alv. 0 %)
HEL 2011-006732
Poytakirjanote, hankintaan, Kontrolle ja Torkolle.
31.10.2011 Lausunto annettu
Lisatiedot
Torkko Juhani, isdnnditsija, puhelin: 310 78473
juhani.torkko(a)hel.fi
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Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta

(HKL)

Infraj/3
12.09.2013

3

Esitys kaupunginhallitukselle Myllypuron metroaseman
peruskorjauksen hankesuunnitelman hyvaksymiseksi

HEL 2011-006884 T 10 05 02

Paatosehdotus

Esittelija

Tausta

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta paattanee

— esittaa kaupunginhallitukselle Myllypuron metroaseman
peruskorjauksen hankesuunnitelman hyvaksymista siten, etta
hankkeen arvonlisaveroton enimmaiskustannus on 18.889.000
euroa, rakennuskustannusindeksi=106,8 (2010=100), Haahtela-
indeksi=79, paadkaupunkiseudun hintatasossa 9/2013

— oikeuttaa HKL-liikelaitoksen jatkamaan hankkeen suunnittelua
ennen hankepaatoksen hyvaksyntaa

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta on paattanyt 3.11.2011 (169 §)
esittaa kaupunginhallitukselle Myllypuron metroaseman
peruskorjauksen hankesuunnitelman hyvaksymista siten, etta
hankkeen arvon-lisaveroton enimmaiskustannus on 27.684.000 euroa.

Lisaksi johtokunta paatti samassa kokouksessa, etta
hankesuunnitelmaan sisallytetdan optio ja suuntaa-antavat laskelmat
tayspitkasta kolmen vaunuparin asemasta, jotta Helsingin rataosuus on
kokonaisuudessaan yhteneva ja mahdollistaa tarvittaessa Helsingin
alueella pidemmilla junilla liikenndinnin. HKL on laatinut vaihtoehtoisen
suunnitelman aseman peruskorjaamisesta siten, etta nykyiset
tayspitkat junat voivat edelleen kayttaa asemaa. Vaihtoehtoinen
suunnitelma ja sen kustannusarvio on toimitettu johtokunnan
paatoksen mukaisesti kaupungille hankepaatoksen tekemista varten.
Vaihtoehtoisen ratkaisun kustannusennuste on 28.784.000 euroa (alv 0
%).

Kaupungin johtajiston kokouksessa 20.2.2013 kaupunginjohtaja
palautti Myllypuron metroaseman peruskorjauksen hankesuunnitelman
uudelleen HKL:n valmisteltavaksi. Hankkeen laajuutta ja lahtokohtia
tulee tarkastella uudelleen siten, etta aseman peruskorjauksen
yhteydessa ei huomioida nykyisen asemakaavan mukaista
taydennysrakentamisvarausta aseman paalle eika nykyista metron
ratalinjausta muuteta.
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Infraj/3
12.09.2013

HKL on paivittanyt nailla lahtotiedoilla Myllypuron metroaseman
peruskorjauksen suunnitelmat ja hankkeen kustannusarvion.

Hankkeen kuvaus

Muutosalueen laajuustiedot:

Katutaso 3750 m2
Laituritaso 4500 m2
Yhteensa 8250 m2

Rakennushanke kasittda Myllyaukion nykyisen lippuhallin
porrashuoneen ja hissin purkamisen ja tilalle rakennetaan
laajennusosa, johon sijoitetaan kolme (3) liukuporrasta seka yksi (1)
uusi hissi. Samalla nykyisessa lippuhallissa tehdaan tilamuutoksia,
laajennetaan kioskia ja uusitaan yleiso-wc:t. Lisaksi lippuhallin pinnat ja
lvis-tekniikka uusitaan.

Jauhokujan sillan pohjoispuolella metroaseman nykyinen toinen
sisaankaynti puretaan kokonaisuudessaan ja korvataan uudella sillan
yhteyteen tulevalla sisaankaynnilla. Sisaankayntiin tulee yhdet (1)
kiinteat portaat ja kaksi (2) hissia. Aseman molemmat sisaankaynnit
ovat esteettomia.

Lisaksi aseman pohjois- ja etelapaahan rakennetaan teknisia tiloja,
jotka vastaavat tekniikan tilantarvetta.

Peruskorjauksen yhteydessa nykyisen laiturin kalusteet, pintarakenteet
ja katos uusitaan kolmen vaunuparin mittaisena, jolloin peruskorjattu
laituri soveltuu seka lyhyen etta pitkdan metrojunan ajoon.

Uusittavan lippuhallin, laituritason odotustilojen uusien tilajarjestelyiden
seka uuden sisaankaynnin ansiosta aseman turvallisuus ja l1apaisykyky
eri suunnista paranevat. Ulkoalueella aseman lahiymparistd kohenee
metroaseman pintarakenteita, opasteita, polkupyorapaikkoja seka
aitoja ja portteja uusittaessa.

Peruskorjauksen lahtdkohtana on, etta asema on metroliikenne- ja
matkustajakaytdssa koko rakentamisen ajan.

Kustannukset

Koko hankkeen kustannusennuste ilman arvonlisaveroa on 18.889.000
euroa, rakennuskustannusindeksi=106,8 (2010=100), Haahtela-
indeksi=84, paakaupunkiseudun hintatasossa 9/2013.

Kustannusennuste jakautuu seuraavasti (alv 0%):
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(HKL)
Infraj/3
12.09.2013
Rakennuttajan kustannukset 1.968.000 € 10,4 %
Rakennustekniset tyot 8.120.000 € 43,0 %
LVI-tekniset tyot 888.000 € 4,7 %
Sahkotekniset tyot 1.157.000 € 6,2 %
Tilaajan erillishankinnat 2.234.000 € 11,8 %
Toteutuneet kustannukset 1.400.000 € 74 %
Hankevaraukset 3.122.000 € 16,5 %
Yhteensa 18.889.000 € 100,0 %
Hankkeessa varaudutaan kaupungin ohjeen mukaisesti
taidehankintaan, jonka enimmaiskustannus on 75.000 euroa.
Taidehankinta tehdaan yhteistydssa Taidemuseon kanssa.
Ks. Hankesuunnitelman liite, Kustannusarvio
Aikataulu
Alustavan aikataulun mukaan:
— hankepaatdksen hyvaksynta vuoden 2013 aikana
— suunnitelmat valmiit vuoden 2014 alussa
— urakoiden hankinta kevat 2014
— rakentaminen alkaa syksy 2014 ja valmis kesalla 2016
Rahoitussuunnitelma
Hankkeen selvitys-, tutkimus- ja mittaus seka suunnittelutydhon on
kaytetty joulukuuhun 2012 mennessa 1,1 milj. euroa.
Vuodelle 2013 HKL:n tulosbudjetissa on varattu Myllypuron
peruskorjaukseen 4,0 milj. euroa. Hankkeen siirtymisesta johtuen
vuoden 2013 aikana hankkeen kustannukset tulevat olemaan noin 0,4
milj. euroa.
Hankkeeseen on varauduttu HKL:n talousarvio- ja
taloussuunnitelmaesityksessa 2014 - 2016 seuraavasti:
2014: 3,8 milj. euroa
2015: 8,9 milj. euroa
2016: 4,7 milj. euroa
Hanke rahoitetaan lainarahoituksella.
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12.09.2013

Vaikutukset kayttotalouteen ja henkilostoon

18.889.000 euron (alv 0 %) investointi aiheuttaa 40 vuoden poistoajalla
tasapoistoina 472.225 euron vuotuisen lisayksen poistokustannuksiin.
Vakuutusrahastomaksu on 0,1 % paaoma-arvosta eli alkuvaiheessa
18.889 euroa vuodessa.

HSL:n perussopimuksen perusteella HKL voi laskuttaa 50 %
investoinnin poistoista HSL:Ita. Loppuosa poistoista eli 236.113
euroa/vuosi jaa kaupungin maksettavaksi. Kaytanndssa kaupunki
maksaa ko. summan infratukena HKL:lle.

HSL:n perussopimuksen perusteella HKL voi laskuttaa 50 % hankkeen
laskennallisista korkomenoista (laskentakorko 5 %) HSL:Itd. HKL
palauttaa taman HSL:n HKL:lle maksaman infrakorvausosuuden (50 %
edella tarkoitetuista laskennallisista korkokustannuksista) kaupungille.
HSL:n HKL:lle maksama infrakorvauksen korkomeno-osuus on
yhteensa noin 9,5 milj. euroa ko. hankkeen osalta.

Vastaavasti kaupunki maksaa infratukena HKL:lle investoinnin
rahoittamisesta aiheutuneet todelliset korkokulut. Todellisiksi
korkokuluiksi on nyt arvioitu 11,4 milj. euroa, kun korkokantana
kaytetdaan 4 % ja laina-aika on 25 vuotta.

Hankkeen toteutus ei edellyta lisahenkildiden palkkaamista.

Esittelija

yksikdn johtaja

Juha Saarikoski
Lisatiedot

Timo Juolevi, rakennuttajapaallikkd, puhelin: 310 78481

timo.juolevi(a)hel.fi

Liitteet

1 Hankesuunnitelman tekstiosa

2 Arkkitehtisuunnitelmat_A3

3 Kustannusarvio
Tiedoksi

Hankinta

Rakennuttaminen

Talous

Kiinteisto
Paatoshistoria
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Talous- ja suunnittelukeskus 25.1.2013

HEL 2011-006884 T 10 05 02

Talous- ja suunnittelukeskus pitaa perusteltuna toteuttaa Myllypuron
metroaseman peruskorjaus hankesuunnitelman mukaisesti seka siten,
etta hankkeessa varaudutaan kolmen vaunuparin mittaisten
automaattijunien pysahtymismahdollisuuteen Myllypurossa.
Arvonlisaveroton enimmaiskustannus on talloin 28,8 milj. euroa
lokakuun 2011 hintatasossa.

Hankkeen kustannuksiin on varauduttu taloussuunnitelmassa vuosille
2013-2015 seuraavasti:

2013: 4,0 milj. euroa
2014: 17,0 milj. euroa
2015: 6,3 milj. euroa

Jatkosuunnittelussa HKL:n tulee viela selvittda mahdollisuuksia alentaa
hankkeen kasvaneita kustannuksia.

Metroaseman peruskorjaus on tarkea osatekija koko Myllypuron alueen
laajamittaisessa kehittamisessa ja metron automatisoinnissa.
Myllypuron aseman peruskorjauksessa otetaan huomioon aseman ja
radan paalle tuleva rakentaminen siirtamalla ratalinjausta ja
leventamalla laiturialuetta. Lisaksi peruskorjauksen yhteydessa
aseman kayttajien turvallisuutta, viihtyvyytta ja kulkuyhteyksia
parannetaan huomioiden alueelle rakentuva uusi ymparistd. Aseman
tekniikka uusitaan vastaamaan tunneliaseman ja nykypaivan tasoa
seka metron automaattilikenteen vaatimuksia.

Myllypuron metroaseman peruskorjaushankkeen kustannusarvio on
kasvanut suunnittelun edetessa. Aikaisemmin ilmoitettua arviota
kustannuksista (16,5 milj. euroa) ovat kasvattaneet
hankesuunnitteluvaiheessa ilmenneet tarpeet. Talous- ja
suunnittelukeskus on saanut HKL-liikelaitokselta 19.9.2012 selvityksen
hankkeen kustannuksista. Kulosaaren metroaseman peruskorjauksen
toteutuksesta poiketen metroliikenteen hairiottomaan jatkumiseen
toiden aikana Myllypurossa varaudutaan valiaikaisten sivulaitureiden
rakentamisella. Laitureiden lisakustannusarvio n. 300 000 euroa.
Aseman sahko- ja turvajarjestelmien valiaikaisten jarjestelyiden arvio
on n. 400 000 euroa. Metrolinjauksen siirtotdiden kustannusarvio on
yhteensa n. 3,75 milj. euroa (sis. rataty6t 500 000 euroa, ratasahkotyot
450 000 euroa ja maan louhinta ja -rakennusty6t 2,8 milj. euroa).
Myllyaukion nykyisen lippuhallin purkamisen ja uuden rakentamisen
kustannusarvio on n. 4,0 milj. euroa. Aseman uusien teknisten tilojen ja
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Lisatiedot

ratkaisujen osuus arviolta n. 1,3 milj. euroa. Lisaksi hankkeelle on
muodostunut suunnitteluvaiheen kustannuksia n. 0,9 milj. euroa
vaihtoehtoisen laituripituuden ja asemakaavan ehtojen tayttymisen
selvittelyista seka suunnitteluaikaisia indeksi- ja tason tarkennuksia n.
0,55 milj. euroa. Lisdkustannus kolmen vaunuparin mittaisen junan
pysahtymisen mahdollistamiseksi on 1,1 milj. euroa. Tata ei toistaiseksi
ole huomioitu kaupungin taloussuunnitelmassa. Ennen vuotta 2013
hankkeelle on syntynyt noin miljoonan euron kustannukset.

Talous- ja suunnittelukeskus nakee hyvana, etta HKL-liikelaitos pyrkii
huomioimaan aiemmin tapahtuneet virheet, mutta toteaa, etta HKL-
likelaitoksen tulee edelleen kehittaa suunnittelujarjestelmaansa siten,
etta investointihankkeiden kustannusarviot pitavat paremmin paikkansa
ja taloussuunnitelmavaiheessa.

Anu Turunen, suunnitteluinsin6ori, puhelin: 310 25712
anu.turunen(a)hel.fi

Kiinteistdlautakunta 03.05.2012 § 266
HEL 2011-006884 T 10 05 02

Kiinteistokartta K5, P4

Paatos

Kiinteistélautakunta paatti antaa kaupunginhallitukselle Myllypuron
metroaseman peruskorjauksen hankesuunnitelmasta seuraavan
lausunnon:

Myllypuron metroasema on valmistunut 1989, ja se rakennettiin
aikanaan varsin vaatimattomaan tasoon. Hankesuunnitelman
perusteluissa on todettu, etta asema on heikkokuntoinen ja
tekniikaltaan vanhentunut. Metroaseman ympariston
taydennysrakentaminen ja aseman uudistaminen ovat olennaisena
osana Myllypuron keskuksen kehittamista.

Vuonna 2004 alueelle laaditussa metroaseman ympariston
asemakaavassa yhtena lahtokohtana oli nykyisen aseman
uudistaminen. Aseman ymparistdon on osoitettu asemakaavassa uutta
toimitilakerrosalaa 149 000 k-m?2. Ensimmaisena kohteena on
parhaillaan valmistumassa noin 19 000 k-m?:n suuruinen
terveysasema. Myos Myllypuron liikekeskus valmistuu kesalla 2012.

Hankesuunnitelman mukaan aseman peruskorjaus ja radan
siirtokustannukset ovat yhteensa noin 27,7 milj. euroa (alv 0 %).
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Esittelija

Lisatiedot

Asemakaavatyon yhteydessa arvioitiin peruskorjauksen ja radan siirron
maksavan noin 36 milj. euroa (alv 0 %).

Metroaseman ymparistd soveltuu erinomaisesti kaupunkirakenteen
kehittdmiseen ja taydennysrakentamiseen. Sijainti on liikenteellisesti
keskeinen olemassa olevan keskuksen vieressa, jossa on tarjolla hyvat
julkiset ja kaupalliset palvelut seka liikuntapalvelut. Tassa kehityksessa
metroaseman uudistaminen on olennainen perusinvestointi, joka
edistda rakennusoikeuden toteutumista.

Aseman rakennustyot ja radan siirto on tarkoitus toteuttaa vaiheittain
kolmen vuoden kuluessa vuosina 2012 - 2014. Asema on
metroliikennekaytossa koko rakennustoiden ajan.

Peruskorjauksen on arvioitu valmistuvan vuoden 2014 lopulla eli
samaan aikaan kun Lansimetro kaynnistyy.

Kiinteistolautakunta puoltaa Myllypuron metroaseman peruskorjauksen
hankesuunnitelman hyvaksymista.

osastopaallikkd
Juhani Tuuttila

Juhani Kovanen, toimistopaallikkd, puhelin: 310 36574
juhani.kovanen(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 17.01.2012 § 10
HEL 2011-006884 T 10 05 02

Ksv 1781 _1, karttaruutu K5/P4

Paatos

Kaupunkisuunnittelulautakunta paatti antaa kaupunginhallitukselle
seuraavan lausunnon:

Kaupunkisuunnittelulautakunta puoltaa Myllypuron metroaseman
peruskorjauksen hankesuunnitelman hyvaksymista.

Hankesuunnitelma on Myllypuron keskuksen toimitilakorttelien
asemakaavan nro 11241 (tullut voimaan 26.11.2004) mukainen lukuun
ottamatta hyvin vahaisia tontinrajan ylityksia etelaisen (lantisen)
lippuhallin seinalla Myllyaukiolla. Ylitykset voidaan hoitaa
rakennuslupavaiheessa poikkeamina eivatka nain ollen edellyta
asemakaavan muuttamista.
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Esittelija

Lisatiedot

Metroaseman kunnostus on osa Myllypuron uuden keskuksen
toteuttamista ja tarpeellinen liikenteellisen palvelutason kohottajana.

asemakaavapaallikkd
Olavi Veltheim

Kari Piimies, toimistopaallikkd, puhelin: 310 37327
kari.piimies(a)hel.fi

Liikennelaitos-liikelaitoksen johtokunta (HKL) 03.11.2011 § 169
HEL 2011-006884 T 10 05 02

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta paatti

— esittdd kaupunginhallitukselle Myllypuron metroaseman
peruskorjauksen hankesuunnitelman hyvaksymista siten, etta
hankkeen arvonlisaveroton enimmaiskustannus on 27.684.000
euroa, rakennuskustannusindeksi=104,1, Haahtela-indeksi=83,
paakaupunkiseudun hintatasoon 10/2011

— oikeuttaa HKL-liikelaitoksen jatkamaan hankkeen suunnittelua
seka jattamaan valmistelevien tdiden (rakennusvaihe 1)
rakennuslupahakemuksen ja aloittamaan kyseiset valmistelevat
tyot ennen hankepaatoksen hyvaksyntaa

Lisaksi johtokunta paatti, etta hankesuunnitelmaan sisallytetaan optio
ja suuntaa-antavat laskelmat tayspitkasta kolmen vaunuparin
asemasta, jotta Helsingin rataosuus on kokonaisuudessaan yhteneva
ja mahdollistaa tarvittaessa Helsingin alueella pidemmilla junilla
likennoinnin.

03.11.2011 Esittelijan ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:

Haltia-Holmberg Mirva: Vastaehdotus: Vastaehdotus:
Hankesuunnitelmaan sisallytetaan optio ja suuntaa-antavat laskelmat
tayspitkasta kolmen vaunuparin asemasta, jotta Helsingin rataosuus on
kokonaisuudessaan yhteneva ja mahdollistaa tarvittaessa Helsingin
alueella pidemmilla junilla liikenndinnin.

Kannattajat: Lehtinen Ari

Paatos
Kasittely
Esittelija
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yksikdn johtaja
Juha Saarikoski
Lisatiedot
Anna Rantanen, projekti-insind6ri, puhelin: 310 35034
anna.rantanen(a)hel.fi
Juolevi Timo, rakennuttajapaallikkd, puhelin: 310 78481
timo.juolevi(a)hel.fi
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4
Kapylan raitiotien sahkonsyottoaseman hankesuunnitelman
hyvaksyminen ja urakkatoiden tilaaminen

HEL 2013-011577 T 02 08 02 01
Paatosehdotus

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta paattanee hyvaksya Kapylan
raitiotien sahkonsyottdaseman hankesuunnitelman ja oikeuttaa HKL:n
tilaamaan Kapylan raitiotien sahkonsyottdaseman urakat Helsingin
Energialta 1.302.000 euron arvonlisaverottomaan kokonaishintaan.

Lisaksi johtokunta paattanee oikeuttaa HKL:n tarvittaessa tekemaan
urakkaan lisatilauksia niin, etta niista aiheutuva lisdkustannus ilman
arvonlisaveroa on enintaan 260.000 euroa (10 % urakkasummasta).

Esittelija

Hankinnan kohteena on uusi sdhkdnsyottbasemarakennus
laitteistoineen.

Raitiolinjojen 1 ja 1A Kapylan haaran nykyinen, Pohjolanaukiolle
kaapeloitu sahkdnsyottd on liitetty Koskelan varikon syéttdaseman
tasasahkokojeistoon. Mikali Koskelan varikon laajennustyot aloitetaan,
joudutaan nykyinen syéttdasema purkamaan ja uudistamaan uusiin
laitetiloihin. Talldin koko varikkoalueen sahkonsyottd on hoidettava
tilapaisjarjestelyin, kayttaen siirrettavia tasasahkokojeistoja ja
muuntajia.

Nykyinen Pohjolanaukion sahkonsyotto on yksisuuntainen syotto, eika
sitd mahdollista kahdentaa nykyjarjestelyin. Lisaksi kaapeli on
ikaantynyt, eika se vastaa teknisesti nykyisin kaytettyja
kaapelityyppeja. Maakaapeliyhteys on verrattain pitka ja tama tekee
mahdollisessa vikatilanteessa vian paikantamisesta hankalaa. Kaapelin
uusiminen vaatisi paljon kaivutyo6ta.

Lahin mahdollinen uusi sahkonsyotto on kaapeloitava Vallilan
sahkonsyottdasemalta. Tama syottokaapeliyhteys on kuitenkin
teknisesti epaluotettava, lahinna pitkan etaisyyden vuoksi. Talla
jarjestelylla jouduttaisiin liikenteeseen todennakdisesti tekemaan
rajoituksia.

On perusteltua rakentaa uusi sahkdsyottdasema Kapylaan, jolla
varmistetaan tulevan Koskelaan rakennettavan raitiovaunujen
varayhteyden sahkonsyottd seka parannetaan nykyisen raitiotielinjan
sahkonsyoton kayttdvarmuutta.
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Hankkeen kuvaus

Alustavissa keskusteluissa kaupunkisuunnitteluviraston kanssa on
lahdetty siita, etta uusi sahkonsyottdasema voidaan sijoittaa
Osmonpolun varrelle, Tuusulanvaylan meluaidan viereen.

Liikennelaitos tilaa hankkeen suunnittelun, tarjousten hankinnan ja
hankkeen toteutuksen Helsingin Energialta, Helen Service —yksikolta.
Liikennelaitos tekee esityksen hankintapaatoksesta liikennelaitoksen
johtokunnalle. Hankintasopimus tehdaan liikennelaitoksen ja myyjan
valiseksi.

Uuteen sahkdnsydttdasemaan hankitaan Helen Sahkdverkko Oy:lta
keskijanniteliittyma seka vaatimusten mukainen
keskijanniteliittymakojeisto.

Syoéttdasemarakennus suunnitellaan viimeisimpien toteutettujen
syottdasemien periaateratkaisuja kayttaen. Suunnittelussa otetaan
huomioon kaupunkikuvalliset vaatimukset.

Kojeiston hankinnassa huomioidaan kayttdjannitteen
korotusmahdollisuus 750 V:ksi.

Kustannukset
Hankkeen arvonlisaveroton kustannusennuste on 1 562 000 euroa,
joka muodostuu seuraavasti (alv 0 %):
Suunnittelu-, tutkimus-, 130.000,00 euroa 8,3 %
valvontakustannukset
Rakennustekniset tyot 338.000,00 euroa 21,6 %
Prosessilaitteet ja 834.000,00 euroa 53,4 %
kaapeloinnitkayttoonote
ttuna
Hankevaraus 260.000,00 euroa 16,6 %
Yhteensa 1.562.000,00 euroa 100,0 %
Aikataulu
Hanke on tarkoitus toteuttaa vuosien 2013- 2015 aikana.
Ohijeellinen aikataulu on seuraava:
- suunnitelmat valmiit vuoden 2013 lopussa
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Rahoitussuunnitelma

Hyodyt

- rakennusluvan hankinta vuoden 2013 lopussa
- urakan hankinta vuoden 2014 alussa
- rakentaminen alkaa kevaalla 2014 ja valmis kevaalla 2015

- prosessilaitteiden asennus syksylla 2015.

Ty0 ajoitetaan vaiheittain yhteistyossa raitioliikenneyksikon kanssa
siten, etta siita on mahdollisimman vahan haittaa ja riskia
likennetuotannolle.

Hanke toteutetaan vuosille 2013 — 2015 varatulla
investointirahoituksella.

Hanke parantaa raitiotien sahkonsyoton kayttovarmuutta Kapylan
haaralla ja mahdollistaa nykyisen Koskelan hallin sy6ttdaseman
rakentamisaikaiset muutokset.

Hankkeen tavoitteena on myds toteuttaa edellytykset ja valmiudet sille,
etta raitiotien sahkonsyottdjarjestelman kayttdjannite jatkossa
korotetaan 750 V:iin. Korotetulla kayttojannitteella saadaan nostettua
ajojohtoverkon tehonsiirtokapasiteettia ja vastataan nain tarpeeseen,
kun raitiovaunujen lukumaara lisaantyy.

Vaikutukset kayttotalouteen ja henkildstoon

Nyt tehtava 1.562.000 euron (alv 0 %) investointi aiheuttaa 30 vuoden
poistoajalla tasapoistoin 52.067
euron vuotuisen lisdyksen poistokustannuksiin.

Vakuutusrahastomaksu on puolestaan 0,1 % paaoma arvosta eli
alkuvaiheessa 1.562 euroa/vuosi.

Helsingin seudun liikenteen (HSL) perussopimuksen perusteella HKL
voi laskuttaa 50 % investoinnin poistoista HSL:Ita. Loppuosa poistoista
eli 26 033 euroal/vuosi jaa kaupungin maksettavaksi. Kaupunki maksaa
ko. summan infratukena HKL:lle.

HSL:n perussopimuksen perusteella HKL voi laskuttaa 50 % hankkeen
laskennallisista korkomenoista (laskentakorko 5 %) HSL:Ita. HKL
palauttaa tdman ns. infran korkotulon kaupungille. Infran korkotulo on
yhteensa noin 0,6 milj. euroa.
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Infraj/4
12.09.2013
Vastaavasti kaupunki maksaa infratukena HKL:lle investoinnin
rahoittamisesta aiheutuvat todelliset korkokulut. Todelliset korkokulut
ovat yhteensa noin 0,9 milj. euroa (korkokanta 4 % ja laina-aika 25
vuotta).
Hankkeella ei ole vaikutusta henkildston maaraan.
Esittelija
yksikdn johtaja
Juha Saarikoski
Lisatiedot
Pekka Korpela, sédhkdjarjestelmapaallikkd, puhelin: 310 35007
pekka.korpela(a)hel.fi
Otteet
Ote
Hankinta
HKL Infran
sahkojarjestelmapaallikko
HKL Infran projekti-insindori
HKL Infran yksikon sihteeri
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Haj/1
12.09.2013

1
Informaatioasiat johtokunnalle ja jasenten kokouksessa esille
ottamat asiat

Paatosehdotus
Liikennelaitos —liikelaitoksen johtokunta paattanee merkita asiat
tiedoksi.
Esittelija
hallintojohtaja
Yrj6 Judstrém
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Haj/2
12.09.2013

2
limoitusasiat
Paatosehdotus

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta paattanee merkita tiedoksi

seuraavat ilmoitusasiat:

— Kaupunginhallituksen kokous 26.8.2013 (833 §): Harmaan
talouden seurantaraportti 1/2013 (paatdksen liite nahtavilla
kokouksessa)

Esittelija
hallintojohtaja
Yrj6 Judstrém
Liitteet
1 1113HKLjk_limoitusasia.pdf
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Haj/3
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3
Liikennelaitoksella tehtyjen paatosten seuraaminen
Paatosehdotus
Liikennelaitos —liikelaitoksen johtokunta paattanee merkita tiedoksi, etta
johtokunnan puheenjohtaja on ilmoittanut, ettei ota/esittele otettavaksi
johtokunnan kasiteltavaksi esityslistan liitteessa mainittuja paatoksia.
Esittelija
hallintojohtaja
Yrj6 Judstrém
Liitteet
1 1113HKLjk_Paatoésten seuranta
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Haj/4
12.09.2013
4
Taman kokouksen paatosten taytantoonpano
Paatosehdotus
Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) paattanee, etta taman
kokouksen paatokset voidaan panna taytantoon ennen kuin ne ovat
saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole paatetty tai myohemmin
paateta.
Esittelija
hallintojohtaja
Yrjd Judstrém
Postiosoite Kayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1400 Toinen linja 7 A +358 9 310 1071 0201256-6  800013-1351509
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 53 Faksi Alv.nro

hki@hel.fi www.hKLfi +358 9 310 35051 F102012566



