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3
Esitys kaupunginhallitukselle Myllypuron metroaseman 
peruskorjauksen hankesuunnitelman hyväksymiseksi

HEL 2011-006884 T 10 05 02

Päätösehdotus

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päättänee

 esittää kaupunginhallitukselle Myllypuron metroaseman 
peruskorjauksen hankesuunnitelman hyväksymistä siten, että 
hankkeen arvonlisäveroton enimmäiskustannus on 18.889.000 
euroa, rakennuskustannusindeksi=106,8 (2010=100), Haahtela-
indeksi=79, pääkaupunkiseudun hintatasossa 9/2013

 oikeuttaa HKL-liikelaitoksen jatkamaan hankkeen suunnittelua 
ennen hankepäätöksen hyväksyntää

Esittelijä

Tausta

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta on päättänyt 3.11.2011 (169 §) 
esittää kaupunginhallitukselle Myllypuron metroaseman 
peruskorjauksen hankesuunnitelman hyväksymistä siten, että 
hankkeen arvon-lisäveroton enimmäiskustannus on 27.684.000 euroa.

Lisäksi johtokunta päätti samassa kokouksessa, että 
hankesuunnitelmaan sisällytetään optio ja suuntaa-antavat laskelmat 
täyspitkästä kolmen vaunuparin asemasta, jotta Helsingin rataosuus on 
kokonaisuudessaan yhtenevä ja mahdollistaa tarvittaessa Helsingin 
alueella pidemmillä junilla liikennöinnin. HKL on laatinut vaihtoehtoisen 
suunnitelman aseman peruskorjaamisesta siten, että nykyiset 
täyspitkät junat voivat edelleen käyttää asemaa. Vaihtoehtoinen 
suunnitelma ja sen kustannusarvio on toimitettu johtokunnan 
päätöksen mukaisesti kaupungille hankepäätöksen tekemistä varten. 
Vaihtoehtoisen ratkaisun kustannusennuste on 28.784.000 euroa (alv 0 
%).

Kaupungin johtajiston kokouksessa 20.2.2013 kaupunginjohtaja 
palautti Myllypuron metroaseman peruskorjauksen hankesuunnitelman 
uudelleen HKL:n valmisteltavaksi. Hankkeen laajuutta ja lähtökohtia 
tulee tarkastella uudelleen siten, että aseman peruskorjauksen 
yhteydessä ei huomioida nykyisen asemakaavan mukaista 
täydennysrakentamisvarausta aseman päälle eikä nykyistä metron 
ratalinjausta muuteta.
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HKL on päivittänyt näillä lähtötiedoilla Myllypuron metroaseman 
peruskorjauksen suunnitelmat ja hankkeen kustannusarvion.

Hankkeen kuvaus

Muutosalueen laajuustiedot:

Katutaso 3750 m2      
Laituritaso 4500 m2      
Yhteensä 8250 m2      

Rakennushanke käsittää Myllyaukion nykyisen lippuhallin 
porrashuoneen ja hissin purkamisen ja tilalle rakennetaan 
laajennusosa, johon sijoitetaan kolme (3) liukuporrasta sekä yksi (1) 
uusi hissi. Samalla nykyisessä lippuhallissa tehdään tilamuutoksia, 
laajennetaan kioskia ja uusitaan yleisö-wc:t. Lisäksi lippuhallin pinnat ja 
lvis-tekniikka uusitaan. 

Jauhokujan sillan pohjoispuolella metroaseman nykyinen toinen 
sisäänkäynti puretaan kokonaisuudessaan ja korvataan uudella sillan 
yhteyteen tulevalla sisäänkäynnillä. Sisäänkäyntiin tulee yhdet (1) 
kiinteät portaat ja kaksi (2) hissiä. Aseman molemmat sisäänkäynnit 
ovat esteettömiä.

Lisäksi aseman pohjois- ja eteläpäähän rakennetaan teknisiä tiloja, 
jotka vastaavat tekniikan tilantarvetta. 

Peruskorjauksen yhteydessä nykyisen laiturin kalusteet, pintarakenteet 
ja katos uusitaan kolmen vaunuparin mittaisena, jolloin peruskorjattu 
laituri soveltuu sekä lyhyen että pitkän metrojunan ajoon.

Uusittavan lippuhallin, laituritason odotustilojen uusien tilajärjestelyiden 
sekä uuden sisäänkäynnin ansiosta aseman turvallisuus ja läpäisykyky 
eri suunnista paranevat. Ulkoalueella aseman lähiympäristö kohenee 
metroaseman pintarakenteita, opasteita, polkupyöräpaikkoja sekä 
aitoja ja portteja uusittaessa.

Peruskorjauksen lähtökohtana on, että asema on metroliikenne- ja 
matkustajakäytössä koko rakentamisen ajan.

Kustannukset

Koko hankkeen kustannusennuste ilman arvonlisäveroa on 18.889.000 
euroa, rakennuskustannusindeksi=106,8 (2010=100), Haahtela-
indeksi=84, pääkaupunkiseudun hintatasossa 9/2013.

Kustannusennuste jakautuu seuraavasti (alv 0%):
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Rakennuttajan kustannukset 1.968.000 € 10,4 %
Rakennustekniset työt 8.120.000 € 43,0 %
LVI-tekniset työt 888.000 € 4,7 %
Sähkötekniset työt           1.157.000 € 6,2 %
Tilaajan erillishankinnat 2.234.000 € 11,8 %
Toteutuneet kustannukset 1.400.000 € 7,4 %
Hankevaraukset 3.122.000 € 16,5 %
Yhteensä 18.889.000 € 100,0 %

  

Hankkeessa varaudutaan kaupungin ohjeen mukaisesti 
taidehankintaan, jonka enimmäiskustannus on 75.000 euroa. 
Taidehankinta tehdään yhteistyössä Taidemuseon kanssa.

Ks. Hankesuunnitelman liite, Kustannusarvio

Aikataulu

Alustavan aikataulun mukaan:

 hankepäätöksen hyväksyntä vuoden 2013 aikana
 suunnitelmat valmiit vuoden 2014 alussa
 urakoiden hankinta kevät 2014
 rakentaminen alkaa syksy 2014 ja valmis kesällä 2016

Rahoitussuunnitelma

Hankkeen selvitys-, tutkimus- ja mittaus sekä suunnittelutyöhön on 
käytetty joulukuuhun 2012 mennessä 1,1 milj. euroa. 

Vuodelle 2013 HKL:n tulosbudjetissa on varattu Myllypuron 
peruskorjaukseen 4,0 milj. euroa. Hankkeen siirtymisestä johtuen 
vuoden 2013 aikana hankkeen kustannukset tulevat olemaan noin 0,4 
milj. euroa.

Hankkeeseen on varauduttu HKL:n talousarvio- ja 
taloussuunnitelmaesityksessä 2014 - 2016 seuraavasti:

2014: 3,8 milj. euroa
2015: 8,9 milj. euroa
2016: 4,7 milj. euroa

Hanke rahoitetaan lainarahoituksella.
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Vaikutukset käyttötalouteen ja henkilöstöön

18.889.000 euron (alv 0 %) investointi aiheuttaa 40 vuoden poistoajalla 
tasapoistoina 472.225 euron vuotuisen lisäyksen poistokustannuksiin. 
Vakuutusrahastomaksu on 0,1 % pääoma-arvosta eli alkuvaiheessa 
18.889 euroa vuodessa.

HSL:n perussopimuksen perusteella HKL voi laskuttaa 50 % 
investoinnin poistoista HSL:ltä. Loppuosa poistoista eli 236.113 
euroa/vuosi jää kaupungin maksettavaksi. Käytännössä kaupunki 
maksaa ko. summan infratukena HKL:lle.

HSL:n perussopimuksen perusteella HKL voi laskuttaa 50 % hankkeen 
laskennallisista korkomenoista (laskentakorko 5 %) HSL:ltä. HKL 
palauttaa tämän HSL:n HKL:lle maksaman infrakorvausosuuden (50 % 
edellä tarkoitetuista laskennallisista korkokustannuksista) kaupungille. 
HSL:n HKL:lle maksama infrakorvauksen korkomeno-osuus on 
yhteensä noin 9,5 milj. euroa ko. hankkeen osalta. 

Vastaavasti kaupunki maksaa infratukena HKL:lle investoinnin 
rahoittamisesta aiheutuneet todelliset korkokulut. Todellisiksi 
korkokuluiksi on nyt arvioitu 11,4 milj. euroa, kun korkokantana 
käytetään 4 % ja laina-aika on 25 vuotta.

Hankkeen toteutus ei edellytä lisähenkilöiden palkkaamista.

Esittelijä
yksikön johtaja
Juha Saarikoski

Lisätiedot
Timo Juolevi, rakennuttajapäällikkö, puhelin: 310 78481

timo.juolevi(a)hel.fi
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