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Talous- ja suunnittelukeskus pitéda perusteltuna toteuttaa Myllypuron
metroaseman peruskorjaus hankesuunnitelman mukaisesti seka siten,
ettd hankkeessa varaudutaan kolmen vaunuparin mittaisten
automaattijunien pysahtymismahdollisuuteen Myllypurossa.
Arvonlisaveroton enimmaiskustannus on talléin 28,8 milj. euroa
lokakuun 2011 hintatasossa.

Hankkeen kustannuksiin on varauduttu taloussuunnitelmassa vuosille
2013-2015 seuraavasti:

2013: 4,0 milj. euroa
2014: 17,0 milj. euroa
2015: 6,3 milj. euroa

Jatkosuunnittelussa HKL:n tulee viela selvittda mahdollisuuksia alentaa
hankkeen kasvaneita kustannuksia.

Metroaseman peruskorjaus on tarkea osatekija koko Myllypuron alueen
laajamittaisessa kehittamisessa ja metron automatisoinnissa.
Myllypuron aseman peruskorjauksessa otetaan huomioon aseman ja
radan paalle tuleva rakentaminen siirtamalla ratalinjausta ja
leventamalla laiturialuetta. Lisaksi peruskorjauksen yhteydessa
aseman kayttajien turvallisuutta, viihtyvyytta ja kulkuyhteyksia
parannetaan huomioiden alueelle rakentuva uusi ymparistd. Aseman
tekniikka uusitaan vastaamaan tunneliaseman ja nykypaivan tasoa
seka metron automaattilikenteen vaatimuksia.

Myllypuron metroaseman peruskorjaushankkeen kustannusarvio on
kasvanut suunnittelun edetessa. Aikaisemmin ilmoitettua arviota
kustannuksista (16,5 milj. euroa) ovat kasvattaneet
hankesuunnitteluvaiheessa ilmenneet tarpeet. Talous- ja
suunnittelukeskus on saanut HKL-liikelaitokselta 19.9.2012 selvityksen
hankkeen kustannuksista. Kulosaaren metroaseman peruskorjauksen
toteutuksesta poiketen metroliikenteen hairiottomaan jatkumiseen
tdiden aikana Myllypurossa varaudutaan valiaikaisten sivulaitureiden
rakentamisella. Laitureiden lisakustannusarvio n. 300 000 euroa.
Aseman sahko- ja turvajarjestelmien valiaikaisten jarjestelyiden arvio
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on n. 400 000 euroa. Metrolinjauksen siirtotdiden kustannusarvio on
yhteensa n. 3,75 milj. euroa (sis. rataty6t 500 000 euroa, ratasahkotyot
450 000 euroa ja maan louhinta ja -rakennusty6t 2,8 milj. euroa).
Myllyaukion nykyisen lippuhallin purkamisen ja uuden rakentamisen
kustannusarvio on n. 4,0 milj. euroa. Aseman uusien teknisten tilojen ja
ratkaisujen osuus arviolta n. 1,3 milj. euroa. Lisaksi hankkeelle on
muodostunut suunnitteluvaiheen kustannuksia n. 0,9 milj. euroa
vaihtoehtoisen laituripituuden ja asemakaavan ehtojen tayttymisen
selvittelyista seka suunnitteluaikaisia indeksi- ja tason tarkennuksia n.
0,55 milj. euroa. Lisakustannus kolmen vaunuparin mittaisen junan
pysahtymisen mahdollistamiseksi on 1,1 milj. euroa. Tata ei toistaiseksi
ole huomioitu kaupungin taloussuunnitelmassa. Ennen vuotta 2013
hankkeelle on syntynyt noin miljoonan euron kustannukset.

Talous- ja suunnittelukeskus nakee hyvana, etta HKL-liikelaitos pyrkii
huomioimaan aiemmin tapahtuneet virheet, mutta toteaa, ettd HKL-
likelaitoksen tulee edelleen kehittaa suunnittelujarjestelmaansa siten,
etta investointihankkeiden kustannusarviot pitavat paremmin paikkansa
ja taloussuunnitelmavaiheessa.

Anu Turunen, suunnitteluinsinddri, puhelin: 310 25712
anu.turunen(a)hel.fi

Kiinteistdlautakunta 03.05.2012 § 266
HEL 2011-006884 T 10 05 02

Kiinteistokartta K5, P4

Paatos

Kiinteist6lautakunta paatti antaa kaupunginhallitukselle Myllypuron
metroaseman peruskorjauksen hankesuunnitelmasta seuraavan
lausunnon:

Myllypuron metroasema on valmistunut 1989, ja se rakennettiin
aikanaan varsin vaatimattomaan tasoon. Hankesuunnitelman
perusteluissa on todettu, etta asema on heikkokuntoinen ja
tekniikaltaan vanhentunut. Metroaseman ympariston
taydennysrakentaminen ja aseman uudistaminen ovat olennaisena
osana Myllypuron keskuksen kehittamista.

Vuonna 2004 alueelle laaditussa metroaseman ympariston
asemakaavassa yhtena lahtdkohtana oli nykyisen aseman
uudistaminen. Aseman ymparistoon on osoitettu asemakaavassa uutta
toimitilakerrosalaa 149 000 k-m2. Ensimmaisena kohteena on
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parhaillaan valmistumassa noin 19 000 k-m?:n suuruinen
terveysasema. Myds Myllypuron liikekeskus valmistuu kesalla 2012.

Hankesuunnitelman mukaan aseman peruskorjaus ja radan
siirtokustannukset ovat yhteensa noin 27,7 milj. euroa (alv 0 %).
Asemakaavatyon yhteydessa arvioitiin peruskorjauksen ja radan siirron
maksavan noin 36 milj. euroa (alv 0 %).

Metroaseman ymparistd soveltuu erinomaisesti kaupunkirakenteen
kehittamiseen ja tdydennysrakentamiseen. Sijainti on liikenteellisesti
keskeinen olemassa olevan keskuksen vieressa, jossa on tarjolla hyvat
julkiset ja kaupalliset palvelut seka liikuntapalvelut. Tassa kehityksessa
metroaseman uudistaminen on olennainen perusinvestointi, joka
edistaa rakennusoikeuden toteutumista.

Aseman rakennustyot ja radan siirto on tarkoitus toteuttaa vaiheittain
kolmen vuoden kuluessa vuosina 2012 - 2014. Asema on
metroliikennekaytdssa koko rakennustoiden ajan.

Peruskorjauksen on arvioitu valmistuvan vuoden 2014 lopulla eli
samaan aikaan kun Lansimetro kaynnistyy.

Kiinteistdlautakunta puoltaa Myllypuron metroaseman peruskorjauksen
hankesuunnitelman hyvaksymista.

osastopaallikkd
Juhani Tuuttila

Juhani Kovanen, toimistopaallikkd, puhelin: 310 36574
juhani.kovanen(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 17.01.2012 § 10
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Ksv 1781 _1, karttaruutu K5/P4

Paatos

Kaupunkisuunnittelulautakunta paatti antaa kaupunginhallitukselle
seuraavan lausunnon:

Kaupunkisuunnittelulautakunta puoltaa Myllypuron metroaseman
peruskorjauksen hankesuunnitelman hyvaksymista.

Hankesuunnitelma on Myllypuron keskuksen toimitilakorttelien
asemakaavan nro 11241 (tullut voimaan 26.11.2004) mukainen lukuun
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ottamatta hyvin vahaisia tontinrajan ylityksia etelaisen (lantisen)
lippuhallin seinalla Myllyaukiolla. Ylitykset voidaan hoitaa
rakennuslupavaiheessa poikkeamina eivatka nain ollen edellyta
asemakaavan muuttamista.

Metroaseman kunnostus on osa Myllypuron uuden keskuksen
toteuttamista ja tarpeellinen liikenteellisen palvelutason kohottajana.

asemakaavapaallikko
Olavi Veltheim

Kari Piimies, toimistopaallikkd, puhelin: 310 37327
kari.piimies(a)hel.fi

Liikennelaitos-liikelaitoksen johtokunta (HKL) 03.11.2011 § 169
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Paatos

Kasittely

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta paatti

— esittda kaupunginhallitukselle Myllypuron metroaseman
peruskorjauksen hankesuunnitelman hyvaksymista siten, etta
hankkeen arvonlisaveroton enimmaiskustannus on 27.684.000
euroa, rakennuskustannusindeksi=104,1, Haahtela-indeksi=83,
paakaupunkiseudun hintatasoon 10/2011

— oikeuttaa HKL-liikelaitoksen jatkamaan hankkeen suunnittelua
seka jattamaan valmistelevien téiden (rakennusvaihe 1)
rakennuslupahakemuksen ja aloittamaan kyseiset valmistelevat
tydt ennen hankepaatoksen hyvaksyntaa

Lisaksi johtokunta paatti, ettd hankesuunnitelmaan sisallytetaan optio
ja suuntaa-antavat laskelmat tayspitkasta kolmen vaunuparin
asemasta, jotta Helsingin rataosuus on kokonaisuudessaan yhteneva
ja mahdollistaa tarvittaessa Helsingin alueella pidemmilla junilla
likenndinnin.

03.11.2011 Esittelijan ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:

Haltia-Holmberg Mirva: Vastaehdotus: Vastaehdotus:
Hankesuunnitelmaan sisallytetaan optio ja suuntaa-antavat laskelmat
tayspitkasta kolmen vaunuparin asemasta, jotta Helsingin rataosuus on
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kokonaisuudessaan yhteneva ja mahdollistaa tarvittaessa Helsingin
alueella pidemmilla junilla liikenndinnin.

Kannattajat: Lehtinen Ari

yksikdn johtaja
Juha Saarikoski

Anna Rantanen, projekti-insind6ri, puhelin: 310 35034
anna.rantanen(a)hel.fi

Juolevi Timo, rakennuttajapaallikkd, puhelin: 310 78481
timo.juolevi(a)hel.fi




