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Päätöshistoria

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) 22.08.2013 § 138

HEL 2011-005973 T 08 00 02

Päätös

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi asiasta 
saadun informaation.

Käsittely

22.08.2013 Ehdotuksen mukaan äänestyksin

Vastaehdotus:
Sinikka Vepsä: TJ/ asia 2 automaattimetro
Metron automatisointiprojektin tilanne on edelleen kriittisellä polulla. 
Kesän 2012 etenemissopimuksessa sovittuun aikatauluun Siemens 
ilmoitti joulukuussa 2012 merkittävän poikkeaman, kun kolmen 
ensimmäisen M100-sarjan metrojunayksikön automatisoinnin 
valmistuminen siirtyi kuudella (6) kuukaudella joulukuusta 2012 
kesäkuuhun 2013. Siemens saavutti tämänkin aikataulutavoitteen vain 
osittain. Metron etenemissopimuksesta aikataulu on myöhässä (7) 
kuukautta. Eilen (21.8.2013) suoritetussa koeajossa liikenteen mukana 
junat jouduttiin ottamaan pois teknisen vian takia.

Aiemmin Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta on päättänyt 
yksimielisesti kokouksessaan 8.8.2013, että HKL ei anna yhtään junaa 
Siemensille ennen kuin Siemensille annetut kolme M-100 junaa on 
koeajettu ja testattu metroliikenteessä muun liikenteen mukana.

Kannattajat: Ari Lehtinen

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: TJ/ asia 2 automaattimetro

Metron automatisointiprojektin tilanne on edelleen kriittisellä polulla. 
Kesän 2012 etenemissopimuksessa sovittuun aikatauluun Siemens 
ilmoitti joulukuussa 2012 merkittävän poikkeaman, kun kolmen 
ensimmäisen M100-sarjan metrojunayksikön automatisoinnin 
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valmistuminen siirtyi kuudella (6) kuukaudella joulukuusta 2012 
kesäkuuhun 2013. Siemens saavutti tämänkin aikataulutavoitteen vain 
osittain. Metron etenemissopimuksesta aikataulu on myöhässä (7) 
kuukautta. Eilen (21.8.2013) suoritetussa koeajossa liikenteen mukana 
junat jouduttiin ottamaan pois teknisen vian takia.
Aiemmin Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta on päättänyt 
yksimielisesti kokouksessaan 8.8.2013, että HKL:llä ei anna yhtään 
junaa Siemensille ennen kuin sille annetut kolme M-100 junaa on 
koeajettu ja testattu metroliikenteessä muun liikenteen mukana.

Jaa-äänet: 4
Otso Kivekäs, Kimmo Kokkila, Sakari Oka, Lilja Tamminen

Ei-äänet: 4
Kari Kälviä, Ari Lehtinen, Marjaana Syrjälä, Sinikka Vepsä

Tyhjä: 1
Riina Simonen

Poissa: 0

Ari Lehtinen:
Eriävä mielipide päätökseen TJ/asia 2,Automaattimetron 
tilannekatsaus
HKL:n toimitusjohtaja Matti Lahdenranta omassa esityksessään HKL:n 
talouden osavuosikatsauksessa 1. 1.- 30.6.2013 toteaa seuraavaa 
automaattimetrokohdassa:
Metron automatisointiprojektin tilanne on ollut edelleen kriittisellä 
polulla. Kesän 2012 etenemissopimuksessa sovittuun aikatauluun 
Siemens ilmoitti joulukuussa 2012 merkittävän poikkeaman, kun 
kolmen ensimmäisen M100-sarjan metrojunayksikön automatisoinnin 
valmistuminen siirtyi kuudella (6) kuukaudella joulukuusta 2012 
kesäkuuhun 2013. Siemens saavutti tämänkin aikataulutavoitteen vain 
osittain, kun M100-sarjan metrojunayksiköiden katsastusprosessi 
aloitettiin kesäkuussa 2013. Metrojunayksiköiden 
turvallisuustarkastukset olivat tällöin kuitenkin vielä kesken ja jo tuolloin 
oli ilmeistä, että ko. metrojunayksiköt saadaan valmiiksi vasta 
elokuuhun mennessä.
HKL:n toimitusjohtaja kielsi HKL:n johtokuntaa automaattimetron 
tilannekatsauskohdassa ottamasta samanlaista kannanottoa, mitä hän 
oli itse kirjoittanut HKL:n talouden osavuosikatsauksessa 
1. 1.- 30.6.2013. Toimitusjohtaja omassa puheenvuorossa kertoi, että 
Siemens seuraa HKL:n johtokunnan päätöksiä ja pitää johtokuntaa 
HKL:n hallituksena. Mikäli vastaesityksessä otettuja kannanottoja 
kirjataan päätökseen, Siemens tulkitsee asian niin, että HKL on 
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sanomassa metron automaatiosopimuksen irti, jota HKL:n 
toimitusjohtajan kertomana ei tulla tekemään.

Vaikuttaa ihmeelliseltä, että siinä asialistan kohdassa, jossa pitäisi 
ottaa kantaa automaattimetron asiaan, toimitusjohtaja kieltää ottamasta 
kantaa, jotta Siemensin edustajat eivät vain suuttuisi.

HKL:n toimitusjohtajan käyttämän puheenvuoron seurauksena on 
tulkittavissa ja todettava, että toimitusjohtaja pyrki vaikuttamaan 
johtokuntaan puhellaan, jossa hän totesi, että  Siemens suuttuu ja että 
heistä ei saa puhua negatiivisesti automaattiprojektiin liittyen.
Tällä menettelyllä luultavasti HKL:n toimitusjohtaja pyrki vaikuttamaan 
HKL:n johtokunnanjäseniin, jotta kirjausta päätökseen ei tehtäisi. Tämä 
ei luultavasti ole kuntalain mukaista toimintaa ja hyvän 
hallintomenettelyn sekä virkamiesvastuussa olevien henkilöiden 
kaupungin ohjeiden mukaista toimintaa. 

Vastaesityksellään Sinikka Vepsä esitti seuraavaa:

Metron automatisointiprojektin tilanne on edelleen kriittisellä polulla. 
Kesän 2012 etenemissopimuksessa sovittuun aikatauluun Siemens 
ilmoitti joulukuussa 2012 merkittävän poikkeaman, kun kolmen 
ensimmäisen M100-sarjan metrojunayksikön automatisoinnin 
valmistuminen siirtyi kuudella (6) kuukaudella joulukuusta 2012 
kesäkuuhun 2013. Siemens saavutti tämänkin aikataulutavoitteen vain 
osittain. Metron etenemissopimuksesta aikataulu on myöhässä (7) 
kuukautta. Eilen suoritetussa (21.8.2013)koeajossa liikenteen mukana 
junat jouduttiin ottamaan pois teknisen vian takia.
Aiemmin Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta on päättänyt 
yksimielisesti kokouksessaan 8.8.2013,että HKL:llä ei anna yhtään 
junaa Siemensille ennen kuin sille annetut kolme M-100 junaa on 
koeajettu ja testattu metroliikenteessä muun liikenteen mukana.

Olisi ollut erittäin tärkeää, että edellä oleva päätöskirjaus olisi tullut 
HKL:n johtokunnan päätöksesi. Tällä olisi turvattu ja varmistettu se, 
että jatkossa metrossa on turvallista matkustaa ja junat tulisi kunnolla 
testattua ennekuin junat laitetaan matkustaja liikenteeseen.

08.08.2013 Ehdotuksen mukaan

06.06.2013 Ehdotuksen mukaan

02.05.2013 Ehdotuksen mukaan

18.04.2013 Ehdotuksen mukaan
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21.03.2013 Ehdotuksen mukaan

07.03.2013 Ehdotuksen mukaan

16.10.2012 Ehdotuksen mukaan

17.09.2012 Ehdotuksen mukaan

23.08.2012 Pöydälle

04.06.2012 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

31.05.2012 Ehdotuksen mukaan

16.05.2012 Ehdotuksen mukaan

03.05.2012 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

15.04.2012 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

04.04.2012 Ehdotuksen mukaan

22.03.2012 Ehdotuksen mukaan

20.03.2012 Ehdotuksen mukaan

08.03.2012 Ehdotuksen mukaan

16.02.2012 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

26.01.2012 Ehdotuksen mukaan

20.01.2012 Ehdotuksen mukaan

22.12.2011 Ehdotuksen mukaan

01.12.2011 Ehdotuksen mukaan

17.11.2011 Ehdotuksen mukaan

03.11.2011 Ehdotuksen mukaan

18.10.2011 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
toimitusjohtaja
Matti Lahdenranta

Lisätiedot
Matti Lahdenranta, toimitusjohtaja, puhelin: 310 35901

matti.lahdenranta(a)hel.fi
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Kaupunginhallitus 10.12.2012 § 1404

HEL 2011-005973 T 08 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi katsauksen metron 
automatisointia koskevien sopimusten tilanteesta.

28.05.2012 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Rakennus- ja ympäristötointa johtava apulaiskaupunginjohtaja 21.05.2012 § 23

HEL 2011-005973 T 08 00 02

Päätös

Rakennus- ja ympäristötointa johtava apulaiskaupunginjohtaja päätti 
ottaa liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunnan 16.5.2012 § 92 tekemän 
metron automatisointia koskevan päätöksen kaupunginhallituksen 
käsiteltäväksi.

Lisätiedot
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi


