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1
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä 
pöytäkirjan tarkastajien valinta 

Päätösehdotus

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päättänee todeta kokouksen 
lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet      (varalla     ) ja      
(varalla     ) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Matti Lahdenranta
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2
Johtokunnan kokouksissa 8.8.2013 ja 22.8.2013 tehtyjen päätösten 
täytäntöönpano

Päätösehdotus

Liikennelaitos –liikelaitoksen johtokunta päättänee merkitä tiedoksi 
kaupunginhallituksen ilmoitukset 19.8.2013 ja 2.9.2013, ettei 
johtokunnan kokouksissa 8.8.2013 ja 22.8.2013 käsiteltyjä asioita oteta 
kaupunginhallituksen käsittelyyn.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Matti Lahdenranta
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3
Turvapalveluiden tilannekatsaus

HEL 2013-000830 T 02 08 02 01

Päätösehdotus

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päättänee merkitä tiedoksi 
asiasta saadun informaation.

Esittelijä

Yhteistyöasiakirja metron turvallisuuspalvelujen tilaamisesta ja 
tuottamisesta allekirjoitettiin Palmian kanssa 30.6.2013. Henkilöstön 
rekrytointi Palmialla on alkanut ja saataneen päätökseen syyskuun 
aikana. Metron vartiointitehtävät ovat herättäneet runsaasti kiinnostusta 
ja Palmia on vakuuttunut, että toimeksiantoon saadaan riittävästi 
pätevää henkilöstöä. Henkilöstön koulutusohjelma on laadittu yhteisesti 
HKL:n ja Palmian kesken ja koulutus painottuu metron toimintatapoihin 
ja metron kohteisiin tutustumiseen. Toimeksiannon toteutumisen 
seuraamiseksi tarvittavan yhteistyömallin rakentaminen on aloitettu, ja 
seuraavaksi päivitetään ohjeet vastamaan HKL:n tavoittelemaa 
toimintatavan muutosta toimeksiannon alkutilanteessa. Käynnistyksen 
jälkeen yhteistyö sisältää toteutuksen ja laadun seuraamisen ja 
toiminnan jatkuvan kehittämisen.     

Yksikönjohtaja Reijo Kähäri ja palvelupäällikkö Pia Leivo Palmiasta 
antavat kokouksessa tilannekatsauksen.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Matti Lahdenranta

Lisätiedot
Jyri Kaisla, turvallisuuspäällikkö, puhelin: 310 35405

jyri.kaisla(a)hel.fi

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 08.04.2013 § 397

HEL 2013-000830 T 02 08 02 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa liikennelaitos -liikennelaitoksen 
(HKL) neuvottelemaan ja tekemään Palmia -liikelaitoksen kanssa 
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yhteistyösopimuksen open book - periaatteella HKL:n tarvitsemien 
HKL:n kiinteistöjen, metron, juna-asemien, Suomenlinnan liikenteen 
terminaalien sekä raitioliikenteen turvapalveluiden toimittamisesta 
kaudelle 1.11.2013 – 31.10.2017 niin, että ensimmäisen vuoden 
1.11.2013 – 31.10.2014 kokonaiskustannukset (vuoden 2013 
hintataso) ovat enintään 4.225.000 euroa. Laituriovien asennusvaiheen 
ja Länsimetron käyttöönoton edellyttämät palvelutarpeen lisäykset 
tuodaan erikseen johtokunnan päätettäviksi.

Käsittely

08.04.2013 Ehdotuksen mukaan äänestyksin

Vastaehdotus:
Juha Hakola: Kaupunginhallitus päättää, että hankinta kilpailutetaan 
Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunnan päätöksessä 7.3.2013 § 36 
esitetyllä perusteella.

Tarjousvertailu tulee tehdä niin, että hinnan osuus pisteytyksessä on 
75% ja laadun osuus 25 %. Tarjousten arviointiperusteet ja 
pisteytyksen yksityiskohdat on vielä tarkennettava. Lisäksi hankintaan 
on lisättävä kuvaus sopimuksen aikaisesta laadun seurannasta, 
kehityksestä ja mahdollisista laatukannustimista ja palvelukuvaukset on 
vielä viimeisteltävä ajalle 2013 - 2015.

Kannattajat: Lasse Männistö

Äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan

EI-ehdotus: Kaupunginhallitus päättää, että hankinta kilpailutetaan 
Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunnan päätöksessä 7.3.2013 § 36 
esitetyllä perusteella. 

Tarjousvertailu tulee tehdä niin, että hinnan osuus pisteytyksessä on 
75% ja laadun osuus 25 %. Tarjousten arviointiperusteet ja 
pisteytyksen yksityiskohdat on vielä tarkennettava. Lisäksi hankintaan 
on lisättävä kuvaus sopimuksen aikaisesta laadun seurannasta, 
kehityksestä ja mahdollisista laatukannustimista ja palvelukuvaukset on 
vielä viimeisteltävä ajalle 2013 - 2015.

Jaa-äänet: 8
Jorma Bergholm, Emma Kari, Tuuli Kousa, Hannu Oskala, Osku 
Pajamäki, Erkki Perälä, Sirpa Puhakka, Tarja Tenkula
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Ei-äänet: 7
Juha Hakola, Jussi Halla-aho, Arja Karhuvaara, Lasse Männistö, 
Marcus Rantala, Tatu Rauhamäki, Laura Rissanen

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Äänin 8 - 7 kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

Juha Hakola, Jussi Halla-aho, Arja Karhuvaara, Lasse Männistö, 
Marcus Rantala, Tatu Rauhamäki ja Laura Rissanen jättivät 
päätökseen jäsen Hakolan vastaehdotuksen mukaisen eriävän 
mielipiteen.

25.03.2013 Pöydälle

18.03.2013 Pöydälle

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) 07.03.2013 § 36

HEL 2013-000830 T 02 08 02 01

Päätös

Liikennelaitos –liikelaitoksen johtokunta päätti, että hankinta 
kilpailutetaan seuraavasti: 

Tarjousvertailu tulee tehdä niin, että hinnan osuus pisteytyksessä on 75 
% ja laadun osuus 25 %. Tarjousten arviointiperusteet ja pisteytyksen 
yksityiskohdat on vielä tarkennettava. Lisäksi hankintaan on lisättävä 
kuvaus sopimuksen aikaisesta laadun seurannasta, kehityksestä ja 
mahdollisista laatukannustimista ja palvelukuvaukset on vielä 
viimeisteltävä ajalle 2013 - 2015. 

Käsittely

07.03.2013 Ehdotuksen mukaan
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Palautusehdotus:
Lilja Tamminen: Johtokunta päättää palauttaa esityksen valmisteluun 
siten, että esityksessä huomioidaan kaupunginhallituksen linjaus 
kaupungin suorahankintamenettelystä ja kilpailuttamatta jättämisestä, 
joka huomioi EU-direktiivin kuntien kilpailuneutraliteetista. Johtokunta 
pyytää kaupunginhallitukselta lausunnon menettelystä.

Vastaehdotus:
Sakari Oka: Esitän, että hankinta kilpailutetaan esittelijän ehdotuksen 
kohdan (16) mukaisesti.

Kannattajat: Sinikka Vepsä

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Esitän, että hankinta kilpailutetaan esittelijän ehdotuksen 
kohdan (16) mukaisesti.

Jaa-äänet: 2
Otso Kivekäs, Riina Simonen

Ei-äänet: 7
Kari Kälviä, Kimmo Kokkila, Ari Lehtinen, Sakari Oka, Marjaana 
Syrjälä, Lilja Tamminen, Sinikka Vepsä

Tyhjä: 0

Poissa: 0

06.02.2013 Palautettiin

Esittelijä
toimitusjohtaja
Matti Lahdenranta

Lisätiedot
Jyri Kaisla, turvallisuuspäällikkö, puhelin: 310 35405

jyri.kaisla(a)hel.fi

Kaupunginjohtaja/J 23.01.2013 § 11

HEL 2013-000830 T 02 08 02 01

Päätös
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Kaupunginjohtaja päätti johtajistokäsittelyssä kehottaa liikennelaitos -
liikelaitosta jatkamaan Palmia -liikelaitoksen kanssa neuvotteluja 
metroliikenteen vartioinnin hankinnasta.

Päätöksen perustelut

Metroliikenteen vartioinnin nykyinen sopimus on solmittu Securitas 
Oy:n kanssa. Sopimus on voimassa 1.11.2008 - 31.10.2013. 

Nykyisessä vartiointikonseptissa osalla asemista on 
asemavartija/järjestyksenvalvoja ja junissa kiertää lain mukaisia 
järjestyksenvalvontapartioita. Asemavartija opastaa ja avustaa 
matkustajia, toimii ensi vasteena tarkistaen teknillisiä hälytyksiä ja 
tarvittaessa pitää yllä järjestystä. Asemavartija myös varmistaa aseman 
avauksen ja sulkemisen sekä tekee liikennehenkilökunnan pyynnöstä 
junatarkistuksia, esimerkiksi junan tyhjentämisen pääteasemilla. Tällä 
hetkellä Securitas Oy:n metrovartiointi työllistää noin 100 
henkilötyövuotta.

Uusi sopimus on tarkoitus tehdä vähintään ajalle 1.11.2013 – 
31.10.2017. Uuden sopimuksen voimassaoloaikana liikenne laajenee 
Länsimetroon 1.1.2016 ja vuoden 2016 aikana siirrytään metron 
automaattiajoon. Muutosten johdosta vartiointikonseptia on tarpeen 
muuttaa.

Uuden sopimuskauden alusta vartioinnin konseptia uudistetaan 
lisäämällä henkilökunnan läsnäoloa ja näkyvyyttä. Uudella 
turvallisuusvalvontajärjestelyllä pyritään luomaan nykyistä enemmän 
turvallisuudentunnetta metroon. 

Asemavartijat ovat edelleen järjestyksenvalvojia, mutta heidän 
profiiliaan muutetaan asiakaspalvelun suuntaan. Virkapuku muuttuu 
haalareista asiakaspalveluvirkapuvuksi. Uudella sopimuskaudella noin 
60 % henkilötyövuosista tehtäisiin asemavalvojatehtävissä. Junapartiot 
olisivat edelleen järjestyslain mukaisia järjestyksenvalvojia.

Vuoden 2015 aikana alkava laituriovien asennus metroasemille 
muuttaa nykytilannetta siten, että junat lyhenevät kahden vaunuparin 
mittaiseksi ja vuoroväli lyhenee. Samalla joudutaan kulloinkin työn alla 
olevilla asemilla ajamaan yhdeltä laiturilta molempiin suuntiin, jolloin 
tarvittaneen lisähenkilökuntaa opastamaan matkustajia näillä asemilla. 
Erityisesti tämän vaiheen tarvitsemien lisäresurssien arvioiminen on 
vaikeaa.

Automaattiajoon siirryttäessä asemilla olevaa liikennehenkilökuntaa 
tullaan kutsumaan junavalvojiksi. Halukkaille metrojunan kuljettajille 
osoitetaan mm. liikenteen hoitoon liittyviä tehtäviä metroasemilla. 
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Automaattiajossa junissa ei normaalitilanteessa tarvita 
liikennehenkilökuntaa, mutta mahdollisten teknisten häiriöiden tai 
muiden poikkeustilanteiden vuoksi on varauduttava junien käsiajoon tai 
siirtämiseen varikolle. Junavalvojien on siten oltava päteviä 
kuljettamaan tarvittaessa metrojunaa. 

Automaattiajoon siirryttäessä nykyinen kuljettajamäärä ei riitä, vaan 
junavalvojia tulee kouluttaa lisää mm. asemavalvojista. Kaikkien 
junavalvojien on suunniteltu tulevan HKL:n palvelukseen. Länsimetron 
automaattiajovaiheessa junavalvojien työpanos tulee olemaan noin 100 
henkilötyövuotta. 

Tämän lisäksi järjestyksenvalvojastatuksella olevia vartiointiliikkeen 
palveluksessa olevia vartijoita tullaan työllistämään noin 40 
henkilötyövuoden verran.

Siirryttäessä automaattiajoon asemilla olevien henkilöiden osaamista 
on muutettava selkeästi liikenteen hoidon suuntaan ja heillä tulee olla 
metroliikenteen hoidon ja junan ajon mahdollistava pätevyys. Tästä 
henkilöstöstä suurin osa saataneen HKL:n sisältä. Muutos pienentää 
vartioinnin toimeksiantoon sisältyvän työmäärän järjestyslain mukaista 
järjestyksenvalvontaa hoitaviin liikkuviin junapartioihin, minkä huomioon 
ottaminen voi olla toimittajille vaikeaa toimeksiannon kustannusten 
arvioinnissa.

Edellä mainittujen eri muutosten vuoksi uuteen vartiointisopimukseen 
sisältyvä työmäärä vaihtelee sopimuskauden aikana riippuen siitä, mikä 
automaattimetron toteutusvaihe kulloinkin on menossa. Haluttu 
konseptin muutos edellyttää myös vartioinnin hoitavalta yritykseltä 
osallistumista ja sitoutumista kehitystyöhön sekä tarvittaessa toiminnan 
muuttamista kulloisiakin olosuhteita vastaaviksi. 

Edellä sanotun vuoksi HKL on alustavasti neuvotellut Palmian kanssa 
siitä, että koko automatisoinnin loppuvaiheen ja Länsimetron 
käyttöönottovaiheen aikana palvelut ostettaisiin suorahankintana 
Palmialta. Koska eri vaiheiden tarkkoja suoritemääriä ja eri vaiheiden 
kestoja on varsin vaikea ennakoida tarkkaan, on suorahankinta 
Palmialta perusteltua.

Esittelijä toteaa, että sopimuksen tekeminen kaupungin oman 
palveluntuottajan kanssa on perusteltua kyseisessä muutostilanteessa. 
Palmialla on tarvittava turva-alan asiantuntemus ja toiminnalliset 
edellytykset operatiivisten muutosten edellyttämään joustavaan 
toimintaan.

Toimitusjohtaja Matti Lahdenranta ja toimitusjohtaja Antti Värtelä 
selostavat asiaa.
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Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi
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4
Automaattimetron tilannekatsaus (Tilanne 6.9.2013) 

HEL 2011-005973 T 08 00 02

Päätösehdotus

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päättänee merkitä tiedoksi 
asiasta saadun informaation.

Esittelijä

Projektin valmiusaste on Siemensin mukaan 55.8 % (ilmoitettu 
28.8.2013). 

Yksi kappale M200-sarjan junista luovutetaan Siemensille asennuksia 
varten maanantaina 9.9.2013. Asennusten aloitus on myöhässä noin 
kahdeksan (8) kuukautta, verrattuna Etenemissopimuksen aikatauluun, 
mutta Siemens ei ole ilmoittanut että tästä aiheutuisi viivettä 
Länsimetron käyttöönottoon puoliautomaattisena vuoden vaihteessa 
2015/2016.

Merkittävin aikataulukriittinen ongelma on automaattisten laituriovien 
suunnittelu. Suunnittelussa Siemens ei ole edistynyt siinä 
Etenemissopimuksen aikataulun mukaisesti, vaan joitakin merkittäviä 
toteutettavaan ratkaisuun liittyviä teknisiä yksityiskohtia on edelleen 
ratkaisematta. Kyse on lähinnä turvaratkaisuista, jotka optimaalisesti ja 
ISA:n hyväksymällä tavalla ottavat huomioon junan ja laiturioviseinän 
välisestä etäisyyden, niin että jäljelle jäävä rako ei aiheuta mitään 
ongelmia matkustajaliikennettä hoidettaessa. Laituriovien asennusten 
osalta Siemens on jäljellä Etenemissuunnitelman mukaiseen 
projektiaikatauluun verrattuna jäljessä runsaat viisi (5) kuukautta.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Matti Lahdenranta

Lisätiedot
Matti Lahdenranta, toimitusjohtaja, puhelin: 310 35901

matti.lahdenranta(a)hel.fi

Päätöshistoria

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) 22.08.2013 § 138

HEL 2011-005973 T 08 00 02
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Päätös

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi asiasta 
saadun informaation.

Käsittely

22.08.2013 Ehdotuksen mukaan äänestyksin

Vastaehdotus:
Sinikka Vepsä: TJ/ asia 2 automaattimetro
Metron automatisointiprojektin tilanne on edelleen kriittisellä polulla. 
Kesän 2012 etenemissopimuksessa sovittuun aikatauluun Siemens 
ilmoitti joulukuussa 2012 merkittävän poikkeaman, kun kolmen 
ensimmäisen M100-sarjan metrojunayksikön automatisoinnin 
valmistuminen siirtyi kuudella (6) kuukaudella joulukuusta 2012 
kesäkuuhun 2013. Siemens saavutti tämänkin aikataulutavoitteen vain 
osittain. Metron etenemissopimuksesta aikataulu on myöhässä (7) 
kuukautta. Eilen (21.8.2013) suoritetussa koeajossa liikenteen mukana 
junat jouduttiin ottamaan pois teknisen vian takia.

Aiemmin Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta on päättänyt 
yksimielisesti kokouksessaan 8.8.2013, että HKL ei anna yhtään junaa 
Siemensille ennen kuin Siemensille annetut kolme M-100 junaa on 
koeajettu ja testattu metroliikenteessä muun liikenteen mukana.

Kannattajat: Ari Lehtinen

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: TJ/ asia 2 automaattimetro

Metron automatisointiprojektin tilanne on edelleen kriittisellä polulla. 
Kesän 2012 etenemissopimuksessa sovittuun aikatauluun Siemens 
ilmoitti joulukuussa 2012 merkittävän poikkeaman, kun kolmen 
ensimmäisen M100-sarjan metrojunayksikön automatisoinnin 
valmistuminen siirtyi kuudella (6) kuukaudella joulukuusta 2012 
kesäkuuhun 2013. Siemens saavutti tämänkin aikataulutavoitteen vain 
osittain. Metron etenemissopimuksesta aikataulu on myöhässä (7) 
kuukautta. Eilen (21.8.2013) suoritetussa koeajossa liikenteen mukana 
junat jouduttiin ottamaan pois teknisen vian takia.
Aiemmin Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta on päättänyt 
yksimielisesti kokouksessaan 8.8.2013, että HKL:llä ei anna yhtään 
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junaa Siemensille ennen kuin sille annetut kolme M-100 junaa on 
koeajettu ja testattu metroliikenteessä muun liikenteen mukana.

Jaa-äänet: 4
Otso Kivekäs, Kimmo Kokkila, Sakari Oka, Lilja Tamminen

Ei-äänet: 4
Kari Kälviä, Ari Lehtinen, Marjaana Syrjälä, Sinikka Vepsä

Tyhjä: 1
Riina Simonen

Poissa: 0

Ari Lehtinen:
Eriävä mielipide päätökseen TJ/asia 2,Automaattimetron 
tilannekatsaus
HKL:n toimitusjohtaja Matti Lahdenranta omassa esityksessään HKL:n 
talouden osavuosikatsauksessa 1. 1.- 30.6.2013 toteaa seuraavaa 
automaattimetrokohdassa:
Metron automatisointiprojektin tilanne on ollut edelleen kriittisellä 
polulla. Kesän 2012 etenemissopimuksessa sovittuun aikatauluun 
Siemens ilmoitti joulukuussa 2012 merkittävän poikkeaman, kun 
kolmen ensimmäisen M100-sarjan metrojunayksikön automatisoinnin 
valmistuminen siirtyi kuudella (6) kuukaudella joulukuusta 2012 
kesäkuuhun 2013. Siemens saavutti tämänkin aikataulutavoitteen vain 
osittain, kun M100-sarjan metrojunayksiköiden katsastusprosessi 
aloitettiin kesäkuussa 2013. Metrojunayksiköiden 
turvallisuustarkastukset olivat tällöin kuitenkin vielä kesken ja jo tuolloin 
oli ilmeistä, että ko. metrojunayksiköt saadaan valmiiksi vasta 
elokuuhun mennessä.
HKL:n toimitusjohtaja kielsi HKL:n johtokuntaa automaattimetron 
tilannekatsauskohdassa ottamasta samanlaista kannanottoa, mitä hän 
oli itse kirjoittanut HKL:n talouden osavuosikatsauksessa 
1. 1.- 30.6.2013. Toimitusjohtaja omassa puheenvuorossa kertoi, että 
Siemens seuraa HKL:n johtokunnan päätöksiä ja pitää johtokuntaa 
HKL:n hallituksena. Mikäli vastaesityksessä otettuja kannanottoja 
kirjataan päätökseen, Siemens tulkitsee asian niin, että HKL on 
sanomassa metron automaatiosopimuksen irti, jota HKL:n 
toimitusjohtajan kertomana ei tulla tekemään.

Vaikuttaa ihmeelliseltä, että siinä asialistan kohdassa, jossa pitäisi 
ottaa kantaa automaattimetron asiaan, toimitusjohtaja kieltää ottamasta 
kantaa, jotta Siemensin edustajat eivät vain suuttuisi.
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HKL:n toimitusjohtajan käyttämän puheenvuoron seurauksena on 
tulkittavissa ja todettava, että toimitusjohtaja pyrki vaikuttamaan 
johtokuntaan puhellaan, jossa hän totesi, että  Siemens suuttuu ja että 
heistä ei saa puhua negatiivisesti automaattiprojektiin liittyen.
Tällä menettelyllä luultavasti HKL:n toimitusjohtaja pyrki vaikuttamaan 
HKL:n johtokunnanjäseniin, jotta kirjausta päätökseen ei tehtäisi. Tämä 
ei luultavasti ole kuntalain mukaista toimintaa ja hyvän 
hallintomenettelyn sekä virkamiesvastuussa olevien henkilöiden 
kaupungin ohjeiden mukaista toimintaa. 

Vastaesityksellään Sinikka Vepsä esitti seuraavaa:

Metron automatisointiprojektin tilanne on edelleen kriittisellä polulla. 
Kesän 2012 etenemissopimuksessa sovittuun aikatauluun Siemens 
ilmoitti joulukuussa 2012 merkittävän poikkeaman, kun kolmen 
ensimmäisen M100-sarjan metrojunayksikön automatisoinnin 
valmistuminen siirtyi kuudella (6) kuukaudella joulukuusta 2012 
kesäkuuhun 2013. Siemens saavutti tämänkin aikataulutavoitteen vain 
osittain. Metron etenemissopimuksesta aikataulu on myöhässä (7) 
kuukautta. Eilen suoritetussa (21.8.2013)koeajossa liikenteen mukana 
junat jouduttiin ottamaan pois teknisen vian takia.
Aiemmin Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta on päättänyt 
yksimielisesti kokouksessaan 8.8.2013,että HKL:llä ei anna yhtään 
junaa Siemensille ennen kuin sille annetut kolme M-100 junaa on 
koeajettu ja testattu metroliikenteessä muun liikenteen mukana.

Olisi ollut erittäin tärkeää, että edellä oleva päätöskirjaus olisi tullut 
HKL:n johtokunnan päätöksesi. Tällä olisi turvattu ja varmistettu se, 
että jatkossa metrossa on turvallista matkustaa ja junat tulisi kunnolla 
testattua ennekuin junat laitetaan matkustaja liikenteeseen.

08.08.2013 Ehdotuksen mukaan

06.06.2013 Ehdotuksen mukaan

02.05.2013 Ehdotuksen mukaan

18.04.2013 Ehdotuksen mukaan

21.03.2013 Ehdotuksen mukaan

07.03.2013 Ehdotuksen mukaan

16.10.2012 Ehdotuksen mukaan

17.09.2012 Ehdotuksen mukaan
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23.08.2012 Pöydälle

04.06.2012 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

31.05.2012 Ehdotuksen mukaan

16.05.2012 Ehdotuksen mukaan

03.05.2012 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

15.04.2012 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

04.04.2012 Ehdotuksen mukaan

22.03.2012 Ehdotuksen mukaan

20.03.2012 Ehdotuksen mukaan

08.03.2012 Ehdotuksen mukaan

16.02.2012 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

26.01.2012 Ehdotuksen mukaan

20.01.2012 Ehdotuksen mukaan

22.12.2011 Ehdotuksen mukaan

01.12.2011 Ehdotuksen mukaan

17.11.2011 Ehdotuksen mukaan

03.11.2011 Ehdotuksen mukaan

18.10.2011 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
toimitusjohtaja
Matti Lahdenranta

Lisätiedot
Matti Lahdenranta, toimitusjohtaja, puhelin: 310 35901

matti.lahdenranta(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 10.12.2012 § 1404

HEL 2011-005973 T 08 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi katsauksen metron 
automatisointia koskevien sopimusten tilanteesta.
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28.05.2012 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Rakennus- ja ympäristötointa johtava apulaiskaupunginjohtaja 21.05.2012 § 23

HEL 2011-005973 T 08 00 02

Päätös

Rakennus- ja ympäristötointa johtava apulaiskaupunginjohtaja päätti 
ottaa liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunnan 16.5.2012 § 92 tekemän 
metron automatisointia koskevan päätöksen kaupunginhallituksen 
käsiteltäväksi.

Lisätiedot
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi
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5
Liikennelaitos -liikelaitoksen hallintomalliselvitys 2013

HEL 2013-010294 T 00 01 00

Päätösehdotus

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päättänee merkitä tiedoksi 
asiasta saadun informaation.

Esittelijä

Selostus asiasta kokouksessa.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Matti Lahdenranta

Lisätiedot
Matti Lahdenranta, toimitusjohtaja, puhelin: 310 35901

matti.lahdenranta(a)hel.fi

Päätöshistoria

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) 22.08.2013 § 139

HEL 2013-010294 T 00 01 00

Päätös

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi asiasta 
saadun informaation.

08.08.2013 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
toimitusjohtaja
Matti Lahdenranta

Lisätiedot
Matti Lahdenranta, toimitusjohtaja, puhelin: 310 35901

matti.lahdenranta(a)hel.fi
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1
Hakaniemen metroaseman Siltasaarenkadun raitiotiepysäkkien 
kokonaisurakan lisä- ja muutostyövarauksen korottaminen

HEL 2013-002797 T 02 08 03 00

Päätösehdotus

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päättänee hyväksyä 
Hakaniemen raitiotiepysäkkialueen kiskojen uusimisen ja metroaseman 
lippuhallin kannen kunnostamisen kokonaisurakan lisätilauksien 
muuttamisen siten, että niistä aiheutuva lisäkustannus ilman 
arvonlisäveroa on enintään 560.000,00 euroa (noin 25 % urakan 
kokonaishinnasta).

Esittelijä

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta on hyväksynyt (§43, 7.3.2013) 
Hakaniemen raitiotiepysäkkialueen kiskojen uusimisen ja metroaseman 
lippuhallin kannen kunnostamisen hankesuunnitelman siten, että 
hankkeen arvonlisäveroton kokonaiskustannus on enintään 4 115 000 
euroa, Haahtela-indeksi=80,7 pääkaupunkiseudun hintatasossa 
10/2012. 

Samassa yhteydessä johtokunta hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen, 
että kaikkien laiturien esteetön palvelualue rakennetaan 57 metrin 
pituiseksi, jotta kaksi uutta raitiovaunua mahtuu niille peräkkäin. 

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päätti 7.3.2013 (45 §) oikeuttaa 
HKL:n tekemään kohteen, Hakaniemen metroaseman 
Siltasaarenkadun raitiotiepysäkit, kokonaisurakasta 2.285.000,00 euron 
(alv 0 %) urakkasopimuksen halvimman tarjouksen antaneen 
Lemminkäinen Infra Oy:n kanssa.

Lisäksi johtokunta päätti oikeuttaa HKL:n tarvittaessa tekemään 
urakkaan lisätilauksia niin, että niistä aiheutuva lisäkustannus ilman 
arvonlisäveroa on enintään 415.000,00 euroa (noin 18 % urakan 
kokonaishinnasta).

HKL on solminut 18.4.2013 kokonaisurakasta 2.285.000,00 euron 
urakkasopimuksen Lemminkäinen Infra Oy:n kanssa. Kohteen työt on 
aloitettu 4.4.2013 ja töiden sopimuksenmukainen valmistuminen on 
viimeistään 31.10.2013. Kohteen töiden laajuuden kasvaessa töiden 
valmistuminen siirtyy niin, että kaikki urakan työt ovat valmiit 
30.11.2013 mennessä. Raitioliikenteen poikkeusjärjestelyt toteutuvat 
suunnitellusti.



Helsingin kaupunki Esityslista 11/2013 18 (40)
Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta 
(HKL)

Infraj/1
12.09.2013

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1400 Toinen linja 7 A +358 9 310 1071 0201256-6 800013-1351509
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 53 Faksi Alv.nro
hkl@hel.fi www.hkl.fi +358 9 310 35051 FI02012566

Tarjouskilpailun ja sopimuksen mukaisten suunnitelmien osalta 
kokonaisurakan lisä- ja muutostyötarve on arviolta 300.000 euroa eli 
noin 13 % urakan kokonaishinnasta. 

HKL on päivittänyt työn aikana toteutussuunnitelmia. Laiturien 
esteetöntä palvelualuetta on jatkettu 57 metrin pituiseksi johtokunnan 
päätöksen mukaisesti. Työn arvioitu kustannuslisäys on noin 50.000 
euroa. 

Huonokuntoisen radan ja ratarakenteen uusimista on lisätty 
Siltasaarenkadulla noin 24 metrin matkalta Pitkäsillan suuntaan. 
Tämän osuuden kustannuslisäys on noin 60.000 euroa. 

Lisäksi HKL nyt esittää, että kannen vedeneristystöiden aluetta 
laajennetaan Ympyrätalon ja kiinteistön Siltasaarenkatu 16 välisellä 
alueella, joka kuuluu Siltasaarenkadun, Hämeentien ja Eläintarhantien 
risteysalueeseen. Ko. alueella tehdään jo nyt urakkaan kuuluvana 
radan uusintaa, joka vaatisi erikseen tehtynäkin mittavat liikenne- ja 
raitioliikennejärjestelyt. Vedeneritystöiden alueen laajennus on 
tarkoituksenmukaista suorittaa samalla kertaa alueella muutenkin 
tehtävien töiden kanssa. Nämä vedeneritystyöt voidaan näin suorittaa 
jo toteutettujen poikkeusliikennejärjestelyjen yhteydessä. Ko. 
lisävedeneritystöiden kustannusarvio on noin 145.000 euroa. 

Edellä olevan perusteella ja kun otetaan huomioon kaikki suunnitelmien 
edellä selvitetyt päivitykset ja työn aikana havaitut tarpeelliset lisä- ja 
muutostyöt, tulee lisä- ja muutostöiden kokonaismääräksi hankkeessa 
enintään 555.000 euroa, mikä on noin 25 % urakan alkuperäisestä 
kokonaishinnasta.

Hankkeen kustannusennuste on kokonaisuudessaan noin 3,5 milj. 
euroa. Hankkeeseen sisältyvät tällöin myös hankkeen suunnittelu, 
kiskomateriaali ja rakentaminen (HKR-Rakennuttaja). Hankkeen 
alkuperäinen kustannusarvio oli 4,1 milj. euroa. Hanke ei tule 
ylittämään hyväksyttyä hankesuunnitelman enimmäishintaa. 

Esittelijä
yksikön johtaja
Juha Saarikoski

Lisätiedot
Timo Juolevi, rakennuttajapäällikkö, puhelin: 310 78481

timo.juolevi(a)hel.fi
Matti Tauriainen, rakennuttajainsinööri, puhelin: 310 35563

matti.tauriainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Lisä- ja muutostyöalueet
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2 Kustannusvertailu hankesuunnitelmaan

Tiedoksi

Hankinta
Rakennuttaminen
Rata
Kirjanpito

Päätöshistoria

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) 07.03.2013 § 45

HEL 2013-002797 T 02 08 03 00

Päätös

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa HKL:n 
tekemään kohteen, Hakaniemen metroaseman Siltasaarenkadun 
raitiotiepysäkit kokonaisurakasta 2.285.000,00 euron (alv 0 %) 
urakkasopimuksen halvimman tarjouksen antaneen Lemminkäinen 
Infra Oy:n kanssa.

Johtokunta päätti oikeuttaa HKL:n tarvittaessa tekemään urakkaan 
lisätilauksia niin, että niistä aiheutuva lisäkustannus ilman 
arvonlisäveroa on enintään 415.000,00 euroa (noin 18 % urakan 
kokonaishinnasta).

Hyväksyttäväksi esitetty urakka lisätyövarauksineen on yhteensä 
2.700.000,00 euroa (alv 0%).

Esittelijä
yksikön johtaja
Juha Saarikoski

Lisätiedot
Matti Tauriainen, rakennuttajainsinööri, puhelin: 310 35563

matti.tauriainen(a)hel.fi
Timo Juolevi, Rakennuttajapäällikkö, puhelin: 310 78481

timo.juolevi(a)hel.fi
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2
Koskelan, Vartiokylän, Vallilan ja Töölön varikoiden 
talvipuhtaanapidon tilaaminen

HEL 2011-006732 T 02 08 02 00

Päätösehdotus

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päättänee oikeuttaa 
liikennelaitoksen tekemään sopimukset talvipuhtaanapidosta 
talvikautena 2013 - 2014 seuraavasti: 

 Koskelan varikko ja Koskelantie 39: Työt tilataan Helsinki 
Tehokaivin Oy:ltä

 Vartiokylän varikko ja Viilarintie 5: Työt tilataan Helsinki Oy 
Rawalde Ab:lta

 Vallilan ja Töölön varikot: Työt tilataan Helsingin KTK Oy:ltä 

niin, että 

 sopimuskausi on 1.11.2013 – 31.5.2014, 
 tehtävissä sopimuksissa hinnat ovat kiinteät koko 

sopimuskauden, 
 myös muuten tehtävien sopimusten ehdot ovat tarjouspyynnön 

mukaiset, ja 
 talvipuhtaanapidon kokonaiskustannukset tehtävien sopimusten 

perusteella ovat yhteensä enintään 900.000 euroa (ilman alv).

Lisäksi johtokunta päättänee oikeuttaa liikennelaitoksen tekemään 
tarvittaessa hankintaan muutoksia lautakunnan myöntämien 
hankintavaltuuksien rajoissa.

Esittelijä

Varikoiden talvipuhtaanapito tapahtuu ulkopuolisen urakoitsijoiden 
toimesta. 

Liikennelaitos lähetti tarjouspyynnön varikoiden talvipuhtaanapidosta 
talveksi 2013/2014 neljälletoista (14) yritykselle. Hankintamenettelynä 
käytettiin EU-menettelyn mukaista avointa menettelyä, jossa kaikki 
halukkaat saavat tehdä tarjouksen. Ratkaisuperusteena hankinnassa 
on halvin hinta.

Määräaikaan mennessä tarjouksen antoi seitsemän yritystä.

Tarjousta eivät antaneet: J. Lehtola Oy, Kiinteistöhuolto K. Vilander Oy, 
Kiinteistöhuolto Sami Oy, Lemminkäinen Infra Oy, Nordic Agri Oy, Pati 
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Dure Oy, SOL Palvelut Oy. Hyväksytyn tarjouksen antaneet tarjoajat 
todettiin soveltuviksi suorittamaan tarjouspyynnön mukaista hankintaa.

Hyväksytyn tarjouksen antaneiden tarjoajien kesken suoritettiin 
tarjousten vertailu. Suoritetussa vertailussa todettiin, että 
vertailuhinnaltaan halvimman tarjouksen Koskelan varikolle ja 
Koskelantie 39 Helsinki antoi Tehokaivin Oy, Vartiokylän varikolle ja 
Viilarintie 5 Helsinki Oy Rawalde Ab sekä Vallilan ja Töölön varikoille 
Helsingin KTK Oy. Tarjousten vertailutaulukot varikoittain esitettynä 
ovat esityslistan liitteenä.

Sopimuskausi alkaa 1.11.2013 ja päättyy 31.5.2014. Tarjouksen 
mukaiset hinnat ovat kiinteät koko sopimuskauden 31.5.2014 asti.

Sopimus sisältää mainittujen varikoiden sekä asuinkiinteistöjen 
Koskelantie 39 Helsinki ja Viilarintie 5 Helsinki talvipuhtaanapidon 
seuraavasti: piha-alueiden auraus, hiekoitus, lumen kasaus ja 
poiskuljetus lumenkaatopaikalle. Kaikissa kohteissa tehdään myös 
kulkuovien edustojen puhdistus lumesta ja jäästä sekä tarvittaessa 
hiekoitus käsityönä. Varikoiden piha-alueet on pidettävä 
liikennöitävässä kunnossa lähes ympäri vuorokauden. 

Sopimuskauden hinta ilman arvonlisäveroa on 900.000 euroa ja se 
jakautuu varikoille seuraavasti: Koskelan varikko ja Koskelantie 39 
asuintalo 250.000 euroa (alv 0 %), Vartiokylän varikko ja Viilarintie 5 
asuintalo 250.000 euroa (alv 0 %), Töölön ja Vallilan varikko kumpikin 
200.000 € (alv 0 %). 

Koska halvimman tarjouksen ovat jättäneet Tehokaivin Oy, Koskelan 
varikko ja Koskelantie 39 Helsinki, Oy Rawalde Ab Vartiokylän varikko 
ja Viilarintie 5 Helsinki ja Helsingin KTK Oy Vallilan ja Töölön varikot 
niin liikennelaitos esittää, että talvipuhtaanapito tilataan 1.11.2013 – 
31.5.2014 väliseksi ajaksi mainituilta yrityksiltä.

Esittelijä
yksikön johtaja
Juha Saarikoski

Lisätiedot
Timo Rintala, isännöitsijä, puhelin: 310 34785

timo.rintala(a)hel.fi

Liitteet

1 Tarjousvertailu talvi p 2013-2014 KOSKELA.pdf
2 Tarjousvertailu talvi p 2013-2014 VARTIOKYLÄ.pdf
3 Tarjousvertailu talvi p 2013-2014 VALLILA.pdf
4 Tarjousvertailu talvi p 2013-2014 TÖÖLÖ.pdf
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Toimitusjohtaja päätti korottaa talvipuhtaanapidon tilauksen arvoa 80 
000 eurolla Vartiokylän varikon osalta talvikaudella 2011-2012 
yhteensä enintään 375 000 euroon ilman arvonlisäveroa.

Toimitusjohtajan päätös 2.11.20110 (10022 §), 295 000 € (alv. 0 %) 
HEL 2011-006732

Pöytäkirjanote, hankintaan, Kontrolle ja Torkolle.

31.10.2011 Lausunto annettu

Lisätiedot
Torkko Juhani, isännöitsijä, puhelin: 310 78473

juhani.torkko(a)hel.fi
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3
Esitys kaupunginhallitukselle Myllypuron metroaseman 
peruskorjauksen hankesuunnitelman hyväksymiseksi

HEL 2011-006884 T 10 05 02

Päätösehdotus

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päättänee

 esittää kaupunginhallitukselle Myllypuron metroaseman 
peruskorjauksen hankesuunnitelman hyväksymistä siten, että 
hankkeen arvonlisäveroton enimmäiskustannus on 18.889.000 
euroa, rakennuskustannusindeksi=106,8 (2010=100), Haahtela-
indeksi=79, pääkaupunkiseudun hintatasossa 9/2013

 oikeuttaa HKL-liikelaitoksen jatkamaan hankkeen suunnittelua 
ennen hankepäätöksen hyväksyntää

Esittelijä

Tausta

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta on päättänyt 3.11.2011 (169 §) 
esittää kaupunginhallitukselle Myllypuron metroaseman 
peruskorjauksen hankesuunnitelman hyväksymistä siten, että 
hankkeen arvon-lisäveroton enimmäiskustannus on 27.684.000 euroa.

Lisäksi johtokunta päätti samassa kokouksessa, että 
hankesuunnitelmaan sisällytetään optio ja suuntaa-antavat laskelmat 
täyspitkästä kolmen vaunuparin asemasta, jotta Helsingin rataosuus on 
kokonaisuudessaan yhtenevä ja mahdollistaa tarvittaessa Helsingin 
alueella pidemmillä junilla liikennöinnin. HKL on laatinut vaihtoehtoisen 
suunnitelman aseman peruskorjaamisesta siten, että nykyiset 
täyspitkät junat voivat edelleen käyttää asemaa. Vaihtoehtoinen 
suunnitelma ja sen kustannusarvio on toimitettu johtokunnan 
päätöksen mukaisesti kaupungille hankepäätöksen tekemistä varten. 
Vaihtoehtoisen ratkaisun kustannusennuste on 28.784.000 euroa (alv 0 
%).

Kaupungin johtajiston kokouksessa 20.2.2013 kaupunginjohtaja 
palautti Myllypuron metroaseman peruskorjauksen hankesuunnitelman 
uudelleen HKL:n valmisteltavaksi. Hankkeen laajuutta ja lähtökohtia 
tulee tarkastella uudelleen siten, että aseman peruskorjauksen 
yhteydessä ei huomioida nykyisen asemakaavan mukaista 
täydennysrakentamisvarausta aseman päälle eikä nykyistä metron 
ratalinjausta muuteta.
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HKL on päivittänyt näillä lähtötiedoilla Myllypuron metroaseman 
peruskorjauksen suunnitelmat ja hankkeen kustannusarvion.

Hankkeen kuvaus

Muutosalueen laajuustiedot:

Katutaso 3750 m2      
Laituritaso 4500 m2      
Yhteensä 8250 m2      

Rakennushanke käsittää Myllyaukion nykyisen lippuhallin 
porrashuoneen ja hissin purkamisen ja tilalle rakennetaan 
laajennusosa, johon sijoitetaan kolme (3) liukuporrasta sekä yksi (1) 
uusi hissi. Samalla nykyisessä lippuhallissa tehdään tilamuutoksia, 
laajennetaan kioskia ja uusitaan yleisö-wc:t. Lisäksi lippuhallin pinnat ja 
lvis-tekniikka uusitaan. 

Jauhokujan sillan pohjoispuolella metroaseman nykyinen toinen 
sisäänkäynti puretaan kokonaisuudessaan ja korvataan uudella sillan 
yhteyteen tulevalla sisäänkäynnillä. Sisäänkäyntiin tulee yhdet (1) 
kiinteät portaat ja kaksi (2) hissiä. Aseman molemmat sisäänkäynnit 
ovat esteettömiä.

Lisäksi aseman pohjois- ja eteläpäähän rakennetaan teknisiä tiloja, 
jotka vastaavat tekniikan tilantarvetta. 

Peruskorjauksen yhteydessä nykyisen laiturin kalusteet, pintarakenteet 
ja katos uusitaan kolmen vaunuparin mittaisena, jolloin peruskorjattu 
laituri soveltuu sekä lyhyen että pitkän metrojunan ajoon.

Uusittavan lippuhallin, laituritason odotustilojen uusien tilajärjestelyiden 
sekä uuden sisäänkäynnin ansiosta aseman turvallisuus ja läpäisykyky 
eri suunnista paranevat. Ulkoalueella aseman lähiympäristö kohenee 
metroaseman pintarakenteita, opasteita, polkupyöräpaikkoja sekä 
aitoja ja portteja uusittaessa.

Peruskorjauksen lähtökohtana on, että asema on metroliikenne- ja 
matkustajakäytössä koko rakentamisen ajan.

Kustannukset

Koko hankkeen kustannusennuste ilman arvonlisäveroa on 18.889.000 
euroa, rakennuskustannusindeksi=106,8 (2010=100), Haahtela-
indeksi=84, pääkaupunkiseudun hintatasossa 9/2013.

Kustannusennuste jakautuu seuraavasti (alv 0%):
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Rakennuttajan kustannukset 1.968.000 € 10,4 %
Rakennustekniset työt 8.120.000 € 43,0 %
LVI-tekniset työt 888.000 € 4,7 %
Sähkötekniset työt           1.157.000 € 6,2 %
Tilaajan erillishankinnat 2.234.000 € 11,8 %
Toteutuneet kustannukset 1.400.000 € 7,4 %
Hankevaraukset 3.122.000 € 16,5 %
Yhteensä 18.889.000 € 100,0 %

  

Hankkeessa varaudutaan kaupungin ohjeen mukaisesti 
taidehankintaan, jonka enimmäiskustannus on 75.000 euroa. 
Taidehankinta tehdään yhteistyössä Taidemuseon kanssa.

Ks. Hankesuunnitelman liite, Kustannusarvio

Aikataulu

Alustavan aikataulun mukaan:

 hankepäätöksen hyväksyntä vuoden 2013 aikana
 suunnitelmat valmiit vuoden 2014 alussa
 urakoiden hankinta kevät 2014
 rakentaminen alkaa syksy 2014 ja valmis kesällä 2016

Rahoitussuunnitelma

Hankkeen selvitys-, tutkimus- ja mittaus sekä suunnittelutyöhön on 
käytetty joulukuuhun 2012 mennessä 1,1 milj. euroa. 

Vuodelle 2013 HKL:n tulosbudjetissa on varattu Myllypuron 
peruskorjaukseen 4,0 milj. euroa. Hankkeen siirtymisestä johtuen 
vuoden 2013 aikana hankkeen kustannukset tulevat olemaan noin 0,4 
milj. euroa.

Hankkeeseen on varauduttu HKL:n talousarvio- ja 
taloussuunnitelmaesityksessä 2014 - 2016 seuraavasti:

2014: 3,8 milj. euroa
2015: 8,9 milj. euroa
2016: 4,7 milj. euroa

Hanke rahoitetaan lainarahoituksella.
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Vaikutukset käyttötalouteen ja henkilöstöön

18.889.000 euron (alv 0 %) investointi aiheuttaa 40 vuoden poistoajalla 
tasapoistoina 472.225 euron vuotuisen lisäyksen poistokustannuksiin. 
Vakuutusrahastomaksu on 0,1 % pääoma-arvosta eli alkuvaiheessa 
18.889 euroa vuodessa.

HSL:n perussopimuksen perusteella HKL voi laskuttaa 50 % 
investoinnin poistoista HSL:ltä. Loppuosa poistoista eli 236.113 
euroa/vuosi jää kaupungin maksettavaksi. Käytännössä kaupunki 
maksaa ko. summan infratukena HKL:lle.

HSL:n perussopimuksen perusteella HKL voi laskuttaa 50 % hankkeen 
laskennallisista korkomenoista (laskentakorko 5 %) HSL:ltä. HKL 
palauttaa tämän HSL:n HKL:lle maksaman infrakorvausosuuden (50 % 
edellä tarkoitetuista laskennallisista korkokustannuksista) kaupungille. 
HSL:n HKL:lle maksama infrakorvauksen korkomeno-osuus on 
yhteensä noin 9,5 milj. euroa ko. hankkeen osalta. 

Vastaavasti kaupunki maksaa infratukena HKL:lle investoinnin 
rahoittamisesta aiheutuneet todelliset korkokulut. Todellisiksi 
korkokuluiksi on nyt arvioitu 11,4 milj. euroa, kun korkokantana 
käytetään 4 % ja laina-aika on 25 vuotta.

Hankkeen toteutus ei edellytä lisähenkilöiden palkkaamista.

Esittelijä
yksikön johtaja
Juha Saarikoski

Lisätiedot
Timo Juolevi, rakennuttajapäällikkö, puhelin: 310 78481

timo.juolevi(a)hel.fi

Liitteet

1 Hankesuunnitelman tekstiosa
2 Arkkitehtisuunnitelmat_A3
3 Kustannusarvio

Tiedoksi

Hankinta
Rakennuttaminen
Talous
Kiinteistö

Päätöshistoria
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Talous- ja suunnittelukeskus 25.1.2013

HEL 2011-006884 T 10 05 02

Talous- ja suunnittelukeskus pitää perusteltuna toteuttaa Myllypuron 
metroaseman peruskorjaus hankesuunnitelman mukaisesti sekä siten, 
että hankkeessa varaudutaan kolmen vaunuparin mittaisten 
automaattijunien pysähtymismahdollisuuteen Myllypurossa. 
Arvonlisäveroton enimmäiskustannus on tällöin 28,8 milj. euroa 
lokakuun 2011 hintatasossa. 

Hankkeen kustannuksiin on varauduttu taloussuunnitelmassa vuosille 
2013-2015 seuraavasti:

2013: 4,0 milj. euroa 

2014: 17,0 milj. euroa 

2015: 6,3 milj. euroa 

Jatkosuunnittelussa HKL:n tulee vielä selvittää mahdollisuuksia alentaa 
hankkeen kasvaneita kustannuksia. 

Metroaseman peruskorjaus on tärkeä osatekijä koko Myllypuron alueen 
laajamittaisessa kehittämisessä ja metron automatisoinnissa. 
Myllypuron aseman peruskorjauksessa otetaan huomioon aseman ja
radan päälle tuleva rakentaminen siirtämällä ratalinjausta ja 
leventämällä laiturialuetta. Lisäksi peruskorjauksen yhteydessä 
aseman käyttäjien turvallisuutta, viihtyvyyttä ja kulkuyhteyksiä 
parannetaan huomioiden alueelle rakentuva uusi ympäristö. Aseman 
tekniikka uusitaan vastaamaan tunneliaseman ja nykypäivän tasoa 
sekä metron automaattiliikenteen vaatimuksia.

Myllypuron metroaseman peruskorjaushankkeen kustannusarvio on 
kasvanut suunnittelun edetessä. Aikaisemmin ilmoitettua arviota 
kustannuksista (16,5 milj. euroa) ovat kasvattaneet 
hankesuunnitteluvaiheessa ilmenneet tarpeet. Talous- ja 
suunnittelukeskus on saanut HKL-liikelaitokselta 19.9.2012 selvityksen 
hankkeen kustannuksista. Kulosaaren metroaseman peruskorjauksen 
toteutuksesta poiketen metroliikenteen häiriöttömään jatkumiseen 
töiden aikana Myllypurossa varaudutaan väliaikaisten sivulaitureiden 
rakentamisella. Laitureiden lisäkustannusarvio n. 300 000 euroa. 
Aseman sähkö- ja turvajärjestelmien väliaikaisten järjestelyiden arvio 
on n. 400 000 euroa. Metrolinjauksen siirtotöiden kustannusarvio on 
yhteensä n. 3,75 milj. euroa (sis. ratatyöt 500 000 euroa, ratasähkötyöt 
450 000 euroa ja maan louhinta ja -rakennustyöt 2,8 milj. euroa). 
Myllyaukion nykyisen lippuhallin purkamisen ja uuden rakentamisen 
kustannusarvio on n. 4,0 milj. euroa. Aseman uusien teknisten tilojen ja 
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ratkaisujen osuus arviolta n. 1,3 milj. euroa. Lisäksi hankkeelle on 
muodostunut suunnitteluvaiheen kustannuksia n. 0,9 milj. euroa 
vaihtoehtoisen laituripituuden ja asemakaavan ehtojen täyttymisen 
selvittelyistä sekä suunnitteluaikaisia indeksi- ja tason tarkennuksia n. 
0,55 milj. euroa. Lisäkustannus kolmen vaunuparin mittaisen junan 
pysähtymisen mahdollistamiseksi on 1,1 milj. euroa. Tätä ei toistaiseksi 
ole huomioitu kaupungin taloussuunnitelmassa. Ennen vuotta 2013 
hankkeelle on syntynyt noin miljoonan euron kustannukset. 

Talous- ja suunnittelukeskus näkee hyvänä, että HKL-liikelaitos pyrkii 
huomioimaan aiemmin tapahtuneet virheet, mutta toteaa, että HKL-
liikelaitoksen tulee edelleen kehittää suunnittelujärjestelmäänsä siten, 
että investointihankkeiden kustannusarviot pitävät paremmin paikkansa 
ja taloussuunnitelmavaiheessa. 

Lisätiedot
Anu Turunen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 25712

anu.turunen(a)hel.fi

Kiinteistölautakunta 03.05.2012 § 266

HEL 2011-006884 T 10 05 02

Kiinteistökartta K5, P4

Päätös

Kiinteistölautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle Myllypuron 
metroaseman peruskorjauksen hankesuunnitelmasta seuraavan 
lausunnon: 

Myllypuron metroasema on valmistunut 1989, ja se rakennettiin 
aikanaan varsin vaatimattomaan tasoon. Hankesuunnitelman 
perusteluissa on todettu, että asema on heikkokuntoinen ja 
tekniikaltaan vanhentunut. Metroaseman ympäristön 
täydennysrakentaminen ja aseman uudistaminen ovat olennaisena 
osana Myllypuron keskuksen kehittämistä. 

Vuonna 2004 alueelle laaditussa metroaseman ympäristön 
asemakaavassa yhtenä lähtökohtana oli nykyisen aseman 
uudistaminen. Aseman ympäristöön on osoitettu asemakaavassa uutta 
toimitilakerrosalaa 149 000 k-m². Ensimmäisenä kohteena on 
parhaillaan valmistumassa noin 19 000 k-m²:n suuruinen 
terveysasema. Myös Myllypuron liikekeskus valmistuu kesällä 2012. 

Hankesuunnitelman mukaan aseman peruskorjaus ja radan 
siirtokustannukset ovat yhteensä noin 27,7 milj. euroa (alv 0 %). 
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Asemakaavatyön yhteydessä arvioitiin peruskorjauksen ja radan siirron 
maksavan noin 36 milj. euroa (alv 0 %). 

Metroaseman ympäristö soveltuu erinomaisesti kaupunkirakenteen 
kehittämiseen ja täydennysrakentamiseen. Sijainti on liikenteellisesti 
keskeinen olemassa olevan keskuksen vieressä, jossa on tarjolla hyvät 
julkiset ja kaupalliset palvelut sekä liikuntapalvelut. Tässä kehityksessä 
metroaseman uudistaminen on olennainen perusinvestointi, joka 
edistää rakennusoikeuden toteutumista.

Aseman rakennustyöt ja radan siirto on tarkoitus toteuttaa vaiheittain 
kolmen vuoden kuluessa vuosina 2012 - 2014. Asema on 
metroliikennekäytössä koko rakennustöiden ajan.

Peruskorjauksen on arvioitu valmistuvan vuoden 2014 lopulla eli 
samaan aikaan kun Länsimetro käynnistyy. 

Kiinteistölautakunta puoltaa Myllypuron metroaseman peruskorjauksen 
hankesuunnitelman hyväksymistä.

Esittelijä
osastopäällikkö
Juhani Tuuttila

Lisätiedot
Juhani Kovanen, toimistopäällikkö, puhelin: 310 36574

juhani.kovanen(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 17.01.2012 § 10

HEL 2011-006884 T 10 05 02

Ksv 1781_1, karttaruutu K5/P4

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle 
seuraavan lausunnon:

Kaupunkisuunnittelulautakunta puoltaa Myllypuron metroaseman 
peruskorjauksen hankesuunnitelman hyväksymistä.

Hankesuunnitelma on Myllypuron keskuksen toimitilakorttelien 
asemakaavan nro 11241 (tullut voimaan 26.11.2004) mukainen lukuun 
ottamatta hyvin vähäisiä tontinrajan ylityksiä eteläisen (läntisen) 
lippuhallin seinällä Myllyaukiolla. Ylitykset voidaan hoitaa 
rakennuslupavaiheessa poikkeamina eivätkä näin ollen edellytä 
asemakaavan muuttamista. 
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Metroaseman kunnostus on osa Myllypuron uuden keskuksen 
toteuttamista ja tarpeellinen liikenteellisen palvelutason kohottajana.

Esittelijä
asemakaavapäällikkö
Olavi Veltheim

Lisätiedot
Kari Piimies, toimistopäällikkö, puhelin: 310 37327

kari.piimies(a)hel.fi

Liikennelaitos-liikelaitoksen johtokunta (HKL) 03.11.2011 § 169

HEL 2011-006884 T 10 05 02

Päätös

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päätti

 esittää kaupunginhallitukselle Myllypuron metroaseman 
peruskorjauksen hankesuunnitelman hyväksymistä siten, että 
hankkeen arvonlisäveroton enimmäiskustannus on 27.684.000 
euroa, rakennuskustannusindeksi=104,1, Haahtela-indeksi=83, 
pääkaupunkiseudun hintatasoon 10/2011

 oikeuttaa HKL-liikelaitoksen jatkamaan hankkeen suunnittelua 
sekä jättämään valmistelevien töiden (rakennusvaihe 1) 
rakennuslupahakemuksen ja aloittamaan kyseiset valmistelevat 
työt ennen hankepäätöksen hyväksyntää

Lisäksi johtokunta päätti, että hankesuunnitelmaan sisällytetään optio 
ja suuntaa-antavat laskelmat täyspitkästä kolmen vaunuparin 
asemasta, jotta Helsingin rataosuus on kokonaisuudessaan yhtenevä 
ja mahdollistaa tarvittaessa Helsingin alueella pidemmillä junilla 
liikennöinnin.  

Käsittely

03.11.2011 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Haltia-Holmberg Mirva: Vastaehdotus: Vastaehdotus: 
Hankesuunnitelmaan sisällytetään optio ja suuntaa-antavat laskelmat 
täyspitkästä kolmen vaunuparin asemasta, jotta Helsingin rataosuus on 
kokonaisuudessaan yhtenevä ja mahdollistaa tarvittaessa Helsingin 
alueella pidemmillä junilla liikennöinnin. 

Kannattajat: Lehtinen Ari

Esittelijä
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yksikön johtaja
Juha Saarikoski

Lisätiedot
Anna Rantanen, projekti-insinööri, puhelin: 310 35034

anna.rantanen(a)hel.fi
Juolevi Timo, rakennuttajapäällikkö, puhelin: 310 78481

timo.juolevi(a)hel.fi



Helsingin kaupunki Esityslista 11/2013 33 (40)
Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta 
(HKL)

Infraj/4
12.09.2013

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1400 Toinen linja 7 A +358 9 310 1071 0201256-6 800013-1351509
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 53 Faksi Alv.nro
hkl@hel.fi www.hkl.fi +358 9 310 35051 FI02012566

4
Käpylän raitiotien sähkönsyöttöaseman hankesuunnitelman 
hyväksyminen ja urakkatöiden tilaaminen

HEL 2013-011577 T 02 08 02 01

Päätösehdotus

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päättänee hyväksyä Käpylän 
raitiotien sähkönsyöttöaseman hankesuunnitelman ja oikeuttaa HKL:n 
tilaamaan Käpylän raitiotien sähkönsyöttöaseman urakat Helsingin 
Energialta 1.302.000 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Lisäksi johtokunta päättänee oikeuttaa HKL:n tarvittaessa tekemään 
urakkaan lisätilauksia niin, että niistä aiheutuva lisäkustannus ilman 
arvonlisäveroa on enintään 260.000 euroa (10 % urakkasummasta).

Esittelijä

Hankinnan kohteena on uusi sähkönsyöttöasemarakennus 
laitteistoineen.

Raitiolinjojen 1 ja 1A Käpylän haaran nykyinen, Pohjolanaukiolle 
kaapeloitu sähkönsyöttö on liitetty Koskelan varikon syöttöaseman 
tasasähkökojeistoon. Mikäli Koskelan varikon laajennustyöt aloitetaan, 
joudutaan nykyinen syöttöasema purkamaan ja uudistamaan uusiin 
laitetiloihin. Tällöin koko varikkoalueen sähkönsyöttö on hoidettava 
tilapäisjärjestelyin, käyttäen siirrettäviä tasasähkökojeistoja ja 
muuntajia.

Nykyinen Pohjolanaukion sähkönsyöttö on yksisuuntainen syöttö, eikä 
sitä mahdollista kahdentaa nykyjärjestelyin. Lisäksi kaapeli on 
ikääntynyt, eikä se vastaa teknisesti nykyisin käytettyjä 
kaapelityyppejä. Maakaapeliyhteys on verrattain pitkä ja tämä tekee 
mahdollisessa vikatilanteessa vian paikantamisesta hankalaa. Kaapelin 
uusiminen vaatisi paljon kaivutyötä.

Lähin mahdollinen uusi sähkönsyöttö on kaapeloitava Vallilan 
sähkönsyöttöasemalta. Tämä syöttökaapeliyhteys on kuitenkin 
teknisesti epäluotettava, lähinnä pitkän etäisyyden vuoksi. Tällä 
järjestelyllä jouduttaisiin liikenteeseen todennäköisesti tekemään 
rajoituksia.

On perusteltua rakentaa uusi sähkösyöttöasema Käpylään, jolla 
varmistetaan tulevan Koskelaan rakennettavan raitiovaunujen 
varayhteyden sähkönsyöttö sekä parannetaan nykyisen raitiotielinjan 
sähkönsyötön käyttövarmuutta.
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Hankkeen kuvaus

Alustavissa keskusteluissa kaupunkisuunnitteluviraston kanssa on 
lähdetty siitä, että uusi sähkönsyöttöasema  voidaan sijoittaa 
Osmonpolun varrelle, Tuusulanväylän meluaidan viereen.

Liikennelaitos tilaa hankkeen suunnittelun, tarjousten hankinnan ja 
hankkeen toteutuksen Helsingin Energialta, Helen Service –yksiköltä. 
Liikennelaitos tekee esityksen hankintapäätöksestä liikennelaitoksen 
johtokunnalle. Hankintasopimus tehdään liikennelaitoksen ja myyjän 
väliseksi.

Uuteen sähkönsyöttöasemaan hankitaan Helen Sähköverkko Oy:ltä 
keskijänniteliittymä sekä vaatimusten mukainen 
keskijänniteliittymäkojeisto. 

Syöttöasemarakennus suunnitellaan viimeisimpien toteutettujen 
syöttöasemien periaateratkaisuja käyttäen. Suunnittelussa otetaan 
huomioon kaupunkikuvalliset vaatimukset.

Kojeiston hankinnassa huomioidaan käyttöjännitteen 
korotusmahdollisuus 750 V:ksi.

Kustannukset

Hankkeen arvonlisäveroton kustannusennuste on 1 562 000 euroa, 
joka muodostuu seuraavasti (alv 0 %):

Suunnittelu-, tutkimus-, 
valvontakustannukset

130.000,00 euroa 8,3 %

Rakennustekniset työt 338.000,00 euroa 21,6 %
Prosessilaitteet ja 
kaapeloinnitkäyttöönote
ttuna

834.000,00 euroa 53,4 %

Hankevaraus 260.000,00 euroa 16,6 %
Yhteensä 1.562.000,00 euroa 100,0 %

Aikataulu

Hanke on tarkoitus toteuttaa vuosien 2013- 2015 aikana.

Ohjeellinen aikataulu on seuraava:

       - suunnitelmat valmiit vuoden 2013 lopussa
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       - rakennusluvan hankinta vuoden 2013 lopussa

       - urakan hankinta vuoden 2014 alussa

       - rakentaminen alkaa keväällä 2014 ja valmis keväällä 2015

       - prosessilaitteiden asennus syksyllä 2015.

Työ ajoitetaan vaiheittain yhteistyössä raitioliikenneyksikön kanssa 
siten, että siitä on mahdollisimman vähän haittaa ja riskiä 
liikennetuotannolle.

Rahoitussuunnitelma

Hanke toteutetaan vuosille 2013 – 2015 varatulla 
investointirahoituksella.

Hyödyt

Hanke parantaa raitiotien sähkönsyötön käyttövarmuutta Käpylän 
haaralla ja mahdollistaa nykyisen Koskelan hallin syöttöaseman 
rakentamisaikaiset muutokset. 

Hankkeen tavoitteena on myös toteuttaa edellytykset ja valmiudet sille, 
että raitiotien sähkönsyöttöjärjestelmän käyttöjännite jatkossa 
korotetaan 750 V:iin. Korotetulla käyttöjännitteellä saadaan nostettua 
ajojohtoverkon tehonsiirtokapasiteettia ja vastataan näin tarpeeseen, 
kun raitiovaunujen lukumäärä lisääntyy.

 Vaikutukset käyttötalouteen ja henkilöstöön     

Nyt tehtävä 1.562.000 euron (alv 0 %) investointi aiheuttaa 30 vuoden 
poistoajalla tasapoistoin 52.067
euron vuotuisen lisäyksen poistokustannuksiin.

Vakuutusrahastomaksu on puolestaan 0,1 % pääoma arvosta eli 
alkuvaiheessa 1.562 euroa/vuosi.

Helsingin seudun liikenteen (HSL) perussopimuksen perusteella HKL 
voi laskuttaa 50 % investoinnin poistoista HSL:ltä. Loppuosa poistoista 
eli 26 033 euroa/vuosi jää kaupungin maksettavaksi. Kaupunki maksaa 
ko. summan infratukena HKL:lle.

HSL:n perussopimuksen perusteella HKL voi laskuttaa 50 % hankkeen 
laskennallisista korkomenoista (laskentakorko 5 %) HSL:ltä. HKL 
palauttaa tämän ns. infran korkotulon kaupungille. Infran korkotulo on 
yhteensä noin 0,6 milj. euroa.
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Vastaavasti kaupunki maksaa infratukena HKL:lle investoinnin 
rahoittamisesta aiheutuvat todelliset korkokulut. Todelliset korkokulut 
ovat yhteensä noin 0,9 milj. euroa (korkokanta 4 % ja laina-aika 25 
vuotta).

Hankkeella ei ole vaikutusta henkilöstön määrään.

Esittelijä
yksikön johtaja
Juha Saarikoski

Lisätiedot
Pekka Korpela, sähköjärjestelmäpäällikkö, puhelin: 310 35007

pekka.korpela(a)hel.fi

Otteet

Ote
Hankinta
HKL Infran 
sähköjärjestelmäpäällikkö
HKL Infran projekti-insinööri
HKL Infran yksikön sihteeri
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1
Informaatioasiat johtokunnalle ja jäsenten kokouksessa esille 
ottamat asiat

Päätösehdotus

Liikennelaitos –liikelaitoksen johtokunta päättänee merkitä asiat 
tiedoksi.

Esittelijä
hallintojohtaja
Yrjö Judström
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2
Ilmoitusasiat

Päätösehdotus

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päättänee merkitä tiedoksi 
seuraavat ilmoitusasiat:

 Kaupunginhallituksen kokous 26.8.2013 (833 §): Harmaan 
talouden seurantaraportti 1/2013 (päätöksen liite nähtävillä 
kokouksessa)

Esittelijä
hallintojohtaja
Yrjö Judström

Liitteet

1 1113HKLjk_Ilmoitusasia.pdf 
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3
Liikennelaitoksella tehtyjen päätösten seuraaminen

Päätösehdotus

Liikennelaitos –liikelaitoksen johtokunta päättänee merkitä tiedoksi, että 
johtokunnan puheenjohtaja on ilmoittanut, ettei ota/esittele otettavaksi 
johtokunnan käsiteltäväksi esityslistan liitteessä mainittuja päätöksiä.

Esittelijä
hallintojohtaja
Yrjö Judström

Liitteet

1 1113HKLjk_Päätösten seuranta
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4
Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

Päätösehdotus

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) päättänee, että tämän 
kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat 
saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin 
päätetä.

Esittelijä
hallintojohtaja
Yrjö Judström


