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Päätösehdotus

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päättänee merkitä tiedoksi 
asiasta saadun informaation.

Esittelijä

Projektin valmiusaste on Siemensin mukaan 55.8 % (ilmoitettu 
28.8.2013). 

Yksi kappale M200-sarjan junista luovutetaan Siemensille asennuksia 
varten maanantaina 9.9.2013. Asennusten aloitus on myöhässä noin 
kahdeksan (8) kuukautta, verrattuna Etenemissopimuksen aikatauluun, 
mutta Siemens ei ole ilmoittanut että tästä aiheutuisi viivettä 
Länsimetron käyttöönottoon puoliautomaattisena vuoden vaihteessa 
2015/2016.

Merkittävin aikataulukriittinen ongelma on automaattisten laituriovien 
suunnittelu. Suunnittelussa Siemens ei ole edistynyt siinä 
Etenemissopimuksen aikataulun mukaisesti, vaan joitakin merkittäviä 
toteutettavaan ratkaisuun liittyviä teknisiä yksityiskohtia on edelleen 
ratkaisematta. Kyse on lähinnä turvaratkaisuista, jotka optimaalisesti ja 
ISA:n hyväksymällä tavalla ottavat huomioon junan ja laiturioviseinän 
välisestä etäisyyden, niin että jäljelle jäävä rako ei aiheuta mitään 
ongelmia matkustajaliikennettä hoidettaessa. Laituriovien asennusten 
osalta Siemens on jäljellä Etenemissuunnitelman mukaiseen 
projektiaikatauluun verrattuna jäljessä runsaat viisi (5) kuukautta.
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