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Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta paattanee merkita tiedoksi
asiasta saadun informaation.

Esittelija

Projektin valmiusaste on Siemensin mukaan 55.8 % (ilmoitettu
28.8.2013).

Yksi kappale M200-sarjan junista luovutetaan Siemensille asennuksia
varten maanantaina 9.9.2013. Asennusten aloitus on myohassa noin
kahdeksan (8) kuukautta, verrattuna Etenemissopimuksen aikatauluun,
mutta Siemens ei ole ilmoittanut etta tasta aiheutuisi viivetta
Lansimetron kayttdonottoon puoliautomaattisena vuoden vaihteessa
2015/2016.

Merkittavin aikataulukriittinen ongelma on automaattisten laituriovien
suunnittelu. Suunnittelussa Siemens ei ole edistynyt siina
Etenemissopimuksen aikataulun mukaisesti, vaan joitakin merkittavia
toteutettavaan ratkaisuun liittyvia teknisia yksityiskohtia on edelleen
ratkaisematta. Kyse on lahinna turvaratkaisuista, jotka optimaalisesti ja
ISA:n hyvaksymalla tavalla ottavat huomioon junan ja laiturioviseinan
valisesta etaisyyden, niin etta jaljelle jaava rako ei aiheuta mitaan
ongelmia matkustajaliikennettd hoidettaessa. Laituriovien asennusten
osalta Siemens on jaljella Etenemissuunnitelman mukaiseen
projektiaikatauluun verrattuna jaljessa runsaat viisi (5) kuukautta.
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