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Paatoshistoria

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) 22.08.2013 § 138
HEL 2011-005973 T 08 00 02

Paatos

Kasittely

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta paatti merkita tiedoksi asiasta
saadun informaation.

22.08.2013 Ehdotuksen mukaan aanestyksin

Vastaehdotus:

Sinikka Vepsa: TJ/ asia 2 automaattimetro

Metron automatisointiprojektin tilanne on edelleen kriittisella polulla.
Kesan 2012 etenemissopimuksessa sovittuun aikatauluun Siemens
ilmoitti joulukuussa 2012 merkittavan poikkeaman, kun kolmen
ensimmaisen M100-sarjan metrojunayksikon automatisoinnin
valmistuminen siirtyi kuudella (6) kuukaudella joulukuusta 2012
kesakuuhun 2013. Siemens saavutti tamankin aikataulutavoitteen vain
osittain. Metron etenemissopimuksesta aikataulu on myoéhassa (7)
kuukautta. Eilen (21.8.2013) suoritetussa koeajossa liikenteen mukana
junat jouduttiin ottamaan pois teknisen vian takia.

Aiemmin Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta on paattanyt
yksimielisesti kokouksessaan 8.8.2013, etta HKL ei anna yhtaan junaa
Siemensille ennen kuin Siemensille annetut kolme M-100 junaa on
koeajettu ja testattu metroliikenteessa muun liikkenteen mukana.

Kannattajat: Ari Lehtinen
1 danestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
El-ehdotus: TJ/ asia 2 automaattimetro

Metron automatisointiprojektin tilanne on edelleen kriittisella polulla.
Kesan 2012 etenemissopimuksessa sovittuun aikatauluun Siemens
ilmoitti joulukuussa 2012 merkittavan poikkeaman, kun kolmen
ensimmaisen M100-sarjan metrojunayksikén automatisoinnin
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valmistuminen siirtyi kuudella (6) kuukaudella joulukuusta 2012
kesakuuhun 2013. Siemens saavutti tdmankin aikataulutavoitteen vain
osittain. Metron etenemissopimuksesta aikataulu on myohassa (7)
kuukautta. Eilen (21.8.2013) suoritetussa koeajossa liikenteen mukana
junat jouduttiin ottamaan pois teknisen vian takia.

Aiemmin Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta on paattanyt
yksimielisesti kokouksessaan 8.8.2013, etta HKL:lIa ei anna yhtaan
junaa Siemensille ennen kuin sille annetut kolme M-100 junaa on
koeajettu ja testattu metroliikenteessa muun liikkenteen mukana.

Jaa-aanet: 4
Otso Kivekas, Kimmo Kokkila, Sakari Oka, Lilja Tamminen

Ei-aanet: 4
Kari Kalvia, Ari Lehtinen, Marjaana Syrjala, Sinikka Vepsa

Tyhja: 1
Riina Simonen

Poissa: 0

Ari Lehtinen:

Eriava mielipide paatdokseen TJ/asia 2,Automaattimetron
tilannekatsaus

HKL:n toimitusjohtaja Matti Lahdenranta omassa esityksessaan HKL:n
talouden osavuosikatsauksessa 1. 1.- 30.6.2013 toteaa seuraavaa
automaattimetrokohdassa:

Metron automatisointiprojektin tilanne on ollut edelleen kriittisella
polulla. Kesan 2012 etenemissopimuksessa sovittuun aikatauluun
Siemens ilmoitti joulukuussa 2012 merkittdvan poikkeaman, kun
kolmen ensimmaisen M100-sarjan metrojunayksikon automatisoinnin
valmistuminen siirtyi kuudella (6) kuukaudella joulukuusta 2012
kesakuuhun 2013. Siemens saavutti tamankin aikataulutavoitteen vain
osittain, kun M100-sarjan metrojunayksikoiden katsastusprosessi
aloitettiin kesakuussa 2013. Metrojunayksikoiden
turvallisuustarkastukset olivat talloin kuitenkin viela kesken ja jo tuolloin
oli ilmeista, etta ko. metrojunayksikot saadaan valmiiksi vasta
elokuuhun mennessa.

HKL:n toimitusjohtaja kielsi HKL:n johtokuntaa automaattimetron
tilannekatsauskohdassa ottamasta samanlaista kannanottoa, mitd han
oli itse kirjoittanut HKL:n talouden osavuosikatsauksessa

1. 1.- 30.6.2013. Toimitusjohtaja omassa puheenvuorossa kertoi, etta
Siemens seuraa HKL:n johtokunnan paatoksia ja pitaa johtokuntaa
HKL:n hallituksena. Mikali vastaesityksessa otettuja kannanottoja
kirjataan paatokseen, Siemens tulkitsee asian niin, ettd HKL on
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sanomassa metron automaatiosopimuksen irti, jota HKL:n
toimitusjohtajan kertomana ei tulla tekemaan.

Vaikuttaa ihmeelliselta, etta siina asialistan kohdassa, jossa pitaisi
ottaa kantaa automaattimetron asiaan, toimitusjohtaja kieltaa ottamasta
kantaa, jotta Siemensin edustajat eivat vain suuttuisi.

HKL:n toimitusjohtajan kayttdaman puheenvuoron seurauksena on
tulkittavissa ja todettava, etta toimitusjohtaja pyrki vaikuttamaan
johtokuntaan puhellaan, jossa han totesi, ettd Siemens suuttuu ja etta
heista ei saa puhua negatiivisesti automaattiprojektiin liittyen.

Talla menettelylla luultavasti HKL:n toimitusjohtaja pyrki vaikuttamaan
HKL:n johtokunnanjaseniin, jotta kirjausta paatokseen ei tehtaisi. Tama
ei luultavasti ole kuntalain mukaista toimintaa ja hyvan
hallintomenettelyn seka virkamiesvastuussa olevien henkildiden
kaupungin ohjeiden mukaista toimintaa.

Vastaesityksellaan Sinikka Vepsa esitti seuraavaa:

Metron automatisointiprojektin tilanne on edelleen kriittisella polulla.
Kesan 2012 etenemissopimuksessa sovittuun aikatauluun Siemens
ilmoitti joulukuussa 2012 merkittavan poikkeaman, kun kolmen
ensimmaisen M100-sarjan metrojunayksikon automatisoinnin
valmistuminen siirtyi kuudella (6) kuukaudella joulukuusta 2012
kesakuuhun 2013. Siemens saavutti tAmankin aikataulutavoitteen vain
osittain. Metron etenemissopimuksesta aikataulu on myohassa (7)
kuukautta. Eilen suoritetussa (21.8.2013)koeajossa liikenteen mukana
junat jouduttiin ottamaan pois teknisen vian takia.

Aiemmin Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta on paattanyt
yksimielisesti kokouksessaan 8.8.2013,etta HKL:lIa ei anna yhtaan
junaa Siemensille ennen kuin sille annetut kolme M-100 junaa on
koeajettu ja testattu metroliikenteessa muun liikkenteen mukana.

Olisi ollut erittain tarkeaa, etta edella oleva paatoskirjaus olisi tullut
HKL:n johtokunnan paatoksesi. Talla olisi turvattu ja varmistettu se,
etta jatkossa metrossa on turvallista matkustaa ja junat tulisi kunnolla
testattua ennekuin junat laitetaan matkustaja liikkenteeseen.

08.08.2013 Ehdotuksen mukaan
06.06.2013 Ehdotuksen mukaan
02.05.2013 Ehdotuksen mukaan
18.04.2013 Ehdotuksen mukaan
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21.03.2013 Ehdotuksen mukaan

07.03.2013 Ehdotuksen mukaan

16.10.2012 Ehdotuksen mukaan

17.09.2012 Ehdotuksen mukaan

23.08.2012 Poydalle

04.06.2012 Esittelijan ehdotuksesta poiketen
31.05.2012 Ehdotuksen mukaan

16.05.2012 Ehdotuksen mukaan

03.05.2012 Esittelijan ehdotuksesta poiketen
15.04.2012 Esittelijan ehdotuksesta poiketen
04.04.2012 Ehdotuksen mukaan

22.03.2012 Ehdotuksen mukaan

20.03.2012 Ehdotuksen mukaan

08.03.2012 Ehdotuksen mukaan

16.02.2012 Esittelijan muutetun ehdotuksen mukaan
26.01.2012 Ehdotuksen mukaan

20.01.2012 Ehdotuksen mukaan

22.12.2011 Ehdotuksen mukaan

01.12.2011 Ehdotuksen mukaan

17.11.2011 Ehdotuksen mukaan

03.11.2011 Ehdotuksen mukaan

18.10.2011 Ehdotuksen mukaan

Esittelija
toimitusjohtaja
Matti Lahdenranta

Lisatiedot
Matti Lahdenranta, toimitusjohtaja, puhelin: 310 35901
matti.lahdenranta(a)hel.fi
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Kaupunginhallitus 10.12.2012 § 1404
HEL 2011-005973 T 08 00 02

Paatos

Esittelija

Lisatiedot

Kaupunginhallitus paatti merkita tiedoksi katsauksen metron
automatisointia koskevien sopimusten tilanteesta.

28.05.2012 Esittelijan ehdotuksesta poiketen

apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035
kristiina.matikainen(a)hel.fi

Rakennus- ja ymparistotointa johtava apulaiskaupunginjohtaja 21.05.2012 § 23

HEL 2011-005973 T 08 00 02

Paatos

Lisatiedot

Rakennus- ja ymparistotointa johtava apulaiskaupunginjohtaja paatti
ottaa lilkkennelaitos -liikelaitoksen johtokunnan 16.5.2012 § 92 tekeman
metron automatisointia koskevan paatoksen kaupunginhallituksen
kasiteltavaksi.

Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035
kristiina.matikainen(a)hel fi




