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peruskorjauksen hankesuunnitelman hyvaksymiseksi
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Paatosehdotus

Esittelija

Tausta

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta paattanee

— esittaa kaupunginhallitukselle Myllypuron metroaseman
peruskorjauksen hankesuunnitelman hyvaksymista siten, etta
hankkeen arvonlisaveroton enimmaiskustannus on 18.889.000
euroa, rakennuskustannusindeksi=106,8 (2010=100), Haahtela-
indeksi=79, paadkaupunkiseudun hintatasossa 9/2013

— oikeuttaa HKL-liikelaitoksen jatkamaan hankkeen suunnittelua
ennen hankepaatoksen hyvaksyntaa

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta on paattanyt 3.11.2011 (169 §)
esittaa kaupunginhallitukselle Myllypuron metroaseman
peruskorjauksen hankesuunnitelman hyvaksymista siten, etta
hankkeen arvon-lisaveroton enimmaiskustannus on 27.684.000 euroa.

Lisaksi johtokunta paatti samassa kokouksessa, etta
hankesuunnitelmaan sisallytetdan optio ja suuntaa-antavat laskelmat
tayspitkasta kolmen vaunuparin asemasta, jotta Helsingin rataosuus on
kokonaisuudessaan yhteneva ja mahdollistaa tarvittaessa Helsingin
alueella pidemmilla junilla liikenndinnin. HKL on laatinut vaihtoehtoisen
suunnitelman aseman peruskorjaamisesta siten, etta nykyiset
tayspitkat junat voivat edelleen kayttaa asemaa. Vaihtoehtoinen
suunnitelma ja sen kustannusarvio on toimitettu johtokunnan
paatoksen mukaisesti kaupungille hankepaatoksen tekemista varten.
Vaihtoehtoisen ratkaisun kustannusennuste on 28.784.000 euroa (alv 0
%).

Kaupungin johtajiston kokouksessa 20.2.2013 kaupunginjohtaja
palautti Myllypuron metroaseman peruskorjauksen hankesuunnitelman
uudelleen HKL:n valmisteltavaksi. Hankkeen laajuutta ja lahtokohtia
tulee tarkastella uudelleen siten, etta aseman peruskorjauksen
yhteydessa ei huomioida nykyisen asemakaavan mukaista
taydennysrakentamisvarausta aseman paalle eika nykyista metron
ratalinjausta muuteta.
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HKL on paivittanyt nailla lahtotiedoilla Myllypuron metroaseman
peruskorjauksen suunnitelmat ja hankkeen kustannusarvion.

Hankkeen kuvaus

Muutosalueen laajuustiedot:

Katutaso 3750 m2
Laituritaso 4500 m2
Yhteensa 8250 m2

Rakennushanke kasittda Myllyaukion nykyisen lippuhallin
porrashuoneen ja hissin purkamisen ja tilalle rakennetaan
laajennusosa, johon sijoitetaan kolme (3) liukuporrasta seka yksi (1)
uusi hissi. Samalla nykyisessa lippuhallissa tehdaan tilamuutoksia,
laajennetaan kioskia ja uusitaan yleiso-wc:t. Lisaksi lippuhallin pinnat ja
lvis-tekniikka uusitaan.

Jauhokujan sillan pohjoispuolella metroaseman nykyinen toinen
sisaankaynti puretaan kokonaisuudessaan ja korvataan uudella sillan
yhteyteen tulevalla sisaankaynnilla. Sisaankayntiin tulee yhdet (1)
kiinteat portaat ja kaksi (2) hissia. Aseman molemmat sisaankaynnit
ovat esteettomia.

Lisaksi aseman pohjois- ja etelapaahan rakennetaan teknisia tiloja,
jotka vastaavat tekniikan tilantarvetta.

Peruskorjauksen yhteydessa nykyisen laiturin kalusteet, pintarakenteet
ja katos uusitaan kolmen vaunuparin mittaisena, jolloin peruskorjattu
laituri soveltuu seka lyhyen etta pitkdan metrojunan ajoon.

Uusittavan lippuhallin, laituritason odotustilojen uusien tilajarjestelyiden
seka uuden sisaankaynnin ansiosta aseman turvallisuus ja l1apaisykyky
eri suunnista paranevat. Ulkoalueella aseman lahiymparistd kohenee
metroaseman pintarakenteita, opasteita, polkupyorapaikkoja seka
aitoja ja portteja uusittaessa.

Peruskorjauksen lahtdkohtana on, etta asema on metroliikenne- ja
matkustajakaytdssa koko rakentamisen ajan.

Kustannukset

Koko hankkeen kustannusennuste ilman arvonlisaveroa on 18.889.000
euroa, rakennuskustannusindeksi=106,8 (2010=100), Haahtela-
indeksi=84, paakaupunkiseudun hintatasossa 9/2013.

Kustannusennuste jakautuu seuraavasti (alv 0%):

Postiosoite

PL 1400

00099 HELSINGIN KAUPUNKI
hki@hel.fi

Kayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro

Toinen linja 7 A +358 9 310 1071 0201256-6 800013-1351509
Helsinki 53 Faksi Alv.nro
www.hkL fi +358 9 310 34980 F102012566



Helsingin kaupunki

Esityslista 11/2013 3 (4)

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta

(HKL)
Infraj/3
12.9.2013
Rakennuttajan kustannukset 1.968.000 € 10,4 %
Rakennustekniset tyot 8.120.000 € 43,0 %
LVI-tekniset tyot 888.000 € 4,7 %
Sahkotekniset tyot 1.157.000 € 6,2 %
Tilaajan erillishankinnat 2.234.000 € 11,8 %
Toteutuneet kustannukset 1.400.000 € 74 %
Hankevaraukset 3.122.000 € 16,5 %
Yhteensa 18.889.000 € 100,0 %
Hankkeessa varaudutaan kaupungin ohjeen mukaisesti
taidehankintaan, jonka enimmaiskustannus on 75.000 euroa.
Taidehankinta tehdaan yhteistydssa Taidemuseon kanssa.
Ks. Hankesuunnitelman liite, Kustannusarvio
Aikataulu
Alustavan aikataulun mukaan:
— hankepaatdksen hyvaksynta vuoden 2013 aikana
— suunnitelmat valmiit vuoden 2014 alussa
— urakoiden hankinta kevat 2014
— rakentaminen alkaa syksy 2014 ja valmis kesalla 2016
Rahoitussuunnitelma
Hankkeen selvitys-, tutkimus- ja mittaus seka suunnittelutydhon on
kaytetty joulukuuhun 2012 mennessa 1,1 milj. euroa.
Vuodelle 2013 HKL:n tulosbudjetissa on varattu Myllypuron
peruskorjaukseen 4,0 milj. euroa. Hankkeen siirtymisesta johtuen
vuoden 2013 aikana hankkeen kustannukset tulevat olemaan noin 0,4
milj. euroa.
Hankkeeseen on varauduttu HKL:n talousarvio- ja
taloussuunnitelmaesityksessa 2014 - 2016 seuraavasti:
2014: 3,8 milj. euroa
2015: 8,9 milj. euroa
2016: 4,7 milj. euroa
Hanke rahoitetaan lainarahoituksella.
Postiosoite Kayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1400 Toinen linja 7 A +358 9310 1071 0201256-6  800013-1351509
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 53 Faksi Alv.nro
hki@hel.fi www.hkl.fi +358 9 310 34980 F102012566



Helsingin kaupunki

— (HKL)

Esityslista 11/2013 4 (4)

\:// Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta

Infraj/3
12.9.2013

Vaikutukset kayttotalouteen ja henkilostoon

18.889.000 euron (alv 0 %) investointi aiheuttaa 40 vuoden poistoajalla
tasapoistoina 472.225 euron vuotuisen lisayksen poistokustannuksiin.
Vakuutusrahastomaksu on 0,1 % paaoma-arvosta eli alkuvaiheessa
18.889 euroa vuodessa.

HSL:n perussopimuksen perusteella HKL voi laskuttaa 50 %
investoinnin poistoista HSL:Ita. Loppuosa poistoista eli 236.113
euroa/vuosi jaa kaupungin maksettavaksi. Kaytanndssa kaupunki
maksaa ko. summan infratukena HKL:lle.

HSL:n perussopimuksen perusteella HKL voi laskuttaa 50 % hankkeen
laskennallisista korkomenoista (laskentakorko 5 %) HSL:Itd. HKL
palauttaa taman HSL:n HKL:lle maksaman infrakorvausosuuden (50 %
edella tarkoitetuista laskennallisista korkokustannuksista) kaupungille.
HSL:n HKL:lle maksama infrakorvauksen korkomeno-osuus on
yhteensa noin 9,5 milj. euroa ko. hankkeen osalta.

Vastaavasti kaupunki maksaa infratukena HKL:lle investoinnin
rahoittamisesta aiheutuneet todelliset korkokulut. Todellisiksi
korkokuluiksi on nyt arvioitu 11,4 milj. euroa, kun korkokantana
kaytetdaan 4 % ja laina-aika on 25 vuotta.

Hankkeen toteutus ei edellyta lisahenkildiden palkkaamista.

Esittelija
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Lisatiedot
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