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4
Käpylän raitiotien sähkönsyöttöaseman hankesuunnitelman 
hyväksyminen ja urakkatöiden tilaaminen

HEL 2013-011577 T 02 08 02 01

Päätösehdotus

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päättänee hyväksyä Käpylän 
raitiotien sähkönsyöttöaseman hankesuunnitelman ja oikeuttaa HKL:n 
tilaamaan Käpylän raitiotien sähkönsyöttöaseman urakat Helsingin 
Energialta 1.302.000 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Lisäksi johtokunta päättänee oikeuttaa HKL:n tarvittaessa tekemään 
urakkaan lisätilauksia niin, että niistä aiheutuva lisäkustannus ilman 
arvonlisäveroa on enintään 260.000 euroa (10 % urakkasummasta).

Esittelijä

Hankinnan kohteena on uusi sähkönsyöttöasemarakennus 
laitteistoineen.

Raitiolinjojen 1 ja 1A Käpylän haaran nykyinen, Pohjolanaukiolle 
kaapeloitu sähkönsyöttö on liitetty Koskelan varikon syöttöaseman 
tasasähkökojeistoon. Mikäli Koskelan varikon laajennustyöt aloitetaan, 
joudutaan nykyinen syöttöasema purkamaan ja uudistamaan uusiin 
laitetiloihin. Tällöin koko varikkoalueen sähkönsyöttö on hoidettava 
tilapäisjärjestelyin, käyttäen siirrettäviä tasasähkökojeistoja ja 
muuntajia.

Nykyinen Pohjolanaukion sähkönsyöttö on yksisuuntainen syöttö, eikä 
sitä mahdollista kahdentaa nykyjärjestelyin. Lisäksi kaapeli on 
ikääntynyt, eikä se vastaa teknisesti nykyisin käytettyjä 
kaapelityyppejä. Maakaapeliyhteys on verrattain pitkä ja tämä tekee 
mahdollisessa vikatilanteessa vian paikantamisesta hankalaa. Kaapelin 
uusiminen vaatisi paljon kaivutyötä.

Lähin mahdollinen uusi sähkönsyöttö on kaapeloitava Vallilan 
sähkönsyöttöasemalta. Tämä syöttökaapeliyhteys on kuitenkin 
teknisesti epäluotettava, lähinnä pitkän etäisyyden vuoksi. Tällä 
järjestelyllä jouduttaisiin liikenteeseen todennäköisesti tekemään 
rajoituksia.

On perusteltua rakentaa uusi sähkösyöttöasema Käpylään, jolla 
varmistetaan tulevan Koskelaan rakennettavan raitiovaunujen 
varayhteyden sähkönsyöttö sekä parannetaan nykyisen raitiotielinjan 
sähkönsyötön käyttövarmuutta.
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Hankkeen kuvaus

Alustavissa keskusteluissa kaupunkisuunnitteluviraston kanssa on 
lähdetty siitä, että uusi sähkönsyöttöasema  voidaan sijoittaa 
Osmonpolun varrelle, Tuusulanväylän meluaidan viereen.

Liikennelaitos tilaa hankkeen suunnittelun, tarjousten hankinnan ja 
hankkeen toteutuksen Helsingin Energialta, Helen Service –yksiköltä. 
Liikennelaitos tekee esityksen hankintapäätöksestä liikennelaitoksen 
johtokunnalle. Hankintasopimus tehdään liikennelaitoksen ja myyjän 
väliseksi.

Uuteen sähkönsyöttöasemaan hankitaan Helen Sähköverkko Oy:ltä 
keskijänniteliittymä sekä vaatimusten mukainen 
keskijänniteliittymäkojeisto. 

Syöttöasemarakennus suunnitellaan viimeisimpien toteutettujen 
syöttöasemien periaateratkaisuja käyttäen. Suunnittelussa otetaan 
huomioon kaupunkikuvalliset vaatimukset.

Kojeiston hankinnassa huomioidaan käyttöjännitteen 
korotusmahdollisuus 750 V:ksi.

Kustannukset

Hankkeen arvonlisäveroton kustannusennuste on 1 562 000 euroa, 
joka muodostuu seuraavasti (alv 0 %):

Suunnittelu-, tutkimus-, 
valvontakustannukset

130.000,00 euroa 8,3 %

Rakennustekniset työt 338.000,00 euroa 21,6 %
Prosessilaitteet ja 
kaapeloinnitkäyttöönote
ttuna

834.000,00 euroa 53,4 %

Hankevaraus 260.000,00 euroa 16,6 %
Yhteensä 1.562.000,00 euroa 100,0 %

Aikataulu

Hanke on tarkoitus toteuttaa vuosien 2013- 2015 aikana.

Ohjeellinen aikataulu on seuraava:

       - suunnitelmat valmiit vuoden 2013 lopussa
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       - rakennusluvan hankinta vuoden 2013 lopussa

       - urakan hankinta vuoden 2014 alussa

       - rakentaminen alkaa keväällä 2014 ja valmis keväällä 2015

       - prosessilaitteiden asennus syksyllä 2015.

Työ ajoitetaan vaiheittain yhteistyössä raitioliikenneyksikön kanssa 
siten, että siitä on mahdollisimman vähän haittaa ja riskiä 
liikennetuotannolle.

Rahoitussuunnitelma

Hanke toteutetaan vuosille 2013 – 2015 varatulla 
investointirahoituksella.

Hyödyt

Hanke parantaa raitiotien sähkönsyötön käyttövarmuutta Käpylän 
haaralla ja mahdollistaa nykyisen Koskelan hallin syöttöaseman 
rakentamisaikaiset muutokset. 

Hankkeen tavoitteena on myös toteuttaa edellytykset ja valmiudet sille, 
että raitiotien sähkönsyöttöjärjestelmän käyttöjännite jatkossa 
korotetaan 750 V:iin. Korotetulla käyttöjännitteellä saadaan nostettua 
ajojohtoverkon tehonsiirtokapasiteettia ja vastataan näin tarpeeseen, 
kun raitiovaunujen lukumäärä lisääntyy.

 Vaikutukset käyttötalouteen ja henkilöstöön     

Nyt tehtävä 1.562.000 euron (alv 0 %) investointi aiheuttaa 30 vuoden 
poistoajalla tasapoistoin 52.067
euron vuotuisen lisäyksen poistokustannuksiin.

Vakuutusrahastomaksu on puolestaan 0,1 % pääoma arvosta eli 
alkuvaiheessa 1.562 euroa/vuosi.

Helsingin seudun liikenteen (HSL) perussopimuksen perusteella HKL 
voi laskuttaa 50 % investoinnin poistoista HSL:ltä. Loppuosa poistoista 
eli 26 033 euroa/vuosi jää kaupungin maksettavaksi. Kaupunki maksaa 
ko. summan infratukena HKL:lle.

HSL:n perussopimuksen perusteella HKL voi laskuttaa 50 % hankkeen 
laskennallisista korkomenoista (laskentakorko 5 %) HSL:ltä. HKL 
palauttaa tämän ns. infran korkotulon kaupungille. Infran korkotulo on 
yhteensä noin 0,6 milj. euroa.
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Vastaavasti kaupunki maksaa infratukena HKL:lle investoinnin 
rahoittamisesta aiheutuvat todelliset korkokulut. Todelliset korkokulut 
ovat yhteensä noin 0,9 milj. euroa (korkokanta 4 % ja laina-aika 25 
vuotta).

Hankkeella ei ole vaikutusta henkilöstön määrään.

Esittelijä
yksikön johtaja
Juha Saarikoski

Lisätiedot
Pekka Korpela, sähköjärjestelmäpäällikkö, puhelin: 310 35007

pekka.korpela(a)hel.fi
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