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Paatosehdotus

Esittelija

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta paattanee merkita tiedoksi
asiasta saadun informaation.

Metron automatisointiprojektin tilanne on edelleen aikataulun kannalta
kriittisella polulla.

Projektin valmiusaste 26.9.2013 kaikkiaan 56.2 % (Siemensin ilmoitus).

Kolmen (3) ensimmaisen M100-sarjan metrojunayksikdn
automaattiajoasennus viivastyi kaikkiaan runsaat seitseman (7)
kuukautta ja lisaksi katsastuksen jalkeen metrojunayksikdissa on ollut
erilaisia teknisia vikoja, joiden vuoksi niita on jouduttu ottamaan pois
likenteesta. Lisaksi M100-sarjan metrojunayksikoiden
turvallisuustarkastuksessa on asetettu junayksikoiden
matkustajakaytolle ehtoja, joiden osalta Siemensin toimenpiteet ovat
viela kesken.

Ensimmainen M200-sarjan metrojunayksikko luovutettiin Siemensille
asennuksia varten maanantaina 9.9.2013, vaikka Siemens ei ollut viela
toimittanut M200-sarjan metrojunayksikoiden osalta HKL:lle
Sopimuksen vaatimusten mukaista asennusohjelmaa. Siemens ilmoitti
tarvitsevansa yhden M200-sarjan metrojunayksikon voidakseen
viimeistella asennusohjelman Sopimuksen mukaiseksi. M200-sarjan
metrojunayksikoiden asennusten aloitus on myohassa noin kahdeksan
(8) kuukautta verrattuna Etenemissopimuksen aikatauluun.

Erityisen aikataulukriittinen ongelma on ollut automaattisten laituriovien
suunnittelu niin, etta ovet tayttavat kaikki automaattimetron
toiminnallisuuteen ja turvallisuuteen liittyvat vaatimukset. Siemens
osapuolten neuvottelussa 20.9.2013 ilmoitti valmistelevansa
kahdeksan (8) viikon kuluessa laituriovista sellaisen teknisen ratkaisun,
joka tayttaa seka turvallisuuteen etta toiminnallisuuteen liittyvat
vaatimukset.

Vanhojen relepohjaisten asetinlaitteiden purkaminen on aloitettu
heindkuussa metrovarikolta, minka jalkeen siirryttiin purkamaan
matkustajalinjan asetinlaitteita. Purku on tehty paivasaikaan eika se ole
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vaikuttanut metron liikenngintiin. Purku saataneen lopulliseen
paatdkseen viikon 41 - 42 aikana (Siemensin ilmoitus).
Siemens on ilmoittanut, ettd uuden ATS -ohjelman testaukset ovat
menossa ja arvioitu kayttoonotto tapahtuu lokakuussa 2013 seitseman
(7) kuukautta mydhassa verrattuna Etenemissopimuksen mukaiseen
aikatauluun.
Siemens on ilmoittanut, ettd M100-sarjan modifioitujen metrojunien
yotestaukset (automaattiajossa) on aloitettu. HKL on pyytanyt
Siemensilta turvallisuusselvitysta siita, etta valilla automaattiajossa
olevat metrojunayksikot voidaan aina automaattiajon paatyttya ottaa
turvallisesti manuaaliseen liikenteeseen.
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