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Automaattimetron tilannekatsaus
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Paatosehdotus

Esittelija

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta paattanee merkita tiedoksi
asiasta saadun informaation.

Metron automatisointiprojektin tilanne on edelleen aikataulun kannalta
kriittisella polulla.

Projektin valmiusaste on 26.9.2013 kaikkiaan 56,2 % (Siemensin
ilmoitus).

Automaattimetron investointityonumerolle, joka sisaltaa
perussopimuksen mukaisten hankintojen lisaksi mm.
automaattiprojektiyksikon palkkakulut, on tahan mennessa kirjattu
yhteensa 26,6 M€. Hankesuunnitelman mukainen
enimmaismaararahavaraus ilman indeksitarkistusta on 115 M€.

Kolmen (3) ensimmaisen M100-sarjan metrojunayksikon
automaattiajoasennus viivastyi kaikkiaan runsaat seitseman (7)
kuukautta ja lisaksi katsastuksen jalkeen metrojunayksikoissa on ollut
erilaisia teknisia vikoja, joiden vuoksi niita on jouduttu ottamaan pois
likenteesta. Lisaksi M100-sarjan metrojunayksikoiden
turvallisuustarkastuksessa on asetettu junayksikoiden
matkustajakaytolle ehtoja, joiden osalta Siemensin toimenpiteet ovat
viela kesken.

Ensimmainen M200-sarjan metrojunayksikké luovutettiin Siemensille
asennuksia varten maanantaina 9.9.2013, vaikka Siemens ei ollut viela
toimittanut M200-sarjan metrojunayksikoiden osalta HKL:lle
Sopimuksen vaatimusten mukaista asennusohjelmaa. Siemens ilmoitti
tarvitsevansa yhden M200-sarjan metrojunayksikon voidakseen
viimeistella asennusohjelman Sopimuksen mukaiseksi. M200-sarjan
metrojunayksikoiden asennusten aloitus on myohassa noin kahdeksan
(8) kuukautta verrattuna Etenemissopimuksen aikatauluun.

Erityisen aikataulukriittinen ongelma on ollut automaattisten laituriovien
suunnittelu niin, etta ovet tayttavat kaikki automaattimetron
toiminnallisuuteen ja turvallisuuteen liittyvat vaatimukset. Siemens
osapuolten neuvottelussa 20.9.2013 ilmoitti valmistelevansa
kahdeksan (8) viikon kuluessa laituriovista sellaisen teknisen ratkaisun,
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joka tayttaa seka turvallisuuteen etta toiminnallisuuteen liittyvat
vaatimukset.

Vanhojen relepohjaisten asetinlaitteiden purkaminen on aloitettu
heindkuussa metrovarikolta, minka jalkeen siirryttiin purkamaan
matkustajalinjan asetinlaitteita. Purku on tehty paivasaikaan, mutta silla
ei ole vaikutusta metron lilkkenndintiin. Purku on saatettu paatokseen
viikon 42 aikana (Siemensin ilmoitus).

Siemens on ilmoittanut, ettd uuden ATS:n ja asetinlaitteen ohjelmat
paivitetaan viikonloppuna 26. — 27.10.2013.

Siemens on ilmoittanut, ettd M100-sarjan modifioitujen metrojunien
yotestaukset (automaattiajossa) on aloitettu. HKL on pyytanyt
Siemensilta turvallisuusselvitysta siita, ettd automaattiajossa olevat
metrojunayksikot voidaan aina automaattiajon paatyttya ottaa
turvallisesti manuaaliseen liikenteeseen.

Edellisen johtokunnalle annetun katsauksen jalkeen
automaattimetroprojektissa on erityisesti kayty neuvotteluja
kirjeenvaihdossa seuraavista asioista:

— Siemensin lansimetroon esittamat lisa- ja muutostyot (M300-
sarjan vaunumuutokset ja laitemaarien muutokset radalla) ja
niiden hinnoittelu

— Toimituseran 2 puuteluetteloasioiden korjaaminen ja
poistaminen, jonka HKL edellyttaa tapahtuvan ilman
lisakustannuksia

Osapuolten valisessa riidanratkaisumenettelyissa karajaoikeus on
antanut kaksi valipaatosta, jolla se toisaalta on ilmoittanut, ettei
kasittele Siemensin kannetta kiireellisena, ja pyytanyt Siemensia
perustelemaan salassapitoa koskevat vaatimuksensa
yksityiskohtaisesti.

Automaattimetrohankkeeseen liittyy myos jaliempana hallinto- ja
talousyksikon asiana oleva selvitys korkeimman hallinto-oikeuden
paatoksesta automaattimetrohankintaa koskevasta valituksesta.
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