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1
Kokouksen laillisuuden ja paatosvaltaisuuden toteaminen seka
poytakirjan tarkastajien valinta

Paatéosehdotus
Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta paattanee todeta kokouksen
lailliseksi ja paatdsvaltaiseksi seka valita jasenet  (varalla ) ja
(varalla ) tarkastamaan taman kokouksen pdytakirjan.
Esittelija
toimitusjohtaja
Matti Lahdenranta
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Johtokunnan kokouksessa 10.10.2013 tehtyjen paatosten
taytantéonpano
Paatéosehdotus
Liikennelaitos —liikelaitoksen johtokunta paattanee merkita tiedoksi,
ettei johtokunnan kokouksessa 10.10.2013 kasiteltyja asioita oteta
kaupunginhallituksen kasittelyyn.
Esittelija
toimitusjohtaja
Matti Lahdenranta
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3
Kaupunginvaltuuston kokouksessa 25.9.2013 ja 9.10.2013 tehtyjen
paatosten taytantoonpano

Paatésehdotus
Liikennelaitos —liikelaitoksen johtokunta paattanee merkita tiedoksi ja
mahdollisia toimenpiteita varten kaupunginvaltuuston paatdsluettelot
25.9.2013 ja 9.10.2013 seka paatosluetteloon liittyvat
kaupunginhallituksen taytantdonpanopaatokset 30.9.2013 (1034 §) ja
14.10.2013 (1081 §).

Esittelija
toimitusjohtaja
Matti Lahdenranta
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Automaattimetron tilannekatsaus

HEL 2011-005973 T 08 00 02

Paatosehdotus

Esittelija

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta paattanee merkita tiedoksi
asiasta saadun informaation.

Metron automatisointiprojektin tilanne on edelleen aikataulun kannalta
kriittisella polulla.

Projektin valmiusaste on 26.9.2013 kaikkiaan 56,2 % (Siemensin
ilmoitus).

Automaattimetron investointityonumerolle, joka sisaltaa
perussopimuksen mukaisten hankintojen lisaksi mm.
automaattiprojektiyksikon palkkakulut, on tahan mennessa kirjattu
yhteensa 26,6 M€. Hankesuunnitelman mukainen
enimmaismaararahavaraus ilman indeksitarkistusta on 115 M€.

Kolmen (3) ensimmaisen M100-sarjan metrojunayksikon
automaattiajoasennus viivastyi kaikkiaan runsaat seitseman (7)
kuukautta ja lisaksi katsastuksen jalkeen metrojunayksikoissa on ollut
erilaisia teknisia vikoja, joiden vuoksi niita on jouduttu ottamaan pois
likenteesta. Lisaksi M100-sarjan metrojunayksikoiden
turvallisuustarkastuksessa on asetettu junayksikoiden
matkustajakaytolle ehtoja, joiden osalta Siemensin toimenpiteet ovat
viela kesken.

Ensimmainen M200-sarjan metrojunayksikké luovutettiin Siemensille
asennuksia varten maanantaina 9.9.2013, vaikka Siemens ei ollut viela
toimittanut M200-sarjan metrojunayksikoiden osalta HKL:lle
Sopimuksen vaatimusten mukaista asennusohjelmaa. Siemens ilmoitti
tarvitsevansa yhden M200-sarjan metrojunayksikon voidakseen
viimeistella asennusohjelman Sopimuksen mukaiseksi. M200-sarjan
metrojunayksikoiden asennusten aloitus on myohassa noin kahdeksan
(8) kuukautta verrattuna Etenemissopimuksen aikatauluun.

Erityisen aikataulukriittinen ongelma on ollut automaattisten laituriovien
suunnittelu niin, etta ovet tayttavat kaikki automaattimetron
toiminnallisuuteen ja turvallisuuteen liittyvat vaatimukset. Siemens
osapuolten neuvottelussa 20.9.2013 ilmoitti valmistelevansa
kahdeksan (8) viikon kuluessa laituriovista sellaisen teknisen ratkaisun,
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joka tayttaa seka turvallisuuteen etta toiminnallisuuteen liittyvat
vaatimukset.

Vanhojen relepohjaisten asetinlaitteiden purkaminen on aloitettu
heindkuussa metrovarikolta, minka jalkeen siirryttiin purkamaan
matkustajalinjan asetinlaitteita. Purku on tehty paivasaikaan, mutta silla
ei ole vaikutusta metron lilkkenndintiin. Purku on saatettu paatokseen
viikon 42 aikana (Siemensin ilmoitus).

Siemens on ilmoittanut, ettd uuden ATS:n ja asetinlaitteen ohjelmat
paivitetaan viikonloppuna 26. — 27.10.2013.

Siemens on ilmoittanut, ettd M100-sarjan modifioitujen metrojunien
yotestaukset (automaattiajossa) on aloitettu. HKL on pyytanyt
Siemensilta turvallisuusselvitysta siita, ettd automaattiajossa olevat
metrojunayksikot voidaan aina automaattiajon paatyttya ottaa
turvallisesti manuaaliseen liikenteeseen.

Edellisen johtokunnalle annetun katsauksen jalkeen
automaattimetroprojektissa on erityisesti kayty neuvotteluja
kirjeenvaihdossa seuraavista asioista:

— Siemensin lansimetroon esittamat lisa- ja muutostyot (M300-
sarjan vaunumuutokset ja laitemaarien muutokset radalla) ja
niiden hinnoittelu

— Toimituseran 2 puuteluetteloasioiden korjaaminen ja
poistaminen, jonka HKL edellyttaa tapahtuvan ilman
lisakustannuksia

Osapuolten valisessa riidanratkaisumenettelyissa karajaoikeus on
antanut kaksi valipaatosta, jolla se toisaalta on ilmoittanut, ettei
kasittele Siemensin kannetta kiireellisena, ja pyytanyt Siemensia
perustelemaan salassapitoa koskevat vaatimuksensa
yksityiskohtaisesti.

Automaattimetrohankkeeseen liittyy myos jaliempana hallinto- ja
talousyksikon asiana oleva selvitys korkeimman hallinto-oikeuden
paatoksesta automaattimetrohankintaa koskevasta valituksesta.

Esittelija

toimitusjohtaja

Matti Lahdenranta
Lisatiedot

Matti Lahdenranta, toimitusjohtaja, puhelin: 310 35901

matti.lahdenranta(a)hel.fi
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Paatoshistoria
Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) 10.10.2013 § 160
HEL 2011-005973 T 08 00 02
Paatos

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta paatti merkita tiedoksi asiasta
saadun informaation.

12.09.2013 Ehdotuksen mukaan

22.08.2013 Ehdotuksen mukaan aanestyksin
08.08.2013 Ehdotuksen mukaan

06.06.2013 Ehdotuksen mukaan

02.05.2013 Ehdotuksen mukaan

18.04.2013 Ehdotuksen mukaan

21.03.2013 Ehdotuksen mukaan

07.03.2013 Ehdotuksen mukaan

16.10.2012 Ehdotuksen mukaan

17.09.2012 Ehdotuksen mukaan

23.08.2012 Poydalle

04.06.2012 Esittelijan ehdotuksesta poiketen
31.05.2012 Ehdotuksen mukaan

16.05.2012 Ehdotuksen mukaan

03.05.2012 Esittelijan ehdotuksesta poiketen
15.04.2012 Esittelijan ehdotuksesta poiketen
04.04.2012 Ehdotuksen mukaan

22.03.2012 Ehdotuksen mukaan

20.03.2012 Ehdotuksen mukaan

08.03.2012 Ehdotuksen mukaan

16.02.2012 Esittelijan muutetun ehdotuksen mukaan
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26.01.2012 Ehdotuksen mukaan
20.01.2012 Ehdotuksen mukaan
22.12.2011 Ehdotuksen mukaan
01.12.2011 Ehdotuksen mukaan
17.11.2011 Ehdotuksen mukaan
03.11.2011 Ehdotuksen mukaan
18.10.2011 Ehdotuksen mukaan

Esittelija
toimitusjohtaja
Matti Lahdenranta

Lisatiedot
Matti Lahdenranta, toimitusjohtaja, puhelin: 310 35901
matti.lahdenranta(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 23.09.2013 § 1017

HEL 2011-005973 T 08 00 02

Paatos
Kaupunginhallitus paatti merkita tiedoksi katsauksen metron
automatisointia koskevien sopimusten tilanteesta.

10.12.2012 Ehdotuksen mukaan

28.05.2012 Esittelijan ehdotuksesta poiketen
Esittelija

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisatiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035
kristiina.matikainen(a)hel.fi

Rakennus- ja ymparistotointa johtava apulaiskaupunginjohtaja 21.05.2012 § 23

HEL 2011-005973 T 08 00 02
Paatos

Rakennus- ja ymparistotointa johtava apulaiskaupunginjohtaja paatti
ottaa liikkennelaitos -liikkelaitoksen johtokunnan 16.5.2012 § 92 tekeman

Postiosoite
PL 1400
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metron automatisointia koskevan paatoksen kaupunginhallituksen
kasiteltavaksi.
Lisatiedot
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035
kristiina.matikainen(a)hel fi
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Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunnan kokousajat vuonna 2014

HEL 2013-013040 T 00 00 02

Paatosehdotus

Johtokunta paattanee pitaa varsinaiset kokouksensa vuonna 2014 kello
16.00 alkaen seuraavasti:

- 23.01.
- 13.02.
- 06.03.
- 27.03.
- 16.04.
— 08.05.
- 28.05.
- 17.06.
- 21.08.
- 11.09.
- 02.10.
- 23.10.
- 13.11.
- 2711.
- 18.12.

Esittelija
toimitusjohtaja
Matti Lahdenranta

Lisatiedot
Rain Mutka, asiamies, puhelin: 310 35108
rain.mutka(a)hel.fi

Otteet

Ote

Johtokunnan jasenet ja
varajasenet

Khn edustaja ja varaedustaja
Apulaiskaunginjohtaja
Toimitusjohtaja

Yksikoiden johtajat ja sihteerit
Johtokunnan sihteeri
Viestinta

HKL:n postikeskus
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Hallintokeskus

Hankintakeskus
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HKL:n talouden osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2013
HEL 2013-013042 T 02 02 01

Paatosehdotus

Esittelija

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta paattanee merkita tiedoksi
HKL:n, HKL-Liikelaitoksen, HKL-Raitioliikenteen ja HKL-Metroliikenteen
osavuosikatsaukset 1.1. — 30.9.2013.

Raportointikauden merkittavimmat tapahtumat

Tavoiteohjelman 2010 - 2015 tavoitteiden toteuttaminen

HKL:n tavoiteohjelmassa 2010 — 2015 on asetettu konkreettiset
tavoitteet HKL:lle. Ohjelman toteutumista on seurattu saanndllisesti.
Alkuvuoden toteutumaseurannan mukaan ohjelmassa vuodelle 2013
asetetut tavoitteiden toteutuma-arvio (osatavoitteiden painotettu
keskiarvo asteikolla 1-5) on 3,11 pistetta kun tavoite on 3,34 pistetta.

Asema-, varikko- ja ratainvestoinnit

Osavuosikauden aikana valmistui Hakaniemen
raitiovaunupysakkialueen perustusten ja raiteiden uusiminen.
Metrovarikolla tyot jatkuivat. Kaikki kesan ajaksi suunnitellut raitioteiden
peruskorjaukset toteutuivat suunnitellun mukaisesti. Meneillaan ovat
Kampin ja Kaisaniemen (Kaisaniemen Metrohalli Oy) liukuportaiden
peruskorjaus seka Ruoholahden hissien peruskorjaus. Osavuoden
aikana kaynnistyi Jokeri 2-tunnelin rakentaminen. Kokouksessaan
12.9. johtokunta hyvaksyi Myllypuron aseman
peruskorjaussuunnitelman ja lahetti sen edelleen
kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle hyvaksyttavaksi.

Automaattimetro

Metron automatisointiprojektin tilanne on edelleen aikataulun kannalta
kriittisella polulla. Projektin valmiusaste on 26.9.2013 kaikkiaan 56,2 %
(Siemensin ilmoitus). Kolmen ensimmaisen M100-sarjan
metrojunayksikon automaattiajoasennus viivastyi kaikkiaan runsaat
seitseman (7) kuukautta ja lisaksi katsastuksen jalkeen
metrojunayksikoissa on ollut erilaisia teknisia vikoja, joiden vuoksi niita
on jouduttu ottamaan pois liikenteesta. Lisaksi M100-sarjan
turvallisuustarkastuksessa on asetettu junayksikoiden
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matkustajakaytolle ehtoja, joiden osalta Siemensin toimenpiteet ovat
viela kesken.

Ensimmainen M200-sarjan metrojunayksikké luovutettiin Siemensille
asennuksia varten maanantaina 9.9.2013, vaikka Siemens ei ollut viela
toimittanut M200-sarjan metrojunayksikoiden osalta HKL:lle
sopimuksen vaatimusten mukaista asennusohjelmaa. Siemens ilmoitti
tarvitsevansa yhden M200-sarjan metrojunayksikon voidakseen
viimeistella asennusohjelman sopimuksen mukaiseksi. M200-sarjan
metrojunayksikoiden asennusten aloitus on myohassa noin kahdeksan
(8) kuukautta verrattuna etenemissopimuksen aikatauluun.

Erityisen aikataulukriittinen ongelma on ollut automaattisten laituriovien
suunnittelu niin, etta ovet tayttavat kaikki automaattimetron
toiminnallisuuteen ja turvallisuuteen liittyvat vaatimukset. Osapuolten
neuvottelussa 20.9.2013 Siemens ilmoitti valmistelevansa kahdeksan
viikon kuluessa laituriovista sellaisen teknisen ratkaisun, joka tayttaa
seka turvallisuuteen etta toiminnallisuuteen liittyvat vaatimukset.

Vanhojen relepohjaisten asetinlaitteiden purkaminen on aloitettu
heindkuussa metrovarikolta, minka jalkeen siirryttiin purkamaan
matkustajalinjan asetinlaitteita. Purku on tehty paivasaikaan eika se ole
vaikuttanut metron liikenndintiin. Purku saatiin paatdkseen viikon 42
aikana. Siemens on ilmoittanut, ettd uuden ATS:n ja asetinlaitteen
ohjelmat paivitetdan viikonloppuna 26. — 27.10.2013 seitseman (7)
kuukautta myohassa verrattuna etenemissopimuksen mukaiseen
aikatauluun.

Siemens on ilmoittanut, ettd M100-sarjan modifioitujen metrojunien
tydtestaukset (automaattiajossa) on aloitettu. HKL on pyytanyt
Siemensilta turvallisuusselvitysta siita, etta valilla automaattiajossa
olevat metrojunayksikot voidaan aina automaattiajon paatyttya ottaa
turvallisesti manuaaliseen liikenteeseen.

Projektin aikataulu on edelleen HKL:n ja Siemensin 2012 paattaman
Etenemissopimuksen mukainen kokonaisaikataulu, jonka mukaan
Lansimetro voidaan ottaa liikkennekayttoon sovitun mukaisesti vuoden
2015 lopulla. Marras-joulukuun vaihteessa HKL, Lansimetro Oy ja HSL
tarkastelevat yhteisesti kaikkia automaattimetroon ja Lansimetroon
liittyvia aikataulukysymyksia. Siemensin ilmoituksen mukaan taysin
automaattiseen ajoon siirtyminen (liikenndinti ilman kuljettajia) siirtyy
joka tapauksessa kuitenkin kuusi kuukautta myohempaan ajankohtaan
eli helmikuuhun 2017.

Uudet metrovaunut
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Sopimuksen mukaan HKL hankkii CAF:ilta kaksikymmenta (20) uutta
metrojunayksikkda. Metrojunayksikét ovat 90 metria pitkia ja vastaavat
pituudeltaan nykyisia kahden yksikon (4 vaunun) junia.

Myds uusien M300-junien toimitus karsii aikatauluvaikeuksista, koska
Siemens on ilmoittanut, etta se ei pysty toimittamaan junien
automaattilaitteita siina aikataulussa kuin CAF:n varsinainen
junaprojekti etenee. CAF on ilmoittanut yhdeksan (9) viikon
aikatauluriskista.

Lansimetron rakentaminen

Lansimetron rakentaminen on laajasti kaynnissa. Ajotunnelit on louhittu
ja ratatunneleista oli kesakuun loppuun mennessa louhittu 26.729 m
(96,2 % kokonaispituudesta). Helsingissa ratatunneleista on louhittu
100 % ja Espoossa 94,6 %. Ensimmaiset asemien rakentamisurakat
ovat alkaneet.

Raitiovaunut

Ensimmaisen uuden raitiovaunun roll-out -tilaisuus oli Otanmaessa
13.6.2013 ja vaunu saapui Helsinkiin 25.6.2013 Vaunun testit alkoivat
valittomasti. Toinen vaunu saapuu Helsinkiin marraskuussa.
Testivaunun 1 Artic hairiottoman matkustajaliikenneajon testi on ollut
kaynnissa elokuusta 2013 alkaen. Viimeksi se kaynnistyi uudestaan
23.10.2013.

Varsinainen toimitus (kaikkiaan 38 vaunua) ajoittuvat vuosille 2015 -
2018. Sopimus sisaltaa myos kolme optiota yhteensa 90 vaunun
toimittamisesta vuosien 2018 - 2026 aikana.

Talousarvion sitovat tavoitteet

— Tilikauden tulos vahintaan nolla.

— Raitio- ja metroliikenteen asiakastyytyvaisyys vahintaan vuoden
2011 tasolla (raitio 2011: 3,87; metro: 4,03).

— Raitioliikenteen luotettavuus 99,85 % ja metroliikenteen 99,96
%.

— Yleisilla alueilla suoritettavien kaivutdiden toteuttaminen
lupaehdoissa edellytettyjen tavoiteaikojen puitteissa.

— Investointihankkeiden suunnittelujarjestelman kehittaminen
hankkeiden kustannusarvioiden pitadvyyden parantamiseksi
hankkeen kaikissa vaiheissa.

HKL ennakoi padosin saavuttavansa talousarvion sitovat tavoitteet.
Tilikauden tulosennuste on tavoitetta parempi. Alkuvuonna
raitioliikenteen luotettavuus on pysynyt tavoitteessa, mutta
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Henkilosto

metroliikenteen luotettavuus on hieman jadmassa tavoitteesta. Myos
raitioliikenteen asiakastyytyvaisyyden tavoite ollaan saavuttamassa,
mutta metrolilkenteessa ennakoidaan jaatavan
asiakastyytyvaisyystavoitteesta. Erityisen ongelmallisia
metroliikenteessa ovat olleet automaattimetrojarjestelman
matkustajainformaationaytét, jotka eivat ole toimineet Sopimuksessa
edellytetylla tavalla ja joista on tullut myos paljon asiakaspalautetta.

Kaivutdiden arvioidaan toteutuvan asetetuissa aikatauluissa.
Investointihankkeiden suunnittelujarjestelmaa ollaan kehittamassa
pitkan tahtaimen suunnittelua (PTS) parantamalla seka ottamalla
kayttoon uusi projektinhallintajarjestelma vuoden 2013 aikana.

HKL:n henkiléstémaara oli 1 034 henkil6a 30.9.2013 (30.9.2012: 1
026). Vuoden 2012 lopussa henkildstomaara oli 1 023. Keskimaarin
tammi-kesakuussa henkiloita oli 1 048, kun vastaavalla kaudella
vuonna 2012 henkildita oli keskimaarin 1 039. Raitioliikenteessa oli
syyskuun lopussa 12 kuljettajaa enemman kuin vastaavalla hetkella
vuonna 2012.

Kayttotalous

Koko vuoden liikevaihdon arvioidaan olevan 147,1 milj. euroa eli 2,9
milj. euroa tulosbudjettia vahemman. Liikevaihto koostuu HSL:Ita
laskutettavista raitio-, metro- ja lauttaliikenteen liikkenndintituloista seka
joukkoliikenneinfran yllapitotuloista ja kaupungin tuesta
infrainvestointien padomakuluihin. Infran yllapitotulot ovat jaamassa 1,3
miljoonaa euroa alle budjetoidun. Suomenlinnan henkildliikenteen
likennodintikorvaustuloja HSL:Ita on toteutumassa 0,6 milj. euroa
budjetoitua vahemman ja myos metroliikenteen
likennointikorvaustuloja 0,6 milj. euroa vahemman.

Liiketoiminnan muita tuottoja on kertymassa 5,3 milj. euroa budjetoitua
enemman. Liiketoiminnan muissa tuotoissa on mukana Toéolonkadun
asuinkiinteistosta saatava 4,6 milj. euron myyntivoitto, jota ei ole
mukana budjetissa.

Palvelujen ostoja on toteutumassa 2,0 milj. euroa budjettia vAhemman.
Suomenlinnan henkildliikenteen liikkenndintikorvauksia ovat
toteutumassa 0,5 milj. euroa budjetoitua vahemman. Myos
rakennusten ulkopuhdistuksia on toteumassa 0,5 milj. euroa ja
likennevalineiden huoltoja 0,4 milj. euroa budjetoitua vahemman.

Henkildstokulut ovat toteutumassa 0,5 milj. euroa budjetoitua
pienempina ja rahoituskulut 0,8 milj. euroa alle budjetin. Sen sijaan
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aineita ja tarvikkeita seka poistoja on toteutumassa hiukan budjetoitua
enemman.

Koko vuoden tulosennuste ennen tilinpaatossiirtoja on 8,4 milj. euroa
eli 5,3 milj. euroa budjetoitua parempi. HKL:n koko vuoden
tulosennuste tilinpaatossiirtojen jalkeen on 2,3 milj. euroa.

Investoinnit ja rahoitus

Esittelija

Lisatiedot

Liitteet

Investointien toteutumisennuste on 90,7 milj. euroa, kun tulosbudjetin
investoinnit ovat 147,3 milj. euroa. Metron kulunvalvontaan, mukaan
lukien junalaitteet, varatuista 27,5 miljoonasta eurosta on toteutumassa
11,1 miljoonaa, bussijokeriin varatuista 16,5 milj. eurosta 5,5 milj. euroa
ja uuteen Koskelaan varikkoon budjetoidusta 10,0 milj. eurosta 0,4 mil].
euroa.

Tilikauden suurimmat investoinnit ovat uusien metrovaunujen
ennakkomaksu 12,6 milj. euroa, automaattimetron maksut 11,1 milj.
euroa ja metrovarikon rakentaminen 10,6 milj. euroa, milj.

Helsingin Bussiliikenne Oy:n omistamien Ruskeasuon Varikkokiinteisto
Oy:n osakkeiden siirtymisesta HKL:n hallintaan on toteumassa 5
miljoonan euron budjetoimaton investointi.

HKL nostaa uutta ulkoista lainaa 70,0 milj. euroa vuonna 2013.

toimitusjohtaja
Matti Lahdenranta

Ari Paivarinta, taloussuunnittelupaallikkd, puhelin: 310 78433
ari.paivarinta(a)hel.fi

Matti Lahdenranta, toimitusjohtaja, puhelin: 310 35091
matti.lahdenranta(a)hel fi

HKL-konserni osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2013
HKL-Liikelaitos osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2013
HKL-Metroliikenne osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2013
HKL-Raitioliikenne osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2013

BON -

Postiosoite

PL 1400

00099 HELSINGIN KAUPUNKI
hki@hel.fi

Kayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro

Toinen linja 7 A +358 9 310 1071 0201256-6 800013-1351509
Helsinki 53 Faksi Alv.nro

www.hkL fi +358 9 310 35051 F102012566



Helsingin kaupunki Esityslista 13/2013 16 (29)
Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta
(HKL)

Infraj/1
31.10.2013

1
Esitys kaupunginhallitukselle Hakaniemen metroaseman lippuhallin
peruskorjauksen hankesuunnitelman hyvaksymiseksi

HEL 2013-012667 T 10 06 00
Paatosehdotus

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta paattanee

— esittaa kaupunginhallitukselle Hakaniemen metroaseman
lippuhallin peruskorjauksen hankesuunnitelman hyvaksymista
siten, ettd hankkeen arvonlisaveroton enimmaiskustannus on
15.552.000 euroa, rakennuskustannusindeksi=107,2
(2010=100), Haahtela-indeksi=83,2, paakaupunkiseudun
hintatasossa 6/2013

— oikeuttaa HKL-liikelaitoksen jatkamaan hankkeen suunnittelua
ennen hankepaatdksen hyvaksyntaa

Hankkeen kuvaus

Muutosalueen laajuustiedot:

katutaso 450 brm2
lippuhallitaso, -1krs 4.400 brm2
tekninen taso, -2krs 350 brm2
yhteensa 5.200 brm2

Rakennushanke kasittdd Hakaniemen metroaseman lippuhallin
nykyisten tilojen peruskorjauksen, lippuhallin sisaankayntien uusimiset
Hakaniemen torilla ja raitiovaunupysakkialueella seka
Siltasaarenkadun jalkakaytavalla olevan nykyisen sisdankaynnin
siirtdmisen Siltasaarenkatu 16 kiinteistoon.

Hakaniemen metroasema on otettu kayttéon 1.6.1982. Hakaniemen
metroasemaa kayttaa vuorokaudessa noin 14 000 matkustajaa. Asema
oli yksi metron ensimmaisena avatuista asemista. Metroasemalle on
sisaankaynnit laiturin molemmista paista, etelasta Hakaniemen torin
puolelta ja pohjoisesta Toiselta linjalta. Aseman etelainen lippuhalli
sijaitsee maan alla Siltasaarenkadun, Hameentien ja Elaintarhantien
risteyskohdassa. Maanalaiseen lippuhalliin on nelja sisaankayntia,
joista vain yksi sisaankaynti, Hakaniemen torilta, tayttaa
esteettomyyden vaatimukset.
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Helsingin keskustan alle suunniteltu Pisararata tulisi yhdistamaan juna-
ja metroliikenteen tehokkaaksi joukkoliikenteen kokonaisuudeksi.
Hakaniemi olisi yksi tarkea solmukohta junan ja metron valilla.
Hakaniemen Pisararadan juna-asema mahdollistaisi nopean
vaihtoyhteyden metroon. Toteutuessaan Pisararata nostaisi
Hakaniemen metroaseman kayttajamaaran arviolta 79 000 kayttajaan
vuorokaudessa vuoteen 2035 mennessa.

Nykyisellaan Hakaniemen metroaseman lippuhalli on yleisilmeeltaan
vanhentunut ja kaytossa kulunut. Lippuhallin tekniikka on tulossa
kayttoikansa paahan. Hallin yleiset tilat ovat kylmia tiloja; mm.
ilmanvaihtoratkaisu on puutteellinen. Osa lippuhallin tiloista on poissa
kaytosta vesivuotojen ja kosteusvaurioiden takia.
Raitiovaununkuljettajien tauko- ja sosiaalitilat on sijoitettu valiaikaisiin
tiloihin.

Liikennemaarien kasvu tarjoaa mahdollisuuden lippuhallin kaupalliseen
kehittamiseen. Lippuhallin muuttaminen lampimaksi ja valoisaksi tilaksi
parantaa tilojen turvallisuutta, viihtyvyytta ja kayttomukavuutta.

Voimassa olevan asemakaavan mukainen uusi sisdankaynti
Siltasaarenkatu 16:n kautta on kaupunkisuunnitteluviraston mukaan
tarkea osa torialueen kevyen liikenteen ja jalankulkuvaylien
kehittamista. Lisaksi uusi sisaankaynti luo lippuhallille toisen
esteettoman kulkuyhteyden Hakaniemen torille johtavan yhteyden
lisaksi.

Hakaniemen torille uusittava sisdankayntipaviljonki mahdollistaa
lippuhallin uusittavan talotekniikan maanpaallisten osien integroinnin
sisaankayntirakennukseen kaupunkikuvallisesti kestavalla tavalla.
Uudet sisdankayntirakennukset torilla ja laiturialueella korostavat
joukkoliikenteen merkitysta kaupunkirakenteessa. Rakennukset
toteutetaan siten, etta olemassa olevat hissi-, liukuporras- ja
porrasyhteydet rakenteineen hydédynnetaan.

Hakaniemen metroaseman etelainen sisaankaynti on
matkustajakaytossa koko lippuhallin peruskorjauksen ajan. Lippuhallin
ja sisaankayntien rakennustyot tullaan vaiheistamaan siten, etta
metroasemalle on turvallinen ja esteetdn kulkuyhteys koko
peruskorjauksen ajan. Rakentamisella ei ole vaikutusta Hakaniemen
raitiovaunuliikenteeseen. Lisaksi alueen maanpaalliset ajoneuvo- ja
henkildliikenteen poikkeusjarjestelyt ovat vahaiset ja ne kohdistuvat
paaosin Siltasaarenkatu 16 kiinteistdon laheisyyteen.

Hakaniemen metroaseman lippuhallin kannen pintarakenteet ja
vesieritys seka radan alusrakenteet ja tarinderistys on uusittu erillisena
urakkana vuoden 2013 aikana. Aseman lippuhallin peruskorjaus tulee
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yhdessa naiden jo tehtyjen tdiden kanssa muodostamaan
kokonaisuuden, jolla vanhentuneen ja osin huonokuntoisen
Hakaniemen metroaseman lippuhallin elinkaarta jatketaan ja lippuhalli
saadaan uuteen loistoon.

Kustannukset

Koko hankkeen kustannusennuste ilman arvonlisaveroa on 15.552.000
euroa, rakennuskustannusindeksi=107,2 (2010=100), Haahtela-
indeksi=83,2, paakaupunkiseudun hintatasossa 6/2013.

Kustannusennuste jakautuu seuraavasti (alv 0%):

Rakennuttajan kustannukset 1.671.000 €
Rakennustekniset tyot 6.675.000 €
LVI-tekniset tyot 1.221.000 €
Sahkoétekniset tyot 1.035.000 €
Tilaajan erillishankinnat 1.275.000 €
Hankevaraukset 3.675.000 €
Yhteensa 15.552.000 €

Ks. Hankesuunnitelman liite, Kustannusarvio
Aikataulu
Alustavan aikataulun mukaan:

— hankepaatdés vuoden 2014 alussa

— suunnitelmat valmiit kevat 2014

— urakoiden hankinta kesa 2014

— rakentaminen alkaa syksy 2014 ja valmis kesalla 2016

Rahoitussuunnitelma

Hankkeen selvitys-, tutkimus- ja mittaus seka suunnittelutydhoén on
kaytetty syyskuuhun 2013 mennessa noin 175.000 euroa.

Vuodelle 2013 HKL:n tulosbudjetissa on varattu HT,lippuhallin
laajennus ja muutosty6 200.000 euroa. Hankkeen kustannukset
vuoden 2013 aikana tulevat arviolta pysymaan tulosbudjetin puitteissa.

Hankkeeseen on varauduttu HKL:n talousarvio- ja taloussuunnitelma-
esityksessa 2014-2016 seuraavasti:

— 2014: 4,05 milj. euroa
— 2015: 8,6 milj. euroa
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— 2016: 3,7 milj. euroa
Hanke rahoitetaan lainarahoituksella.

Siltasaarenkadun jalkakaytavalla olevan nykyisen lippuhallin
sisaankaynnin siirtotyot Siltasaarenkatu 16 kiinteistodon ovat noin
1.817.000 euroa (alv 0 %). Hankesuunnitelmassa on huomioitu
sisdankaynnin siirron rakentamiskustannukset kokonaisuudessa. Talta
osin HKL on neuvotellut Siltasaarenkatu 16 kiinteiston omistajan
kanssa esisopimuksen, jonka mukaan sisaankaynnin
rakennuskustannukset tullaan jakamaan suhteessa HKL 70 % ja
kiinteiston omistaja 30 %. HKL:n arvioitu kustannus sisaankaynnin
siirrosta on 1.271.900 euroa ja kiinteiston omistajan osuus on 545.100
euroa (alv 0 %). Huomioiden Siltasaarenkadun 16 kiinteiston osuus,
tulee HKL:n osuus koko hankkeesta olemaan enintaan 15.006.900
euroa (alv 0 %).

Kun investoinnin kannattavuuslaskelmassa huomioidaan uusittujen ja
lisaantyneiden vuokrattavien tilojen vuosittainen vuokra-arvio
suuruudeltaan 585.000 euroa ja arvioidut tilojen vuotuiset hoitokulut
arvoltaan 215.000 euroa ja paaomakulut arvoltaan 165.000 euroa, niin
investoinnin takaisinmaksuaika on noin 28 vuotta.

Vaikutukset kayttdtalouteen ja henkildstoon

15.006.900 euron (alv 0 %) investointi aiheuttaa 40 vuoden poistoajalla
tasapoistoina 375.173 euron vuotuisen lisayksen poistokustannuksiin.
Vakuutusrahastomaksu on 0,1 % paaoma-arvosta eli alkuvaiheessa
14.632 euroa vuodessa.

HSL:n perussopimuksen perusteella HKL voi laskuttaa 50 %
investoinnin poistoista HSL:Ita. Loppuosa poistoista eli 187.587
euroa/vuosi jaa kaupungin maksettavaksi. Kaytanndssa kaupunki
maksaa ko. summan infratukena HKL:lle.

HSL:n perussopimuksen perusteella HKL voi laskuttaa 50 % hankkeen
laskennallisista korkomenoista (laskentakorko 5 %) HSL:Ita. HKL
palauttaa tdman ns. infran korkotulon kaupungille. Infran korkotulo on
yhteensa noin 7,5 milj. euroa.

Vastaavasti kaupunki maksaa infratukena HKL:lle investoinnin
rahoittamisesta aiheutuvat todelliset korkokulut. Todelliset korkokulut
ovat yhteensa noin 8,5 milj. euroa (korkokanta 4 % ja laina-aika 25
vuotta).

Hankkeen toteutus ei edellyta lisahenkildiden palkkaamista.

Esittelija
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Juha Saarikoski
Lisatiedot

Timo Juolevi, rakennuttajapaallikkd, puhelin: 310 78481
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Liitteet

1 Hankesuunnitelman tekstiosa 30.9.2013

2 Kustannusarvio 2.10.2013

3 ArkkitehtisuunnitelmatA3 30.9.2013
Tiedoksi
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Kaupunkipyorahankkeen tilannekatsaus

HEL 2011-010642 T 02 08 02 00

Paatosehdotus

Esittelija

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta paattanee merkita tiedoksi
asiasta saadun selvityksen.

Liikennelaitos -liikelaitoksen —johtokunta teki tammikuussa 2012
paatoksen hankintaneuvottelujen kaynnistamisesta JCDecaux’'n
kanssa kaupunkipyorajarjestelman toteuttamisesta Helsinkiin.
Neuvotteluprosessin aikana JCDecaux jatkoi vuonna 2011 antamaansa
tarjousta HKL:n pyynnosta useaan otteeseen, mutta ei jatkanut
tarjoustaan enda 15.10.2013 jalkeen.

JCD:n kanssa kaydyissa neuvotteluissa kaytiin lapi
kaupunkipyoraasemien maaraa seka sijoittelua Helsinkiin. Yhdessa
kaupunkisuunnitteluviraston kanssa laadittiin suunnitelma 52
pyoraaseman verkostosta kaupunkipyorajarjestelman
kaynnistamiseksi. Hankintaneuvotteluissa kaytiin myos neuvotteluja
jarjestelman rahoittamiseen tarvittavien ulkomainosten sijoittamisesta
pyoraasemille ja muille mainospaikoille. Katutilasta ja kaupunkikuvasta
vastaavat hallintokunnat (HKR, RakVV, KSV) ovat laatineet
ulkomainontaan yhteisen tulkinnan kaupunginhallituksen paattaman
ulkomainosohjeen perusteella. Tama ohje ja sen tulkinta, ns.
mainoslaitekartta, rajaa ulkomainokset suuresta osasta
kantakaupunkia.

Samanaikaisesti kaupunki selvitti myds siita, voidaanko pyoraasemat
varustaa mainoksin ja pyoraasemilla tapahtuvaa mainonta rinnastaa
pysakkikatoksissa olevaan mainontaan. Selvityksen tuloksena oli se,
etta pydraasemilla oleva mainonta on rinnastettavissa pysakkikatosten
mainoksiin ja niita voidaan tietyin poikkeuksin sijoittaa alueille, joissa
muu katumainonta on kiellettya. Suunnitteluista pyoraasemista ja niissa
olevista mainoksista laadittiin lista, jossa rajoitettiin mainontaa osassa
pyoraasemia.

Jotta kaupunkipydrajarjestelma voidaan Helsinkiin hankkia, on
hankintakuvio mietittava uudelta pohjalta. Nyt kayty tarjouskilpailu
pohjautui vuonna 2008 laadittuun hankesuunnitelmaan. Tama
suunnitelma on monilta osin vanhentunut ja kaipaa paivittamista.
Toisaalta nyt kdydyn hankintaneuvottelun yhteydessa on Helsingin
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Esittelija

Lisatiedot

Paatoshistoria

kaupunkipyorasuunnitelmat tarkentuneet huomattavasti mm.
pyoraasemien sijoittelun osalta.

Uudelleen harkittavaksi kaupunkipyorajarjestelman
hankesuunnitelmaan tulee useita eri seikkoja liittyen pyorajarjestelman
hankintaan, operointiin ja rahoitukseen. Aiemmin muita kuin kokonaan
ulkomainosyhtididen pydrittamia pyorajarjestelmia ei ole harkittu.
Kuitenkin viimeisten viiden vuoden aikana on markkinoille tullut useita
eri konsepteilla toimivia pyorajarjestelmien toimittajia ja operoijia.
Hankesuunnitelman paivityksessa tulee selvittaa mahdollisuudet
pyorajarjestelman ja operoinnin hankkimiseen erillisina hankintoina.
Myos pyorajarjestelman rahoittaminen mainos-, sponsori- ja
kayttajarahoituksella seka kaupungin subventio-osuuden maara tulee
tarkastella uudestaan. Kaupungin oman tuotannon osuus
pyorajarjestelmassa tulee myds harkita.

Hankesuunnitelma tulee myos laatia siina maarin taydellisten
likennesuunnitelmien pohjalta, etta pyorajarjestelma voidaan
kilpailuttaa suoraan vahintaan 150 pydraaseman ja 1500 pydran
jarjestelmana ja siihen pitaa varata optiot laajentumiseen
projektialueille (Jatkasaari, Kalasatama jne.) Talta osin suunnitelma
vaatii myos liikennesuunnittelun tarkentamista yhdessa KSV:n kanssa.

Kaytannodssa pyorajarjestelman hankkiminen kesaksi 2014 on em.
suunnitteluun ja hankintaan liittyvista syistd mahdotonta.

yksikdn johtaja
Juha Saarikoski

Artturi Lahdetie, projektipaallikkd, puhelin: 310 35245
artturi.lahdetie(a)hel.fi

Liikennelaitos-liikelaitoksen johtokunta (HKL) 26.01.2012 § 23
HEL 2011-010642 T 02 08 02 00

Paatos

Johtokunta paatti oikeuttaa liikennelaitoksen neuvottelemaan ja
tekemaan yhteistyosopimuksen kaupunkipyorajarjestelman ja -palvelun
hankkimisesta kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tehneen
JCDecaux Finland Oy:n kanssa seuraavasti:
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— JCDecaux toimittaa kaupunkipyorajarjestelman niin, etta se
kasittda vahintaan 34 pyoratelinetta ja 500 polkupyoraa

— JCDecaux vastaa kaupunkipyorajarjestelman huolto- ja
kunnossapidosta.

— JCDecaux maksaa HKL:lle vahintaan 10 000 euron
sopimuskorvauksen vuosittain seka 20 % asiakkaiden
rekisterditymismaksuista.

— HKL luovuttaa pyoratelineiden yhteydesta ja/tai muualta
kaupunkitilasta JCDecauxin kayttdoon 45 - 125 mainospaikkaa,
niin kuin siitd tarkemmin osapuolten kesken sovitaan.

Lisaksi johtokunta paatti oikeuttaa lilkennelaitoksen tarvittaessa
tekemaan sopimukseen vahaisia muutoksia.

Esittelija
yksikdn johtaja
Juha Saarikoski

Lisatiedot
Artturi Lahdetie, projektipdallikkd, puhelin: 310 35245
artturi.lahdetie(a)hel fi
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1
Korkeimman hallinto-oikeuden paatos automaattimetron hankintaa
koskevassa asiassa

HEL 2012-005436 T 03 01 01
Paatosehdotus

Liikennelaitos —liikelaitoksen johtokunta paattanee merkita tiedoksi
korkeimman hallinto-oikeiden paatéksen 4.10.2013 (dnro 4226/3/10).

Esittelija

Joukkoliikennelautakunta on 15.5.2008 tekemallaan paatoksella (190
§) oikeuttanut liikennelaitoksen tilaamaan metron
kuluvanvalvontatekniikan uusimisen ja metron automatisoinnin
Siemens Transportation Systems SAS / Siemens Osakeyhtidlta
(jaliempana Siemens). Hankintapaatokseen ovat sisaltyneet myos
hankintailmoituksessa mainitut optiot. Hankintapaatoksen
arvonlisaveroton arvo on ollut Helsingin metron osalta 123,8 milj. euroa
ja lansimetroa koskevan option osalta 53,4 milj. euroa.

Tarjouskilpailuun osallistunut Ansaldo STS Sweden Ab (jaliempana
Ansaldo) teki ko. joukkoliikennelautakunnan hankintapaatoksesta
valituksen markkinaoikeuteen ja vaati lautakunnan paatoksen
kumoamista.

Markkinaoikeus paatdksellaan 5.11.2010 hylkasi kaikki Ansaldon
asiassa tekemat vaatimukset. Markkinaoikeus lisaksi velvoitti Andaldon
korvaamaan HKL:n oikeudenkayntikulut 7 500 eurolla.

Ansaldo jatkovalitukseen markkinaoikeuden paatoksesta korkeimpaan
hallinto-oikeuteen vaati, etta markkinaoikeuden paatés kumotaan.

Korkein hallinto-oikeus valipaatoksellaan 16.5.2013 antoi Ansaldolle
tiedon Siemensin tarjouksen hinnoittelutaulukosta. Ansaldo ilmoitti,
ettei se kayta sille varattua tilaisuutta lausua hinnoittelutaulukon
johdosta.

Korkein hallinto-oikeus ratkaisi Ansaldon valituksen paatoksellaan
4.10.2013 seuraavasti:

— korkein hallinto-oikeus hylkasi vaatimuksen ennakkoratkaisun
pyytamisesta EU:n tuomioistuimelta

— korkein hallinto-oikeus hylkasi vaatimuksen suullisen kasittelyn
toimittamisesta korkeimmassa hallinto-oikeudessa

Postiosoite Kayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
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— korkein hallinto-oikeus ei muuttanut markkinaoikeuden
paatoksen lopputulosta paaasian eika oikeudenkayntikulujen
osalta
— korkein hallinto-oikeus hylkasi Ansaldon vaatimukset
oikeudenkayntikulujen korvaamisesta
— korkein hallinto-oikeus velvoitti Ansaldon korvaamaan HKL:n
oikeudenkayntikulut korkeimmassa hallinto-oikeudessa 2.500
eurolla.
Korkeimman hallinto-oikeuden tuomio on lopullinen tuomio asiassa
eika siihen enaa voi hakea muutosta.
Esittelija
hallintojohtaja
Yrj6 Judstrém
Lisatiedot
Yrj6 Judstrom, hallintojohtaja, puhelin: 310 34986
yrjo.judstrom(a)hel.fi
Liitteet
1 KHO_paatés_4.10.2013_Ansaldo_julkista hankintaa koskeva
valitus.pdf
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2
Informaatioasiat johtokunnalle ja jasenten kokouksessa esille
ottamat asiat

Paatosehdotus
Liikennelaitos —liikelaitoksen johtokunta paattanee merkita asiat
tiedoksi.
Esittelija
hallintojohtaja
Yrj6 Judstrém
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3
limoitusasiat
Paatosehdotus

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta paattanee merkita tiedoksi

seuraavat ilmoitusasiat:

— Kaupunginhallituksen paatos 30.9.2013 (1043 §): Kiinteistd Oy
Espoon terminaalin osakassopimuksen hyvaksyminen

Esittelija

hallintojohtaja

Yrj6 Judstrém
Liitteet

1 1313HKLjk_IlImoitusasiat
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4
Liikennelaitoksella tehtyjen paatosten seuraaminen
Paatosehdotus
Liikennelaitos —liikelaitoksen johtokunta paattanee merkita tiedoksi, etta
johtokunnan puheenjohtaja on ilmoittanut, ettei ota/esittele otettavaksi
johtokunnan kasiteltavaksi esityslistan liitteessa mainittuja paatoksia.
Esittelija
hallintojohtaja
Yrj6 Judstrém
Liitteet
1 1313HKLjk_Paatoésten seuranta.pdf
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5
Taman kokouksen paatosten taytantoonpano
Paatosehdotus
Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta paattanee, etta taman
kokouksen paatokset voidaan panna taytantoon ennen kuin ne ovat
saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole paatetty tai myohemmin
paateta.
Esittelija
hallintojohtaja
Yrjd Judstrém
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