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§ 174
Automaattimetron tilannekatsaus

HEL 2011-005973 T 08 00 02

Päätös

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi asiasta 
saadun informaation.

Käsittely

Vastaehdotus:
Ari Lehtinen: Vastaehdotus Tj/ 4
Automaattimetron tilannekatsaus

HKL:n johtokunta on jo aiemmin pyytänyt riskikartoitusselvitystä siitä, 
jos metronautomaattiprojekti aikataulu tulee pettämään. Tähän liittyvää 
selvitystä ei ole vielä saatu tähän mennessä.

HKL:n johtokunta pyytää pikaista selvitystä siitä, minkälaisen 
varasuunnitelmiin HKL:llä aikoo tehdä, jos automaattimetronprojekti ei 
toteudukaan metronetenemissopimuksen mukaisesti.
Tähän pitää myös liittää todellinen riskikartoitus myös taloudellisesta 
näkökulmasta tarkasteltuna.

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus Tj/ 4
Automaattimetron tilannekatsaus: HKL:n johtokunta on jo aiemmin 
pyytänyt riskikartoitusselvitystä siitä, jos metronautomaattiprojekti 
aikataulu tulee pettämään.
Tähän liittyvää selvitystä ei ole vielä saatu tähän mennessä. HKL:n 
johtokunta pyytää pikaista selvitystä siitä, minkälaisen 
varasuunnitelmiin HKL:llä aikoo tehdä, jos automaattimetronprojekti ei 
toteudukaan metronetenemissopimuksen mukaisesti.
Tähän pitää myös liittää todellinen riskikartoitus myös taloudellisesta 
näkökulmasta tarkasteltuna. 

Jaa-äänet: 5
Otso Kivekäs, Anja Malm, Sakari Oka, Marjaana Syrjälä, Lilja 
Tamminen
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Ei-äänet: 3
Kimmo Kokkila, Ari Lehtinen, Sinikka Vepsä

Tyhjä: 1
Riina Simonen

Poissa: 0

Esittelijä
toimitusjohtaja
Matti Lahdenranta

Lisätiedot
Matti Lahdenranta, toimitusjohtaja, puhelin: 310 35901

matti.lahdenranta(a)hel.fi

Päätösehdotus

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päättänee merkitä tiedoksi 
asiasta saadun informaation.

Esittelijä

Metron automatisointiprojektin tilanne on edelleen aikataulun kannalta 
kriittisellä polulla.

Projektin valmiusaste on 26.9.2013 kaikkiaan 56,2 % (Siemensin 
ilmoitus).

Automaattimetron investointityönumerolle, joka sisältää 
perussopimuksen mukaisten hankintojen lisäksi mm. 
automaattiprojektiyksikön palkkakulut, on tähän mennessä kirjattu 
yhteensä 26,6 M€. Hankesuunnitelman mukainen 
enimmäismäärärahavaraus ilman indeksitarkistusta on 115 M€.

Kolmen (3) ensimmäisen M100-sarjan metrojunayksikön 
automaattiajoasennus viivästyi kaikkiaan runsaat seitsemän (7) 
kuukautta ja lisäksi katsastuksen jälkeen metrojunayksiköissä on ollut 
erilaisia teknisiä vikoja, joiden vuoksi niitä on jouduttu ottamaan pois 
liikenteestä. Lisäksi M100-sarjan metrojunayksiköiden 
turvallisuustarkastuksessa on asetettu junayksiköiden 
matkustajakäytölle ehtoja, joiden osalta Siemensin toimenpiteet ovat 
vielä kesken.

Ensimmäinen M200-sarjan metrojunayksikkö luovutettiin Siemensille 
asennuksia varten maanantaina 9.9.2013, vaikka Siemens ei ollut vielä 
toimittanut M200-sarjan metrojunayksiköiden osalta HKL:lle 
Sopimuksen vaatimusten mukaista asennusohjelmaa. Siemens ilmoitti 
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tarvitsevansa yhden M200-sarjan metrojunayksikön voidakseen 
viimeistellä asennusohjelman Sopimuksen mukaiseksi. M200-sarjan 
metrojunayksiköiden asennusten aloitus on myöhässä noin kahdeksan 
(8) kuukautta verrattuna Etenemissopimuksen aikatauluun.

Erityisen aikataulukriittinen ongelma on ollut automaattisten laituriovien 
suunnittelu niin, että ovet täyttävät kaikki automaattimetron 
toiminnallisuuteen ja turvallisuuteen liittyvät vaatimukset. Siemens 
osapuolten neuvottelussa 20.9.2013 ilmoitti valmistelevansa 
kahdeksan (8) viikon kuluessa laituriovista sellaisen teknisen ratkaisun, 
joka täyttää sekä turvallisuuteen että toiminnallisuuteen liittyvät 
vaatimukset. 

Vanhojen relepohjaisten asetinlaitteiden purkaminen on aloitettu 
heinäkuussa metrovarikolta, minkä jälkeen siirryttiin purkamaan 
matkustajalinjan asetinlaitteita. Purku on tehty päiväsaikaan, mutta sillä 
ei ole vaikutusta metron liikennöintiin. Purku on saatettu päätökseen 
viikon 42 aikana (Siemensin ilmoitus).

Siemens on ilmoittanut, että uuden ATS:n ja asetinlaitteen ohjelmat 
päivitetään viikonloppuna 26. – 27.10.2013.   

Siemens on ilmoittanut, että M100-sarjan modifioitujen metrojunien 
yötestaukset (automaattiajossa) on aloitettu. HKL on pyytänyt 
Siemensiltä turvallisuusselvitystä siitä, että automaattiajossa olevat 
metrojunayksiköt voidaan aina automaattiajon päätyttyä ottaa 
turvallisesti manuaaliseen liikenteeseen.

Edellisen johtokunnalle annetun katsauksen jälkeen 
automaattimetroprojektissa on erityisesti käyty neuvotteluja 
kirjeenvaihdossa seuraavista asioista: 

 Siemensin  länsimetroon esittämät lisä- ja muutostyöt (M300-
sarjan vaunumuutokset ja laitemäärien  muutokset radalla) ja 
niiden hinnoittelu

 Toimituserän 2 puuteluetteloasioiden korjaaminen ja 
poistaminen, jonka HKL edellyttää tapahtuvan ilman 
lisäkustannuksia 

Osapuolten välisessä riidanratkaisumenettelyissä käräjäoikeus on 
antanut kaksi välipäätöstä, jolla se toisaalta on ilmoittanut, ettei 
käsittele Siemensin kannetta kiireellisenä, ja pyytänyt Siemensiä 
perustelemaan salassapitoa koskevat vaatimuksensa 
yksityiskohtaisesti.   
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Automaattimetrohankkeeseen liittyy myös jäljempänä hallinto- ja 
talousyksikön asiana oleva selvitys korkeimman hallinto-oikeuden 
päätöksestä automaattimetrohankintaa koskevasta valituksesta. 

Esittelijä
toimitusjohtaja
Matti Lahdenranta

Lisätiedot
Matti Lahdenranta, toimitusjohtaja, puhelin: 310 35901

matti.lahdenranta(a)hel.fi

Päätöshistoria

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) 10.10.2013 § 160

HEL 2011-005973 T 08 00 02

Päätös

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi asiasta 
saadun informaation.

12.09.2013 Ehdotuksen mukaan

22.08.2013 Ehdotuksen mukaan äänestyksin

08.08.2013 Ehdotuksen mukaan

06.06.2013 Ehdotuksen mukaan

02.05.2013 Ehdotuksen mukaan

18.04.2013 Ehdotuksen mukaan

21.03.2013 Ehdotuksen mukaan

07.03.2013 Ehdotuksen mukaan

16.10.2012 Ehdotuksen mukaan

17.09.2012 Ehdotuksen mukaan

23.08.2012 Pöydälle

04.06.2012 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

31.05.2012 Ehdotuksen mukaan

16.05.2012 Ehdotuksen mukaan
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03.05.2012 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

15.04.2012 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

04.04.2012 Ehdotuksen mukaan

22.03.2012 Ehdotuksen mukaan

20.03.2012 Ehdotuksen mukaan

08.03.2012 Ehdotuksen mukaan

16.02.2012 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

26.01.2012 Ehdotuksen mukaan

20.01.2012 Ehdotuksen mukaan

22.12.2011 Ehdotuksen mukaan

01.12.2011 Ehdotuksen mukaan

17.11.2011 Ehdotuksen mukaan

03.11.2011 Ehdotuksen mukaan

18.10.2011 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
toimitusjohtaja
Matti Lahdenranta

Lisätiedot
Matti Lahdenranta, toimitusjohtaja, puhelin: 310 35901

matti.lahdenranta(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 23.09.2013 § 1017

HEL 2011-005973 T 08 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi katsauksen metron 
automatisointia koskevien sopimusten tilanteesta.

10.12.2012 Ehdotuksen mukaan

28.05.2012 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2013 6 (6)
Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta 
(HKL)

Tj/4
31.10.2013

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1400 Toinen linja 7 A +358 9 310 1071 0201256-6 800013-1351509
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 53 Faksi Alv.nro
hkl@hel.fi www.hkl.fi +358 9 310 35051 FI02012566

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Rakennus- ja ympäristötointa johtava apulaiskaupunginjohtaja 21.05.2012 § 23

HEL 2011-005973 T 08 00 02

Päätös

Rakennus- ja ympäristötointa johtava apulaiskaupunginjohtaja päätti 
ottaa liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunnan 16.5.2012 § 92 tekemän 
metron automatisointia koskevan päätöksen kaupunginhallituksen 
käsiteltäväksi.

Lisätiedot
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi


