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Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta
(HKL)
Tjl4
31.10.2013
§ 174

Automaattimetron tilannekatsaus

HEL 2011-005973 T 08 00 02

Paatos
Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta paatti merkita tiedoksi asiasta
saadun informaation.
Kasittely
Vastaehdotus:
Ari Lehtinen: Vastaehdotus Tj/ 4
Automaattimetron tilannekatsaus
HKL:n johtokunta on jo aiemmin pyytanyt riskikartoitusselvitysta siita,
jos metronautomaattiprojekti aikataulu tulee pettamaan. Tahan liittyvaa
selvitysta ei ole viela saatu tahan mennessa.
HKL:n johtokunta pyytaa pikaista selvitysta siita, minkalaisen
varasuunnitelmiin HKL:l& aikoo tehda, jos automaattimetronprojekti ei
toteudukaan metronetenemissopimuksen mukaisesti.
Tahan pitaa myos liittda todellinen riskikartoitus myos taloudellisesta
nakokulmasta tarkasteltuna.
1 danestys
JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
El-ehdotus: Vastaehdotus Tj/ 4
Automaattimetron tilannekatsaus: HKL:n johtokunta on jo aiemmin
pyytanyt riskikartoitusselvitysta siita, jos metronautomaattiprojekti
aikataulu tulee pettamaan.
Tahan liittyvaa selvitysta ei ole viela saatu tahan mennessa. HKL:n
johtokunta pyytaa pikaista selvitysta siita, minkalaisen
varasuunnitelmiin HKL:lIa aikoo tehda, jos automaattimetronprojekti ei
toteudukaan metronetenemissopimuksen mukaisesti.
Tahan pitaa myos liittaa todellinen riskikartoitus myds taloudellisesta
nakokulmasta tarkasteltuna.
Jaa-aanet: 5
Otso Kivekas, Anja Malm, Sakari Oka, Marjaana Syrjala, Lilja
Tamminen
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Esittelija

Lisatiedot

Paatosehdotus

Esittelija

Ei-aanet: 3
Kimmo Kokkila, Ari Lehtinen, Sinikka Vepsa

Tyhja: 1
Riina Simonen

Poissa: 0

toimitusjohtaja
Matti Lahdenranta

Matti Lahdenranta, toimitusjohtaja, puhelin: 310 35901
matti.lahdenranta(a)hel fi

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta paattanee merkita tiedoksi
asiasta saadun informaation.

Metron automatisointiprojektin tilanne on edelleen aikataulun kannalta
kriittisella polulla.

Projektin valmiusaste on 26.9.2013 kaikkiaan 56,2 % (Siemensin
ilmoitus).

Automaattimetron investointityonumerolle, joka sisaltaa
perussopimuksen mukaisten hankintojen lisaksi mm.
automaattiprojektiyksikon palkkakulut, on tahan mennessa kirjattu
yhteensa 26,6 M€. Hankesuunnitelman mukainen
enimmaismaararahavaraus ilman indeksitarkistusta on 115 M€.

Kolmen (3) ensimmaisen M100-sarjan metrojunayksikon
automaattiajoasennus viivastyi kaikkiaan runsaat seitseman (7)
kuukautta ja lisaksi katsastuksen jalkeen metrojunayksikoissa on ollut
erilaisia teknisia vikoja, joiden vuoksi niita on jouduttu ottamaan pois
likenteesta. Lisaksi M100-sarjan metrojunayksikoiden
turvallisuustarkastuksessa on asetettu junayksikoiden
matkustajakaytolle ehtoja, joiden osalta Siemensin toimenpiteet ovat
viela kesken.

Ensimmainen M200-sarjan metrojunayksikké luovutettiin Siemensille
asennuksia varten maanantaina 9.9.2013, vaikka Siemens ei ollut viela
toimittanut M200-sarjan metrojunayksikoiden osalta HKL:lle
Sopimuksen vaatimusten mukaista asennusohjelmaa. Siemens ilmoitti
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tarvitsevansa yhden M200-sarjan metrojunayksikon voidakseen
viimeistella asennusohjelman Sopimuksen mukaiseksi. M200-sarjan
metrojunayksikoiden asennusten aloitus on myohassa noin kahdeksan
(8) kuukautta verrattuna Etenemissopimuksen aikatauluun.

Erityisen aikataulukriittinen ongelma on ollut automaattisten laituriovien
suunnittelu niin, ettad ovet tayttavat kaikki automaattimetron
toiminnallisuuteen ja turvallisuuteen liittyvat vaatimukset. Siemens
osapuolten neuvottelussa 20.9.2013 ilmoitti valmistelevansa
kahdeksan (8) viikon kuluessa laituriovista sellaisen teknisen ratkaisun,
joka tayttaa seka turvallisuuteen etta toiminnallisuuteen liittyvat
vaatimukset.

Vanhojen relepohjaisten asetinlaitteiden purkaminen on aloitettu
heindkuussa metrovarikolta, minka jalkeen siirryttiin purkamaan
matkustajalinjan asetinlaitteita. Purku on tehty paivasaikaan, mutta silla
ei ole vaikutusta metron liikkenndintiin. Purku on saatettu paatokseen
viikon 42 aikana (Siemensin ilmoitus).

Siemens on ilmoittanut, ettd uuden ATS:n ja asetinlaitteen ohjelmat
paivitetaan viikonloppuna 26. — 27.10.2013.

Siemens on ilmoittanut, ettd M100-sarjan modifioitujen metrojunien
yotestaukset (automaattiajossa) on aloitettu. HKL on pyytanyt
Siemensilta turvallisuusselvitysta siita, ettd automaattiajossa olevat
metrojunayksikot voidaan aina automaattiajon paatyttya ottaa
turvallisesti manuaaliseen liikenteeseen.

Edellisen johtokunnalle annetun katsauksen jalkeen
automaattimetroprojektissa on erityisesti kayty neuvotteluja
kirjeenvaihdossa seuraavista asioista:

— Siemensin lansimetroon esittdmat lisa- ja muutostyot (M300-
sarjan vaunumuutokset ja laitemaarien muutokset radalla) ja
niiden hinnoittelu

— Toimituseran 2 puuteluetteloasioiden korjaaminen ja
poistaminen, jonka HKL edellyttda tapahtuvan ilman
lisakustannuksia

Osapuolten valisessa riidanratkaisumenettelyissa karajaoikeus on
antanut kaksi valipaatosta, jolla se toisaalta on ilmoittanut, ettei
kasittele Siemensin kannetta kiireellisena, ja pyytanyt Siemensia
perustelemaan salassapitoa koskevat vaatimuksensa

yksityiskohtaisesti.
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Automaattimetrohankkeeseen liittyy myos jaljempana hallinto- ja
talousyksikdn asiana oleva selvitys korkeimman hallinto-oikeuden
paatoksesta automaattimetrohankintaa koskevasta valituksesta.
Esittelija
toimitusjohtaja
Matti Lahdenranta
Lisatiedot

Matti Lahdenranta, toimitusjohtaja, puhelin: 310 35901
matti.lahdenranta(a)hel.fi

Paatoshistoria

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) 10.10.2013 § 160
HEL 2011-005973 T 08 00 02

Paatos

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta paatti merkita tiedoksi asiasta
saadun informaation.

12.09.2013 Ehdotuksen mukaan

22.08.2013 Ehdotuksen mukaan aanestyksin
08.08.2013 Ehdotuksen mukaan

06.06.2013 Ehdotuksen mukaan

02.05.2013 Ehdotuksen mukaan

18.04.2013 Ehdotuksen mukaan

21.03.2013 Ehdotuksen mukaan

07.03.2013 Ehdotuksen mukaan

16.10.2012 Ehdotuksen mukaan

17.09.2012 Ehdotuksen mukaan

23.08.2012 Poydalle

04.06.2012 Esittelijan ehdotuksesta poiketen
31.05.2012 Ehdotuksen mukaan

16.05.2012 Ehdotuksen mukaan
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03.05.2012 Esittelijan ehdotuksesta poiketen
15.04.2012 Esittelijan ehdotuksesta poiketen
04.04.2012 Ehdotuksen mukaan

22.03.2012 Ehdotuksen mukaan

20.03.2012 Ehdotuksen mukaan

08.03.2012 Ehdotuksen mukaan

16.02.2012 Esittelijan muutetun ehdotuksen mukaan
26.01.2012 Ehdotuksen mukaan

20.01.2012 Ehdotuksen mukaan

22.12.2011 Ehdotuksen mukaan

01.12.2011 Ehdotuksen mukaan

17.11.2011 Ehdotuksen mukaan

03.11.2011 Ehdotuksen mukaan

18.10.2011 Ehdotuksen mukaan
Esittelija

toimitusjohtaja

Matti Lahdenranta

Lisatiedot
Matti Lahdenranta, toimitusjohtaja, puhelin: 310 35901
matti.lahdenranta(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 23.09.2013 § 1017

HEL 2011-005973 T 08 00 02
Paatos

Kaupunginhallitus paatti merkita tiedoksi katsauksen metron
automatisointia koskevien sopimusten tilanteesta.

10.12.2012 Ehdotuksen mukaan
28.05.2012 Esittelijan ehdotuksesta poiketen
Esittelija

apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Postiosoite Kayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro

PL 1400 Toinen linja 7 A +358 9 310 1071 0201256-6 800013-1351509
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 53 Faksi Alv.nro
hkl@hel.fi www.hkL fi +358 9 310 35051 F102012566



=, Helsingin kaupunki Poytakirja 13/2013 6 (6)
v Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta

Tjl4
31.10.2013
Lisatiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035
kristiina.matikainen(a)hel.fi
Rakennus- ja ymparistotointa johtava apulaiskaupunginjohtaja 21.05.2012 § 23
HEL 2011-005973 T 08 00 02
Paatos
Rakennus- ja ymparistotointa johtava apulaiskaupunginjohtaja paatti
ottaa lilkkennelaitos -liikkelaitoksen johtokunnan 16.5.2012 § 92 tekeman
metron automatisointia koskevan paatoksen kaupunginhallituksen
kasiteltavaksi.
Lisatiedot
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035
kristiina.matikainen(a)hel.fi
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