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2
Esitys kaupunginhallitukselle Koskelan varikkoalueen 
toteutuskilpailun järjestämisestä ja alueella säilytettävistä 
rakennuksista luopumisesta

HEL 2013-014452 T 02 08 00

Päätösehdotus

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päättänee esittää 
kaupunginhallitukselle, että liikennelaitos -liikelaitos (HKL) 
oikeutettaisiin toteuttamaan Koskelan varikon kiinteistökehittämishanke 
seuraavasti: 

HKL oikeutetaan järjestämään Koskelan varikkoalueen 
kehittämishanketta koskeva toteutuskilpailu tontinluovutuskilpailuna 
esityslistan liitteenä 1 olevan hankekuvauksen pääperiaatteiden 
mukaisesti.

HKL oikeutetaan luovuttamaan järjestettävän tontinluovutuskilpailun 
voittajalle Koskelan varikon nykyiset rakennukset ja alueet esityslistan 
liitteenä 3 olevan ko. aluetta kuuvavan selvityksen mukaisesti 
seuraavasti:  

 Varikkoalueella olevat nykyiset A-, B- ja N- rakennukset 
puretaan pois ja tilalle rakennetaan uudet raitiovaunuvarikon 
tilat, joiden toiminta, laajuus ja taso on määritelty 
toteutuskilpailun asiakirjoissa. 

 HKL luopuu varikon nykyisten C- ja D- rakennusten käytöstä ja 
rakennukset siirtyvät järjestettävän tontinluovutuskilpailun 
voittajalle kehittämishanketta varten. 

 HKL määrittelee jatkovalmistelussa ja valitun toteuttajan kanssa 
käytävissä neuvotteluissa tarkemmin C- ja D- rakennuksista 
luopumisen periaatteet. 

HKL oikeutetaan vuokraamaan käyttöönsä pitkäaikaisesti (40 vuodeksi) 
kilpailun voittajaksi valitun toteuttajan rakentamat uudet 
raitiovaunuvarikon tilat niin, että toteuttajan ilmoittama 
raitiovaunuvarikon tilojen vuokra on yksi kilpailun vertailuperusteista. 

HKL oikeutetaan määrittämään tarkemmin tontinluovutuskilpailun 
periaatteet asiaan liittyvän valmistelu- ja neuvotteluprosessin kestäessä 
yhteistyössä kiinteistöviraston kanssa. 

Lähtökohdat
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Tuleviin maankäyttöhankkeisiin liittyen Helsingin raitiotieliikennettä 
lisätään voimakkaasti seuraavan 20 vuoden aikana. Linjaston 
laajentamiseksi tarvitaan nykyistä enemmän raitiovaunuja. Näiden 
raitiovaunujen huoltoon, korjaukseen ja säilytykseen tarvitaan lisää 
tilaa.

HKL:llä on tällä hetkellä 129 liikennöitävää raitiovaunua. Käytössä 
olevien liikennevaunujen pituudet ovat 20, 24,4 ja 26,5 metriä. Lisäksi 
HKL:llä on 6 perinnevaunua sekä 12 ratatyökonetta radan huolto- ja 
kunnossapitoa varten. HKL:llä on nykyisin käytössään 
raitiovaunuvarikot Töölössä, Vallilassa ja Koskelassa. Töölön ja 
Koskelan varikoilla on liikennevaunujen säilytystä ja huoltotoimintaa. 
Vallilan varikolla sijaitsee raitiovaunujen korjaamo. Vaunupaikkamäärät 
jakautuvat varikoittain seuraavasti; Töölön varikolla on 36 
vaunupaikkaa, Vallilan varikolla 20 paikkaa ja Koskelassa 91 paikkaa. 
Paikkalaskennassa on käytetty uuden vaunun pituutta, joka on 27,6 
metriä. Varikoiden nykyinen säilytyskapasiteetti on loppunut. HKL:n, 
HSL:n ja kaupunkisuunnitteluviraston tämän hetken yhteinen näkemys 
on, että raitiovaunuverkoston laajentumisen jälkeen huipputunnin 
vaunutarve on 136 vaunua, jolloin kokonaisvaunumääräksi muodostuu 
160 vaunua (käyttöaste 85 %). HKL:llä on jo käynnissä uusien 
raitiovaunujen hankinta.

HKL on teettänyt selvityksiä erilaisista vaihtoehdoista laajentaa nykyisiä 
Vallilan ja Koskelan varikoita. Varikkoselvityksiä on laadittu tiiviissä 
yhteystyössä kiinteistöviraston ja kaupunkisuunnitteluviraston kanssa. 
Selvityksissä on kiinnitetty erityistä huomiota raitiovaunuvarikon 
toiminnallisuuteen, kokonaistaloudellisuuteen ja ympäristöön.

HKL on päätynyt yhdessä Kv:n ja Ksv:n ratkaisuun, jossa Koskelan 
nykyinen raitiovaunuvarikko uusitaan ja samalla koko nykyistä 
Koskelan varikkoaluetta kehitetään maankäytöllisesti. Varikkoalueelle 
kaavoitetaan asuin- ja toimitilarakentamista ja alueelle etsitään 
kaupungille kokonaistaloudellisesti, toiminnallisesti ja 
kaupunkikuvallisesti paras ratkaisu. Kehittämishankkeeseen sisältyvät 
myös kaupunkikuvallisesti ja rakennustaiteellisesti arvokas 
bussivarikkona toiminut kaarihalli sekä arkkitehti Woldemar 
Baeckmanin suunnittelema asuinrakennus, jotka tulee sovittaa yhteen 
lisärakentamisen ja uuden varikkorakennuksen sekä Annalan puiston 
ympäristön kanssa. HKL:llä on tarkoituksena keskittää kaikki Vallilan ja 
Koskelan varikkotoiminnat Koskelaan rakennettavalle uudelle varikolle. 
HKL saavuttaa synergiaetuja raitioliikenteen toimintojen keskittämisellä 
kahdesta toimipisteestä yhteen. 
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Kiinteistövirasto ja kaupunkisuunnitteluvirasto voivat tulevaisuudessa 
kehittää ja hyödyntää Vallilan varikon aluetta HKL:n toiminnan 
siirtyessä Koskelaan.

Toteutuksen kuvaus

HKL järjestää Koskelan varikkoalueen toteutuskilpailun laaditun 
hankekuvauksen pääperiaatteiden mukaisesti. Kilpailualue käsittää 
Kustaa Vaasan tien, Koskelantien ja Valtimontien rajaaman alueen. 
Kilpailualueen sijainti on esitetty liitteessä 2. 

HKL luovuttaa järjestettävän toteutuskilpailun voittajalle Koskelan 
varikon nykyiset rakennukset ja alueet. Varikkoalueella olevat nykyiset 
huonokuntoiset ja käyttöikänsä päähän tulleet A-, B- ja N- rakennukset 
puretaan pois ja tilalle rakennetaan uudet raitiovaunuvarikon tilat, 
joiden toiminta, laajuus ja taso on määritelty toteutuskilpailun 
asiakirjoissa. Lisäksi HKL luopuu varikon nykyisten C- ja D- 
rakennusten käytöstä ja rakennukset siirtyvät järjestettävän 
toteutuskilpailun voittajalle kehittämistä varten. HKL määrittelee 
toteuttajan valinnan neuvotteluissa tarkemmin C- ja D- rakennuksista 
luopumisen periaatteet.

Kilpailun voittajaksi valittu toteuttaja rakentaa uudet raitiovaunuvarikon 
tilat Koskelaan. HKL vuokraa uudet varikkotilat pitkäaikaisesti (40 
vuotta). Toteuttajan ilmoittama raitiovaunuvarikon tilojen vuokran 
suuruus on yksi kilpailun vertailuperuste. 

Kiinteistövirasto vastaa Koskelan varikkoalueen toteuttamiseen 
tarvittavien maa-alueiden luovuttamisen periaatteista. 
Kaupunkisuunnitteluvirasto laatii alueelle voittaneen ehdotuksen 
perusteella asemakaavamuutoksen. Kaupunkisuunnittelulautakunta on 
hyväksynyt toteutuskilpailuun alueen asemakaavalliset lähtökohdat ja 
tavoitteet. Varikkoalueen maankäytön periaatteet on esitetty liitteessä 
3.

Kilpailun tarkoituksena on löytää Koskelan varikkoalueelle 
kokonaistaloudellisesti, toiminnallisesti ja kaupunkikuvallisesti paras, 
kaupungin sille asettamat tavoitteet täyttävä toteutuskelpoinen ratkaisu. 
Kaupunki tekee kokonaistaloudellisesti edullisimman 
toteutussopimusehdotuksen tehneen kanssa sopimuksen Koskelan 
varikkoalueen kokonaisvastuullisesta toteuttamisesta. 

Koskelan varikkoalueen toteuttaja rakentaa toteutussopimuksen 
mukaisesti yksityisten asuin- ja toimitilarakennusten lisäksi HKL:n 
käyttöön tulevan uuden raitiovaunuvarikon, jonka toiminta, laajuus ja 
taso on määritelty toteutuskilpailun asiakirjoissa.
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Kilpailu järjestetään kilpailullisena neuvottelumenettelynä. Kilpailun 
alussa kilpailuohjelman vaatimukset täyttäviä ehdokkaita pyydetään 
ilmoittautumaan kilpailuun ja esittämään alustava ideasuunnitelma 
keskuksen toteuttamisesta. Kaupunki valitsee kolme parasta 
ideasuunnitelmaa tehnyttä ehdokasta hankkeen toteuttamista koskeviin 
neuvotteluihin. Kaupungin nimeämä kilpailuryhmä neuvottelee erikseen 
kunkin kolmen ehdokkaan kanssa valmiiksi kaupungin tavoitteiden ja 
vaatimusten mukaisen Koskelan varikkoalueen kokonaisvaltaisen 
toteutusratkaisun ja sitä koskevan toteutussopimusehdotuksen. 
Toteutussopimusehdotus sisältää Koskelan varikkoalueen kaikki 
olennaiset toteutusehdot aikatauluineen.

Neuvottelujen päätteeksi kaupunki pyytää kultakin toteutuskelpoisen 
ehdotuksen tehneeltä ehdokkaalta tarjouksen ehdotuksen mukaisen 
Koskelan varikkoalueen toteuttamisesta. Ehdokas ilmoittaa 
tarjouksessaan toteuttavansa toteutussopimusehdotuksen mukaisesti 
keskuksen kaikkine yksityisine ja HKL:n varikon osineen. Tarjousten 
perusteella kaupunki valitsee Koskelan varikkoalueen toteuttajan 
hankekuvauksessa esitettyjen taloudellisten, kaupunkikuvallisten ja 
energiatehokkuuskriteerien perusteella. Kilpailun taloudelliseen 
puoleen vaikuttaa suuresti alueelle suunniteltu rakennusoikeuden 
määrä ja HKL:lle tuleva raitiovaunuvarikon pitkäaikaisen vuokran 
suuruus.

Lopullinen päätös Koskelan varikkoalueen kehittämisen toteuttamisesta 
ja kilpailun voittajan valinnasta tehdään, kun toteutuskilpailun kautta 
saatu ratkaisu todetaan kaupunkikuvallisesti ja kokonaistaloudellisesti 
kaupungille edulliseksi.  Kilpailun voittajan valinnasta tekee lopullisen 
päätöksen kaupunginvaltuusto HKL -liikelaitoksen johtokunnan 
esityksestä. Kaupungilla on oikeus olla hyväksymättä yhtäkään 
tarjousta.

Kilpailu on tarkoitus aloittaa alkuvuonna 2014, jolloin voittajasta ja 
toteutussopimuksesta voitaisiin päättää vuoden 2014 loppuun 
mennessä. Kohteen toteutussuunnittelu olisi vuoden 2015 aikana ja 
varikon toteuttaminen ajoittuisi vuosille 2016–2019. Lisäksi toteuttaja 
sitoutuisi rakentamaan koko varikkoalueen yhtäjaksoisesti valmiiksi 
mahdollisimman nopeasti.

Esittelijä

Helsingin kaupungin liikennelaitos -liikelaitos järjestää yhdessä 
kiinteistöviraston kanssa toteutuskilpailun Koskelan 
raitiovaunuvarikkoalueen suunnittelusta ja rakentamisesta. 
Hankintamenettelynä käytetään kilpailullista neuvottelumenettelyä. HKL 
pyrkii löytämään toteutuskilpailun avulla kaupungille uutta, 
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rahoituksellista ja taloudellista ratkaisua Helsingin raitiotielinjaston 
laajentamiseen tarvittavien uusien raitiovaunujen säilytys- ja 
huoltotiloihin.

Kaupunkisuunnitteluvirasto osallistuu asiantuntijana kilpailun 
valmisteluun ja arviointiin ja laatii alueelle voittaneen ehdotuksen 
perusteella asemakaavanmuutoksen. Kaupunkisuunnittelulautakunta 
on hyväksynyt 1.10.2013 varikkoalueen kilpailun asemakaavalliset 
lähtökohdat ja tavoitteet. Ksv:n laatiman maankäytön periaatteen 
mukaisesti varikkoalue tulee muodostamaan 5 korttelialuetta, joissa on 
varikon lisäksi asumista, toimitiloja ja puisto. Säilytettävään kaarihalliin 
ja uuden raitiovaunuvarikon kannelle voidaan suunnitella tilaa vievän 
kaupan tiloja yhteensä enintään 30 000 k-m². Alueen muulle 
rakentamiselle ei ole määritelty tarkkoja arvoja rakennusten 
kerroskorkeuksille eikä kerrosaloille. Alueet tulee suunnitella 
tehokkaasti ja sovittaa olemassa olevaan kaupunkirakenteeseen 
kaupunkikuvalliset, toiminnalliset ja toteuttamisen taloudelliset 
näkökohdat huomioon ottaen. Toteuttajaehdokkaiden laatimissa alueen 
ideasuunnitelmissa kiinnitetään erityistä huomiota suunnitelmissa 
esitettyihin kerrosaloihin, joiden myyntiarvot kiinteistövirasto 
määrittelee. Lisäksi kiinteistövirasto tulee määrittelemään 
toteutuskilpailuun luovutettaviksi tulevien kortteleiden hinnoittelun 
perusteet. Kerrosalan ja maapohjan arvot muodostavat merkittävän 
osan koko varikkoalueen kehittämisen toteutuskilpailun taloudellisesta 
kannattavuudesta.

HKL on arvioinut Koskelan varikon nykyisten rakennusten ja alueiden 
luovuttamisesta mahdollisesti aiheutuvia kustannuksia ja taloudellisia 
hyötyjä.

Varikkoalueen toteutuskilpailun lähtökohtana on, että kilpailualue 
käsittää koko Kustaa Vaasan tien, Koskelantien ja Valtimontien 
rajaaman alueen. Alueella sijaitsee liikuntaviraston hallinnoima Annalan 
kenttä. Uuden raitiovaunuvarikon luonnossuunnitelman 
(hankekuvauksen liitteen) mukainen rakentaminen ei ole mahdollista 
ilman, että Annalan kentän toiminta lopetetaan ja alue siirtyy 
varikkoalueen kehittämiseen. Liikuntaviraston mukaan Annalan kentän 
toiminta on vajavaista, koska kentän koko, huoltorakennus ja 
autopaikat ovat puutteelliset. Liikuntavirasto ei näe estettä Annalan 
kentästä luopumisesta. HKL, Ksv ja Lv ovat laatineet yhdessä 
selvityksen Annalan kentän siirtämisestä tai kentän korvaamisesta. 
Korvaavan kentän rakentaminen lähialueelle osoittautui haasteelliseksi 
ja taloudellisesti arvokkaaksi. Selvityksen lopputuloksena oli ratkaisu, 
jossa Annalan kentän siirtämisen sijaan parannetaan Arabianrannassa 
sijaitsevaa liikuntaviraston kenttää. Arabianrannan kenttä muutetaan 
tekonurmikentäksi ja kentälle rakennetaan huoltorakennus sekä 
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lähiliikuntapaikka. Näin korvaus liikuntavirastolle Annalan kentän 
lopettamisesta ja kentän käyttämisestä varikkoalueen kehittämiseen on 
arvoltaan noin 1 milj. euroa (alv 0 %).

Toteutuskilpailun lähtökohtana on, että HKL hankkii itse raitioliikenteen 
toiminnan varusteet. HKL:n hankinnat käsittävät varikkotoiminnan 
varusteita ja laitteita, rata- ja ratasähkötöitä sekä varikon 
vaihteenohjausjärjestelmän. Hankinnat on määritelty tarkemmin 
hankekuvauksen liitteissä. HKL on arvioinut, että uuden 
varikkorakennuksen raitioliikenteen toiminnan varusteet ovat arvoltaan 
noin 46,0 milj. euroa. HKL voi määritellä toteuttajan valinnan 
neuvotteluissa tarkemmin hankintarajat huomioiden toteuttajan 
kokemukset ja mahdollisuudet kyseisiin hankintoihin. HKL laatii erillisen 
hankesuunnitelman toiminnan varusteista ennen kuin tehdään 
lopullinen päätös Koskelan varikkoalueen kehittämisen toteuttamista ja 
kilpailun voittajan valinnasta.

Koko varikkoalueen toteutuksen lähtökohtana on, että 
raitiovaunuvarikon toiminta säilyy Koskelassa koko rakentamisen ajan. 
Uuden raitiovaunuvarikon ja varikkoalueen muun rakentamisen 
vaiheistus on tärkeä osatekijä toteuttajaehdokkaiden 
ideasuunnitelmissa. Väistö- ja tilapäisjärjestelyiden kustannusarvio on 
noin 6,0 milj. euroa. HKL tarkistaa vielä jatkovalmisteluissa ja -
neuvotteluissa rakentamisen mahdollisen vaiheistuksen, 
varikkotoiminnan väistötöiden ja niiden kustannus- ja 
rakennusaikavaikutukset. Vaihtoehdoissa huomioidaan kaupungille 
taloudellisin ratkaisu, jolla voidaan varmistaa raitioliikenteen toiminta 
rakentamisen aikana.

HKL:lle jäävät kustannukset toiminnan varusteista sekä väistö- ja 
tilapäisjärjestelyistä ovat yhteensä 52,0 milj. euroa.

Koskelan varikkoalueella sijaitsee HKL:n varikkotoiminnan lisäksi HKL 
raitioliikenteen ratakorjaamo- ja ratasähkötiloja. Ratasähkön toiminta 
käsittää raitioliikenteen ajojohtimien huolto- ja kunnostustöitä. Toiminta 
tarvitsee pääosin tiloja raskaille ajoneuvoille ja materiaalin 
varastoinnille. Ratakorjaamon toiminta sijoittuu nykyisin pääosin 
Koskelan varikon piha-alueelle. Ratakorjaamotyö on tilaa vievää 
toimintaa, joka käsittää mm. ratakiskojen säilytystä ja työstöä sekä 
ratapohjan maa- ja kiviaineksen säilytystä ja seulontaa. 
Ratakorjaamotoimintaa on myös yöaikana, jolloin suoritetaan 
vilkkaimmin liikennöityjen linjojen radankunnostustöitä. 
Ratakorjaamotyö on teollista ja kuljetustoimintaa, jonka sijoittaminen 
kantakaupungin alueelle, asumisen lähelle ei ole järkevää. 
Varikkoalueen toteutuskilpailun lähtökohtana on, että Koskelaan jää 
vain välttämätön, raitioliikenteen hätätilanteisiin tarvittava ja kiskoilla 



Helsingin kaupunki Esityslista 14/2013 7 (9)
Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta 
(HKL)

Infraj/2
21.11.2013

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1400 Toinen linja 7 A +358 9 310 1071 0201256-6 800013-1351509
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 53 Faksi Alv.nro
hkl@hel.fi www.hkl.fi +358 9 310 34980 FI02012566

kulkeva ratakorjaamo- ja ratasähkötoiminta. Uuden raitiovaunuvarikon 
luonnossuunnitelmissa (hankekuvauksen liitteenä) on huomioitu tältä 
osin ratakorjaamo- ja ratasähkötilat. HKL on yhdessä Kv:n kanssa 
selvittänyt vaihtoehtoja uuden ratasähkö- ja ratakorjaamorakennuksen 
sijoittamisesta teollisuusalueelle. Uuden ratakorjaamon mahdolliseksi 
sijoituspaikaksi on ajateltu Roihupellon teollisuusaluetta, metrovarikon 
viereen. Raitio- ja metroliikenteen ratakorjaamoiden sijoittamisella 
lähekkäin voidaan saavuttaa synergiaetua. HKL on laatinut luonnokset 
uudesta ratakorjaamosta ja arvioinut sen rakentamisen kustannukseksi 
noin 22,0 milj. euroa (alv 0%). Uudessa ratakorjaamossa on huomioitu 
ratakiskojen käsittely sisätiloissa, jolloin toiminta voi olla paremmin 
nykyistä tilannetta ympärivuotisempaa. HKL tarkastelee vielä 
ratakorjaamotoiminnan laajuutta ja laatii erillisen hankesuunnitelman 
mahdollisesta uudesta ratakorjaamosta ennen kuin tehdään lopullinen 
päätös Koskelan varikkoalueen kehittämisen toteuttamisesta ja 
kilpailun voittajan valinnasta.

Kun Koskelaan on rakennettu uusi raitiovaunuvarikko, HKL on luopunut 
Vallilan varikosta ja varikkotoiminta on keskitetty Koskelaan, tulee 
Koskelan varikolla olemaan noin 169 vaunupaikkaa. Töölön varikon 
vaunupaikkamäärä säilyy nykyisen 36 vaunupaikan mukaisena. HKL 
on arvioinut, että Koskelan 169 raitiovaunun varikko pystyy toimimaan 
nykyisen Kustaa Vaasan tien ja Hämeentien ajoyhteyden kautta ilman 
häiriötilannetta. HKL, HSL ja Ksv ovat yhdessä selvittäneet Koskelan 
varikolta mahdollista toista yhteyttä raitioverkkoon. Selvityksessä löytyi 
mahdollisuus liittyä varikolta raitiolinjan 1 päätepysäkin 
Pohjolanaukiolle Kunnalliskodintien ja Pohjolankadun kautta. Yhteyden 
rakentamisen kustannusarvio on 4,78 milj. euroa (alv 0 %). Koskelan 
varikkoalueen toteutuskilpailussa on huomioitu tilavaraus varayhteyden 
rakentamiselle. HKL arvioi vielä yhdessä HSL:n kanssa 
vararaideyhteyden tarpeellisuutta huomioiden raitioliikenteen 
toimivuuden varmistaminen. Lisäksi HKL, HSL ja Ksv selvittävät 
yhdessä mahdollisen vararaiteen käyttämistä normaaliin liikennöintiin. 
Ksv on kehittämässä Koskelan sairaala-aluetta asuinalueeksi.

HKL luopuu Vallilan varikosta ja varikkotoiminta keskittyy Koskelaan, 
kun uusi varikko on rakennettu. HKL saavuttaa synergiaetuja 
raitioliikenteen toimintojen keskittämisellä kahdesta toimipisteestä 
yhteen. Arvion mukaan henkilökuluissa säästetään noin 16 milj. euroa 
30 vuoden aikana. Vallilasta vapautuvan varikkoalueen kiinteistön arvo 
on noin 10 milj. euroa. Arvio perustuu kiinteistön arvoon ja kiinteistön 
osittain purkamiseen ja sen rakennusoikeuden arvoon.

Koskelan varikkoalueen toteuttamisen yhteydessä HKL luopuu varikon 
nykyisistä rakennuksista ja alueista. Varikkoalueen nykyiset A-, B- ja N- 
rakennukset puretaan pois ja tilalle rakennetaan uusi 
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raitiovaunuvarikko. Nykyiset A-, B- ja N- rakennukset ovat ikääntyneet 
ja varsin huonokuntoiset. Mikäli rakennukset joudutaan säilyttämään, 
rakennukset tarvitsisivat korjaustoimenpiteitä arviolta n. 7,2 milj. eurolla 
(alv 0 %) seuraavan kymmenen vuoden sisällä. Tämän lisäksi A- ja B- 
rakennukset eivät sovellu enää kaikilta osin uusien raitiovaunujen 
mittoihin ja painoihin. HKL luopuu myös varikon nykyisten C- ja D- 
rakennusten käytöstä ja rakennukset siirtyvät järjestettävän 
toteutuskilpailun voittajalle kehittämistä varten. HKL on selvittänyt 
vuonna 2007, että C- rakennuksen arvioitu arvo on 7,7 milj. euroa ja D- 
rakennuksen arvioitu arvo on 3,5 milj. euroa. HKL päivittää nämä arviot 
vielä jatkovalmistelussa. HKL hyödyntää C- ja D- rakennusten arvot 
uuden varikon hankinnassa.

Lopullinen päätös Koskelan varikkoalueen kehittämisen toteuttamisesta 
ja kilpailun voittajan valinnasta tehdään, kun toteutuskilpailun kautta 
saatu ratkaisu on todettu kaupunkikuvallisesti ja kokonaistaloudellisesti 
kaupungille edulliseksi. HKL, Ksv ja Kv laativat yhdessä tarjousten 
vertailut huomioiden mahdollisimman hyvin kaikki hankkeesta 
aiheutuvat kustannukset ja tulot. HKL arvioi myös omalta osaltaan 
uusien varikkotilojen vuokraamisesta aiheutuvat kustannukset ja 
nykyiset raitiovarikkokustannukset. HKL informoi asian valmistelun ja 
kilpailuttamisen etenemistä HSL:ää ja neuvottelee HSL:n kanssa 
varikkokustannuksista ennen lopullista päätöksentekoa.

HKL on varautunut Koskelan varikkoalueen kehittämisen toiminnan 
varusteisiin sekä väistö- ja tilapäisjärjestelyihin HKL:n johtokunnan 
22.8.2013 hyväksymässä talousarvio- ja taloussuunnitelmaesityksessä 
seuraavasti vuosille 2014–2019:

 2014:         0,5 milj. euroa 
 2015:         0,5 milj. euroa 
 2016:         3,0 milj. euroa 
 2017:         16,0 milj. euroa 
 2018:         16,0 milj. euroa 
 2019:         16,0 milj. euroa

      Yhteensä         52,0 milj. euroa 

HKL pitää yllä varasuunnitelmaa varikkokapasiteetin lisäämisestä, 
mikäli varikkoalueen toteutuskilpailulla ei päästä kaupungin asettamiin 
tavoitteisiin eikä toteuttajaa löydy. Varasuunnitelmana on Koskelan 
varikon vaiheittainen laajentaminen siten, että huonokuntoinen A- 
rakennus puretaan pois ja tilalle rakennetaan varikon laajennusosa, 
joka yhdistyy vanhaan säilytyshallin, B- rakennukseen. Laajennusosa 
noudattaa pohjaratkaisultaan toteutuskilpailun varikkoluonnosta. Uusi 
raitiovaunuvarikko voidaan rakentaa vaiheittain saman toteutuskilpailun 
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varikkoluonnospohjan mukaan, mutta silloin varikkorakennuksen päälle 
ei voida toteuttaa lisärakentamista. 
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